

Nr. art. din OUG nr. 43/2025	Componente	Investiție/ Subinvestiție	Proiect	Secțiune/Contract/Lot	Nr al data contractului de finanțare	Valoarea totală a contractului de finanțare (mil.lei), din care:	Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)	Execuție până la 31.12.2024				Credite bugetare actualizate 2025 (buget total alocat)				Execuție 01.01-31.08.2025			
											Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)	Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)	Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)
0	1	2	*	*	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Art.6	C4	RO-C[CA]- I[1.1] RO-C[CA]- I[1.2] RO-C[CA]- I[1.3]		Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții "Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timisoara – Arad, Lot 2 Lugoș – Timisoara Est"							471,335.01	26,928.50	94,670.07	-	606,467.26		121,592.42	-	288,285.44	-	54,774.24	-
Art.6	C4	RO-C[CA]- I[1.4] RO-C[CA]- I[1.5] RO-C[CA]- I[1.6]	Cluj-Napoca-Episcopia Bihor	Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor", Lot 1 Cluj-Napoca - Aghireș	9/11.07.2022	9,479,279	5,646,897	2,326,156	1,506,226		182,210.06	124,693.09	58,311.60	-	1,737,927.00	4,293.00	235,395.00		290,881.37	-	56,149.10	-
Art.6	C4	RO-C[CA]- I[1.4] RO-C[CA]- I[1.5] RO-C[CA]- I[1.6]		Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Electrificarea și reabilitare linie CF Cluj Napoca -Oradea - Episcopia Bihor" Lot 2 Aghireș – Poleni							392,755.18	58,725.82	76,233.61	-					360,578.79	-	68,159.50	-
Art.5	C4	RO-C[CA]- I[1.4] RO-C[CA]- I[1.5] RO-C[CA]- I[1.6]		Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor", Lot 3 Poleni - Aleșd							141,599.81	105,570.17	46,962.80	-					71,931.62	-	14,079.65	-
Art.5	C4	RO-C[CA]- I[1.4] RO-C[CA]- I[1.5] RO-C[CA]- I[1.6]		Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Electrificarea și reabilitare linie CF Cluj Napoca -Oradea - Episcopia Bihor" Lot 4 Aleșd – Fontișă Ungaria							243,713.88	55,011.70	56,757.85	-					276,260.16	-	54,478.81	-
Art.6	C4	RO-C[CA]- I[1.7]	QW București - Craiova	Lot 1: Buc. Nord – Buc. Nord Pst 3, km 2+490- km 3+200, fir 1 al Chiajna-Gradinari, km 9+100- km 11+000, fir 1 al;	10/28.11.2022	382,008	321,015		60,993		81.51	-	15.48	-	101,920.00		19,147.00		12,160.19	-	2,310.44	-
Art.6	C4	RO-C[CA]- I[1.7]		Lot 3:Chiajna – Gradinari, km 11+000-km 13+500, fir 1 al;	10/28.11.2022						68.47	-	13.01	-					13,471.10	-	2,559.51	-
Art.6 *	C4	RO-C[CA]- I[1.7]		Lot 4:Chiajna – Gradinari, km 13+500 – km 16+000, fir 1 al	10/28.11.2022						16,457.88	-	3,127.02	-					599.14	-	113.83	-
Art.6 *	C4	RO-C[CA]- I[1.7]		Lot 5:Chiajna – Gradinari, km 16+000 – km 18+500, fir 1 al	10/28.11.2022						15,006.50	-	2,851.24	-					2,259.59	-	429.32	-
Art.6 *	C4	RO-C[CA]- I[1.7]		Lot 6:Chiajna – Gradinari, km 18+500 -km 21+000, fir 1 al	10/28.11.2022						9,969.02	-	1,892.97	-					8,164.83	-	1,551.32	-
Art.6 *	C4	RO-C[CA]- I[1.7]		Lot 7:Chiajna – Gradinari, km 21+000 – km 23+500, fir 1 al	10/28.11.2022						16,013.78	-	3,042.62	-					2,346.95	-	445.92	-
Art.6	C4	RO-C[CA]- I[1.7]		Lot 8: Chiajna – Gradinari, km 23+500-km 25+500, fir 1 al;	10/28.11.2022						392.35	-	63.15	-					11,746.06	-	2,231.75	-
Art.6	C4	RO-C[CA]- I[1.7]		Lot 9:Gradinari – Vadu Lat, km 25+500-km 27+300, fir 1 al;	10/28.11.2022						355.59	-	67.56	-					-	-	-	-
Art.5	C4	RO-C[CA]- I[1.7]		Lot 10:Gradinari – Vadu Lat, km 27+300-km 29+500, fir 1 al;	10/28.11.2022						277.94	-	52.81	-					-	-	-	-
Art.5	C4	RO-C[CA]- I[1.7]		Lot 11:Gradinari – Vadu Lat, km 29+500-km 31+000, fir 1 al;	10/28.11.2022						184.87	-	35.12	-					-	-	-	-
Art.5	C4	RO-C[CA]- I[1.7]		Lot 12:Gradinari – Vadu Lat, km 31+000-km 33+600, fir 1 al;	10/28.11.2022						319.64	-	60.73	-					-	-	-	-
Art.5	C4	RO-C[CA]- I[1.7]		Lot 13:Gradinari – Vadu Lat, km 33+600-km 35+700, fir 1 al;	10/28.11.2022						338.06	-	64.23	-					5,234.53	-	994.56	-
Art.6 *	C4	RO-C[CA]- I[1.7]		Lot 14:Vadu Lat - Zăvestreni - km 35+700-km 37+700, fir 1 al;	10/28.11.2022						7,850.34	-	1,491.56	-					10,597.58	-	2,013.54	-
Art.6 *	C4	RO-C[CA]- I[1.7]		Lot 15:Vadu Lat - Zăvestreni- km 37+700-km 40+300, fir 1 al;	10/28.11.2022						14,232.02	-	2,704.08	-					9,076.46	-	1,724.53	-
Art.6 *	C4	RO-C[CA]- I[1.7]		Lot 16:Vadu Lat – Zăvestreni, km 40+300-km 42+000, fir 1 al;	10/28.11.2022						10,622.18	-	2,018.21	-					5,342.42	-	1,015.06	-
Art.6	C4	RO-C[CA]- I[1.7]		LOT 1 – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii: Ottenl - Rădolești fir I km 74+200 – km 79+700,	13/29.11.2022	401,191	397,195		64,056		17,169.34	-	3,262.17	-					6,951.63	-	1,320.81	-
Art.6	C4	RO-C[CA]- I[1.7]		LOT 2 – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii: Ottenl - Rădolești fir I km 79+700 – km 84+280,	13/29.11.2022						18,908.38	-	3,162.73	-					1,089.50	-	636.89	-
Art.6 *	C4	RO-C[CA]- I[1.7]		LOT 3 – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii: Rădolești - Atârnați fir I km 85+880 – km 90+500,	13/29.11.2022						18,968.27	-	3,603.97	-					1,075.05	-	204.26	-
Art.6	C4	RO-C[CA]- I[1.7]		LOT 4 – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii: Rădolești - Atârnați fir I km 90+500 – km 94+000,	13/29.11.2022						10,301.04	-	2,071.20	-					533.78	-	101.42	-
Art.6	C4	RO-C[CA]- I[1.7]		LOT 5 – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii: Atârnați - Roșiori Nord fir I km 94+000 – km 98+000,	13/29.11.2022						6,867.41	-	1,304.81	-					5,179.74	-	983.15	-
Art.6	C4	RO-C[CA]- I[1.7]		LOT 6 – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii: Rădolești - Atârnați fir II km 92+033 – km 93+932,	13/29.11.2022						5,335.55	-	1,013.76	-					1,454.96	-	276.44	-
Art.6	C4	RO-C[CA]- I[1.7]		LOT 7 – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii: Atârnați - Roșiori Nord fir I km 98+000 – 99+300 și km 99+500 – km 101+330,	13/29.11.2022						4,982.55	-	946.69	-					917.79	-	174.38	-
Art.5	C4	RO-C[CA]- I[1.7]		LOT 8 – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii: Atârnați - Roșiori Nord fir II km 99+316 – km 101+330	13/29.11.2022						3,840.20	-	729.64	-					1,699.21	-	322.85	-
Art.6	C4	RO-C[CA]- I[1.7]		LOT 9 – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii: Roșiori Nord - Mihăești fir I km 101+330 – km 106+000,	13/29.11.2022						19,320.04	-	3,670.81	-					2,446.31	-	464.80	-
Art.6	C4	RO-C[CA]- I[1.7]		LOT 10 – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii: Roșiori Nord - Mihăești fir I km 106+000 – km 109+200,	13/29.11.2022						13,123.66	-	2,493.49	-					743.89	-	141.34	-
Art.5	C4	RO-C[CA]- I[1.7]		LOT 11 – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii: Mihăești - Radomirești fir I km 124+650 – km 126+528,	13/29.11.2022						2,904.64	-	551.88	-					682.94	-	129.76	-
Art.6	C4	RO-C[CA]- I[1.7]		LOT 12 – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii: Mihăești - Radomirești fir II km 124+650 – km 126+528,	13/29.11.2022						6,024.47	-	1,144.65	-					90.50	-	17.19	-
Art.6	C4	RO-C[CA]- I[1.7]		LOT 13 – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii: Radomirești - Fărcașele fir I km 146+830 – km 148+732,	13/29.11.2022						2,321.79	-	441.14	-					-	-	-	-

Nr. art. din OUG nr. 41/2015	Componenta	Investiția/ Subinvestiția	Proiect	Secțiunea/Contract/Lot	Nr. al data contractului de finanțare	Valoarea totală a contractului de finanțare (mil. lei), din care:	Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)	Execuție până la 31.12.2024				Credite bugetare actualizate 2025 (buget total alocat)				Execuție 01.01-31.08.2025			
											Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)	Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)	Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)
0	1	2	*	*	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Art.6	C4	RO-C[CA]- I[1.7]		LOT 14 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii: Radomirești - Fărcașele II km 146+830 – km 148+792	13/29.11.20 22						5,438.73	-	1,033.36	-	100,156.00	-	17,460.00	-	86.33	-	16.41	-
Art.6	C4	RO-C[CA]- I[1.7]		LOT 15 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii: Drăgănești Olt - Fărcașele fir I km 137+760 – km 140+760	13/29.11.20 22						7,087.68	-	1,346.66	-					4,412.73	-	838.42	-
Art.6	C4	RO-C[CA]- I[1.7]		LOT 16 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii: Drăgănești Olt - Fărcașele fir I km 140+760 – km 143+280	13/29.11.20 22						4,294.50	-	815.95	-					5,142.71	-	1,167.12	-
Art.6 *	C4	RO-C[CA]- I[1.7]		LOT 17 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii: Drăgănești Olt - Fărcașele fir I km 143+280 – km 143+720	13/29.11.20 22						1,793.04	-	340.68	-					258.54	-	49.12	-
Art.6 *	C4	RO-C[CA]- I[1.8]	QW Pitești - Slatina - Craiova	LOT 18 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii: Pitești Pârnu km 111+950 – km 113+150	13/29.11.20 22						11,040.00	-	2,097.60	-					-	-	-	-
Art.6 *	C4	RO-C[CA]- I[1.8]		LOT 19 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii: Bradu de Sus - Coștești km 117+230 – km 118+350	13/29.11.20 22						7,738.50	-	1,470.31	-					-	-	-	-
Art.6 *	C4	RO-C[CA]- I[1.8]		LOT 20 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii: Pârnu Fălfani km 127+500 – km 129+500	13/29.11.20 22						11,330.64	-	2,152.82	-					-	-	-	-
Art.6 *	C4	RO-C[CA]- I[1.8]		LOT 21 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii: Fălfani Stolnici km 138+050 – km 138+130	13/29.11.20 22						984.00	-	186.96	-					-	-	-	-
Art.6 *	C4	RO-C[CA]- I[1.8]		LOT 22 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii Unia: Stolnici - Măreștii km 146+100 – km 146+642	13/29.11.20 22						3,890.00	-	701.10	-					-	-	-	-
Art.6 *	C4	RO-C[CA]- I[1.8]		LOT 23 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii: Stolnici - Corbu , km 149+950 – km 150+900	13/29.11.20 22						9,816.94	-	1,865.22	-					-	-	-	-
Art.6 *	C4	RO-C[CA]- I[1.8]		LOT 24 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii: Băls - Spineni km 220+850 – km 224+850	13/29.11.20 22						15,439.46	-	2,932.36	-					645.04	-	122.56	-
Art.6	C4	RO-C[CA]- I[1.8]		LOT 25 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii: Spineni - Robănești km 224+850 km – km 227+850	13/29.11.20 22						10,930.36	-	2,076.77	-					982.29	-	186.63	-
Art.6 *	C4	RO-C[CA]- I[1.8]		LOT 26 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii: Pielești - Pielești km 239+550 km – km 239+700	13/29.11.20 22						1,982.50	-	376.68	-					-	-	-	-
Art.5	C4	RO-C[CA]- I[1.8]	QW Ared – Oradea	LOT 48 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii Linia CF 328 între km 81+408 - 85+500	11/28.11.20 22	960,162	806,858		153,303		2,735.50	-	519.75	-	7,721.49	-	1,288.44	-	4,513.68	-	857.60	-
Art.5	C4	RO-C[CA]- I[1.8]		LOT 49 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii Linia CF 328 între km 85+500 - 89+324	11/28.11.20 22						2,537.63	-	482.15	-	7,721.49	-	1,288.44	-	4,218.06	-	801.43	-
Art.6	C4	RO-C[CA]- I[1.8]	QW Sibiu – Copșa Mică	Lot 1 Ocna Șibului – Loamneș, între km 405+115 – 405+449 și între km 405+450 – 406+950, Le=1,334 km	12/28.11.20 22						2,900.64	-	551.12	-	8,776.10	-	1,427.62	-	512.84	-	97.44	-
Art.6	C4	RO-C[CA]- I[1.8]		Lot 2 Târnăveni – Sibiu fir II, între km 386+011 – 387+262 și între km 388+436 – 390+685, Le=3,500 km	12/28.11.20 22						4,746.16	-	901.77	-	8,776.10	-	1,427.62	-	-	-	-	-
Art.6	C4	RO-C[CA]- I[1.8]	QW Oradea - Satu Mare - Halmeu	Lot 47 L400 Satu Mare Sud - Satu Mare km 784+426-786+498	11/28.11.20 22						6,022.37	-	1,144.25	-	7,721.49	-	1,288.44	-	7,865.06	-	1,494.35	-
Art.5	C4	RO-C[CA]- I[1.8]		Lot 17 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii Linia CF 412 de la km 46+718 la 49+480 linie simplă	11/28.11.20 22						1,163.20	-	221.01	-	7,721.49	-	1,288.44	-	4,547.20	-	863.97	-
Art.5	C4	RO-C[CA]- I[1.8]		Lot 18 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii Linia CF 412 de la km 49+480 la 52+890 linie simplă	11/28.11.20 22						2,120.34	-	402.86	-	7,721.49	-	1,288.44	-	3,994.88	-	759.03	-
Art.6	C4	RO-C[CA]- I[1.8]		Lot 19 Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii Linia CF 412 între km 81+400 la km 83+450 fir I	11/28.11.20 22						6,028.68	-	1,145.45	-	7,721.49	-	1,288.44	-	1,273.60	-	241.98	-
Art.6	C4	RO-C[CA]- I[1.8]		Lot 20 Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii Linia CF 412 între km 81+840 la km 93+340 linie simplă	11/28.11.20 22						3,035.67	-	576.78	-	7,721.49	-	1,288.44	-	3,969.42	-	754.19	-
Art.6	C4	RO-C[CA]- I[1.8]		Lot 21 Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii Linia CF 412 între km 98+650 la km 100+200 linie simplă	11/28.11.20 22						3,277.72	-	622.77	-	7,721.49	-	1,288.44	-	1,731.59	-	329.00	-
Art.6	C4	RO-C[CA]- I[1.8]		Lot 22 Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii Linia CF 412 între km 103+750 la km 105+350 linie simplă	11/28.11.20 22						3,473.86	-	660.03	-	7,721.49	-	1,288.44	-	1,970.73	-	374.44	-
Art.6 *	C4	RO-C[CA]- I[1.7]	QW Dej - Budean - Ilva Mică	LOT 46 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii Linia CF416 între km 20+500 - 22+169 fir I	11/28.11.20 22						6,712.21	-	1,275.32	-	7,721.49	-	1,288.44	-	890.26	-	169.15	-
Art.6 *	C4	RO-C[CA]- I[1.8]	QW Adjud - Siculeni	Lot 6 - Stația Adjud - Stația Borzești BC, linie simplă km CF 09000 – 2+645	17/20.12.20 22						11,800.05	-	2,242.01	-	-	-	-	-	1,027.10	-	195.15	-
Art.6 *	C4	RO-C[CA]- I[1.8]	QW Filiești - Tg. Jiu - Petroșani - Simaria	LOT 1 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii Linia CF 116 între km 70+402-km-74+600, fir I	7/02.11.202 2	84,283	70,826		13,457		18,507.92	-	3,136.50	-	6,795.00	-	1,291.00	-	1,743.28	-	331.22	-
Art.6 *	C4	RO-C[CA]- I[1.8]		LOT 2 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii Linia CF 416 între km 74+600-km 77+870, fir I	7/02.11.202 2						13,304.97	-	2,527.94	-					1,520.21	-	288.84	-
Art.6 *	C4	RO-C[CA]- I[1.8]		LOT 3 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici a suprastructurii căii Linia CF 116 între km 79+500-km 79+848, fir I	7/02.11.202 2						1,463.78	-	278.12	-					-	-	-	-

Nr. art. din OUG nr. 41/2025	Componenta	Investiție/Subinvestiție	Proiect	Secțiune/Contract/Lot	Nr. și data contractului de finanțare	Valoarea totală a contractului de finanțare (mil. lei), din care:	Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)	Execuție până la 31.12.2024				Credite bugetare actualizate 2025 (buget total alocat)				Execuție 01.01-31.08.2025			
											Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)	Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)	Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)
0	1	2	*	*	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Art. 6 *	C4	RO-C[CA]-I[1.8]		LOT 4 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 116 între km 79+878-km 82+100, fir I	7/02.11.2022						9,112.85	-	1,731.44	-					-	-	-	-
Art. 6 *	C4	RO-C[CA]-I[1.8]		LOT 5 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 116 între km 82+100-km 84+710, fir I	7/02.11.2022						15,627.47	-	2,969.22	-					-	-	-	-
Art. 6	C4	RO-C[CA]-I[1.7]	QW Cogălniciu - Talus - Cluj-Napoca	Lot 3 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Telus - Alud fir I+II, între km 399+900 - 400+650, L = 1.500 km	12/28.11.2022	469,428	389,435		73,993		7,662.61	-	1,455.90	-	8,776.10	-	1,427.62	-	3,999.94	-	759.99	-
Art. 6	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 4 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Telus - Alud fir II, între km 400+650 - 403+700, L = 3.050 km	12/28.11.2022						3,650.67	-	693.63	-	8,776.10	-	1,427.62	-	7,030.73	-	1,335.94	-
Art. 6	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 5 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Telus - Alud fir I, între km 400+650 - 403+700, L = 3.050 km	12/28.11.2022						13,078.25	-	2,484.87	-	8,776.10	-	1,427.62	-	-	-	-	-
Art. 6	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 6 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Telus - Alud fir II, între km 403+700 - 407+200, L = 3.500 km	12/28.11.2022						4,214.05	-	800.67	-	8,776.10	-	1,427.62	-	7,768.24	-	1,475.97	-
Art. 6	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 7 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Telus - Alud fir I, între km 403+700 - 407+200, L = 3.500 km	12/28.11.2022						15,014.54	-	2,852.76	-	8,776.10	-	1,427.62	-	-	-	-	-
Art. 6	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 8 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Telus - Alud fir II, între km 407+200 - 411+750, L = 4.550 km	12/28.11.2022						5,462.29	-	1,037.84	-	8,776.10	-	1,427.62	-	10,023.79	-	1,904.52	-
Art. 6	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 9 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Telus - Alud fir I, între km 407+200 - 411+750, L = 4.550 km	12/28.11.2022						19,017.17	-	3,613.26	-	8,776.10	-	1,427.62	-	987.16	-	79.56	-
Art. 6	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 10 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Telus - Alud fir I+II, între km 411+750 - 412+850, L = 2.200 km	12/28.11.2022						4,622.52	-	878.28	-	8,776.10	-	1,427.62	-	345.73	-	65.69	-
Art. 6	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 11 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Alud - Unirea fir I+II, între km 412+850 - 414+800, L = 3.900 km	12/28.11.2022						8,547.31	-	1,623.99	-	8,776.10	-	1,427.62	-	1,904.83	-	361.92	-
Art. 6	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 12 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Alud - Unirea fir I+II, între 414+800 - 417+100, L = 4.600 km	12/28.11.2022						11,952.39	-	2,270.95	-	8,776.10	-	1,427.62	-	2,336.92	-	444.02	-
Art. 6	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 13 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Alud - Unirea fir I+II, între 417+100 - 419+250, L = 4.800 km	12/28.11.2022						10,823.42	-	2,056.45	-	8,776.10	-	1,427.62	-	1,217.17	-	231.26	-
Art. 6	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 14 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Alud - Unirea fir I+II, între 419+250 - 421+800, L = 5.100 km	12/28.11.2022						9,588.90	-	1,821.89	-	8,776.10	-	1,427.62	-	4,406.02	-	637.14	-
Art. 6	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 15 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Alud - Unirea fir I+II, între 421+800 - 424+500, L = 5.400 km	12/28.11.2022						9,885.27	-	1,878.20	-	8,776.10	-	1,427.62	-	6,928.36	-	1,316.39	-
Art. 6	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 16 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Alud - Unirea fir I+II, între 424+500 - 427+000, L = 5.000 km	12/28.11.2022						5,068.86	-	963.08	-	8,776.10	-	1,427.62	-	6,407.82	-	1,217.49	-
Art. 6	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 17 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Unirea - Râzboieni fir I+II, între 427+000 - 429+700, L = 5.400 km	12/28.11.2022						11,038.21	-	2,097.26	-	8,776.10	-	1,427.62	-	3,009.09	-	571.73	-
Art. 6	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 18 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Unirea - Râzboieni fir I+II, între 429+700 - 432+200, L = 5.000 km	12/28.11.2022						13,766.93	-	2,615.72	-	8,776.10	-	1,427.62	-	-	-	-	-
Art. 6	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 19 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Unirea - Râzboieni fir I+II, între 432+200 - 433+200, L = 2.000 km	12/28.11.2022						4,091.01	-	777.29	-	8,776.10	-	1,427.62	-	5,075.39	-	964.32	-
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		LOT 20 - Râzboieni - Căilești Turda fir I+II, între 433+200 - 434+000, L = 1.800 km	12/28.11.2022						-	-	-	-	8,776.10	-	1,427.62	-	-	-	-	-
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		LOT 21 - Râzboieni - Căilești Turda fir I+II, între 434+000 - 435+600, L = 3,200 km, II.2.2	12/28.11.2022						201.56	-	38.30	-	8,776.10	-	1,427.62	-	990.24	-	188.15	-
Art. 6 *	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 28 Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 între km 442+000 la km 443+700 fir I+II	12/28.11.2022						15,910.32	-	3,022.96	-	7,721.49	-	1,288.44	-	10,196.46	-	1,937.33	-
Art. 6 *	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 29 Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 între km 443+700 la km 446+400 fir I+II	12/28.11.2022						12,612.89	-	2,395.44	-	7,721.49	-	1,288.44	-	9,537.93	-	1,812.21	-
Art. 6	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 30 Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 între km 446+400 la km 449+050 fir I+II	12/28.11.2022						12,699.41	-	2,412.89	-	7,721.49	-	1,288.44	-	4,031.25	-	764.06	-
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 31 Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 între km 449+050 la km 450+050 fir I+II	12/28.11.2022						4,619.92	-	877.78	-	7,721.49	-	1,288.44	-	3,053.07	-	580.08	-

Nr. art. din OUG nr. 41/2025	Componenta	Investiția/Subinvestiția	Proiect	Secțiune/Contract/Lot	Nr al data contractului de finanțare	Valoarea totală a contractului de finanțare (mil.lei), din care:	Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)	Execuție până la 31.12.2024				Credite bugetare actualizate 2025 (buget total alocat)				Execuție 01.01-31.08.2025			
											Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)	Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)	Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 32 Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 900 între km 450+050 la km 451+050 fir I-II	12/28.11.2022				4,210.58	-	800.01	-	7,721.49	-	1,288.44	-	1,477.89	-	280.80	-		
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 37 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 între km 461+800 la km 465+700 fir II	12/28.11.2022				5,597.82	-	1,253.59	-	7,721.49	-	1,288.44	-	2,813.78	-	534.62	-		
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 38 Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 900 între km 464+860 la km 465+750 fir I	12/28.11.2022				1,179.05	-	222.88	-	7,721.49	-	1,288.44	-	-	-	-	-		
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 39 Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 900 între km 465+700 la km 468+650 fir II	12/28.11.2022				8,517.99	-	1,637.42	-	7,721.49	-	1,288.44	-	4,295.64	-	816.36	-		
Art. 5 *	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 40 Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 între km 468+650 la km 470+650 fir II	12/28.11.2022				6,523.35	-	1,239.43	-	7,721.49	-	1,288.44	-	2,960.42	-	366.63	-		
Art. 5 *	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 41 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 între km 472+700 la km 475+300 fir II	12/28.11.2022				6,307.56	-	1,198.44	-	7,721.49	-	1,288.44	-	4,939.79	-	938.56	-		
Art. 5 *	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 42 Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 între km 475+300 la km 478+060 fir II	12/28.11.2022				6,741.76	-	1,280.93	-	7,721.49	-	1,288.44	-	6,547.31	-	1,243.99	-		
Art. 6	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 43 Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 între km 485+817 la km 488+547 fir II	12/28.11.2022				7,606.04	-	1,445.15	-	7,721.49	-	1,288.44	-	2,020.76	-	383.95	-		
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 44 Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 între km 488+615 la km 489+830 fir II	12/28.11.2022				8,320.77	-	1,580.95	-	7,721.49	-	1,288.44	-	-	-	-	-		
Art. 5 *	C4	RO-C[CA]-I[1.8]	QW Mădărajii - Tecuci - Băneș - Vaslui - Iași	Lot 1 - Statia Cosmeti fir I-II km CF 229+390 -- 229+545	17/20.12.2022	99,864	78,877	14,987	6,199.67	-	1,177.94	-	9,000.00		2,000.00		-	-	-	-		
Art. 5 *	C4	RO-C[CA]-I[1.8]		Lot 2 - Statia Cosmeti fir I-II km CF 230+440 -- 230+605	17/20.12.2022				6,271.72	-	1,191.63	-					-	-	-	-		
Art. 5 *	C4	RO-C[CA]-I[1.8]		Lot 3 - Recordare Statia Cosmeti - Statia yTecuci Nord linie simpla km CF 235+520 -- 235+568	17/20.12.2022				22,894.93	-	4,350.04	-					-	-	-	-		
Art. 5 *	C4	RO-C[CA]-I[1.8]		Lot 4 - Statia Cosmeti - Statia Tecuci Sud fir II km CF 235+520 -- 237+600	17/20.12.2022				18,095.73	-	3,438.19	-					-	-	-	-		
Art. 5 *	C4	RO-C[CA]-I[1.8]		Lot 5 - Statia Tecuci - Statia Tecuci Nord linie simpla km CF 238+350 -- 241+005	17/20.12.2022				19,580.45	-	2,580.28	-					-	-	-	-		
Art. 6	C4	RO-C[CA]-I[1.8]		Proiect de tip „Quick Win” - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii de pe raza SRCF Iași - linia 600 TUTOVA-MUNTENI dela Km286+163 până la km 328+000	19/31.01.2023	221,477	186,115	35,362	135,352.92	-	25,717.05	-	49,754.00	-	8,314.00	-	25,299.27	-	4,996.86	-		
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[2.1]	MODERNIZAREA A 55 DE LOCOMOTIVE ELECTRICE DESTINATE REMORCĂRII TREURILOR DE CĂLĂTORII	Servicii de modernizare locomotive electrice 5100 kW în locomotivă electrică cu motorare electrice de tracțiune asincronă și prestarea de servicii de mentenanță pentru locomotivele modernizate	45/13.12.2023	2,087,875	590,268	1,153,000	331,221	13,386	71,284.00	-	19,544.00	-	45,680.00	-	8,679.00	-	45,680.00	-	8,679.00	-
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[2.1] RO-C[CA]-I[2.3]		Servicii de modernizare locomotive electrice 3400 kW în locomotivă electrică cu motorare electrice de tracțiune asincronă și sistem ETCS nivel 2 și prestarea de servicii de mentenanță pentru locomotivele modernizate	45/13.12.2023				7,569.00	-	1,437.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[2.1]		Servicii de modernizare locomotive diesel-hidraulice de 1250 CP utilizate în activitatea de manevră prin conversie în locomotive electrice cu acumulatori plug-in (LEA) și prestarea de servicii de mentenanță pentru locomotivele modernizate	45/13.12.2023				2,521.00	-	479.00	-	14,549.00	-	2,864.00	-	14,549.00	-	2,864.00	-		
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[2.1]		Servicii de modernizare vagon seria 2190 în vagon cușetă și achiziție servicii de mentenanță la vagonul modernizat	45/13.12.2023				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[2.1]		Servicii de modernizare vagon clasă a fi-a serie 2190 și achiziție servicii de mentenanță vagon clasă a fi-a modernizat	45/13.12.2023				39,945.00	-	7,589.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[2.1]		Servicii de modernizare vagon clasă I serie 1976 și achiziție servicii de mentenanță vagon clasă I modernizat	45/13.12.2023				44,611.00	-	8,476.00	-	21,181.00	-	4,024.00	-	24,737.00	-	4,801.00	-		
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[2.1]		Servicii de modernizare vagon de dormit și achiziție servicii de mentenanță vagon de dormit modernizat	45/13.12.2023				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[2.1]		Servicii de modernizare vagon clasă I serie 1980 și achiziție servicii de mentenanță vagon clasă I modernizat	45/13.12.2023				0	0	0	0	24,810.00	-	4,714.00	-	29,852.00	-	5,672.00	-		
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[3.1] RO-C[CA]-I[3.2]	A1 Lugoj - Deva	Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul major de Investiții Autostrada Lugoj - Deva (A1), Lot 2: km 27+620 - km 56+220, secțiune Margine - Holdes	5/14.10.2022	2,205,174	919,834	933,524	952,015	0.00	26.00	4,321.00	748.00	-	229,233.00	139,553.00	70,928.00	-	315,367.00	-	59,920.00	-
Art. 6	C4	RO-C[CA]-I[3.1] RO-C[CA]-I[3.2]		Secțiunea Focșani - Bacău																		
Art. 6	C4	RO-C[CA]-I[3.1] RO-C[CA]-I[3.2]		Execuție lucrări Autostrada Focșani - Bacău, Lot 1, Focșani - Domnesti, Targ, km 0+000 - km 35+600	15/15.12.2022	9,125,282	3,113,664	4,562,180	1,449,489	0.00	684,561.00	398,274.00	136,840.00	-	1,008,694.00	597,546.00	357,249.00		922,525.00	-	179,695.00	-
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[3.1] RO-C[CA]-I[3.2]		Execuție lucrări Autostrada Focșani - Bacău, Lot 2, Domnesti Targ - Racaculni, km 35+600 - km 74+380	15/15.12.2022									-				-	-	-		
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[3.1] RO-C[CA]-I[3.2]		Execuție lucrări Autostrada Focșani - Bacău, Lot 3, Racaculni - Bacău, km 74+380 - km 95+902,35	15/15.12.2022									-				-	-	-		
Art. 6	C4	RO-C[CA]-I[3.1] RO-C[CA]-I[3.2]		Secțiunea Bacău - Pânceni																		
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[3.1] RO-C[CA]-I[3.2]		Execuție lucrări Autostrada Bacău - Pânceni, Lot 1, km 0+000 - km 30+300, Bacău (Saucești) - Trifești	8/11.07.2022	7,063,255	2,026,587	3,917,453	1,119,215	0.00	133,554.47	78,843.31	37,632.49	-	118,306.00	76,301.00	37,821.00	-	158,580.00	-	30,131.00	-
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[3.1] RO-C[CA]-I[3.2]		Execuție lucrări Autostrada Bacău - Pânceni, Lot 2, km 30+300 - km 49+299, Trifești - Gharaști	8/11.07.2022						76,364.10	40,109.51	19,122.47	-	90,608.00	57,803.00	28,515.00	-	132,550.00	-	25,185.00	-

Nr. art. din DUG nr. 42/2025	Componența	Investiția/ Subinvestiția	Proiect	Secțiune/Contract/Lot	Nr. și data contractului de finanțare	Valoarea totală a contractului de finanțare (mil. lei), din care:	Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)	Execuție până la 31.12.2024				Credite bugetare actualizate 2025 (buget total alocat)				Execuție 01.01-31.08.2025			
											Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)	Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)	Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)
0	1	2	*	*	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Art. 6	C4	RO-C[CA]- I[3.1] RO-C[CA]- I[3.2]		Execuție lucrări Autostrada Bacau - Pascani, Lot 3, km 48+299 – km 77+393,70, Mircesti - Pascani	8/11.07.2022						112,761.91	73,132.11	30,956.20		90,443.00	60,028.00	29,009.00		123,508.00	-	24,607.00	
Art. 1	C4	RO-C[CA]- I[3.1]		Măsură de diminuare a consecințelor produse de coliziunile cu obiecte rigide din zona drumului, prin amplasarea atenuatorilor de impact echipați cu sistem de detecție accidente și monitorizare trafic	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Art. 5	C4	RO-C[CA]- I[3.1]		Creșterea eficienței activității de întreținere a elementelor de siguranță rutieră prin achiziția de sonete și utilaje specializate pentru ștergerea marjașelor rutiere - Lot 1	60/18.12.2024	12,038	6,235	1,861	1,922	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Art. 1	C5	RO-C[CA]- I[3.1]		Creșterea eficienței activității de întreținere a elementelor de siguranță rutieră prin achiziția de sonete și utilaje specializate pentru ștergerea marjașelor rutiere - Lot 2	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Art. 5	C4	RO-C[CA]- I[3.1]		Achiziționarea de sisteme pentru protejarea lucrărilor care efectuează intervenții de urgență la infrastructură autostrăzilor și de drumuri naționale deschise traficului internațional, tip „Truck mounted attenuator	56/30.07.2024	98,987	66,601	16,581	15,805	0.00	-	-	-	-	3,938.00	985.00	936.00	-	4,923.00	-	936.00	-
Art. 2	C4	RO-C[CA]- I[3.1]		Campanie de Siguranță rutieră adresată categoriilor vulnerabile de participanți la trafic	38/11.10.2023	4,568	1,944	2,495	730													
Art. 3	C4	RO-C[CA]- I[3.1]		Sporirea siguranței rutiere pe timp de noapte, prin semnalizarea sectoarelor de drum periculoase cu surse de lumină ce utilizează energia verde - LOT 2	30/31.05.2023	13,479	3,139	8,188	2,152		1,366.00	3,512.00	927.00	-	715.00	1,837.00	485.00	-	2,552.00	-	485.00	
Art. 1	C4	RO-C[CA]- I[3.1]		Creșterea siguranței rutiere prin iluminarea sectoarelor periculoase, precum și optimizarea consumurilor la sistemele de iluminat existente prin echiparea cu sistem de telegestiune	NA																	
Art. 4	C4	RO-C[CA]- I[3.1]		Pasaj de legătură între DN 3C și DJ 109D, zona parcul Industrial Tatarom III	61/30.12.2024	81,420	57,187	11,365	12,867		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Art. 5	C4	RO-C[CA]- I[3.1]		Pasaj Clubul Vacanților (Bala Mare - Recea)	58/28.08.2024	61,681	50,014	1,778	9,889		-	-	-	-	2,138.22	9,979.92	1,261.93	-	-	-	-	-
Art. 5	C4	RO-C[CA]- I[3.1]		Pasaj denivelat pe Centura Oradea - Intersecție cu Centura Oșorhei - Municipiul Oradea, jud. Bihor	65/05.05.2025	49,520	39,945	1,787	7,787													
Art. 5	C4	RO-C[CA]- I[3.1]		Pasaj denivelat pe DN 19 Intersecție cu Calea Bihorulul	69/02.07.2025	48,709	38,455	2,670	7,584													
Art. 1	C4	RO-C[CA]- I[3.1]		Pasaj denivelat pe DN 79 Intersecție cu drumuri colectoare în zona Aeroport	NA																	
Art. 1	C4	RO-C[CA]- I[3.1]		Pasaj denivelat pe DN 79 Intersecție cu Centura Oradea	NA																	
Art. 1	C5	RO-C[CA]- I[3.1]		Pasaj rutier pe Centura Oradea, km 12+320 - Intersecție cu calea ferată și relocare rețele	NA						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Art. 4	C4	RO-C[CA]- I[3.1]		SENS GIRATORIU SINDRILITA	64/11.04.2025	11,278	8,938	657	1,782		-	-	-	-	-	198.00	17.00	-	-	-	-	-
Art. 5	C4	RO-C[CA]- I[3.1]		Execuție lucrări pentru obiectivul: „Pasaj Italoaie (Bala Mare - Groul)	52/29.03.2024	77,226	18,319	46,674	12,233		-	-	-	-	1,406.83	2,804.50	766.86	-	4,211.33	-	766.86	-
Art. 5	C4	RO-C[CA]- I[3.1]		Pasaj rutier peste CF, drum de legătură și amenajare acces din/in DN3, com. Brănești, jud. Ilfov	46/14.12.2023	80,924	22,867	45,482	12,576		7,067.00	104.00	1,360.00	-	15,800.00	17,568.00	6,334.00	-	-	-	-	-
Art. 6	C4	RO-C[CA]- I[3.1]		Pasaj rutier peste CF, drum de legătură și amenajare acces din/in DN3, comuna Brănești, jud. Ilfov, Etapa 2 - Drum de legătură la DJ 100*	70/04.07.2025	52,959	35,631	8,908	8,420		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Art. 4	C4	RO-C[CA]- I[3.1]		LOT 1 - Pasaj pietonal subteran DN1A km 19+800 Intersecție cu bvd. Mihai Eminescu, Buftea - LUNIA 3, DEFINITĂ PT LOT 1	50/07.03.2024	31,902	6,930	20,109	4,864		-	630.00	-	-	-	170.00	34.00	-	168.00	-	92.00	-
Art. 3	C4	RO-C[CA]- I[3.1]		Buftea - LOT 2 - 2 SENSIURI GIRATORII (DN 1A, km 19+250 și DN 7, km 17+750)	50/07.03.2024																	
Art. 2	C4	RO-C[CA]- I[3.1]		Creșterea gradului de siguranță rutieră pe rețeaua de drumuri naționale, prin dirijarea traficului în soluție giratorie	42/06.12.2023	45,610	13,373	24,955	7,282		-	-	-	-								
Art. 1	C4	RO-C[CA]- I[3.1]		Măsură de calmare a traficului rutier la intrarea în localități (include 1000 limitatoare viteză)	NA																	

Nr. art. din OUG nr. 41/2025	Componenta	Investiția/Subinvestiția	Proiect	Secțiune/Contract/Lot	Nr și data contractului de finanțare	Valoarea totală a contractului de finanțare (mil. lei), din care:	Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)	Execuție până la 31.12.2024				Credite bugetare actualizate 2025 (buget total alocat)				Execuție 01.01-31.08.2025			
											Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)	Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)	Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[3.1]		Achiziția unui Sistem de Management al Semnalizării Rutiere Verticale, Orizontale și a Elementelor Pasive de Siguranță Rutiere Verticale, Orizontale și a Elementelor Pasive de Siguranță Rutiere	68/05.06.2025	17,891	12,028	9,007	2,857													
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[3.5]	Infrastructura aferentă operaționalității sistemelor de trafic inteligent – centru de management al traficului, sisteme de informare a utilizatorilor, interoperabilitatea sistemelor de transport	Implementarea și integrarea sistemelor ITS – Autostrada A1 Sibiu – Holdes (TEN-T Core)	53/03.04.2024	54,578	36,850	9,014	8,714	164.00	41.00	39.00	-	-	-	-				-		
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[3.5]		Implementarea și integrarea sistemelor ITS – A3 Fărgu-Mureș – Nădășelu (TEN-T Comprehensive)	59/12.09.2024	76,159	62,279	1,726	12,160	-	-	-	-	105.00	4.00	21.00	-	109.00	-	21.00	-	
Art. 2	C4	RO-C[CA]-I[3.5]		Centrul național de Management al Rețelei Rutiere Naționale și studiul de fezabilitate și înființarea Centrului Național de Management al Traficului pentru rețeaua de autostrăzi și drumuri naționale	67/29.04.2025	19,740	13,270	9,320	9,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[3.5]		Ateliere mobile pentru intervenții de urgență ITS	49/26.01.2024	4,729	1,976	2,598	755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Art. 3	C4	RO-C[CA]-I[3.5]		Achiziția VMS mobile pentru furnizare informații / avertizări în perioadele de vârf de trafic în special în sezonul estival și semnalizarea locului unui accident pentru autostrăzi și drumuri naționale deschise traficului internațional/ 85 buciți	55/09.07.2024																	
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[3.4]	Infrastructura de taxare și control – instalații automate de măsurare a greutateii camioanelor pentru zonele de frontieră, sisteme integrate de control rutier, taxarea camioanelor pe distanță parcursă	Modernizarea a 22 de instalații de cântărire situate în 10 puncte de frontieră, inclusiv automatizarea acestora	28/16.05.2023	3,267	2,656	89	522	-	-	-	-	-	-	-						
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[3.4]		Sisteme de măsurare automată a dimensiunilor vehiculelor rutiere (porți de gabari) pentru ACI din punctele de trecere a frontierei (34)	63/30.01.2025	22,400	17,019	1,805	9,577	-	-	-	-	-	-	-						
Art. 1	C4	RO-C[CA]-I[3.4]		Sisteme integrate de inspecție rutieră în vederea asigurării unei monitorizări efective a traficului, inspecție siguranței traficului și salvărilor vehiculelor destinate transportului de mărfuri	NA																	
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[3.4]		Servicii de dezvoltare și implementare a soluției informatice, inclusiv furnizarea de echipamente și software de bază în cadrul proiectului „Sistem Electronic de Tarifare Rutieră” - Lot. 1 Sistem informatic centralizat	71/31.07.2025	281,419	235,920	566	44,932	-	-	-	-	-	-	-						
Total proiecte articolul 1						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Total proiecte articolul 2							69,918.51	27,986.81	30,770.01	11,162.30	-	-	-	-	-	-	-					
Total proiecte articolul 3							13,479.34	3,138.75	8,188.43	2,152.16	-	1,366.00	3,512.00	927.00	-	715.00	1,837.00	485.00	-	2,552.00	-	485.00
Total proiecte articolul 4							124,599.96	72,955.37	32,131.46	19,513.13	-	-	630.00	-	-	308.00	51.00	-	168.00	-	32.00	-
Total proiecte articolul 5							5,984,588.44	2,888,333.33	2,129,826.68	953,042.71	13,385.71	586,731.19	164,943.87	142,739.82	-	396,148.31	143,521.92	101,876.66	-	783,968.48	-	151,557.69
Total proiecte articolul 6							27,525,175.43	12,247,368.32	10,906,852.21	4,370,954.89	-	2,854,231.05	800,810.34	676,884.80	-	4,239,255.21	816,343.50	916,059.58	-	2,582,736.02	-	495,866.03
Investiția 1 din Memorandum (LOAN)							12,085,691.80	7,837,159.78	2,326,156.21	1,922,375.81	-	2,260,539.76	370,929.28	501,401.47	-	2,967,911.47	4,293.00	464,813.45	-	1,584,113.17	-	304,145.86
Investiția 2 din Memorandum (LOAN)							2,087,875.02	590,268.00	1,153,000.33	331,220.98	13,385.71	165,924.00	-	31,525.00	-	106,220.00	-	20,281.00	-	114,818.00	-	22,016.00
Investiția 3 din Memorandum (LOAN)							3,200,452.90	1,558,335.67	1,132,321.48	509,796.35	-	121,220.91	81,699.11	33,991.20	-	343,674.05	226,063.42	109,771.79	-	456,729.33	-	86,746.86
Investiția 3 din Memorandum (GRANT)							16,343,741.96	5,254,019.12	8,496,290.78	2,593,432.05	-	894,643.56	517,267.81	253,633.95	-	1,218,313.00	731,654.00	423,606.00	-	1,213,764.00	-	235,032.00
Investiția 3 din Memorandum (TOTAL)							19,544,194.86	6,812,354.80	9,628,612.25	3,103,228.40	-	1,015,864.48	598,966.93	287,625.15	-	1,561,987.05	957,717.42	533,377.79	-	1,670,493.33	-	321,778.86
Investiția 4 din Memorandum							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INVESTIȚII COMPONENTA 4 - TRANSPORT SUSTENABIL							33,717,761.68	15,239,782.57	13,107,768.79	5,356,825.20	13,385.71	3,442,328.24	969,896.21	820,551.62	-	4,636,118.52	962,010.42	1,018,472.24	-	3,369,424.50	-	647,940.72

Nr. art. din OUG nr. 41/2025	Componente	Investiția/ Subinvestiția	Proiect	Secțiune/Contract/Lot	Necesar de plată până la 31.12.2025 (C8 aug - dec)				Necesar de asigurat până la 31.12.2025				Necesar de finanțare până la 31.12.2026				Tip beneficiar	Indicatori asumați prin contractul de finanțare	Indicator realizat	Indicator în curs de realizare	Nr și data ordinului de încapere (din acest caz)	Progres total (pentru obiectivele de investiții scute de la plata contribuției de la bugetul de stat)	Data finalizării obiectivului de investiții conform ultimului grafic de lucru aprobat	Valoarea totală a contractelor de achiziții (inclusiv achiziții directe) semnate din care: (se va detalia fiecare contract de achiziție) (mil.lei)	Fonduri PNRR conform negocierii COM (mil.lei)	Finanțare publică națională (mil.lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil.lei)
					Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)	Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)	Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)												
0	1	2	3	4	21	22	23	24	25=17+21-13	26=18+22-14	27=19+23-15	28=20+24-16	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art.6	C4	RO-C[CA]-I(I.1.4) RO-C[CA]-I(I.1.5) RO-C[CA]-I(I.1.6)		Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții "Modernizarea liniei feroviare Caransebes – Timisoara – Arad, Lot 2 Lugoj – Timisoara Est"	318,181.82	-	66,818.18	-	-	-	-	-	746,662.00	-	157,066.12	-	Public	54.13	0	54.13	28-12-2022	44.86%	31-12-2026	1,916,221.85	1,824,464.27	91,757.58	364,082.15	-
Art.6	C4	RO-C[CA]-I(I.1.4) RO-C[CA]-I(I.1.5) RO-C[CA]-I(I.1.6)	Cluj-Napoca-Episcopia Bihor	Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor", Lot 1 Cluj-Napoca - Aghireș	223,140.50	-	51,638.47	-	13,791.06	4,293.00	134,521.82	-	743,954.41	-	94,586.78	-	Public	30.41	0	30.41	30-01-2023	40.00%	29-07-2026	1,611,475.80	1,440,186.34	171,289.47	306,180.40	-
Art.6	C4	RO-C[CA]-I(I.1.4) RO-C[CA]-I(I.1.5) RO-C[CA]-I(I.1.6)		Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Electrificare și reabilitare linie CF Cluj Napoca -Oradea - Episcopia Bihor" Lot 2 Aghireș - Poleni	161,157.02	-	38,621.95	-					514,656.11	-	68,553.72	-	Public	36.53	0	36.53	25-01-2023	52.00%	24-07-2026	1,535,202.98	1,369,147.10	166,055.88	231,688.57	-
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I(I.1.4) RO-C[CA]-I(I.1.5) RO-C[CA]-I(I.1.6)		Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor", Lot 3 Poleni - Aleșd	245,454.55	-	56,324.42	-					562,197.11	-	113,677.69	-	Public	52.74	0	52.74	16-01-2023	10.25%	15-07-2026	2,117,167.90	1,021,183.09	1,095,984.81	402,261.90	-
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I(I.1.4) RO-C[CA]-I(I.1.5) RO-C[CA]-I(I.1.6)		Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Electrificare și reabilitare linie CF Cluj Napoca -Oradea - Episcopia Bihor" Lot 4 Aleșd - Fontiș Ungaria	122,314.05	-	30,464.92	-	16,921.83	-	4,399.80	-	971,700.90	-	157,066.12	-	Public	39.65	0	39.65	23-01-2023	22.05%	22-07-2026	2,416,850.37	1,613,988.99	802,861.37	459,201.57	-
Art.6	C4	RO-C[CA]-I(I.1.7)	QW București - Craiova	Lot 1: Buc. Nord – Buc. Nord Post 5, km 2+490 - km 3+200, fir I și Chișinău - Grădinar, km 9+100 - km 11+000, fir I-II;	6,611.57	-	1,388.43	-					14,215.80	-	1,284.30	-	Public	117.56		117.56	13-02-2023	50.00%	31-08-2026	25,054.41	33,069.07	-	4,760.34	-
Art.6	C4	RO-C[CA]-I(I.1.7)		Lot 3: Chișinău – Grădinar, km 11+000 - km 13+500, fir I-II;	5,785.12	-	1,214.88	-					8,241.33	-	321.07	-	Public				13-02-2023	50.00%	31-08-2026	20,885.09	27,566.03	-	3,968.17	-
Art.6 *	C4	RO-C[CA]-I(I.1.7)		Lot 4: Chișinău – Grădinar, km 13+500 – km 16+000, fir I-II	826.45	-	173.55	-					5,057.72	-	173.55	-	Public				17-01-2023	100.00%	31-03-2025	17,759.96	22,941.28	-	3,374.39	-
Art.6 *	C4	RO-C[CA]-I(I.1.7)		Lot 5: Chișinău – Grădinar, km 16+000 – km 18+500, fir I-II	-	-	-	-					5,812.91	-	173.55	-	Public				17-01-2023	100.00%	31-03-2025	17,866.58	23,079.00	-	3,394.65	-
Art.6 *	C4	RO-C[CA]-I(I.1.7)		Lot 6: Chișinău – Grădinar, km 18+500 - km 21+000, fir I-II	-	-	-	-					4,985.04	-	173.55	-	Public				17-01-2023	100.00%	31-03-2025	17,892.81	23,112.89	-	3,399.63	-
Art.6 *	C4	RO-C[CA]-I(I.1.7)		Lot 7: Chișinău – Grădinar, km 21+000 – km 23+500, fir I-II	-	-	-	-					5,813.16	-	173.55	-	Public				17-01-2023	100.00%	31-03-2025	18,714.18	24,173.89	-	3,555.70	-
Art.6	C4	RO-C[CA]-I(I.1.7)		Lot 8: Chișinău – Grădinar, km 23+500 - km 25+500, fir I-II;	6,611.57	-	1,388.43	-					9,102.63	-	1,388.43	-	Public				13-02-2023	47.00%	31-08-2026	21,056.75	27,792.61	-	4,000.78	-
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I(I.1.7)		Lot 9: Grădinar - Vadu Lat, km 25+500 - km 27+300, fir I-II;	826.45	-	173.55	-					28,355.18	-	173.55	-	Public				13-02-2023	12.00%	31-08-2026	22,378.53	29,537.21	-	4,251.92	-
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I(I.1.7)		Lot 10: Grădinar - Vadu Lat, km 27+300 - km 29+500, fir I-II;	826.45	-	173.55	-					22,202.20	-	173.55	-	Public				13-02-2023	6.00%	31-08-2026	17,657.97	23,306.59	-	3,355.01	-
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I(I.1.7)		Lot 11: Grădinar - Vadu Lat, km 29+500 - km 31+000, fir I-II;	826.45	-	173.55	-					14,920.54	-	173.55	-	Public				13-02-2023	7.00%	31-08-2026	12,070.59	15,931.85	-	2,293.41	-
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I(I.1.7)		Lot 12: Grădinar - Vadu Lat, km 31+000 - km 33+600, fir I-II;	826.45	-	173.55	-					26,374.63	-	173.55	-	Public				13-02-2023	7.00%	31-08-2026	20,850.76	27,520.72	-	3,961.64	-
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I(I.1.7)		Lot 13: Grădinar - Vadu Lat, km 33+600 - km 35+700, fir I-II;	3,305.79	-	694.21	-					19,967.76	-	694.21	-	Public				13-02-2023	30.00%	31-08-2026	21,854.95	28,846.14	-	4,152.44	-
Art.6 *	C4	RO-C[CA]-I(I.1.7)		Lot 14: Vadu Lat - Zăvestreni - km 35+700 - km 37+700, fir I-II;	4,132.23	-	867.77	-					6,311.30	-	1,041.32	-	Public				13-02-2023	100.00%	31-08-2026	21,889.28	28,891.45	-	4,158.96	-
Art.6 *	C4	RO-C[CA]-I(I.1.7)		Lot 15: Vadu Lat - Zăvestreni - km 37+700 - km 40+300, fir I-II;	3,958.68	-	1,041.32	-					253.55	-	867.77	-	Public				13-02-2023	100.00%	31-08-2026	20,850.75	27,520.71	-	3,961.64	-
Art.6 *	C4	RO-C[CA]-I(I.1.7)		Lot 16: Vadu Lat - Zăvestreni, km 40+300 - km 42+000, fir I-II;	3,305.79	-	694.21	-					1,895.88	-	694.21	-	Public				13-02-2023	100.00%	31-08-2026	16,036.38	21,166.27	-	3,046.91	-
Art.6	C4	RO-C[CA]-I(I.1.7)		LOT 1 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Olteni - Râdolești fir I km 74+200 - km 79+700	866.94	-	182.06	-	-	-	-	-	3,341.82	-	-	-	Public				16-01-2023	99.00%	31-07-2025	21,671.69	28,329.74	-	4,117.62	-
Art.6	C4	RO-C[CA]-I(I.1.7)		LOT 2 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Olteni - Râdolești fir I km 79+700 - km 84+280	517.36	-	108.64	-					5,340.13	-	-	-	Public				16-01-2023	99.00%	31-07-2025	19,778.92	25,855.47	-	3,758.00	-
Art.6 *	C4	RO-C[CA]-I(I.1.7)		LOT 3 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Râdolești - Atârnați fir I km 85+880 - km 90+500,	1,652.89	-	347.11	-					4,129.72	-	-	-	Public				16-01-2023	100.00%	31-07-2025	19,566.72	25,825.93	-	3,717.68	-
Art.6	C4	RO-C[CA]-I(I.1.7)		LOT 4 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Râdolești - Atârnați fir I km 90+500 - km 94+000,	1,652.89	-	347.11	-					11,213.81	-	1,093.38	-	Public				16-01-2023	90.00%	31-07-2025	18,411.78	24,301.53	-	3,498.24	-
Art.6	C4	RO-C[CA]-I(I.1.7)		LOT 5 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Atârnați - Roșiori Nord fir I km 94+000 - km 98+000,	2,479.34	-	520.66	-					5,952.35	-	208.26	-	Public				16-01-2023	70.00%	31-12-2025	15,515.56	20,478.84	-	2,947.96	-
Art.6	C4	RO-C[CA]-I(I.1.7)		LOT 6 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Râdolești - Atârnați fir II km 92+033 - km 93+932,	1,652.89	-	347.11	-					8,196.96	-	867.77	-	Public				16-01-2023	70.00%	31-07-2025	12,607.38	16,640.37	-	2,395.40	-
Art.6	C4	RO-C[CA]-I(I.1.7)		LOT 7 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Atârnați - Roșiori Nord fir I km 98+000 - 99+300 și km 99+600 - km 101+330,	1,652.89	-	347.11	-					10,314.17	-	1,249.59	-	Public				16-01-2023	40.00%	31-12-2025	13,537.03	17,867.40	-	2,572.04	-
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I(I.1.7)		LOT 8 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Atârnați - Roșiori Nord fir II km 98+916 - km 101+330	826.45	-	173.55	-					13,960.88	-	1,874.38	-	Public				17-01-2023	0.00%	31-12-2025	15,400.32	20,326.74	-	2,926.06	-
Art.6	C4	RO-C[CA]-I(I.1.7)		LOT 9 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Roșiori Nord - Mîlăiești fir I km 101+330 - km 106+000,	661.16	-	138.84	-					6,804.41	-	-	-	Public				17-01-2023	95.00%	31-07-2025	22,361.84	29,231.82	-	4,248.75	-
Art.6	C4	RO-C[CA]-I(I.1.7)		LOT 10 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Roșiori Nord - Mîlăiești fir I km 106+000 - km 109+200,	1,239.67	-	260.33	-					5,935.64	-	780.99	-	Public				17-01-2023	90.00%	31-07-2025	18,851.30	24,642.86	-	3,581.75	-
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I(I.1.7)		LOT 11 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Mîlăiești - Radomirești fir I km 124+650 - km 126+528,	826.45	-	173.55	-					11,500.12	-	1,735.54	-	Public				17-01-2023	0.00%	31-12-2025	12,057.18	15,914.15	-	2,290.86	-
Art.6	C4	RO-C[CA]-I(I.1.7)		LOT 12 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Mîlăiești - Radomirești fir II km 124+650 - km 126+528,	826.45	-	173.55	-					8,972.73	-	1,058.68	-	Public				17-01-2023	65.00%	31-07-2025	12,057.18	15,914.15	-	2,290.86	-

Nr. art. din OUG nr. 41/2025	Componenta	Investiția/ Subinvestiția	Proiect	Secțiune/Contract/Lot	Necesar de plată până la 31.12.2025 (CB aug - dec)				Necesar de asigurare până la 31.12.2025				Necesar de finanțare până la 31.06.2026				Tip beneficiar	Indicatori esențiali prin contractul de finanțare	Indicator realizat	Indicator în curs de realizare	Nr și data ordinului de încasare (dacă este cazul)	Progres Real (pentru obiectivele de investiții achiziționate treptat, trebuie certificat prin situații de lucrări)	Data finalizării obiectivului de investiții conform ultimului grafic de lucru aprobat	Valoarea totală a contractelor de achiziții (inclusiv achiziții directe) semnate din care: (se va detalia fiecare contract de achiziție) (mil.lei)	Fonduri PNRR conform negocierii COM (mil.lei)	Finanțare publică națională (mil.lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil.lei)
					Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)	Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)	Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)												
D	1	2	*	*	21	22	23	24	25=17+21-13	26=18+22-14	27=19+23-15	28=20+24-16	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art.6	C4	RO-C[C4]-I[1.7]		LOT 13 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Radomirești - Fărcașele fir I km 146+830 – km 148+792	826.45	-	173.55	-	45,816.68	-	5,697.73	-	13,742.00	-	1,995.87	-	Public				17-01-2023	55.00%	31-12-2025	12,796.69	16,890.24	-	2,431.97	-
Art.6	C4	RO-C[C4]-I[1.7]		LOT 14 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Radomirești - Fărcașele II km 146+830 – km 148+792	826.45	-	173.55	-					3,773.36	-	277.69	-	Public				17-01-2023	85.00%	31-07-2025	7,670.99	10,124.87	-	1,457.49	-
Art.6	C4	RO-C[C4]-I[1.7]		LOT 15 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Drăgănești Olt - Fărcașele fir I km 137+760 – km 140+760	413.22	-	86.78	-					3,605.45	-	-	-	Public				17-01-2023	90.00%	31-12-2025	11,871.79	15,519.09	-	2,255.64	-
Art.6	C4	RO-C[C4]-I[1.7]		LOT 16 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Drăgănești Olt - Fărcașele fir I km 140+760 – km 143+280	1,632.23	-	867.77	-					992.03	-	-	-	Public				17-01-2023	90.00%	31-12-2025	9,991.77	13,061.47	-	1,898.44	-
Art.6 *	C4	RO-C[C4]-I[1.7]		LOT 17 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Drăgănești Olt - Fărcașele fir I km 143+280 – km 143+270	326.45	-	173.55	-					246.86	-	-	-	Public				16-01-2023	100.00%	31-07-2025	2,007.98	2,624.88	-	381.52	-
Art.6 *	C4	RO-C[C4]-I[1.8]	QW Pittești - Sletina - Cnelove	LOT 18 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Pittești Pârnu km 111+950 – km 113+150	-	-	-	-					3,220.83	-	-	-	Public	13.04		13.04	28-12-2022	100.00%	27-12-2024	11,040.00	14,260.89	-	2,097.60	-
Art.6 *	C4	RO-C[C4]-I[1.8]		LOT 19 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Bradu de Sus - Costești km 117+230 – km 118+350	-	-	-	-					2,257.64	-	-	-	Public				28-12-2022	100.00%	27-12-2024	7,738.50	9,996.14	-	1,470.32	-
Art.6 *	C4	RO-C[C4]-I[1.8]		LOT 20 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Pârnu Făfani km 127+500 – km 129+500	-	-	-	-					3,305.62	-	-	-	Public				28-12-2022	100.00%	27-12-2024	11,330.64	14,636.26	-	2,152.82	-
Art.6 *	C4	RO-C[C4]-I[1.8]		LOT 21 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Făfani Stolnic km 138+050 – km 138+130	-	-	-	-					287.07	-	-	-	Public				28-12-2022	100.00%	27-12-2024	984.00	1,271.07	-	186.96	-
Art.6 *	C4	RO-C[C4]-I[1.8]		LOT 22 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Unia: Stolnic - Hârșești km 146+100 – km 146+642	-	-	-	-					1,076.53	-	-	-	Public				28-12-2022	100.00%	27-12-2024	3,690.00	4,766.53	-	701.10	-
Art.6 *	C4	RO-C[C4]-I[1.8]		LOT 23 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Stolnic - Corbu, km 149+950 – km 150+900	-	-	-	-					2,864.01	-	-	-	Public				28-12-2022	100.00%	27-12-2024	9,816.94	12,680.95	-	1,865.22	-
Art.6 *	C4	RO-C[C4]-I[1.8]		LOT 24 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Baly - Spineni km 220+850 – km 224+850	-	-	-	-					4,802.38	-	-	-	Public				28-12-2022	100.00%	31-07-2025	15,973.46	20,880.88	-	3,034.96	-
Art.6	C4	RO-C[C4]-I[1.8]		LOT 25 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Spineni - Robănești km 224+850 km – km 227+850	66.12	-	13.88	-					3,677.05	-	-	-	Public				28-12-2022	100.00%	31-07-2025	11,976.39	15,655.81	-	2,275.51	-
Art.6 *	C4	RO-C[C4]-I[1.8]		LOT 26 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Pielești - Pielești km 235+550 km – km 235+700	-	-	-	-					609.07	-	-	-	Public				28-12-2022	100.00%	27-12-2024	1,982.50	2,591.57	-	376.68	-
Art.5	C4	RO-C[C4]-I[1.8]	QW Arad – Oradea	LOT 48 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Unia CF 328 între km 81+406 - 85+000	3,305.79	-	694.21	-	97.98	-	263.38	-	14,335.33	-	2,342.98	-	Public	7.92		7.92	06-02-2023	0.00%	31-07-2025	19,223.17	24,890.29	-	3,652.40	-
Art.5	C4	RO-C[C4]-I[1.8]		LOT 49 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Unia CF 328 între km 85+500 - 89+324	3,305.79	-	694.21	-	197.64	-	207.21	-	9,735.29	-	1,596.69	-	Public				06-02-2023	0.00%	31-07-2025	15,289.35	19,796.76	-	2,904.98	-
Art.6	C4	RO-C[C4]-I[1.8]	QW Sibiu – Copșa Mică	Lot 1 Ocna Sibiului – Loamneș, între km 405+115 – 405+449 și între km 405+450 – 406+950, L=1,894 km	1,652.89	-	347.11	-	6,610.36	-	983.07	-	4,663.04	-	572.73	-	Public	5.33		5.33	20-06-2023	75.00%	31-07-2025	7,796.70	9,729.42	-	1,481.37	-
Art.6	C4	RO-C[C4]-I[1.8]		Lot 2 Tâlmăciu – Sibiu fir II, între km 386+011 – 387+262 și între km 388+436 – 390+685, L=9,500 km	1,652.89	-	347.11	-	7,123.20	-	1,080.51	-	14,133.32	-	2,073.97	-	Public				20-06-2023	55.00%	31-07-2025	16,453.69	20,532.36	-	3,126.20	-
Art.5	C4	RO-C[C4]-I[1.8]	QW Oradea - Satu Mare - Halmagiu	Lot 47 1400 Satu Mare Sud - Satu Mare km 784+416-785+498	2,305.79	-	694.21	-	2,449.36	-	900.13	-	117.23	-	277.69	-	Public	2.07		2.07	07-02-2023	95.00%	15.42	12,596.82	16,310.45	-	2,393.40	-
Art.5	C4	RO-C[C4]-I[1.8]		Lot 17 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Unia CF 412 de la km 46+718 la 49+490 linie simplă	3,305.79	-	694.21	-	131.50	-	269.75	-	9,162.07	-	1,301.65	-	Public				06-02-2023	0.00%	31-07-2025	13,906.00	18,178.25	-	2,642.14	-
Art.5	C4	RO-C[C4]-I[1.8]		Lot 18 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Unia CF 412 de la km 49+490 la 52+890 linie simplă	1,652.89	-	347.11	-	2,073.71	-	182.30	-	12,570.18	-	1,995.87	-	Public				06-02-2023	11.00%	31-07-2026	15,558.99	20,338.29	-	2,958.09	-
Art.6	C4	RO-C[C4]-I[1.8]		Lot 19 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Unia CF 412 între km 81+400 la km 83+450 fir I	1,652.89	-	347.11	-	4,794.99	-	699.35	-	1,793.37	-	1,076.03	-	Public				06-02-2023	95.00%	31-07-2026	8,143.51	10,748.54	-	1,547.27	-
Art.6	C4	RO-C[C4]-I[1.8]		Lot 20 Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Unia CF 412 între km 81+940 la km 93+340 linie simplă	578.51	-	121.49	-	3,173.55	-	412.76	-	2,390.89	-	659.50	-	Public				06-02-2023	95.00%	31-07-2026	7,557.06	9,974.49	-	1,435.84	-
Art.6	C4	RO-C[C4]-I[1.8]		Lot 21 Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Unia CF 412 între km 98+650 la km 100+200 linie simplă	2,479.34	-	520.66	-	3,910.56	-	438.77	-	3,614.81	-	867.77	-	Public				06-02-2023	50.00%	31-07-2026	8,412.41	11,103.46	-	1,598.36	-
Art.6	C4	RO-C[C4]-I[1.8]		Lot 22 Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Unia CF 412 între km 103+750 la km 105+350 linie simplă	2,479.34	-	520.66	-	3,271.42	-	393.33	-	2,701.66	-	780.99	-	Public				06-02-2023	86.04%	31-07-2026	8,050.36	10,625.59	-	1,529.57	-
Art.6 *	C4	RO-C[C4]-I[1.7]	QW Dej - Becléan - Ilva Mică	LOT 46 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Unia CF 416 între km 20+500 - 22+169 fir I	826.45	-	173.55	-	6,004.78	-	945.78	-	727.01	-	-	-	Public	1.67		1.67	07-02-2023	100.00%	31-03-2025	8,221.12	9,155.93	-	1,562.01	-
Art.6 *	C4	RO-C[C4]-I[1.8]	QW Adjud - Sticulenii	Lot 5 - Stăniș Adjud - Stăniș Borești BC, linie simplă km CF 0+000 – 2+545	-	-	-	-	1,027.10	-	195.15	-	2,451.65	-	-	-	Public	2.55		2.55	15-02-2023	100.00%	14-02-2025	11,800.05	15,278.80	-	2,242.01	-
Art.6 *	C4	RO-C[C4]-I[1.8]	QW Rimnic - Tg. Jiu - Petroșani - Simeria	LOT 1 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Unia CF 116 între km 70+402 km-74+600, fir I	-	-	-	-	-	-	-	-	8,746.67	-	-	-	Public	12.65		12.65	08-11-2022	100.00%	31-03-2025	20,652.83	26,997.87	-	3,924.04	-

Nr. art. din OUG nr. 41/2025	Componenta	Investiția/Subinvestiția	Proiect	Secțiune/Contract/Lot	Necesar de plată până la 31.12.2025 (CB aug - dec)				Necesar de asigurat până la 31.12.2025				Necesar de finanțare până la 31.08.2026				Tip beneficiar	Indicatori esențiali prin contractul de finanțare	Indicator realizat	Indicator în curs de realizare	Nr și data ordinului de încasare (deduc este cazul)	Progres Real (pentru obiectivele de investiții scurte trebuie certificat prin situații de lucrări)	Data finalizării obiectivului de investiții conform ultimului grafic de lucrări aprobat	Valoarea totală a contractelor de achiziții (inclusiv achiziții directe) semnate din care: (se va detalia fiecare contract de achiziție) (mil.lei)	Fonduri PNRR conform negodere COM (mil.lei)	Finanțare publică națională (mil.lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil.lei)
					Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)	Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)	Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)												
0	1	2	*	*	21	22	23	24	25=17+21-13	26=18+22-14	27=19+23-15	28=20+24-16	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art.6 *	C4	RO-C[C4]-I[1.8]		LOT 2 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Unia CF 416 între km 74+600-km 77+870, fir I	-	-	-	-					10,205.98	-	-	-	Public				08-11-2022	100.00%	31-03-2025	19,148.34	25,031.16	-	3,698.19	-
Art.6 *	C4	RO-C[C4]-I[1.8]		LOT 3 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Unia CF 116 între km 79+500-km 79+848, fir I	-	-	-	-	3,591.51	-	670.94	-	457.39	-	-	-	Public				08-11-2022	100.00%	07-11-2024	1,483.79	1,921.18	-	278.12	-
Art.6 *	C4	RO-C[C4]-I[1.8]		LOT 4 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Unia CF 116 între km 79+878-km 82+100, fir I	-	-	-	-					2,847.49	-	-	-	Public				08-11-2022	100.00%	07-11-2024	9,112.85	11,960.34	-	1,791.44	-
Art.6 *	C4	RO-C[C4]-I[1.8]		LOT 5 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Unia CF 116 între km 82+100-km 84+710, fir I	-	-	-	-					4,889.12	-	-	-	Public				08-11-2022	100.00%	07-11-2024	15,627.47	20,510.59	-	2,969.22	-
Art.6	C4	RO-C[C4]-I[1.7]	QW Coglariu - Teiuș - Cluj-Napoca	Lot 3 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Teiuș - Alud fir I-II, între km 399+900 - 400+650, L = 1.500 km	129.97	-	26.03	-	4,652.19	-	641.60	-	3,575.54	-	-	-	Public	126.16		126.16	20-02-2023	99.00%	19-08-2025	11,704.69	15,362.06	-	2,223.89	-
Art.6	C4	RO-C[C4]-I[1.7]		Lot 4 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Teiuș - Alud fir II, între km 400+650 - 403+700, L = 3.050 km	2,520.66	-	529.34	-	775.30	-	497.56	-	3,485.56	-	-	-	Public				20-02-2023	92.00%	19-08-2025	12,918.70	16,687.62	-	2,454.55	-
Art.6	C4	RO-C[C4]-I[1.7]		Lot 5 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Teiuș - Alud fir I, între km 400+650 - 403+700, L = 3.050 km	163.64	-	34.36	-	8,612.46	-	1,393.26	-	3,865.91	-	-	-	Public				20-02-2023	99.00%	19-08-2025	13,243.98	17,107.80	-	2,516.36	-
Art.6	C4	RO-C[C4]-I[1.7]		Lot 6 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Teiuș - Alud fir II, între km 403+700 - 407+200, L = 3.500 km	2,892.56	-	607.44	-	1,884.71	-	655.79	-	4,329.40	-	-	-	Public				20-02-2023	89.00%	19-08-2025	14,862.30	19,198.25	-	2,823.84	-
Art.6	C4	RO-C[C4]-I[1.7]		Lot 7 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Teiuș - Alud fir I, între km 403+700 - 407+200, L = 3.500 km	229.14	-	46.86	-	8,552.95	-	1,380.76	-	4,443.28	-	-	-	Public				20-02-2023	99.00%	19-08-2025	15,235.99	19,680.96	-	2,894.84	-
Art.6	C4	RO-C[C4]-I[1.7]		Lot 8 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Teiuș - Alud fir II, între km 407+200 - 411+750, L = 4.550 km	3,559.72	-	746.28	-	4,801.41	-	1,229.18	-	5,559.50	-	-	-	Public				20-02-2023	90.00%	19-08-2025	19,043.51	24,599.30	-	3,618.27	-
Art.6	C4	RO-C[C4]-I[1.7]		Lot 9 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Teiuș - Alud fir I, între km 407+200 - 411+750, L = 4.550 km.	129.97	-	26.03	-	8,264.97	-	1,328.03	-	5,698.23	-	-	-	Public				20-02-2023	99.00%	19-08-2025	19,529.08	25,226.52	-	3,710.52	-
Art.6	C4	RO-C[C4]-I[1.7]		Lot 10 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Teiuș - Alud fir I-II, între km 411+750 - 412+850, L = 2.200 km.	4,958.68	-	1,041.32	-	3,471.69	-	320.61	-	10,075.67	-	1,196.79	-	Public				20-02-2023	63.00%	19-08-2025	15,484.99	20,002.60	-	2,942.15	-
Art.6	C4	RO-C[C4]-I[1.7]		Lot 11 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Alud - Unirea fir I-II, între km 412+850 - 414+900, L = 3.900 km.	5,371.90	-	1,128.10	-	1,499.36	-	62.40	-	12,050.35	-	1,180.17	-	Public				20-02-2023	73.00%	19-08-2025	21,578.92	27,874.39	-	4,099.99	-
Art.6	C4	RO-C[C4]-I[1.7]		Lot 12 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Alud - Unirea fir I-II, între 414+800 - 417+100, L = 4.500 km.	4,297.52	-	902.48	-	2,141.65	-	81.12	-	5,479.51	-	-	-	Public				20-02-2023	94.00%	19-08-2025	18,626.28	24,060.34	-	3,538.99	-
Art.6	C4	RO-C[C4]-I[1.7]		Lot 13 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Alud - Unirea fir I-II, între 417+100 - 419+250, L = 4.300 km.	6,446.28	-	1,353.72	-	1,112.64	-	157.36	-	5,486.73	-	-	-	Public				20-02-2023	84.00%	19-08-2025	18,559.13	23,973.60	-	3,526.23	-
Art.6	C4	RO-C[C4]-I[1.7]		Lot 14 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Alud - Unirea fir I-II, între 419+250 - 421+800, L = 5.100 km.	2,479.34	-	520.66	-	1,890.74	-	69.82	-	10,720.74	-	954.55	-	Public				20-02-2023	87.00%	19-08-2025	21,052.97	27,195.00	-	4,000.06	-
Art.6	C4	RO-C[C4]-I[1.7]		Lot 15 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Alud - Unirea fir I-II, între 421+800 - 424+500, L = 5.400 km	5,129.97	-	1,076.03	-	3,276.23	-	964.80	-	6,493.85	-	-	-	Public				20-02-2023	93.00%	19-08-2025	21,963.72	28,371.45	-	4,173.11	-
Art.6	C4	RO-C[C4]-I[1.7]		Lot 16 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Alud - Unirea fir I-II, între 424+500 - 427+000, L = 5.000 km.	3,305.79	-	694.21	-	937.51	-	484.09	-	11,604.18	-	1,162.81	-	Public				20-02-2023	86.00%	19-08-2025	20,427.19	26,386.65	-	3,881.17	-
Art.6	C4	RO-C[C4]-I[1.7]		Lot 17 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Unirea - Războieni fir I-II, între 427+000 - 429+700, L = 5.400 km.	1,652.89	-	347.11	-	4,114.11	-	508.78	-	12,967.21	-	1,353.72	-	Public				20-02-2023	80.00%	19-08-2025	22,192.83	28,667.40	-	4,216.64	-
Art.6	C4	RO-C[C4]-I[1.7]		Lot 18 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Unirea - Războieni fir I-II, între 429+700 - 432+200, L = 5.000 km.	826.45	-	173.55	-	7,949.65	-	1,254.07	-	14,743.05	-	1,795.54	-	Public				20-02-2023	70.00%	19-08-2025	22,710.76	29,336.43	-	4,315.04	-
Art.6	C4	RO-C[C4]-I[1.7]		Lot 19 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii: Unirea - Războieni fir I-II, între 432+200 - 433+200, L = 2.000 km	2,479.34	-	520.66	-	1,221.37	-	57.36	-	6,066.91	-	493.88	-	Public				20-02-2023	84.00%	19-08-2025	13,712.23	17,712.65	-	2,605.32	-
Art. 5	C4	RO-C[C4]-I[1.7]		LOT 20 - Războieni - Călimrași Turda fir I-II, între 433+200 - 434+000, L = 1,600 km	3,704.96	-	778.04	-	5,071.14	-	649.58	-	15,560.06	-	2,342.98	-	Public				20-06-2023	0.00%	19-12-2025	15,066.92	19,265.02	-	2,862.72	-
Art. 5	C4	RO-C[C4]-I[1.7]		LOT 21 - Războieni - Călimrași Turda fir I-II, între 434+000 - 435+600, L = 3,200 km. II.2.2	1,500.00	-	315.00	-	6,285.86	-	924.47	-	12,519.57	-	1,943.80	-	Public				20-06-2023	14.00%	19-12-2025	11,896.61	15,211.37	-	2,260.36	-
Art.6 *	C4	RO-C[C4]-I[1.7]		Lot 28 Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Unia CF 300 între km 442+000 la km 443+700 fir I-II	3,305.79	-	694.21	-	5,780.76	-	1,343.11	-	1,999.50	-	-	-	Public				06-02-2023	100.00%	31-07-2026	24,025.02	31,406.06	-	4,564.75	-
Art.6 *	C4	RO-C[C4]-I[1.7]		Lot 29 Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Unia CF 300 între km 443+700 la km 446+400 fir I-II	5,611.57	-	1,388.43	-	7,428.01	-	1,912.20	-	482.53	-	-	-	Public				06-02-2023	100.00%	31-07-2026	21,606.80	28,244.92	-	4,105.29	-

Nr. art. din OUG nr. 41/2025	Componenta	Investiția/Subinvestiția	Proiect	Secțiune/Contract/Lot	Necesar de plată până la 31.12.2025 (CB sug - dec)				Necesar de asigurat până la 31.12.2025				Necesar de finanțare până la 31.08.2026				Tip beneficiar	Indicatori asumați prin contractul de finanțare	Indicator realizat	Indicator în curs de realizare	Nr și data ordinului de încasare (dacă este cazul)	Progres fizic (pentru obiectivele de investiții scute trebuie certificat prin altfel de lucrări)	Data finalizării obiectivului de investiții conform ultimului grafic de lucru aprobat	Valoarea totală a contractelor de achiziții (inclusiv achiziții directe) semnate din care: (se va detalia fiecare contract de achiziție) (mil.lei)	Fonduri PNRR conform negocierii COM (mil.lei)	Finanțare publică națională (mil.lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil.lei)		
					Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)	Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)	Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)														
0	1	2	*	*	21	22	23	24	25=17+21-13	26=18+22-14	27=19+23-15	28=20+24-16	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
Art.6	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 30 Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 între km 446+400 la km 449+050 fir I-II	4,132.23	-	867.77	-	441.99	-	343.39	-	6,942.35	-	2,690.08	-	Public				06-02-2023	67.72%	31-07-2026	21,193.96	27,705.24	-	4,026.85	-		
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 31 Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 între km 449+050 la km 450+050 fir I-II	3,305.79	-	694.21	-	1,362.63	-	14.14	-	10,756.85	-	2,169.42	-	Public				06-02-2023	1.00%	31-07-2026	16,627.32	21,735.63	-	3,159.19	-		
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 32 Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 între km 450+050 la km 453+650 fir I-II	1,652.89	-	347.11	-	4,590.70	-	660.53	-	10,094.03	-	2,117.36	-	Public				06-02-2023	10.00%	31-07-2026	13,337.73	17,435.39	-	2,534.17	-		
Art.6	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 37 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 între km 461+900 la km 465+700 fir II	3,305.79	-	694.21	-	1,601.92	-	59.60	-	17,633.11	-	3,471.07	-	Public				06-02-2023	57.00%	31-07-2026	22,994.71	30,350.50	-	4,368.99	-		
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 38 Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 între km 464+860 la km 465+750 fir I	826.45	-	173.55	-	6,895.04	-	1,114.88	-	2,724.59	-	607.44	-	Public				06-02-2023	0.00%	31-07-2026	3,579.16	4,724.09	-	680.04	-		
Art.6	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 39 Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 între km 465+700 la km 468+650 fir II	4,958.68	-	1,041.32	-	1,533.83	-	569.25	-	4,977.35	-	1,648.76	-	Public				06-02-2023	47.95%	31-07-2026	17,312.54	22,850.66	-	3,289.38	-		
Art.6 *	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 40 Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 între km 468+650 la km 470+650 fir II	2,305.79	-	694.21	-	2,455.28	-	227.59	-	395.49	-	520.66	-	Public				06-02-2023	100.00%	31-07-2026	9,231.86	12,185.05	-	1,754.05	-		
Art.6 *	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 41 Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 între km 472+700 la km 475+300 fir II	4,132.23	-	867.77	-	1,350.53	-	517.89	-	6,722.21	-	520.66	-	Public				06-02-2023	100.00%	31-07-2026	16,745.17	22,101.80	-	3,181.58	-		
Art.6 *	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 42 Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 între km 475+300 la km 478+060 fir II	4,132.23	-	867.77	-	2,958.05	-	823.32	-	3,291.10	-	12.00	-	Public				06-02-2023	100.00%	31-07-2026	15,844.57	20,712.40	-	3,010.47	-		
Art.6	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 43 Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 între km 485+817 la km 488+547 fir II	3,305.79	-	694.21	-	2,394.94	-	210.27	-	16,854.53	-	3,818.18	-	Public				06-02-2023	59.00%	31-07-2026	22,786.55	29,787.11	-	4,329.44	-		
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[1.7]		Lot 44 Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 între km 488+615 la km 489+830 fir II	826.45	-	173.55	-	6,895.04	-	1,114.88	-	14,273.52	-	3,557.85	-	Public				06-02-2023	10.00%	31-07-2026	17,916.40	23,420.74	-	3,404.12	-		
Art.6 *	C4	RO-C[CA]-I[1.8]	QW Mărkșești - Tecuci - Bârlad - Vaslui - Iași	Lot 1 - Stația Cosmești fir I-II km CF 239+380 - 239+545	-	-	-	-	9,000.00	2,000.00	-	-	1,804.69	-	-	-	Public	51.96	1.59	51.96	15-02-2023	98.50%	14-02-2025	6,199.67	8,104.86	-	1,177.94	-		
Art.6 *	C4	RO-C[CA]-I[1.8]		Lot 2 - Stația Cosmești fir I-II km CF 230+440 - 230+605	-	-	-	-					1,926.83	-	-	-	Public		1.71		15-02-2023	98.50%	14-02-2025	6,271.72	8,198.55	-	1,191.63	-		
Art.6 *	C4	RO-C[CA]-I[1.8]		Lot 3 - Racordare Stația Cosmești - Stația Tecuci Nord linie simplă km CF 235+520 - 239+568	-	-	-	-					7,093.85	-	-	-	Public		20.81		15-02-2023	98.50%	14-02-2025	22,894.93	29,928.78	-	4,350.04	-		
Art.6 *	C4	RO-C[CA]-I[1.8]		Lot 4 - Stația Cosmești - Stația Tecuci Sud fir II km CF 235+520 - 237+600	-	-	-	-					5,559.44	-	-	-	Public		10.69		15-02-2023	98.50%	14-02-2025	18,095.73	23,655.17	-	3,438.19	-		
Art.6 *	C4	RO-C[CA]-I[1.8]		Lot 5 - Stația Tecuci - Stația Tecuci Nord linie simplă km CF 238+250 - 241+000	-	-	-	-					4,172.23	-	-	-	Public		14.14		15-02-2023	98.50%	14-02-2025	13,580.45	17,752.68	-	2,580.28	-		
Art.6	C4	RO-C[CA]-I[1.8]		Proiect de tip „Quick Wins” - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii de pe raza SRCF Iași - linia 600 TUTOVA-MUNTENI dela Km286+163 până la km 328+000	17,166.94	-	3,605.06	-	287.79	-	287.92	-	30,045.45	-	1,457.85	-	Public				22-06-2023	94.00%	31-05-2026	163,605.20	208,864.58	-	31,084.99	-		
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[12.1]	MODERNIZAREA A 55 DE LOCOMOTIVE ELECTRICE DESTINATE REMORCĂRII TREURILOR DE CĂLĂTORI	Serviciu de modernizare locomotivă electrică 9100 kW în locomotivă electrică cu motore electrice de tracțiune asincrone și prestarea de servicii de mentenanță pentru locomotivele modernizate.	114,510.00	-	30,440.00	-	114,510.00	-	30,440.00	-	138,541.27	-	41,850.00	-	Public	19.00		19.00	19-12-2023	21.05%	31-08-2026	455,415.56	370,015.27	85,400.29	86,528.96	-		
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[12.1] RO-C[CA]-I[12.3]		Serviciu de modernizare locomotivă electrică 9400 kW în locomotivă electrică cu motore electrice de tracțiune asincrone și sistem ETCS nivel 2 și prestarea de servicii de mentenanță pentru locomotivele modernizate	54,390.00	-	14,460.00	-	54,390.00	-	14,460.00	-	264,730.91	-	46,990.00	-	Public	17.00		17.00	19-12-2023	0.00%	31-08-2026	241,824.43	326,683.91	-	45,946.65	-		
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[12.1]	CONVERSI A 20 LOCOMOTIVE DIESEL HIDRAULICE DE MANEVRA ÎN LOCOMOTIVE ELECTRICE CU ACCUMULATORI	Serviciu de modernizare locomotive diesel-hidraulice de 1250 CP utilizate în activitatea de manevră prin conversie în locomotive electrice cu acumulatori plug-in (LEA) și prestarea de servicii de mentenanță pentru locomotivele modernizate	37,560.00	-	9,990.00	-	37,560.00	-	9,990.00	-	80,623.57	-	14,970.00	-	Public	20.00		20.00	19-12-2023	10.00%	31-08-2026	99,027.70	135,253.57	-	18,815.26	-		
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[12.1]		Serviciu de modernizare vagon seria 2190 în vagon cușetă și achiziție servicii de mentenanță la vagonul modernizat	4,780.00	-	1,270.00	-	4,780.00	-	1,270.00	-	90,489.58	-	16,450.00	-	Public	14.00		14.00	19-12-2023	0.00%	31-08-2026	111,802.43	95,269.58	16,592.84	21,242.46	-		
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[12.1]		Serviciu de modernizare vagon clasa a II-a seria 2190 și achiziție servicii de mentenanță vagon clasa a II-a modernizat	66,320.00	-	17,630.00	-	66,320.00	-	17,630.00	-	72,087.98	-	16,370.00	-	Public	27.00		27.00	19-12-2023	0.00%	31-08-2026	214,984.46	178,352.98	36,631.48	40,847.05	-		
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[12.1]		Serviciu de modernizare vagon clasa I seria 1976 și achiziție servicii de mentenanță vagon clasa I modernizat	71,420.00	-	18,980.00	-	74,976.00	-	19,757.00	-	49,124.13	-	18,980.00	-	Public	30.00		30.00	11-01-2024	20.00%	31-08-2026	239,576.63	189,892.13	49,684.50	45,519.56	-		
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[12.1]		Serviciu de modernizare vagon de dormit și achiziție servicii de mentenanță vagon de dormit modernizat	4,780.00	-	1,270.00	-	4,780.00	-	1,270.00	-	36,049.82	-	6,330.00	-	Public	6.00		6.00	19-12-2023	0.00%	31-08-2026	47,915.33	40,829.82	7,085.50	9,103.91	-		
Art.6	C4	RO-C[CA]-I[12.1]		Serviciu de modernizare vagon clasa I seria 1980 și achiziție servicii de mentenanță vagon clasa I modernizat	32,480.00	-	12,620.00	-	37,522.00	-	13,578.00	-	5,519.56	-	-	-	Public	10.00		10.00	19-12-2023	60.00%	31-08-2026	79,713.88	67,851.56	11,862.31	15,145.64	-		
Art. 5	C4	RO-C[CA]-I[13.1] RO-C[CA]-I[13.2]	A1 Lugoj- Deva	Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul major de investiții: Autostrada Lugoj – Deva (A1), Lot 2: km 27+620 – km 56+220, secțiune Marginea – Holdea	316,528.00	-	66,472.00	-	402,662.00	-	138,553.00	-	55,464.00	-	1,597,749.48	-	260,851.00	-	Public	9.00		9.00	29-04-2024	18.75%	31-08-2026	1,826,845.63	2,229,670.48	-	347,100.67	-
Art.6	C4	RO-C[CA]-I[13.1] RO-C[CA]-I[13.2]		Secțiunea Focșani – Bacău	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-		
Art.6	C4	RO-C[CA]-I[13.1] RO-C[CA]-I[13.2]		Execuție lucrări Autostrada Focșani – Bacău, Lot 1, Focșani – Domnești, Targ. km 0+000 – km 35+600	1,384,750.00	76,450.00	306,852.00	-	1,298,581.00	-	521,096.00	129,298.00	-	4,334,498.57	-	667,488.00	-	Public	35.60		35.60	29-03-2023	60.00%	31-08-2026	2,354,627.48	7,326,334.57	-	447,379.22	-	
Art.6	C4	RO-C[CA]-I[13.1] RO-C[CA]-I[13.2]		Execuție lucrări Autostrada Focșani – Bacău, Lot 2, Domnești Targ – Racăciuni, km 35+600 – km 74+380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Public	38.78		38.78	03-05-2023	55.00%	31-08-2026	2,485,158.50	-	-	472,180.11	-		
Art.6	C4	RO-C[CA]-I[13.1] RO-C[CA]-I[13.2]		Execuție lucrări Autostrada Focșani – Bacău, Lot 3, Racăciuni – Bacău, km 74+380 – km 95+902,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Public	21.52		21.52	03-05-2023	31.00%	31-08-2026	1,673,768.28	-	-	318,015.97	-		

Nr. art. din OUG nr. 41/2025	Componenta	Investiția/Subinvestiția	Proiect	Secțiune/Contract/Lot	Necesar de plată până la 31.12.2025 (CB aug - dec)				Necesar de asigurat până la 31.12.2025				Necesar de finanțare până la 31.08.2026				Tip beneficiar	Indicatori asumați prin contractul de finanțare	Indicator realizat	Indicator în curs de realizare	Nr și data ordinului de începere (dacă este cazul)	Progres fizic (pentru obiectivele de investiții care trebuie certificate prin atestatul de lucrări)	Data finalizării obiectivului de investiții conform ultimului grafic de lucru aprobat	Valoarea totală a contractelor de achiziții (inclusiv achiziții directe) semnate din care: (se va detalia fiecare contract de achiziție) (mil.lei)	Fonduri PNRR conform negocierii COM (mil.lei)	Finanțare publică națională (mil.lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil.lei)	
					Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)	Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)	Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)													
0	1	2	*	*	21	22	23	24	25=17+21-13	26=18+22-14	27=19+23-15	28=20+24-16	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
Art.6	C4	RO-C[C4]-I[13.1] RO-C[C4]-I[13.2]		Secțiunea Bacau - Pânceni									-	-										-	-	-	-	-	
Art.6	C4	RO-C[C4]-I[13.1] RO-C[C4]-I[13.2]		Execuție lucrări Autostrada Bacau - Pânceni, Lot 1, km 0+000 – km 30+300, Bacau (Saucești) – Trifesti	344,503.95	-	72,346.05	-	384,177.95	-	76,301.00	64,656.05	-	1,206,118.47	-	197,053.15	-	Public	30.30		30.30	10-05-2023	35.30%	31-08-2026	1,638,322.25	1,842,756.88	-	311,281.23	-
Art.6	C4	RO-C[C4]-I[13.1] RO-C[C4]-I[13.2]		Execuție lucrări Autostrada Bacau - Pânceni, Lot 2, km 30+300 – km 49+299, Trifesti – Gheraesti	265,760.19	-	55,809.81	-	307,702.19	-	57,803.00	52,479.81	-	962,739.66	-	152,012.43	-	Public	18.99		18.99	10-05-2023	32.80%	31-08-2026	1,277,947.88	1,437,413.95	-	242,810.10	-
Art.6	C4	RO-C[C4]-I[13.1] RO-C[C4]-I[13.2]		Execuție lucrări Autostrada Bacau - Pânceni, Lot 3, km 49+299 – km 77+393.70, Micești - Pânceni	297,582.86	76,450.00	78,547.14	-	336,647.86	16,422.00	74,145.14	-	1,446,433.20	-	213,943.42	-	Public	28.09		28.09	10-05-2023	33.00%	31-08-2026	1,765,928.29	1,986,285.98	-	335,526.37	-	
Art. 1	C4	RO-C[C4]-I[13.1]		Măsuri de diminuare a consecințelor produse de coliziunile cu obiecte rigide din zona drumului, prin amplasarea atenuatoarelor de impact echilpași cu sistem de detecție accidente și monitorizare trafic	870.00	-	230.00	-	870.00	-	230.00	-	9,402.70	-	2,080.00	-	Public	NA	NA	NA	Sep-25	0%	Aug-26	-	772,400.00	-	-	-	-
Art. 5	C4	RO-C[C4]-I[13.1]		Creșterea eficienței activității de întreținere a elementelor de siguranță rutieră prin achiziția de sonete și utilaje specializate pentru ștergerea marcărilor rutiere - Lot 1	10,289.00	-	2,161.00	-	10,289.00	-	2,161.00	-	0,00	-	-	-	Public	16 buc		16 buc	Aug-25	0%	July 2026	-	-	-	-	-	-
Art. 1	C5	RO-C[C4]-I[13.1]		Creșterea eficienței activității de întreținere a elementelor de siguranță rutieră prin achiziția de sonete și utilaje specializate pentru ștergerea marcărilor rutiere - Lot 2	1,170.00	-	310.00	-	1,170.00	-	310.00	-	12,697.25	-	2,810.00	-	Public	NA	NA	NA	NA			-	-	-	-	-	-
Art. 5	C4	RO-C[C4]-I[13.1]		Achiziționarea de sisteme pentru protejarea lucrătorilor care efectuează intervenții de urgență la infrastructură autostrăzilor și de drumuri naționale deschise traficului internațional, tip „Truck mounted attenuator	68,718.00	-	14,431.00	-	69,703.00	-	985.00	14,431.00	-	0,00	-	-	-	Public	90 buc		90 buc	19-12-2024 19-12-2024	13%	Aug-26	-	-	-	-	-
Art. 2	C4	RO-C[C4]-I[13.1]		Campanie de Siguranță rutieră adresată categoriilor vulnerabile de participanți la trafic	786.00	-	165.00	-	786.00	-	165.00	-	3,676.91	-	642.00	-	Public	-kit-uri (elaborarea și distribuirea de kit-uri de educație rutieră către toate unitățile de învățământ școli/liceu)/kit-uri de festivitate/conferințe: 14.580 buc; -workshop-uri : 140 buc; -conferințe (organizarea de conferințe de presă în vederea promovării proiectului): 18 buc; materiale video (realizarea și difuzarea de spoturi/clipuri vide): 30 buc -materiale de promovare out-door: 92 buc				Jan 2026	0%	July 2026	-	-	-	-	
Art. 3	C4	RO-C[C4]-I[13.1]		Sporirea siguranței rutiere pe timp de noapte, prin semnalizarea sectoarelor de drum periculoase cu surse de lumină ce utilizează energia verde - LOT 2	4,876.00	-	1,024.00	-	6,713.00	-	1,837.00	1,024.00	-	0,00	-	-	-	Public	ansamblu luminos: 1000 buc			31-05-2023	67.60%	NA	-	-	-	-	
Art. 1	C4	RO-C[C4]-I[13.1]		Creșterea siguranței rutiere prin iluminarea sectoarelor periculoase, precum și optimizarea consumurilor la sistemele de iluminat existente prin echiparea cu sisteme de telegestiune	12,800.00	-	3,400.00	-	12,800.00	-	3,400.00	-	61,550.39	-	13,610.00	-	Public	NA	NA	NA	Oct-25	0%	Aug-26	-	-	-	-	-	-
Art. 4	C4	RO-C[C4]-I[13.1]		Pasaj de legatură între DN 1C și DJ 109D, zona parcul Industrial Tatarom III	4,711.00	-	989.00	-	4,711.00	-	989.00	-	51,176.16	-	8,938.00	-	Public	283,2 m				Oct-25	0%	July 2026	-	-	-	-	-
Art. 5	C4	RO-C[C4]-I[13.1]		Pasaj Clubul Vacanilor (Baia Mare - Recena)	11,850.00	-	3,150.00	-	9,711.78	-	3,379.92	1,888.07	-	33,246.11	-	7,350.00	-	Public	429 m		429 m	Aug-25	0%	Aug-26	-	-	-	-	-
Art. 5	C4	RO-C[C4]-I[13.1]		Pasaj denivelat pe Centura Oradea - Intersecție cu Centura Oporhei - Municipiul Oradea, Jud. Bihor	11,930.00	-	3,170.00	-	11,930.00	-	3,170.00	-	6,132.19	-	1,350.00	-	Public	72 m		72 m	Aug-25	0%	Aug-26	-	-	-	-	-	-
Art. 5	C4	RO-C[C4]-I[13.1]		Pasaj denivelat pe DN 19 Intersecție cu Calea Bihorului	11,730.00	-	3,120.00	-	11,730.00	-	3,120.00	-	12,637.13	-	2,790.00	-	Public	141 m				Aug-25	0%	Aug-26	-	-	-	-	-
Art. 1	C4	RO-C[C4]-I[13.1]		Pasaj denivelat pe DN 79 Intersecție cu drumuri colectoare în zona Aeroport	11,420.00	-	3,040.00	-	11,420.00	-	3,040.00	-	10,064.01	-	2,230.00	-	Public	NA	NA	NA	Aug-25	0%	Aug-26	-	-	-	-	-	-
Art. 1	C4	RO-C[C4]-I[13.1]		Pasaj denivelat pe DN 79 Intersecție cu Centura Oradea	12,250.00	-	3,260.00	-	12,250.00	-	3,260.00	-	10,064.01	-	2,230.00	-	Public	NA	NA	NA	Aug-25	0%	Aug-26	-	-	-	-	-	-
Art. 1	C5	RO-C[C4]-I[13.1]		Pasaj rutier pe Centura Oradea, km 12+320 - Intersecție cu calea ferată și relocare rețele	4,235.90	-	794.40	-	4,235.90	-	794.40	-	45,838.87	-	7,185.60	0.00	Public	NA				Dec-25	0%	August 2026	50,343.00	-	1,277.00	7,984.00	-
Art. 4	C4	RO-C[C4]-I[13.1]		SENS GIRATORIU SINDRIUTA	-	-	-	-	-	138.00	-	17.00	-	9,141.78	-	1,597.00	-	Public	1 buc		1 buc	Oct-25	0%	July 2026	-	-	-	-	-
Art.6	C4	RO-C[C4]-I[13.1]		Execuție lucrări pentru obiectivul: „Pasaj Italofoa (Baia Mare - Grosu)	55,810.00	-	14,840.00	-	58,614.50	-	2,804.50	14,840.00	-	7,454.82	-	1,650.00	-	Public	650 m		650 m	Oct-24	75.00%	Dec-25	-	-	-	-	-
Art.6	C4	RO-C[C4]-I[13.1]		Pasaj rutier peste CF, drum de legătură și amenajare acces din/in DN3, com. Brănești, Jud. Ilfov	-	-	-	-	15,800.00	-	17,568.00	6,334.00	-	-	-	-	-	Public	85,7 m		85,7 m	17.06.2024	82%	30.09.2025	53,742.52	-	-	10,211.08	-
Art.6	C4	RO-C[C4]-I[13.1]		Pasaj rutier peste CF, drum de legatură și amenajare acces din/in DN3, comuna Brănești, Jud Ilfov, Etapa 2 - Drum de legatură la DJ 1007	58,903.00	-	17,540.00	-	58,903.00	-	-	17,540.00	-	-	-	-	-	Public	1 km		1 km	25.08.2025	90%	31.05.2026	36,401.65	-	-	6,916.31	-
Art. 4	C4	RO-C[C4]-I[13.1]		LOT 1 - Pasaj pietonal subteran DN1A km 19+800 Intersecție cu byd. Mihai Eminescu, Butea - UNIA 1 DEFINITA PT LOT 1	2,892.00	-	608.00	-	3,060.00	-	170.00	606.00	-	10,383.85	-	1,814.00	-	Public	1 buc		1 buc	Oct-25	0%	01.05.2026	-	-	-	-	-
Art. 3	C4	RO-C[C4]-I[13.1]		Butea - LOT 2 - 2 SENSURI GIRATORII (DN 1A, km 19+250 SI DN 7, km 17+750)	4,132.00	-	868.00	-	4,132.00	-	-	868.00	-	14,906.04	-	2,603.00	-	Public	2 buc		2 buc	Jan 2026	0%	Aug-26	-	-	-	-	-
Art. 2	C4	RO-C[C4]-I[13.1]		Creșterea gradului de siguranță rutieră pe rețeaua de drumuri naționale, prin dirijarea traficului în soluție giratorie	7,769.00	-	1,631.00	-	7,769.00	-	-	1,631.00	-	37,363.10	-	6,525.00	-	Public	40 buc			Nov-25	0%	July 2026	-	-	-	-	-
Art. 1	C4	RO-C[C4]-I[13.1]		Măsuri de calmare a traficului rutier la intrarea în localități (include 1000 limitatoare viteză)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,988.88	-	21,000.00	-	Public	NA		NA	Feb-25	0%	July 2026	-	-	-	-	-

Nr. art. din OUG nr. 41/2025	Componenta	Investiția/Subinvestiția	Proiect	Secțiune/Contract/Lot	Necesar de plată până la 31.12.2025 (CB aug - dec)				Necesar de asigurare până la 31.12.2025				Necesar de finanțare până la 31.08.2026				Tip beneficiar	Indicatori asumați prin contractul de finanțare	Indicator realizat	Indicator în curs de realizare	Nr și data ordinului de începere (dec este cazul)	Progres fizic (pentru obiectivele de investiții a căror treabă este certificată prin starea lucrării)	Data finalizării obiectivului de investiții conform ultimului grafic de lucru aprobat	Valoarea totală a contractelor de achiziții (inclusiv achiziții directe) semnate din care: (se va detalia fiecare contract de achiziție) (mil.lei)	Fonduri PNRR conform negocierii COM (mil.lei)	Finanțare publică națională (mil.lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil.lei)	
					Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)	Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)	Fonduri PNRR (mil. lei)	Finanțare publică națională (mil. lei)	TVA (mil. lei)	Cheltuieli neeligibile (mil. lei)													
0	1	2	*	*	21	22	23	24	25=17+21-13	26=18+22-14	27=19+23-15	28=20+24-16	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
Art. 5	C4	RO-C[C4]-I[3.1]		Achiziția unui Sistem de Management al Semnalizării Rutiere Verticale, Orizontale și a Elementelor Pasive de Siguranță Rutieră* Verticale, Orizontale și a Elementelor Pasive de Siguranță Rutieră	13,645.00	-	2,865.00	-	13,645.00	-	2,865.00	-	1,191.57	-	209.00	-	Public	-Aplicație pentru colectarea datelor de stare de degradare preinstalată pe tabletă PC adecvata: 45 buc; -Echipament pentru determinarea vizibilității pe timp de noapte (coeficient de retroreflexie RA) pentru indicatoarele de semnalizare rutieră: 45 buc -Echipament pentru determinarea continuă a coeficientului de luminanță retroreflectată RL a marcajelor rutiere orizontale: 1 buc; -Echipament pentru determinarea elementelor de siguranță rutieră: 1 buc				NA	NA	23.08.2025 30.09.2025 25.02.2026 30.06.2026					
Art. 5	C4	RO-C[C4]-I[3.5]	Infrastructura aferentă operaționalizării sistemelor de trafic inteligent – centru de management al traficului, sisteme de informare a utilizatorilor, interoperabilitatea sistemelor de transport	Implementarea și integrarea sistemelor ITS - Autostrada A1 Sibiu – Hoida (TEN-T Core)	11,967.00	-	2,513.00	-	11,967.00	-	2,513.00	-	54,603.82	-	5,106.00	-	Public	175,70 km sisteme ITS				NA	NA	August 2026	-	239,500.00			
Art. 5	C4	RO-C[C4]-I[3.5]		Implementarea și integrarea sistemelor ITS - A3 Târgu-Mureș – Nădășelu (TEN-T Comprehensive)	5,149.00	-	1,081.00	-	5,153.00	-	4.00	1,081.00	-	103,992.94	-	9,724.00	-	Public	117,7 km sisteme ITS				NA	NA	August 2026	-			
Art. 2	C4	RO-C[C4]-I[3.5]		Centrul național de Management al Rețelei Rutiere Naționale și studiu de fezabilitate și înființarea Centrului Național de Management al Traficului pentru rețeaua de autostrăzi și drumuri naționale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,717.74	-	2,872.00	-	Public	NA		NA	NA	NA	August 2026	-				
Art. 5	C4	RO-C[C4]-I[3.5]		Ateiere mobile pentru intervenții de urgență ITS	1,074.00	-	226.00	-	1,074.00	-	-	226.00	-	4,920.50	-	459.00	-	Public	7 buc		7 buc	NA	0%	June 2026	-				
Art. 3	C4	RO-C[C4]-I[3.5]		Achiziție VMS mobile pentru furnizare informații / avertizări în perioadele de vârf de trafic în special în sezonul estival și semnalizarea locului unui accident pentru autostrăzi și drumuri naționale deschise traficului internațional/ 85 bucăți	1,281.00	-	269.00	-	1,281.00	-	-	269.00	-	25,521.01	-	2,386.00	-	Public	90 buc	NA	NA	NA	0%	July 2026	-				
Art. 5	C4	RO-C[C4]-I[3.4]	Infrastructura de taxare și control – instalații automate de măsurare a greutății camioanelor pentru zonele de frontieră, sisteme integrate de control rutier, taxarea camioanelor pe distanță marșurii	Modernizarea a 22 de instalații de cântărire situate în 10 puncte de frontieră, inclusiv automatizarea acestora	893.00	-	187.00	-	893.00	-	-	187.00	-	2,584.39	-	281.00	-	Public	22 buc		22 buc	NA	0%	NA	-	505,750.00			
Art. 5	C4	RO-C[C4]-I[3.4]		Sisteme de măsurare automată a dimensiunilor vehiculelor rutiere (porți de gabarit) pentru ACI din punctele de trecere a frontierei (34)	5,636.00	-	1,184.00	-	5,636.00	-	-	1,184.00	-	16,316.97	-	1,775.00	-	Public	34 buc		34 buc	30/04/2025	0%	NA	-				
Art. 1	C4	RO-C[C4]-I[3.4]		Sisteme integrate de inspecție rutieră în vederea asigurării unei monitorizări efective a traficului, inspecție siguranță traficului și cântărirea vehiculelor destinate transportului de mărfuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,385.85	-	14,000.00	-	Public	NA	NA	NA	Nov-25	NA	Aug-26	-				
Art. 5	C4	RO-C[C4]-I[3.4]		Servicii de dezvoltare și implementare a soluției Informatică, inclusiv furnizarea de echipamente și software de bază în cadrul proiectului „Sistem Electronic de Tarifare Rutieră” - Lot. 1 Sistem Informatic centralizat	93,025.00	-	19,535.00	-	93,025.00	-	-	19,535.00	-	269,318.79	-	29,303.00	-	Public	1 buc		1 buc	NA	NA	NA	-				
Total proiecte articolul 1					42,745.90	-	11,034.40	-	42,745.90	-	11,034.40	-	371,991.96	-	65,145.60	-	-	-	-	-	275,458.00	-	321,944.00	50,343.00	772,400.00	1,277.00	7,984.00	-	
Total proiecte articolul 2					8,555.00	-	1,796.00	-	8,555.00	-	1,796.00	-	71,757.74	-	10,039.00	-	-	-	-	-	92,009.00	-	138,643.00	-	-	-	-	-	
Total proiecte articolul 3					10,289.00	-	2,161.00	-	12,126.00	-	1,837.00	2,161.00	40,427.05	-	4,989.00	-	-	-	-	-	91,100.00	-	92,099.00	-	-	-	-	-	
Total proiecte articolul 4					7,603.00	-	1,597.00	-	7,771.00	-	308.00	1,578.00	70,701.79	-	12,349.00	-	-	-	-	-	137,865.00	-	138,581.00	-	-	-	-	-	
Total proiecte articolul 5					1,315,613.84	-	307,571.10	-	971,592.49	-	143,521.92	198,721.63	4,617,251.94	-	776,856.18	-	-	-	242.31	242.31	725,473.00	2.23	368,428.00	8,036,081.83	7,292,769.05	2,094,180.80	1,526,855.55	-	
Total proiecte articolul 6					3,303,323.07	152,900.00	750,924.88	-	2,378,645.41	-	663,443.50	489,261.84	10,444,129.71	-	1,594,582.55	-	-	636.74	48.94	636.74	1,397,895.00	76.51	274,586.42	17,780,021.73	19,050,973.68	440,965.23	3,378,204.13	-	
Investiția 1 din Memorandum (LOAN)					1,262,952.91	-	285,805.98	-	120,845.38	-	4,293.00	125,138.40	4,264,276.22	-	658,153.73	-	-	553.76	48.94	553.76	1,485,518.00	73.12	136,467.42	11,213,100.61	9,371,882.05	2,327,949.10	2,130,489.12	-	
Investiția 2 din Memorandum (LOAN)					386,240.00	-	106,660.00	-	394,838.00	-	-	108,395.00	737,166.82	-	161,940.00	-	-	143.00	-	143.00	45,597.00	1.11	-	1,490,260.46	1,404,148.82	207,196.93	283,149.49	-	
Investiția 3 din Memorandum (LOAN)					1,024,451.76	76,450.00	243,521.54	-	1,137,507.04	-	149,613.42	220,496.61	3,891,704.45	-	606,767.02	-	-	37.09	-	37.09	1,008,297.00	2.36	966,731.00	3,733,261.09	5,494,106.45	1,277.00	707,738.44	-	
Investiția 3 din Memorandum (GRANT)					2,014,485.14	76,450.00	439,096.86	-	2,009,936.14	-	655,204.00	250,522.86	6,723,112.70	-	1,037,100.58	-	-	145.19	-	145.19	180,388.00	2.14	231,083.00	9,429,824.39	10,846,005.41	-	1,791,666.63	-	
Investiția 3 din Memorandum (TOTAL)					3,038,936.90	152,900.00	682,618.40	-	3,147,443.18	-	804,817.42	471,019.47	10,614,817.15	-	1,643,867.60	-	-	182.28	-	182.28	1,188,685.00	4.51	1,197,814.00	13,163,085.49	16,340,111.86	1,277.00	2,499,405.07	-	
Investiția 4 din Memorandum					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL INVESTIȚII COMPONENTA 4 - TRANSPORT SUSTENABIL					4,688,129.81	152,900.00	1,075,084.38	-	3,421,435.80	-	809,110.42	704,552.87	15,616,260.19	-	2,463,961.33	-	-	879.04	48.94	879.04	2,719,800.00	78.74	1,334,281.42	25,866,446.56	27,116,142.73	2,536,423.03	4,913,043.68	-	