

Neamț

Lucrările prin “Anghel Saligny” au fost sistate din septembrie

Lipsa decontărilor a blocat complet implementarea proiectului județean de modernizare a drumurilor derulat de Consiliul Județean Neamț prin programul “Anghel Saligny”.

Aceasta deoarece niciuna dintre solicitările de transfer depuse de instituție nu a fost onorată de MDLPA până la jumătatea lunii octombrie, după cum ne-a transmis Daniel-Vasilică Harpa, președintele Consiliului Județean Neamț.

Instituția derulează doar un singur proiect prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”, și anume “Modernizare, consolidare și reabilitare drumuri și poduri județene – obiective ce asigură conectarea la rețeaua TEN-T, județul Neamț”, în valoare totală de peste 97,73 milioane lei.

Stadiul fizic de execuție pe întregul proiect este de aproximativ 60%: un tronson a fost finalizat, trei tronsoane au stadiul fizic de peste 80% și trei tronsoane au stadiul fizic sub 50%.

Nici o solicitare de transfer onorată

Valoarea cumulată a solicitărilor depuse în platforma digitală a MDLPA este de 97,62 milioane lei, reprezentând 99,89% din valoarea contractului de finanțare.

“Având în vedere că valoarea solicitărilor depuse a atins limita finanțării, sistarea depunerii facturilor nu afectează proiectul în această fază”, a explicat Doru Conache Gavriliu, director general, Direcția Generală Investiții Proiecte și Infrastructură Județeană.

Totuși, problema principală este că nici o solicitare de transfer nu a fost onorată de MDLPA până la jumătatea lunii octombrie. Ca urmare, CJ Neamț a emis ordin de sistare a lucrărilor în luna septembrie a acestui an “Din bugetul propriu al județului Neamț au fost suportate, pe lângă cheltuielile neeligibile, și cheltuieli eligibile în sumă de 6,41 milioane lei. În lipsa transferurilor de la bugetul de stat,

Consiliul Județean Neamț nu dispune de fonduri proprii pentru susținerea implementării proiectului. Sistarea lucrărilor este o decizie extrem de dificilă, dar inevitabilă în condițiile în care nu avem garanții privind reluarea finanțărilor”, a subliniat președintele CJ Neamț.

Constructorii nu pot lucra din surse proprii

Autoritatea contractantă nu are informații oficiale din partea antreprenorilor privind disponibilitatea de a continua lucrările din surse proprii.

De asemenea, oficialii CJ Neamț spun că nu pot lua în considerare o rectificare bugetară sau identificarea altor surse de finanțare care să asigure continuarea investiției.

“În lipsa transferurilor de la bugetul de stat, nu avem posibilitatea de a susține proiectul. Este un blocaj total, iar consecințele se vor resimți direct în infrastructura rutieră a județului”, a declarat Daniel-Vasilică Harpa.

Vâlcea

Lucrările continuă cu diminuarea ritmului de execuție

Ritmul de execuție a lucrărilor la cele două proiecte ale Consiliului Județean Vâlcea, finanțate prin programul național “Anghel Saligny”, a fost diminuat și există chiar riscul să fie sistate temporar activitățile de pe șantiere, după cum ne-a transmis Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea. Cauza o reprezintă sistarea depunerii facturilor spre decontare.

Cele două proiecte vizează reabilitarea și modernizarea DJ 703L Fedeleşoiu – Dăești – Jibelea Veche și DJ 703H Perișani – Căineni. Ambele se află în etapa de execuție a lucrărilor. Pentru DJ 703L stadiul fizic al execuției este puțin sub 24%, iar pentru DJ 703H este de aproape 2%.

“Lucrările continuă cu diminuarea ritmului, cu atât mai mult cu cât, în scurt timp, vom intra în perioada de iarnă, când de obicei, astfel de

lucrări se sistează”, spune domnul Rădulescu. Consiliul Județean Vâlcea nu are deocamdată fonduri proprii care să permită continuarea lucrărilor până la reluarea decontărilor prin Ministerul Dezvoltării. Bugetul județului este deja alocat altor investiții aflate în derulare. Constructorii au fost notificați oficial cu privire la situația actuală a programului “Anghel Saligny”, dar nu și-au arătat disponibilitatea de a continua lucrările din surse proprii. Președintele CJ Vâlcea a dat asigurări că instituția face tot posibilul ca aceste proiecte de interes pentru județ să continue.

“Consiliul Județean Vâlcea tratează cu maximă seriozitate implementarea proiectelor de infrastructură finanțate prin programul Anghel Saligny. Deși situația actuală presupune o perioadă de așteptare și adaptare, prioritatea rămâne finalizarea acestor investiții

esențiale pentru dezvoltarea județului”, spune Constantin Rădulescu, președintele CJ Vâlcea. ■

