6 Etapele proiectului Spitalul de Urgență "Sfântul Vasile cel Mare"

2018 — 2023

Martie 2018
Studiul de **Prefezabilitate încheiat**

Mai 2018
Aprobare PUZ prin HCGMB

Aprilie 2018
Declanșarea procedurii pentru întocmirea **Studiului de Fezabilitate**

Octombrie 2018
Finalizare Studiu de Fezabilitate

Iulie 2019
Anunțul privind **câștigătorul licitației**

Septembrie 2019
Finalizarea Proiectului Tehnic și obținerea Autorizațiilor de Construire

Octombrie 2019
Începerea lucrărilor de construcție

Mai 2023
Finalizarea lucrărilor

Octombrie 2023
Punerea în funcțiune a Spitalului de Urgență "Sf. Vasile cel Mare"

Întocmirea caietelor de sarcini
Declanșarea procedurilor de achiziții publice
Procedura propriu - zisă