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Topul Drumarilor

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii

Sorin Grindeanu vrea:  
Constructori serioși pentru marile proiecte 
de infrastructură

Când vor fi finalizate marile proiecte de in-
frastructură de transport este întrebarea care 
preocupă pe toată lumea. Bani sunt, mai tre-
buie să fie și constructori serioși.
Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și 
Infrastructurii, spune că în contractele de re-
alizare a marilor proiecte de infrastructură, 
principala cauză a întârzierii derulării lucrărilor 
este mobilizarea deficitară a Antreprenorilor.
Problema apare, în special, din cauza lipsei sau 
întârzierii procurării de materiale, utilaje, echi-
pamente și forță de muncă.
Sunt și întârzieri cauzate de nefinalizarea ex-
proprierilor pentru coridorul pe care se va rea-
liza lucrarea sau de exproprierile suplimentare 
ca urmare a adaptării soluțiilor tehnice la situ-
ația existentă în teren.
Alte întârzieri apar din cauza numărului mare 
de revendicări ale Antreprenorilor, dar și pen-
tru că aceștia nu își îndeplinesc la timp obliga-
țiile din contract.
Diferențele dintre Proiectul Tehnic elaborat 
chiar de Antreprenori și situația din teren, re-
prezintă un alt set de probleme care aduc 

costuri suplimentare și întârzieri, precum și re-
vizuirea acordului de mediu, ca urmare a adap-
tării soluțiilor tehnice la situația din teren.
Au fost și situații în care problemele au fost ca-
uzate de identificarea în teren a unor muniții 
de război, materiale explozive, iradieri și con-
taminări cu agenți radioactivi sau de siturile ar-
heologice identificate suplimentar ori de ex-
tinderea unor situri existente pe o suprafață 
mai mare sau de o complexitate mai mare.
Identificarea unor utilități suplimentare în șan-
tier reprezintă o altă problemă, precum și 
scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul 
forestier național.

Certificate negative din trei în 
trei luni
”Așa cum știți în primăvara acestui an am mo-
dificat legislația în domeniu astfel încât să pu-
tem acorda certificate negative intermediare 
Antreprenorilor care întârzie artificial proiec-
tele. Prin această măsură vrem să instituim o 
disciplină în abordarea contractelor, dar și să îi 
împiedicăm pe Antreprenorii care nu iau lucră-
rile în serios să obțină în paralel alte contracte, 
pe care de asemenea să le compromită”, spu-
ne ministrul Sorin Grindeanu.
Ca atare, au fost emise deja în urmă cu aproa-
pe trei luni primele 18 certificate intermediare 
negative, iar în luna septembrie este următoa-
rea evaluare.
Au fost eliberate în prima fază 7 certificate ne-
gative pentru contracte de proiectare și 11 certi-
ficate negative pentru contracte de execuție. 
Certificatele negative au fost acordate pre-
ponderent pentru întârzieri ale termenelor 
stabilite prin contract și ministrul Grindeanu 
speră ca acestea să constituie un semnal de 
alarmă, dar și un factor de responsabilizare 
pentru Antreprenori.
Mai există și alt tip de sancțiuni, chiar mai 
dure. Iar acestea pornesc de la aplicarea pena-
lizărilor de întârziere și merg până la rezilierea 
contractelor. Această ultimă măsură înseam-
nă practic emiterea unui certificat negativ 

definitiv antreprenorului, ceea ce îl va împie-
dica să mai participe la licitații timp de 3 ani. În 
plus i se reține și garanția de bună execuție.

Registrul Utilajelor va arăta dacă 
ofertanții au capacitatea reală să 
aducă în șantier utilajele pe care 
le prezintă în oferte
Decizia înființării Registrului Utilajelor a fost 
luată anul acesta pe data de 16 martie prin Ho-
tărâre de Guvern. 
Sorin Grindeanu spune: ”În acest fel consti-
tuim o bază unică de date cu toate utilajele, 
echipamentele și instalațiile de care dispun în 
mod real operatorii economici care participă 
la licitații pentru proiectele de infrastructură 
de transport”.
Este important pentru autoritățile și compani-
ile din domeniu care lansează proiecte de inte-
res public să poată verifica dacă ofertanții au 
capacitatea reală să aducă în șantier utilajele 
pe care le prezintă în oferte.
Se evită astfel întârzierea sau chiar blocarea 
unor proiecte din cauza lipsei utilajelor nece-
sare în șantiere.
”A fost nevoie de această măsură pentru că 
am descoperit în timp că, de fapt, mai mul-
ți ofertanți prezentau la licitații aceleași utila-
je, iar în momentul în care era nevoie să încea-
pă efectiv lucrul nu dispuneau de aceste utila-
je, pentru că erau mobilizate pe alte șantiere”, 
menționează ministrul Transporturilor.
Acest Registru, care va funcționa în SEAP, va fi 
complet operațional la 1 martie anul viitor.
Prima etapă a fost deja parcursă și anume cre-
area până la 1 august a unor funcționalități 
pentru completarea datelor privind utilajele, 
echipamentele și instalațiile declarate în ca-
drul contractelor de achiziție.  
Cea de a doua etapă va fi finalizată până pe 
data de 1 martie 2023.
Până în acel moment vor fi puse la punct toa-
te aspectele tehnice și se va finaliza completa-
rea datelor.

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și 
Infrastructurii
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Pentru a alege cei mai buni 
contractori
O nouă lege a achizițiilor publice a fost apro-
bată în luna martie de Guvern, tocmai pentru 
a elimina birocrația și pentru a ușura procesul 
de desemnare a unor contractori serioși care 
să finalizeze lucrările în termenele contractu-
ale stabilite.
Ministrul Grindeanu spune: ”Ne-am axat pe 
mai multe aspecte care consider că sunt cele 
mai importante pentru bunul mers al proiecte-
lor. În primul rând am introdus obligația ajus-
tării prețurilor pentru contractele cu o dura-
tă mai mare de 6 luni în funcție de evoluția 
prețurilor în piață, în baza unei formule bine 
determinată.
Am prevăzut și obligația ca autoritatea con-
tractantă să rețină în mod obligatoriu cauți-
unile firmelor care pierd contestațiile pen-
tru a elimina acel tăvălug al contestații-
lor nejustificate care ținea în loc semnarea 
contractelor.”
În plus, sunt sancționate întârzierile și indisci-
plina în execuție prin emiterea unor certificate 
intermediare din trei în trei luni. 
”Este practic un fel de certificat de conduită 
pe care antreprenorii îl primesc la 90 de zile. 
Cei care nu recuperează întârzierile și nu își 
schimbă abordarea vor suporta măsura rezilie-
rii după ce vor fi notificați de trei ori”, sublinia-
ză Sorin Grindeanu.
Dacă se întâmplă acest lucru, se va putea intra 
în procedura de licitație fără publicare, pentru 
a fi adus cât mai repede un nou constructor în 
contract.
De asemenea, ministrul Grindeanu spune: 
”Pentru că din experiența derulării contracte-
lor am observat că o serie de blocaje apăreau 
pentru că prestatorii nu erau plătiți de Antre-
prenori am decis că Beneficiarii contractelor 
vor putea să îi plătească direct pe prestatori și 
pe furnizori.”
Totodată, au fost eliminate mare parte din cla-
im-uri inclusiv prin introducerea de ordine de 
începere separate pentru faza de proiectare și 
pentru faza de execuție.
”Eliminarea birocrației excesive a fost un alt 
aspect pe care ne-am concentrat, în special în 
domeniul exproprierii terenurilor deținute de 
autoritățile publice locale.
Astfel, terenurile din proprietatea publică a 
statului și în administrarea entităților publi-
ce se vor transfera în administrarea expropri-
atorului odată cu hotărârea de Guvern prin 
care este aprobată declanșarea procedurii de 
expropriere.
Se constituie și un drept de administrare 
temporară în favoarea beneficiarului proiec-
tului pentru realizarea lucrărilor pe terenurile 

aflate în albia minoră, fără a mai fi necesară 
încheierea altor formalități, cum a fost până 
acum”, completează Sorin Grindeanu.
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii are 
drept de competență exclusivă în aprobarea 
reglementărilor tehnice specifice privind con-
strucțiile inginerești pentru infrastructura de 
transport de interes național. 
A fost reglementat mult mai exact termenul 
de eliberare a certificatelor de urbanism, a au-
torizațiilor de construire și a avizelor.
Astfel, se instituie un termen de 15 zile calen-
daristice de la depunerea solicitării pentru eli-
berarea certificatelor de urbanism și autoriza-
țiilor de construire și 10 zile calendaristice pen-
tru emiterea avizelor solicitate prin certificate-
le de urbanism. 
Dacă documentația depusă nu este comple-
tă, aceste entități pot face observații doar o 
singură dată. Ulterior măsurilor pe care be-
neficiarul le ia, conform cerințelor din do-
cument, autoritățile respective nu mai pot 
emite alte solicitări.
În cazul în care autoritățile respective nu emit 
în termenele stabilite avizele, autorizațiile, se 
consideră că documentația depusă de bene-
ficiar este conformă și completă, iar în acest 
caz autoritățile în cauză sunt obligate să emită 

autorizațiile în termen de cinci zile. Dacă nici 
acest termen de cinci zile nu este respectat 
se va considera că documentele respective au 
fost emise tacit.
”În plus față de aceste modificări legislative 
am adoptat în Guvern și măsuri care să atenu-
eze șocul scumpirii materialelor de construc-
ție”, subliniază ministrul Transporturilor.
În acest sens a fost promovată o Ordonanță 
prin care se stabilește o formulă de ajustare a 
prețurilor materialelor de construcție, astfel 
încât nu se blocheze activitatea șantierelor.
Sorin Grindeanu spune: ”Bineînțeles că în 
cazul în care va mai fi nevoie de modificări 
legislative care să sprijine bunul mers al pro-
iectelor de infrastructură, nu vom ezita să le 
promovăm.
Aștept însă aceeași seriozitate și din partea 
constructorilor, care trebuie să fie conștienți 
că nerespectarea prevederilor contractuale va 
fi sancționată prompt.
Până la urmă toți trebuie să înțeleagă un 
aspect foarte important: proiectele de in-
frastructură mare pot fi derulate de con-
structori onești și cu adevărat profesioniști 
care vin cu soluții reale și nu creează proble-
me artificiale, pornite din nepricepere sau 
din rea credință”. 

Bugetul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru proiec-

tele de infrastructură rutieră este anul acesta de 6,308 miliarde de lei.

Din această sumă, 2,484 miliarde de lei provin de la bugetul de stat iar 3,824 miliarde de lei 

sunt asigurate din fonduri europene.

”Sunt fonduri suficiente care trebuie însă cheltuite eficient, mai ales că o parte importantă sunt asigu-

rate prin PNRR. Ca atare beneficiul acestor sume acordate CNAIR vine și cu obligația urmăririi obiecti-

velor de infrastructură mare”, spune Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii. n


