
2018 2023 

Martie 2018  
Studiul de  

Prefezabilitate  
încheiat 

Aprilie 
2018 

Declanșarea 
procedurii 

pentru 
întocmirea 

Studiului de 
Fezabilitate 

Mai 2018  
Aprobare PUZ  
prin HCGMB 

Octombrie  
2018   

Finalizare Studiu 
de Fezabilitate 

Iulie 2019 
Anunțul privind 

câștigătorul 
licitației 

Întocmirea caietelor de sarcini 
Declanșarea procedurilor de achiziții publice 

Procedura propriu - zisă 

Septembrie 
2019  

Finalizarea 
Proiectului Tehnic și 

obținerea 
Autorizațiilor de 

Construire 

Mai 2023 
Finalizarea 
lucrărilor 

Octombrie 
2023  

Punerea în funcțiune 
a Spitalului de 

Urgență “Sf. Vasile cel 
Mare” 

Octombrie 
2019  

Începerea 
lucrărilor de 
construcție 

H 

6 
Etapele proiectului Spitalul de Urgență 
“Sfântul Vasile cel Mare” 


