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Perspective

Infrastructura rutieră

Pe Autostrada Moldovei sunt mobilizați circa 
3.000 de oameni și peste 1.150 de utilaje

Aproape 3.000 de oameni și peste 1.150 de utilaje sunt mobilizate pe 
cele 6 loturi ale Autostrăzii Moldova pentru care au fost emise ordine-
le de începere a lucrărilor.
Dintre acestea, pe patru loturi constructorul român UMB lucrează cu 
peste 2.300 de oameni și 875 de utilaje. 
Aceste numere vor crește pentru că în anul curent se va lucra pe toate 
cele 13 loturi, de la Ploiești la Pașcani, care însumează circa 320 de km. 
Contractele de execuție au fost semnate pentru toate loturi, excepție 
făcând Pietroasele – Buzău care a fost întârziat de mai multe contes-
tații. Pentru acest lot reprezentanții CNAIR estimează că în cursul lu-
nii mai va fi desemnat câștigătorul, ofertele depuse fiind în reevaluare 
conform deciziilor instanței și CNSC. Asta dacă în timpul perioadei de 
reevaluare a ofertelor nu vor mai fi depuse alte contestații.
Deja pe Autostrada Moldovei se lucrează pe 6 loturi, iar pentru alte 6 
au fost emise în această primăvară autorizațiile de construire și urmea-
ză să înceapă execuția lucrărilor.
Proiectul autostrăzii Ploiești – Pașcani are o valoare totală, dată de 
suma contractelor semnate, de peste 3,88 miliarde de euro (Lotul 
Pietroasele – Buzău fiind inclus, în acest calcul, cu valoarea estimată).
Prețul mediu per kilometru este de peste 12 milioane de euro.
Pe Autostrada Moldovei cel mai devreme ar urma să circulăm în 

trimestrul II anul viitor de la Ploiești (Dumbrava) la Pietroasele.
După lotul pentru care nu este încă semnat contractul de execuție a 
lucrărilor sunt cele 10 loturi atribuite constructorului băcăuan UMB, de 
la Buzău la Pașcani. Acestea sunt în diverse etape de execuție, pe care 
le vom detalia mai jos.  
Având în vedere ritmul susținut de lucru al UMB, autoritățile speră ca 
loturile să fie date în trafic chiar mai devreme decât termenul stabilit 
prin contracte.

De la Pașcani la Siret
Mai departe, pentru traseul Pașcani - Suceava – Siret sunt în curs de 
elaborare studiile de fezabilitate și proiectele tehnice de execuție pen-
tru drum expres.
La începutul lunii aprilie anul acesta a fost majorată cu 17,5% valoa-
rea contractului semnat în septembrie 2020 pentru Pașcani – Suceava. 
Acesta avea termenul contractual de finalizare septembrie 2022. 
La fel a fost majorată anul acesta și valoarea contractului pentru ela-
borare SF și proiect tehnic de execuție pentru drumul expres Suceava 
– Siret. De asemenea, și termenul de finalizare pentru acest contract
(septembrie 2022) a fost depășit.
Ambele contracte sunt încheiate cu aceeași firmă, Search Corporation.

Lot 1 Dumbrava – Mizil, km 0+000 – km 
21+000 (21 km)  
Stadiul lucrărilor era de 9,10% la începutul lunii 
aprilie. Lucrările sunt în termenul programat, 
antreprenorul Asocierea Impresa Pizzarotti & 
C. S.P.A. - Pizzarotti SA - Retter Projectmana-
gement SRL a transmis către CNAIR raportul
privind utilitățile suplimentare identificate pe
traseul autostrăzii.
Ordinul de începere a execuției lucrărilor a
fost dat pe 22 august anul trecut iar lucrările
ar trebui finalizate în august 2024.
Antreprenorul lucra cu 295 de oameni și 124 utilaje. 
Acest lot include și construirea a 14 poduri și a
unui pasaj de o complexitate tehnică ridicată,
în lungime de 550 m.
Valoarea contractului este de circa 1,47 miliar-
de de lei, fără TVA.
Lot 2 Mizil – Pietroasele, km 21+000 - km
49+350 (28,35 km)
La 7 luni de la începere, lucrările au ajuns la un
stadiu de circa 13% la începutul lunii aprilie.
Antreprenorul, asocierea Coni SRL (lider de
asociere) – Trace Group Hold PLC, ”trebuie să

crească ritmul de lucru din șantier pentru a re-
cupera întârzierile față de graficul de lucrări”, 
sunt de părere reprezentanții CNAIR.
Antreprenorul avea angajat pe teren un per-
sonal ce ajungea la 269 de oameni, precum și 
154 de utilaje.
Acestuia i-a fost predat amplasamentul lucră-
rii în august anul trecut. Au fost realizați in-
dicatorii aferenți primului punct de referin-
ță, dintre cele opt stabilite de CNAIR, a fost 
transmis raportul privind utilitățile suplimen-
tare identificate pe traseul autostrăzii. 
Lucrările ar trebui să fie gata în aprilie 2024.
Contractul de lucrări are o valoare de circa 
1,25 miliarde lei, fără TVA. 
Lot 3  Pietroasele - Buzău, km 49+350 - km 
63+250 (13,9 km)
Ultimul câștigător desemnat a fost asocierea 
de firme turcești condusă de Nurol, dar Cur-
tea de Apel a admis să fie reevaluată oferta 
asocierii condusă de Danlin XXL. 
O nouă contestație a Danlin XXL privind o so-
licitare de clarificări a fost respinsă de CNSC la 
începutul lunii aprilie.

Autostrada Ploiești – Buzău
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Autostrada Buzău - Focșani

Autostrada Focșani -Bacău

Autostrada Bacău - Pașcani

Contractele pentru cele patru tronsoane 
ale Autostrăzii Buzău – Focșani au fost atri-
buite asocierii SA&PE Construct SRL – Spe-
dition UMB SRL – Tehnostrade SRL, iar la 
două tronsoane din asociere face parte și 
Intertranscom Impex SRL Bacău.
Tronson 1 Buzău - Vadu Pașii, km 0 + 000 – km 
4 + 600 (4,6 km)
Stadiul lucrărilor era de 5% în aprilie, ordinul 
de începere a execuției fiind emis la începu-
tul lunii decembrie 2022. Lucrările ar trebui 
să fie terminate în trimestrul III 2024. 
Antreprenorul lucra cu 605 de oameni și 248 
de utilaje.
Proiectul prevede și realizarea a patru poduri/
pasaje/viaducte și unui nod rutier.
Valoarea contractului este de peste 689 mili-
oane lei, fără TVA.
Tronson 2 Vadu Pașii  - Râmnicu Sărat, km 
4+600 - km 35+400 (30,8 km)
Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în 
6 februarie 2023, iar stadiul a ajuns la 3%, potri-
vit CNAIR.

În prima săptămână din aprilie constructorul a 
așternut peste trei kilometri de asfalt pe sec-
torul care face joncțiunea între tronsoanele 2 
și 3 ale Autostrăzii Buzău – Focșani, în prezen-
ța a numeroși oficiali ai Guvernului.
Antreprenorul avea pe teren 570 de lucrători 
și 234 de utilaje.
Contractul are valoarea de peste 2,78 miliarde 
lei, fără TVA.
Tronson 3 Râmnicu Sărat - Mândrești Mun-
teni, km 35+400 - km 71+500 (36,1 km)
Pe tronsonul 3 se execută lucrări din data de 
10 februarie 2023. Finalizarea lor este progra-
mată pentru trimestrul II 2025. 
Reprezentanții CNAIR apreciază că stadiul lu-
crărilor a ajuns la 3%.
Antreprenorul avea angajat pe teren un per-
sonal de 560 de oameni și 219 utilaje. 
Valoarea contractului este de circa 1,47 miliar-
de lei, fără TVA. 
Tronson 4 Mândrești Munteni - Focșani Nord, 
km 71+500 - km 82+440 (10,94 km)
Execuția lucrărilor a demarat în decembrie 

2022, iar finalizarea lor este programată pen-
tru trimestrul III 2024. 
Stadiul lucrărilor era de 6% la începutul lunii 
aprilie, conform situației CNAIR. Antrepreno-
rul lucra pe teren cu 605 de lucrători și erau 
folosite 174 de utilaje. 
Contractul prevede și realizarea a șapte po-
duri/pasaje/viaducte și a două noduri rutiere. 
Valoarea lui este de peste 763,72 milioane 
lei, fără TVA. 

Cele trei tronsoane ale Autostrăzii Focșani – 
Bacău vor fi realizate tot de asocierea Spediti-
on UMB SRL - SA&PE Construct SRL - Tehnos-
trade SRL.
Tronson 1 Focșani - Domnești Târg, km 0+000 
- km 35+600 (35,6 km)
În data de 27 martie 2023 a fost emisă autori-
zația de construire, ce cuprinde pe lângă lu-
crări de drum și realizarea de poduri, noduri 
(Tișița, Pufești), drumuri locale, precum și lu-
crări de consolidare.
Valoarea lucrărilor autorizate se ridică la circa 
2,67 miliarde lei, fără TVA. 

Durata de execuție este prevăzut să fie de 2 
ani și jumătate. 
Tronson 2 Domnești Târg – Răcăciuni, km 
35+600 - km 74+380 (39,08 km)
Amplasamentul lucrărilor se află pe teritoriul 
unităților administrative Adjud, Pufești, Pău-
nești și Ruginești din județul Vrancea, precum 
și al Sascut, Valea Seacă, Parava, Orbeni și Ră-
căciuni din județul Bacău. 
Autorizația de construire a fost emisă în 6 
aprilie 2023. Durata de execuție este stabilită 
la 2 ani și jumătate.
Valoarea lucrărilor autorizate este de peste 

2,8 miliarde lei, fără TVA.
Tronson 3 Răcăciuni - Municipiul Bacău, km 
74+380 - km 95+902 (21 km)
Tot în data de 6 aprilie a acestui an a fost emi-
să autorizația de construire și pentru tronso-
nul 3, durata de execuție fiind, de asemenea, 
de 2 ani și jumătate.
Amplasamentul lucrărilor este situat pe teri-
toriul unităților administrativ teritoriale Răcă-
ciuni, Cleja, Faraonu și Nicolae Bălcescu, jude-
țul Bacău. 
Valoarea lucrărilor autorizate este de peste 
1,89 miliarde lei fără TVA.

Pentru toate cele trei loturi ce formează Auto-
strada Bacău – Pașcani, contractele de execuție 
a lucrărilor au fost semnate de CNAIR cu asocie-
rea  Spedition UMB SRL – SA&PE Construct SRL 
–Tehnostrade SRL.
Lot 1, km 0+000 - km 30+300 (30,3 km)
Pe 21 martie a fost emisă autorizația de construi-
re pentru acest lot. 
Lucrările se vor derula pe teritoriul UAT-urilor Să-
ucești, Ițești, Berești - Bistrița, Filipești (județul 
Bacău) și Moldoveni, Secuieni, Trifești , Horia (ju-
dețul Neamț).
Valoarea lucrărilor autorizate este de aproape 
1,83 miliarde lei fără TVA.
Contractul prevede 2 ani și jumătate pentru exe-
cuția lucrărilor.

Pe lângă lucrările de drum (structură rutieră, te-
rasamente, etc) vor fi executate și 22 de pasaje, 
12 poduri, 1 viaduct, 10 structuri casetate pentru 
trecerea animalelor
Lot 2, km 30+300 - km 49+299  (18,999 km)
Tot pe 21 martie a primit autorizația de construi-
re și Lotul 2, pentru care lucrările se vor desfășu-
ra pe teritoriul UAT-urilor Trifești, Horia, Dulcești, 
Cordun, Săbăoani și Gherăești din județul Neamț.
Valoarea lucrărilor autorizate este de peste 1,44 
miliarde lei, fără TVA
Proiectul prevede și execuția a trei noduri rutie-
re: Roman Vest, Roman Nord și Săbăoani.
Lot 3, km 49+299 - km 77+393 (28,094 km) 
Acesta este cel mai scump dintre cele trei loturi 
ale autostrăzii Bacău – Pașcani.

Autorizația de construire a fost emisă pe 13 apri-
lie anul acesta, începerea lucrărilor fiind prevăzu-
tă pentru data de 2 mai. 
Traseul se află pe teritoriul administrativ al 
UAT-urilor: Mircești, Hălăucești, Mogoșești- Siret, 
Stolniceni-Prăjescu și Pașcani din județul Iași.
Valoarea lucrărilor autorizate este de peste 1,98 
miliarde lei, fără TVA.
Durata de execuție prevăzută în contract este de 
2 ani și jumătate.
Pe lângă lucrări de drum (terasamente, structuri 
rutieri, etc), de artă: poduri, pasaje (pe autostra-
da, pe drumuri locate, la noduri) urmează să fie 
realizate și trei noduri rutiere: 
Mogoșești Siret, Nod Rutier Autostrada – Auto-
strada Târgu Mureș – lași și Nod Rutier Pașcani. n


