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Perspective

Spitalele regionale Iași, Cluj și Craiova

Vor fi lansate licitațiile pentru construirea 
spitalelor regionale

În această primăvară urmează să fie lansate li-
citațiile pentru atribuirea contractelor de exe-
cuție a două dintre spitalele regionale, iar în 
toamnă pentru cel de-al treilea.
Doamna Cristina Gafton, manager de pro-
iect spitale regionale în cadrul Ministerului 
Sănătății, ne-a spus că pentru o mai rapidă 
implementare a proiectelor, Ministerul Să-
nătății a aprobat o strategie de accelerare.
Aceasta vizează împărțirea lucrărilor în două 
pachete: 
Pachetul 1 – lucrări pregătitoare, organizare de 
șantier, săpătură generală grosieră, deviere rețe-
le etc. și 
Pachetul 2 – restul lucrărilor principale de con-
strucții + echipamente tehnologice și echipa-
mente medicale ”grele” (ce necesită montaj 
încă din timpul construcției). 
Astfel, estimarea pentru demararea licitații-
lor aferente primului pachet de lucrări este fi-
nalul lunii aprilie/începutul lunii mai pentru 
SRU Iași și luna mai pentru SRU Cluj. În para-
lel urmează să fie demarate și licitațiile pen-
tru servicii de supervizare și managementul 
lucrărilor. 
Ținând cont de complexitate, licitațiile aferen-
te Pachetului 2 de lucrări, pentru cele două 
proiecte, urmează să fie demarate în a doua 
parte a anului curent. 
”În cazul SRU Craiova, având în vedere deca-
lajul de câteva luni față de celelalte proiec-
te, licitațiile pentru lucrări, estimăm că vor 

fi demarate în ultima parte a anului 2023, 
respectiv prima parte a anului 2024”, afirmă 
doamna Gafton.

Stadiul demersurilor pentru 
proiectele celor trei spitale
Proiectele de investiții privind realizarea spi-
talelor regionale Iași, Cluj și Craiova au o va-
loarea cumulată de aproximativ 1,64 miliare 
de euro. 

SRU Iași
Pentru Spitalul Regional de Urgență Iași, Pri-
măria Municipiului Iași a eliberat autoriza-
ția de construire pe data de 23 februarie anul 
acesta. 
În data de 8 martie Proiectantul a livrat Pro-
iectul Tehnic și Detaliile de Execuție, care în 
prezent sunt în proces de verificare de către 
consultanții furnizați de către Banca Europea-
nă de Investiții și de către verifcatorii de pro-
iect atestați. 
Un prim set de comentarii a fost primit de la 
aceștia și transmis Proiectantului lucrând la 
implementarea lor.

SRU Cluj
În cazul Spitalului Regional de Urgență Cluj, 
Proiectantul a obținut în cursul lunii martie 
ultimele avize solicitate prin certificatul de 
urbanism.
Documentația Tehnică pentru obținerea Au-
torizației de Construire, revizuită în urma 

observațiilor verificatorilor de proiect și a ce-
rințelor impuse prin avize, va fi retrimisă că-
tre verificatori pentru întocmirea referatelor 
de verificare, iar mai apoi spre Primăria Comu-
nei Florești pentru eliberarea Autorizației de 
Construire. 
Estimarea pentru obținerea acesteia este fina-
lul lunii aprilie/începutul lunii mai 2023. Toto-
dată, conform termenilor contractuali, în data 
de 4 mai 2023, Proiectantul urmează să livre-
ze Proiectul Tehnic și Detaliile de Execuție.

SRU Craiova
Ordinul de începere a serviciilor de proiectare 
a fost dat în data de 22 noiembrie 2022. Până 
acum, Proiectantul a livrat la începutul lunii 
martie, la trei luni de la ordinul de începere, 
Raportul de început. 
Acesta cuprinde printre altele viziunea Desig-
ner-ului asupra viitorului spital, propunerile 
de modificări și devieri de la soluțiile tehnice 
prevăzute în studiul de fezabilitate, precum și 
o serie de studii necesare realizării Proiectului
Tehnic (studiul geotehnic, studiul topografic,
studiu de trafic etc.).
Conform prevederilor contractuale, Proiec-
tantul trebuie să livreze Proiectul Tehnic și de-
taliile de execuție, cel târziu în data de 22 no-
iembrie 2023, la un an de la ordinul de începe-
re. Estimarea pentru obținerea Autorizației de
Construire este luna octombrie 2023.
”Până în momentul de față nu am înregistrat

Cristina Gafton, manager de proiect spitale 
regionale

Spital Regional de Urgență Cluj
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întârzieri în derularea contractelor de proiec-
tare. Câteva complicații au apărut din cauza 
rețelelor de utilități din zona terenurilor, dar 
au fost sau sunt pe cale de a fi rezolvate”, a 
mai menționat doamna Gafton.
Pentru proiectele de investiții privind reali-
zarea spitalelor regionale Iași, Cluj și Craiova 
au fost elaborate studiile de fezabilitate și au 
fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai 
obiectivelor de investiții. 
De asemenea, au fost identificate terenurile 
pe care urmează a se contrui cele trei spitale 
regionale, terenuri care au fost trecute în pro-
prietatea publică a statului și în administrarea 
Ministerului Sănătății. 
Au fost încheiate și contractele de finanțare 
din fonduri structurale pentru faza I a proiec-
telor (aferentă periodei de programare finan-
ciară 2014-2020) iar pentru realizarea spitale-
lor regionale Iași și Cluj au fost încheiate con-
tractele de împrumut cu Banca Europeană de 
Investiții. 
De asemenea, au fost încheiate contractele 
de servicii de proiectare pentru spitalele regi-
onale Iași și Cluj.
Sunt în derulare licitațiile pentru atribuirea 
contractelor de servicii de verificare de pro-
iectare pentru proiectele de investiții privind 
realizarea celor trei spitale regionale. 
O serie de alte activități trebuie îndeplinite 
pentru continuare și finalizarea proiectelor, 
cum ar fi: 
• contractarea integrală a serviciilor de pro-
iectare și de asistență tehnică, 
• pregătirea și aprobarea proiectelor tehnice, 
• organizarea procedurilor de atribure și în-
cheierea contractelor de lucrări, 
• executarea propriu-zisă a lucrărilor de con-
strucții și asigurarea dotării obiectivelor de in-
vestiții cu echipamente medicale, 
• finalizarea și punerea în funcțiune a acestora. 

ANDIS va lansa licitațiile pentru 
construirea spitalelor și va face 
managementul contractelor 
Anul trecut a fost înființată Agenția Națională 
pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate 
(ANDIS), acesta fiind un jalon în PNRR.
La finalul lunii martie și, respectiv, începu-
tul lunii aprilie 2023 au fost semnate protoco-
lul de preluare a Direcției Monitorizare Imple-
mentare Spitale Regionale din Ministerul Să-
nătății de către ANDIS și un acord de delegare 
a atribuțiilor în ceea ce privește Spitalele Regi-
onale către ANDIS. 
Astfel, începând de la semnarea acestor docu-
mente, marea majoritate a atribuțiilor și res-
ponsabilităților în ceea ce privește construirea 
celor trei spitale regionale, vor reveni Agenți-
ei nou înființate, inclusiv demararea viitoarelor 

proceduri de licitație și managementul contrac-
telor rezultate după finalizarea acestora.
Existența unei entități specializate de sine stă-
tătoare, cu o organizare proprie, dedicată exl-
cusiv proiectelor de investiții în infrastructu-
ra de sănătate, permite concentrarea unor re-
surse umane și materiale substanțiale dedica-
te implementării proiectelor de investiții pri-
vind realizarea spitalelor regionale Iași, Cluj și 
Craiova.
Astfel, poate crește ritmul de implementare și 
sunt oferite garanții adecvate privind finaliza-
rea acestora la termen, conform specificații-
lor și în cadrul bugetului aprobat.
Din totalitatea proiectelor de investiții în in-
frastructura de sănătate, rolul și atribuțiile 
ANDIS le vizează exclusiv pe cele de impor-
tanță considerabilă. Acestea sunt definite ca 
acele proiecte de investiții în infrastructura de 
sănătate a căror valoare depășește limita de 
la care competența de aprobare a indicatori-
ilor tehnico-economici revine Guvernului, în 
prezent 40 milioane de lei.
Competențele ANDIS au în vedere două cate-
gorii de proiecte de investiții de importanță 
considerabilă în infrastructura de sănătate:
• proiecte de investiții de importanță consi-
derabilă în infrastructura de sănătate având 
ca obiect spitale din rețeaua sanitară a Minis-
terului Sănătății a căror finanțare este asigu-
rată în integralitate sau în majoritate de la bu-
getul de stat, inclusiv prin utilizarea fondurilor 
externe rambursabile sau nerambursabile;
• proiecte de investiții de importanță consi-
derabilă în infrastructura de sănătate având ca 
obiect spitale din rețeaua ministerelor și insti-
tuțiilor cu rețea sanitară proprie (ministere și 
instituții publice centrale, altele decât Ministe-
rul Sănătății, și organele administrației publice 
locale), în legătură cu care ANDIS poate furniza 
exlusiv activități de asistență tehnică.

Finanțare
Finanțarea proiectelor de realizare a spitale-
lor regionale este prevăzută a se asigura din 
surse de finanțare complementare constând 
în împrumuturi de la Banca Europeană de In-
vestiții, fonduri structurale, PNRR și contribu-
ții de la bugetul de stat.
Din punct de vedere al componentei de fi-
nanțare din fonduri structurale, proiectele 
sunt fazate și se implementează într-un ter-
men ce se întinde pe durata a două perioa-
de de programare financiară: 2014-2020 și 
2021-2027. 
Finanțarea pentru perioada de progra-
mare financiară 2014-2020 este asigurată 
prin Programul Operațional Regional (pen-
tru faza I a proiectelor, ce se finalizează la 
31 decembrie 2023), în timp ce finanțarea 
pentru perioada de programare financia-
ră 2021-2027 se intenționează a fi asigurată 
prin Programul Operațional Sănătate (pen-
tru faza a II-a a proiectelor, începând cu 1 
ianuarie 2024). 

Investiții de circa 1,97 miliarde 
euro prin Programul Operațional 
Sănătate
De asemenea, pe lângă proiectele menționa-
te anterior, prin Programul Operațional Sănă-
tate se intenționează finanțarea de investiții 
în infrastructură și servicii în valoare de apro-
ximativ 1,97 miliarde de euro. 
Așadar, situația actuală se caracterizează, pe 
de o parte, prin existența unei infrastructuri 
vechi, inadecvate, aflate într-o stare avansa-
tă de degradare, și, pe altă parte, prin exis-
tența unor sume semnificative la dispoziția 
autortităților naționale care pot fi utilizate 
pentru proiecte de dezvoltare a infrastructu-
rii de sănătate. n

Spital Regional de Urgență Iași


