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Perspective

DN Centura București

Lărgirea la 4 benzi a părții de sud este 
un vis greu de realizat

km 12+300 – km 23+750  
(DN2 – A2): lucrările blocate la 21%
Deși au început în luna mai 2020, lucrările 
pe cei 11,524 km ai Secțiunii DN2 – A2 nu au 
avansat prea mult, stadiul actual fiind de 
circa 21%. 
Antreprenorul italian Tirrena Scavi SPA, acum 
în insolvență, nu a reușit să le termine în ter-
menul contractat - august 2021. 
CNAIR a reziliat contractul și, în prezent, este 
în derulare o procedură de achiziție pentru 
expertiza tehnică a lucrărilor executate. Ex-
pertiza tehnică ar urma să fie făcută în două 
luni, după semnarea contractului. În func-
ție de această expertiză va fi elaborată docu-
mentația pentru lansarea licitației în vederea 
atribuirii contractului de finalizare a lucrărilor 
rămase de executat.

km 23+750 - km 29+500 (A2 – pasaj 
Olteniței): lucrări în perspectivă
În momentul de față pe acest tronson nu se 
execută lucrări de modernizare, dar CNAIR 
are în derulare contractul pentru elaborarea 
unui Studiu de Fezabilitate care să identifi-
ce măsuri de sporire a siguranței traficului pe 
Centura existentă a Municipiului București in-
clusiv îmbunătățirea unor intersecții de pe 
DN CB, Sector II cuprins între A2 (km 23+600) 
și A1 (km 55+520).
Proiectanții analizează și finalizarea lărgirii 
centurii existente pe secțiunile unde aceas-
ta nu a fost realizată sau nu este în curs de 
realizare.
De asemenea, este în studiu și realizarea 
de drumuri colectoare în vederea reduce-
rii numărului de accesuri directe în Centura 

București, realizarea de pasaje/pasarele 
pietonale (suprateran/subteran, după caz), 
trotuare, parcări, stații autobuz (după caz), 
reamenajarea intersecțiilor cu drumurile 
clasificate acolo unde este cazul în vederea 
creșterii capacității de transport pe întreg 
sectorul de sud al Centurii București, pa-
nouri fonoabsorbante (acolo unde este ca-
zul) și orice alte lucrări ce pot fi implemen-
tate în vederea creșterii siguranței auto si 
pietonale.

km 29+500 - 33+190 și Pasajul 
Olteniței
Întârzierea cu care a fost realizat nodul ruti-
er Oltenița a fost cauzată de mai mulți fac-
tori. În primul rând, pandemia de Covid 19 a 
avut efect asupra planificării și progresului 
lucrărilor.
Apoi, războiul din Ucraina și sancțiunile apli-
cate Federației Ruse au influențat livrările și 
prețurile materialelor de construcție într-o 
măsură ce putea fi prevăzută, la data depu-
nerii ofertei, de către antreprenorul italian 
Itinera SPA.
De asemenea, a fost obținută cu întârzie-
re autorizația de construire. Și, nu în ulti-
mul rând, a intervenit refuzul proprietari-
lor expropriați de a elibera amplasamentul 
lucrărilor.

km 13+190 – km 35+600 și Pasajul 
Berceni
După mai multe amânări, termenul impus 
antreprenorului de către oficialii Ministeru-
lui Transporturilor pentru darea în trafic a 
Pasajului Berceni este jumătatea lunii iunie.
Circumstanțele atenuante pentru antre-
prenorul Trameco SA (lider de asociere) 
cu privire la termenul de finalizare a lucră-
rilor sunt legate de criza aprovizionării cu 
materiale de anul trecut, volumul mare de 
mașini din trafic care a creat dificultăți în 
șantier, emiterea cu întârziere de 8 luni a 

Să circulăm în jurul Bucureștiului pe o centură lărgită la 4 benzi pare un vis greu de realizat, 
două tronsoane din partea de sud având în continuare mari întârzieri în execuție. 
Totuși, avem speranțe întrucât sunt în derulare unele demersuri pentru a fi finalizate și aceste lucrări.
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documentelor de autorizare pe zona Bucu-
rești, lucrările Apanova pentru legarea co-
munei Berceni la rețeaua de apă și canaliza-
re menajeră a Bucureștiului, precum și vre-
mea nefavorabilă. Totuși, nici antrepreno-
rul nu a reușit să se mobilizeze pentru a fi în 
stare să rezolve situațiile neprevăzute, acu-
ză oficialii de la Transporturi.

km 35+600 – km 55+465 (între 
DN5 și A1): contracte în derulare
Lotul 1 între A1 (km 55+520) și km 54+700 ar 
urma să fie dat în trafic anul acesta.
La jumătatea lunii mai anul curent, progre-
sul fizic al lucrărilor era de 7% pentru acest 
lot cu lungimea de 0,820 km. Proiectul pre-
vede și realizarea unei parcări de lungă 
durată. 
Ordinul de începere a fost emis în data de 1 fe-
bruarie anul trecut, iar amplasamentul a fost 
predat antreprenorului în 27 decembrie 2022.
Antreprenor este Asocierea IBB – HIB Roma-
nia  SRL (lider) – IBB Haus und Industriebau 
Gmbh –Autotehnorom SRL –  Ventor Grup 
Consulting SRL.
Lotul 2 între km 54+700 și DN 5 (km 40+000), 
cu lungimea de 14,70 km, are prevăzut ca 
dată de finalizare anul 2025.
Ordinul de începere a fost emis în data de 1 
noiembrie anul trecut. Contractul se află în 
etapa de proiectare.
Pe 10 mai a.c. a fost emisă hotărârea de gu-
vern pentru exproprieri.
Antreprenor este asocierea Rizzani de Ec-
cher SPA (lider) – Mavgo Holding SRL, care a 
obținut acest contract de peste 504 milioane 
de lei fără TVA.

km 55+465 – km 64+160 (între A1 
și DN7): lucrări blocate la 86% 
Realizarea lucrărilor pe cei 8,659 km ai acestei 
secțiuni este blocată la un stadiu de 86,5%.
Pentru contractul de modernizare a Dru-
mului Național Centura București, între A1 
și DN7, decizia de reziliere a contractului în-
cheiat de CNAIR cu asocierea de firme care 
a câștigat licitația a fost anulată definitiv 
anul trecut de către instanța de judecată.
Lider de asociere este Delta ACM 93. 
�irma controlată de omul de afaceri Florea 
Diaconu a intrat în insolvență și apoi a fost 
cumpărată de Primăria Sectorului 3 (49,9%).
La jumătatea lunii mai, antreprenorul nu era 
mobilizat în șantier și nu transmisese în inte-
gralitate documentele conform prevederilor 
contractuale.

Antreprenorul a solicitat, la începutul acestui an, 
suspendarea dosarului deschis de CNAIR cu privire 
la rezilierea judiciară, solicitare ce i-a fost refuzată.
CNAIR a emis o solicitare către inginer în ve-
derea emiterii înștiințărilor de remediere 
pentru toate obligațiile contractuale pe care 
antreprenorul nu le-a îndeplinit.
Pe 11 mai a avut loc o sedință la care au partici-
pat reprezentanți din partea antreprenorului, 
inginerului și ai CNAIR, în care administratorul 
judiciar a informat compania că în data de 22 
mai 2023 este supus la vot de către adunarea 
creditorilor planul de măsuri pentru reorgani-
zare, în cadrul procedurii de insolvență.
CNAIR urma să fie informată cu privire la situa-
ția juridică a antreprenorului Delta ACM 93.
Primul contract pentru lărgirea tronsonu-
lui A1 – DN 7 a fost semnat în urmă cu 10 ani 
(2011) cu Delta ACM. Constructorul a abando-
nat practic lucrările în 2013.

Centura București – Domnești, 
în stadiul de analiză a ofertelor 
depuse de constructori 
Lucrările pentru lărgirea la 4 benzi a conexiu-
nii dintre depoul tramvaiului 41 și Prelungirea 
Ghencea, în zona Pasajului Domnești se vor 
desfășura pe teritoriul administrativ al Secto-
rului 6 și comunelor Bragadiru si Clinceni din 
județul Ilfov.
Proiectul prevede lărgirea străzii Prelun-
girea Ghencea, între strada Mărăcineni 
și Pasajul Domnești, precum și conexiu-
nea cu infrastructura existentă (pasajul 
Domnești).
Pentru atribuirea contractului de proiectare 
și execuție au fost depuse patru oferte. Aces-
tea sunt în evaluare până la finele lunii iulie. 
Câștigătorul licitației va avea la dispoziție un 
an pentru finalizarea construcției. n


