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Perspective

Infrastructură rutieră 

Centuri ocolitoare pe întreg cuprinsul țării

Varianta de Ocolire Bârlad (11,281 km)
Data asumată de constructor pentru darea în 
trafic a variantei ocolitoare Bârlad este luna 
decembrie a acestui an, înainte de Crăciun.
Reprezentanții CNAIR sunt de părere că sta-
diul fizic al lucrărilor era de 54% la începutul lunii 
mai, dar constructorul îl apreciază la peste 65%.
Ultimul lot de grinzi ce vor susține cel mai 
mare pasaj peste liniile de cale ferată, din ca-
drul variantei ocolitoare a Bârladului, a sosit 
la jumătatea lunii mai.
Contractul pentru execuția lucrărilor a fost 
preluat anul trecut de antreprenorul Conce-
lex din București, de la asocierea Tehnic Asist 
SRL – Tass Infra Logistic SRL Botoșani, care a 
câștigat licitația în anul 2018.
Oficialii locali apreciază că sunt șanse ca 
acest proiect să fie gata la finalul acestui an, 
dacă antreprenorul îmbunătățește mobiliza-
rea și menține un ritm susținut al lucrărilor.  

Varianta de Ocolire Târgu Jiu 
(19,987 km)
Tot din luna decembrie a acestui an ar urma să 
fie dat în circulație și acest tronson de drum. 
Stadiul fizic al lucrărilor era la începutul lunii 
mai de 56%, potrivit reprezentanților CNAIR.
Primul contract, semnat cu italienii de la 
Collini Lavori SPA, a fost reziliat în mai 2018, 
iar contractul relicitat a fost atribuit în 

noiembrie 2020 asocierii Secol Societa Edile 
Costruzioni E Lavori S.A. 
Oficialii s-au declarat mulțumiți de ritmul de 
lucru al antreprenorului.

Varianta de ocolire a municipiului 
Zalau, etapa 2, între DN1F,  
km 79+625 - DJ 191C
Cei 5,54 km din Centura Zalău sunt executați 
de constructorii chinezi de la Sinohydro Cor-
poration Ltd - Good Prood SRL, în baza con-
tractului de proiectare și execuție încheiat în 
august 2020. Ordinul de începere a lucrărilor 
a fost dat în data de 25 septembrie 2020 ( 6 
luni proiectare, 18 luni execuție). 
Prin urmare, trebuia finalizat în toamna anului 
trecut. În conformitate cu revendicările antre-
prenorului de prelungire a duratei de execuție, 
acceptate de CNAIR pentru condițiile meteoro-
logice adverse excepționale, termenul contrac-
tual de finalizare a fost prelungit până pe data 
de 5 iunie 2023.
Dar, la începutul lunii mai, stadiul fizic al lu-
crărilor era de 45%, urmând să fie pusă în 
operă mixtura asfaltică după finalizarea lu-
crărilor de poduri, în vederea deschiderii tra-
ficului pe VO Zalău
Reprezentanții CNAIR spun că mobilizarea 
antreprenorului este extrem de slabă, mo-
tivul invocat de acesta fiind lipsa forței de 
muncă și procedurile greoaie de acordare a 
vizelor de muncă pentru personalul adus din 
afara țării, respectiv din China. 
Totodată, au apărut întârzieri și din cauza 
condițiilor meteo nefavorabile, pentru care 
au fost acordate extensii de timp. În același 
timp, condițiile dificile din șantier au gene-
rat două alunecări de teren la km 0+600 și la 
km 3+400. 
CNAIR a luat mai multe măsuri legate de 
contractul pentru VO Zalău. Astfel, a emis 

un certificat negativ pentru perioada oc-
tombrie – decembrie 2022. A emis Notifi-
carea de revendicare a beneficiarului prin 
care CNAIR atrage atenția că antrepreno-
rul este pasibil de penalități în valoare de 
27,83 milioane lei pentru întârzieri în exe-
cuția contractului.
De asemenea, CNAIR a solicitat supervizoru-
lui să notifice antreprenorul în vederea mo-
bilizării conform programului de execuție.

Varianta de ocolire Techirghiol 
(25,88 km, profil de drum expres)
Anul acesta urmează să fie lansată procedura 
de achiziție publică în vederea atribuirii con-
tractului de execuție a variantei de ocolire 
Techirghiol.
Valoarea estimată a acestui contract este de 
285,12 milioane lei.
Până acum a fost finalizat studiul geotehnic, iar 
în această vară proiectantul Consitrans va pre-
da studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 
De asemenea, va fi obținut acordul de mediu. 
După parcurgerea acestor etape se va elabo-
ra documentația pentru lansarea licitației de 
execuție a lucrărilor.

Centuri realizate în parteneriat cu 
autoritățile locale
Dintre proiectele CNAIR realizate în colabo-
rare cu autoritățile locale, anul acesta urmea-
ză să fie finalizate:
• 7,2 km Drum de legătura între municipiul
Oradea și comuna Sînmartin / Băile Felix,
județul Bihor
• 5,852 km Varianta Ocolitoare Aleșd,
județul Bihor
• 1,195 km Varianta Ocolitoare Beclean,
județul Bistrița Năsăud.
• 7,33 km Varianta Ocolitoare Stei/Beiuș,
județul Bihor. n

Mai multe proiecte de construire centuri ocolitoare sunt în planul au-
torităților. Unele ar urma să fie finalizate și date în trafic anul aces-
ta, potrivit termenelor asumate de antreprenori. Cele mai multe sunt, 
însă, în faze incipiente.
Având în vedere problemele întâmpinate în realizarea proiectelor rutie-
re de acest tip (amintim VO Tecuci, VO Mihăilești etc), ministrul Transpor-
turilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu a decis descentralizarea acestor 
proiecte către autoritățile publice locale, prin semnarea de protocoale 

pentru a spori gradul de implementare, afirmă reprezentanții CNAIR.  
Prin parteneriat între CNAIR și autoritățile locale urmează să fie reali-
zate 42 de variante ocolitoare în întreaga țară.
În baza protocoalelor semnate autoritățile locale se vor ocupa de elabo-
rarea Studiilor de Fezabilitate, realizarea documentațiilor tehnice pentru 
Autorizațiile de Construire și obținerea acestora. 
Dintre centurile ocolitoare realizate de CNAIR, anul acesta ar trebui să 
putem circula pe Centura Bârlad și Centura Târgu Jiu. 




