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Perspective

Infrastructura de apă și apă uzată

Proiecte de peste 1 mld de euro, nefinalizate 
la termen
Numai în mică măsură constructorii au reprezentat cauza pentru care 
nu au fost finalizate la timp proiectele de investiții în infrastructura de 
apă și apă uzată, finanțate din fonduri europene prin Programul Ope-
rațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 - 2020.
Reprezentanții Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene spun 
că derularea investițiilor a fost afectată de capacitatea administra-
tivă redusă, în unele cazuri, la nivelul Beneficiarilor, în pregătirea si 
implementarea proiectelor. Lipsa unui mediu competitiv a generat 
lipsa de ownership a Beneficiarilor asupra proiectelor. 
În același timp procedurile de atribuire au avut o durată foarte mare. 
Au fost contestații și perioade lungi până la soluționările date în justiție. 
Deficiențele în funcționarea sistemului de achiziții publice au condus la 
blocaje în demararea proiectelor.
De asemenea, au fost deficiențe în documentațiile tehnice, cu precă-
dere în cazul contractelor de execuție a lucrărilor cu proiectarea 
asigurată de Beneficiar, Proiecte tehnice deficitare - neconcordanțe 
între specificațiile tehnice, planșe și listele de cantități, studii de teren 
incomplete, în special geotehnice.

Începerea lucrărilor a întârziat din cauza decalajelor emiterii autori-
zațiilor de construire ca urmare a obținerii cu dificultate a terenuri-
lor necesare execuției lucrărilor și/sau a avizelor și acordurilor afe-
rente acestora.
Au fost întârzieri în relocarea utilităților.
Creșterea prețurilor materialelor de construcții a condus la depășirea 
valorilor din devizul  general al investițiilor. 
Declanșarea procedurii de deschidere a falimentului City Insurance 
a contribuit, de asemenea, la încetinirea lucrărilor.
În ceea ce privește contractanții, reprezentanții MIPE acuză mobiliza-
rea insuficientă a antreprenorilor și, uneori, a inginerilor/supervizorilor. 
Falimentul/ insolvența/ dificultățile financiare ale unor antreprenori au 
dus la blocarea sau reducerea ritmului de lucru pe șantiere. Unii antre-
prenori au avut dificultăți în a-și asigura forța de muncă necesară. 
Au mai fost întârzieri în implementarea proiectelor, provocate de starea 
generală a economiei naționale/europene/internaționale pe fondul 
pandemiei de Covid 19 și al conflictului din Ucraina. Aceasta a dus la dis-
ponibilitatea redusă și scumpirea foarte mare a materialelor de construcții.

65 de proiecte etapizate și 42 
nefinalizate
Până la finele anului 2023 (ultimul an pentru 
implementarea proiectelor finanțate în pe-
rioada de programare 2014-2020), din con-
tractele de finanțare semnate în cadrul POIM, 
un număr de 65 proiecte cu o valoare tota-
lă de aproximativ 7,3 miliarde euro (etapa I 
plus etapa II) erau etapizate, în cadrul Pro-
gramului Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-

2027, în vederea finalizării acestora.
Referitor la contractele rămase, reprezentan-
ții Ministerului Investițiilor și Proiectelor Eu-
ropene ne-au transmis că acestea sunt fie fi-
nalizate în cadrul POIM (31 de proiecte în va-
loare totală de aproximativ 776 milioane 
euro), fie nefinalizate conform OUG nr. 36/
2023 (42 de proiecte în valoare totală de apro-
ximativ 1,05 miliarde euro).
La cele 31 proiecte finalizate în cadrul POIM 
se adaugă și etapa I aferentă celor 65 proiec-
te etapizate în cadrul PDD. 
Prin etapizarea proiectelor se asigură conti-
nuitatea proiectelor începute în sectorul de 
apă/apă uzată în vederea finalizării investiți-
ilor cu asigurarea finanțării din PDD 2021-2027, 
subliniază reprezentanții MIPE.

Gradul de absorbție a fondurilor 
europene pentru investiții în 
rețele de apă va ajunge la 100%
La data de 31 decembrie 2023, valoarea inclu-
să în declarațiile de cheltuieli se ridica la 
2,046 miliarde euro contribuție publică, din 
care fonduri europene 1,739 miliarde euro. 
Valoarea sumei rambursată de către Comisia 
Europeană era de 1,636 miliarde euro fonduri 
UE. Însă, reprezentanții MIPE subliniază că 
mai sunt în procesare declarații de cheltuieli 
atât la nivelul Autorității de Management 

POIM, cât și la nivelul Comisiei Europene 
(după procesarea acestora sumele mențio-
nate anterior vor crește).
Estimarea AM POIM este că gradul de absorb-
ție a fondurilor europene pentru investiții în 
rețele de apă va ajunge la 100% din alocarea 
din Program.

Avem alocate peste 2,34 miliarde 
euro pentru investiții în rețele de 
apă și canalizare
În cadrul Programului Dezvoltare Durabilă 
(PDD) 2021-2027, prin Prioritatea 1. Dezvol-
tarea infrastructurii de apă și apă uzată, aloca-
rea UE este de 2,345 miliarde euro.
Cu aceste fonduri trebuie să realizăm, până 
în 2029 (ultimul an de absorbție), nu mai puțin 
de 3.768 km de conducte noi sau optimiza-
te pentru sistemele de distribuție din rețea-
ua publică de alimentare cu apă.
De asemenea, lungimea conductelor noi sau 
optimizate pentru rețeaua publică de colec-
tare a apelor uzate trebuie să fie de 3.209 km 
și să fie realizate capacități noi sau optimizate 
pentru tratarea apelor uzate care să deservesc 
660.000 de locuitori.
Prin Programul Operațional Infrastructură 
Mare (POIM) 2014-2020, finanțarea proiecte-
lor din sectorul de apă și apă uzată a fost de 
1,68 miliarde euro. n




