

I. Obiective de investitii aflate în curs de executie

1

Judecătoria Rădăuți - sediu nou;
În execuție, progres fizic 10% - finalizare 2020.

2

Judecătoria Beclean -sediul nou;
În execuție, progres fizic 28% -finalizare 2022.

3

Palatul de Justiție Prahova- sediu nou;
În execuție, progres fizic 89% - finalizare 2019.

4

Tribunalul Prahova - Reabilitare și restaurare;
În execuție, progres fizic 98% - finalizare 2018.

5

Tribunalul Sibiu - reabilitare, amenajare și extindere faza II;
În execuție, progres fizic 10 % - finalizare 2022.

6

Tribunalul Arad - amenajare, reabilitare și montare lift exterior;
În execuție, progres fizic 81 % -finalizare 2018.

7

Palatul de Justiție Bistrița - extindere și anvelopare termică;
În execuție, progres fizic 80 % - finalizare 2018.

8

Tribunal Gorj - extindere;
În execuție, progres fizic 13% - finalizare 2019.

9

Tribunalului Sălaj - extindere și anvelopare sediu;
Este elaborat Proiectul tehnic - finalizare 2019.

II. Obiective de investiții care au proiectarea finalizată

1

Judecătoria Sighetu Marmației - reparație capitală sediu;
În derulare procedura de atribuire a contractului de execuție lucrări - finalizare 2022.

2

Judecătoria Șimleu Silvaniei - Reparație capitală sediu;
În derulare procedura de atribuire a contractului de execuție lucrări - finalizare 2022.

III. Obiective de investiții aflate în etapa de proiectare

1

Tribunalul Vâlcea - Reparație capitală, consolidare, modernizare și extindere;
Contract de proiectare și execuție semnat - finalizare 2020.

2

Judecătoria Vaslui - Reparație capitală, consolidare, modernizare și extindere;
Elaborare studiu de fezabilitate - finalizare 2021;

3

Curtea de Apel Târgu Mureș - reparație capitală, consolidare, modernizare și extindere;
Elaborare studiu de fezabilitate - finalizare 2021.

4

Tribunalul Mureș - Reparație capitală, consolidare, modernizare și extindere;
Elaborare studiu de fezabilitate - finalizare 2021.

5

Judecătoria Slatina - Reparații capitale, amenajare, consolidare, restaurare și extindere;
Urmează obținerea autorizației de construire și elaborarea proiectului tehnic - finalizare 2021.

6

Tribunalul Hunedoara și Judecătoria Deva - reparații capitale și modernizare;
Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenții - finalizare 2021.

7

Tribunalul Covasna și Judecătoria Sfântu Gheorghe - Reparație capitală, modernizare și reabilitare termică;
În curs o nouă procedură de atribuire a contractului de proiectare și lucrări - finalizare 2019.

8

Judecătoria Târgoviște - Extindere, amenajare, consolidare și reparații capitale;
Studiu de fezabilitate în curs de finalizare; va fi finalizat după aprobarea de către primărie a unui nou PUZ (plan urbanistic zonal)- finalizare 2021.

9

Tribunalul Teleorman și Judecătoria Alexandria - sediu nou;
Studiu de fezabilitate finalizat; proiectul de HG pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții se află pe circuitul de avizare - finalizare 2022;

11

Judecătoria Costești - sediu nou;

Studiu de fezabilitate finalizat; procedură atribuire contract servicii de proiectare faza proiect tehnic - finalizare 2023.

13

Judecătoria Corabia - Reparație capitală, consolidare, modernizare;
Documentația de proiectare a fost finalizată. Urmează completarea cu planul de management al mediului și social - cerință BIRD - finalizare 2020.

15

Judecătoria Târgu Neamț - sediu nou;
Actualizare studiu de fezabilitate - finalizare 2021.

10

Judecătoria Horezu - sediu nou;

Studiu de fezabilitate finalizat; procedură atribuire contract servicii de proiectare în faza de proiect tehnic - finalizare 2023.

12

Judecătoria Calafat - Reparație capitală, consolidare, modernizare;
Documentația de proiectare a fost finalizată. Urmează completarea cu planul de management al mediului și social - cerință BIRD - finalizare 2020;

14

Judecătoria Carei - Reparație capitală, consolidare, modernizare;
Documentația de proiectare a fost finalizată. Urmează completarea cu planul de management al mediului și social - cerință BIRD - finalizare 2020.

IV. Obiective de investiții aflate în stadiul note conceptuale și teme de proiectare

1

Tribunalului Alba - sediu nou;
Notă conceptuală și Temă de proiectare - finalizare 2021.

2

Judecătoria Bacău - sediu nou;
Notă conceptuală și Temă de proiectare. Sunt în curs demersuri de preluare a unui teren de la Primărie - finalizare 2021.

3
Palatul de Justiție Brașov (Sediul Curtea de Apel Brașov și Tribunalul Brașov) - sediu nou;
Notă conceptuală și Temă de proiectare.
Urmează întocmirea PUZ- finalizare 2022.

5
Palatul de Justiție Craiova (Sediul Curtea de Apel Craiova și Judecătoria Craiova) - sediu nou;
Notă conceptuală și Temă de proiectare - finalizare 2022.

7
Judecătoria Galați - sediu nou;
Notă conceptuală și Temă de proiectare.
Există terenul, urmează obținerea PUZ-ului - finalizare 2020.

9
Palatul de Justiție Mehedinți (Sediul Tribunalul Mehedinți și Judecătoria Drobeta - Turnu Severin) - sediu nou;
Notă conceptuală și Temă de proiectare - finalizare 2021.

11
Judecătoria Suceava - sediu nou;
Notă conceptuală și Temă de proiectare.
Este în curs de avizare proiectul de HG pentru transmiterea terenului - finalizare 2020.

4
Judecătoria Buzău - sediu nou;
Este necesară elaborarea PUZ-ului de către Primăria Buzău. După obținerea CU se va întocmi Nota conceptuală și Tema de proiectare în conformitate cu caracteristicile terenului dobândit - finalizare 2020.

6
Judecătoria Constanța - sediu nou;
Notă conceptuală și Temă de proiectare.
Urmează finalizarea PUZ-ului și eliberarea CU (certificat de urbanism) de către Primărie - finalizare 2020.

8
Palatul de Justiție Ilfov (Sediul Tribunalul Ilfov și Judecătoria Buftea) - sediu nou; ;
Notă conceptuală și Temă de proiectare - finalizare 2020.

10
Palatul de Justiție Neamț (Sediul Tribunalul Neamț și Judecătoria Piatra Neamț) - sediu nou;
Notă conceptuală și Temă de proiectare - finalizare 2021.

12
Palatul de Justiție Vrancea (Sediul Tribunalul Vrancea și Judecătoria Focșani) - sediu nou;
Notă conceptuală și Temă de proiectare - finalizare 2020.

Total 38 de obiective de investiții/lucrări de intervenții.