

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 300/2024 la 31.12.2025

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investitii %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro				cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI	Înființarea unei unități noi de producție de poliepoxi în cadrul companiei Chimcomplex SA	40/4.12.2024	100,47	0,90	46,64	123	In derulare	5,65	0,03	0,00	1	6%
2	PIRELLI TYRES ROMANIA SRL	Mixing hub - Crearea unei noi unități de producție a compoundului	15/4.12.2024	63,00	7,18	23,35	114	In derulare	0,00	0,00	0,00	0	0%
3	OMNIA EUROPE S.A.	Fabrica de sorbitol si maltitol	20/17.03.2025	95,45	7,41	30,09	62	In derulare	0,00	0,16	0,00	0	0,16%
4	SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA	Înființarea unei noi unități de prelucrare a sticlei	4/17.03.2025	58,77	3,42	34,13	93	In derulare	2,04	0,35	0,00	1	4%
5	ROSAVIS PROD SRL	Construire fabrica de nutreturi combinate si spatii de depozitare	25/19.03.2025	10,83	1,75	6,50	12	In derulare	0,00	0,00	0,00	0	0%
6	UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL	Extinderea capacității de producție pentru profile extrudate, prelucrate și tratate din aluminiu	8/8.05.2025	46,96	3,26	23,48	175	In derulare	3,42	1,23	0,00	0	9%
7	T&T AGRIFARM SRL	Iniintare fabrica de nutreturi combinate	43/15.05.2025	30,11	0,26	18,07	24	In derulare	0,00	0,00	0,00	0	0%
8	DAW BENTA ROMANIA	Extindere capacitate de producție la DAW BENȚA ROMÂNIA	49/21.05.2025	10,22	1,48	5,11	37	In derulare	0,00	0,00	0,00	0	0%
9	ADAM STONE S.A.	Unitate nouă de producție a foliei minerale pentru ambalaje, din CaCO3 (carbonat de calciu), jud. Gorj	33/5.06.2025	37,78	2,71	26,44	72	In derulare	0,00	0,00	0,00	0	0%
10	AUTOMOBILE-DACIA	Schimbarea fundamentală a procesului de vopsire vehicule Dacia	21/25.08.2025	14,78	1,97	7,39	0	In curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
11	DRM DRAXLMAIER ROMANIA SISTEME ELECTRICE SRL	Extinderea capacității de producție a DRM	41/25.08.2025	52,68	5,85	26,34	806	In curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 300/2024 la 31.12.2025

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾ Mil. Euro	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro				cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	SOFIDEL ROMANIA	Extinderea capacității de producție SOFIDEL Romania	34/7.11.2025	9,87	5,20	5,92	20	In curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
13	CELCO S.A.	Schimbarea fundamentală a procesului de productie BCA la CELCO S.A.	36/7.11.2025	12,14	5,55	4,86	0	In curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
14	ROMAQUA GROUP SA	Extinderea capacității de îmbuteliere apă minerală plată și carbogazoasă în Borsec, Jud Harghita	6/7.11.2025	16,32	0,09	6,53	30	In curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
15	VITESCO TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L.	Extinderea producției fabricii din Ghimbav, județul Brașov prin fabricarea de motoare electrice	14/11.11.2025	45,84	9,84	18,34	51	In curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
TOTAL H.G. nr. 300/2024				605,23	56,89	283,19	1.619,00	0,00	11,12	1,77	0,00	2,00	

Datele și informațiile, privind stadiul realizării investiției sunt preluate din raportările transmise de beneficiari