
ANEXĂ 

Tabel cu avantajele, dezavantajele și tipurile de contracte pentru care fiecare metoda de evaluare este recomandată 

Metoda de calcul 

/ estimare 

Caracteristici Avantaje Dezavantaje Tipuri de contracte pentru care 

metoda este recomandabilă 

A. Estimarea 

parametrică  

 

Utilizează date folosite anterior pentru 

a estima costurile; 

Implică existența de similarități 

accentuate (complexitate tehnică, 

durata activității, tipul de expertize 

implicate). 

 

a. Tehnică de estimare rapidă;  

b. Procesul de obținere a aprobărilor din 

partea factorilor interesați poate fi mai 

ușor prin comparație cu alte metode; 

c. Odată pregatită de Autoritatea 

Contractantă poate fi folosită în cadrul 

unor proiecte similare; 

d. Compararea rezultatelor dintre datele de 

intrare istorice folosite și cele actuale 

poate ajuta la soluționarea punctelor 

slabe ale unei estimări.  

a. Depinde de corectitudinea datelor utilizate; 

b. Depinde de experiența Autorității Contractante în 

utilizarea și modelarea datelor de intrare; 

c. Elementele de referință utilizate trebuie să fie recente și 

similare;  

d. Estimarea parametrică poate fi consumatoare de timp și 

costisitoare. Obținerea datelor istorice și construirea 

unui model necesită eforturi și resurse; 

e. De obicei poate fi folosită doar pentru anumite părți ale 

unui proiect, în timp ce altele trebuie estimate prin alte 

metode; 

f. S-ar putea să nu fie adecvată luarea în considerare a unor 

factori care diferă între proiectele curente și cele 

anterioare; 

g. Estimarea parametrică prezintă riscul inerent de a oferi 

un fals sentiment de acuratețe; dacă modelele sunt 

inexacte sau datele din alte proiecte se dovedesc a nu fi 

aplicabile proiectului curent pot să apară probleme în 

implementare. 

1. Proiecte de complexitate redusă 

(studii topografice / studii geotehnice 

/ expertize); 

2. Proiecte de complexitate medie 

(furnizarea de servicii de formare 

profesională). 

B. Estimarea 

ascendentă  

 

Se realizează printr-o analiză 

sistematică, foarte structurată și 

detaliată a activităților/livrabilelor 

viitoare; 

Pornește de la datele de intrare ale 

fiecărei activități incluse în sfera de 

cuprindere a unui contract. 

Metoda cea mai precisă de estimare. a. necesită mai mult efort pentru a estima costurile totale 

ale proiectului; 

b. Autoritatea Contractantă trebuie să dețină capacitatea, 

prin personal cu un grad ridicat de expertiză în domeniul 

proiectului, de a estima inputurile necesare realizării 

proiectului. 

 

1. Contractele de complexitate ridicată 

– studii de fezabilitate, proiectare, 

verificare a proiectelor tehnice, 

elaborarea expertizelor tehnice. 

C. Estimarea 

valorii prin 

analogie cu 

proiecte 

similare 

Utilizează ca date de intrare pentru 

determinarea valorii estimate: 

o informații privind costurile efective 

înregistrate de Autoritatea 

Contractantă din proiecte similare în 

condiții similare (dacă există),  

a. Metodă de estimare rapidă, nu necesită 

implicarea de resurse considerabile; 

b. Metodă ușor de utilizat; 

c. Poate fi folosită ca estimare inițială 

pentru un proiect sau părți ale unui 

proiect într-un moment în care nu sunt 

disponibile prea multe informații. 

a. Depinde de corectitudinea datelor istorice utilizate; 

b. Depinde de experiența Autorității Contractante în 

utilizarea și modelarea datelor de intrare; 

c. Elementele de referință utilizate trebuie să fie recente și 

similare;  

d. Estimările tind să fie sumare și deseori nu sunt foarte 

exacte; 

1. Contractele aferente fazelor 

incipiente ale unui proiect (notă 

conceptuală, temă de proiectare); 

2. Proiecte cu caracter de noutate pentru 

Autoritatea Contractantă. 

Cititi pe www.arenaconstruct.ro stirile din constructii si imobiliare 



ANEXĂ 

o informații prin analogie cu alte 

proiecte de natură și complexitate 

similară desfășurate anterior ; 

Se folosește în fazele incipiente ale unui 

proiect. 

 

 

 

d. Presupunerea de bază este că datele istorice sau 

experiența celor care estimează ar fi aplicabile 

proiectului curent. Dacă se dovedește că această ipoteză 

a fost incorectă, estimarea va fi inutilă. 

 

D. Estimarea 

descendentă 

Se utilizează mai rar în practică; 

Se utilizează atunci când valoarea 

estimată este deja stabilită și trebuie 

identificate valorile monetare precum și 

cantitatea de servicii ce poate fi 

executată în valoarea stabilită. 

Estimarea valorii achiziției este deja 

stabilită. 

Autoritatea Contractantă achizitionează ceea ce își permite 

în funcție de suma pe care o are la dispoziție și nu neapărat 

ceea ce are nevoie. 

3. Se folosește în cazuri excepționale 

(Autoritatea Contractantă primește o 

anumită alocare bugetară pentru un 

anumit tip de servicii). 

Notă: o estimare temeinică și bine justificată a costurilor pentru un proiect ce urmează a fi implementat se recomandă a fi făcută  prin compararea rezultatelor obținute în urma aplicării 

a cel puțin două metode, una dintre acestea fiind cea de la lit. C. 

 


