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INSTRUCŢIUNEA NR. / 

privind derularea și modificarea contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie 

sectorială/acordului-cadru 

Având în vedere: 

1. Prevederile incluse în legislația națională, respectiv:  

- prevederile art. 221 - 222 și art. 236 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si 

completările ulterioare (indicată în continuare prin expresia Legea nr. 98/2016); 

- prevederile art. 235 – 243 și art. 253 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările 

si completările ulterioare (indicată în continuare prin expresia Legea nr. 99/2016); 

- prevederile art. 164 - 165 din Anexa la Hotărârea Guvernului (H.G) nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările 

ulterioare (indicată în continuare prin expresia Anexa (dacă este cazul) la H.G. nr. 395/2016); 

- prevederile art. 158 – 161 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr 394/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru 

din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările si completările ulterioare (indicată 

în continuare prin expresia Anexa (dacă este cazul) la H.G. nr. 394/2016); 

- art. VIII din Ordonanța de Urgență a Guvernului (O.U.G) nr. 107/2017 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice (indicată în continuare prin 

expresia O.U.G. nr. 107/2017); 

- Hotărârea Guvernului nr.1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite 

categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice 

(indicată în continuare prin expresia H.G. nr. 1/2018); 

- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare - abrogată (indicată în continuare prin 

expresia O.U.G. nr.34/2006). 

2. Interpretările formulate de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în: 

i. Cauza C-454/06, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH c. Republicii Austria (Bund), APA-OTS 

Originaltext-Service GmbH, APA Austria Presse Agentur registrierte Genossenschaft mit beschränkter 

Haftung (Hotărârea din 19 iunie 2008);  

ii. Cauza C-549/14, Finn Frogne A/S/Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikatio, Danemarca 

(Hotărârea din 7 septembrie 2016);  
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iii. Cauza C-91/08, Wall AG v La ville de Francfort-sur-le-Main and Frankfurter Entsorgungs- und Service 

(FES) GmbH (Hotărârea din 13 aprilie 2010); 

iv. Cauza-526/17, Comisia Europeană vs Republica Italiană (Hotărârea din 18 Septembrie 2019). 

3. Sesizările primite de la autorităţi/entităţi contractante și operatori economici privind incidenţa în practică 

de interpretări diferite asupra unor prevederi ale legislaţiei speciale în materia achiziţiilor 

publice/sectoriale privind modificarea contractelor. 

În scopul: 

1. Creșterii transparenței, predictibilității și a caracterului unitar în legătură cu operarea modificărilor 

contractuale atât pentru operatorii economici cât şi pentru autorităţile/entităţile contractante în analiza 

a diverse situații practice întâlnite pe parcursul executării contractelor; 

2. Evitării unor interpretări ale autorităților/entităților contractante sau operatorilor economici care pot 

contraveni principiilor din materia achiziţiilor publice/sectoriale. 

În temeiul: 

1. art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emite următoarea instrucţiune: 

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale 

ART. 1 

(1) Autoritatea/entitatea contractantă şi operatorul/operatorii economic/economici stabilesc prin 

semnarea contractului de achiziţie publică/sectorial (denumit în continuare contractul) sau a acordului-cadru, 

ca urmare a acordului de voinţă exprimat, drepturile şi obligaţiile pe care şi le asumă, cu respectarea regulilor 

şi limitelor impuse prin acesta şi prin legislaţia în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale, cât și din domeniul 

obiectului contractului/acordului-cadru 

(2) În situaţia în care, pe parcursul derulării unui contract sau a unui acord-cadru, apare necesitatea unei 

modificări a acestuia, autoritatea/entitatea contractantă va stabili, înainte de aprobarea şi formalizarea 

efectuării respectivei modificări, dacă aceasta ar reprezenta o modificare permisă a contractului fără a fi 

necesară organizarea unei noi proceduri sau o modificare substanţială care ar necesita organizarea unei noi 

proceduri de atribuire. 

(3) În aplicarea prevederilor alin. (2), pentru fiecare modificare contractuală autoritatea/entitatea 

contractantă efectuează o analiză cu privire la necesitatea și justificarea modificării, care se formalizează, în 

cazul altor modificări decât cele vizate de art. 2 al prezentei instrucțiuni, printr-un document, însoțit de analize 
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justificative detaliate (de exemplu, analize de piață) la nivelul căruia se demonstrează încadrarea în 

circumstanţele specifice prevăzute la art. 221  din Legea nr. 98/2016 şi respectiv la art. 235-243 din Legea nr. 

99/2016 şi care se supune aprobării de către reprezentatul legal al autorităţii/entităţii contractante sau de către 

persoana împuternicită de către acesta; 

(4) Autoritatea/entitatea contractantă va menține, pe parcursul implementării contractului și/sau 

acordului-cadru, un registru al modificărilor care va indica pentru fiecare modificare cel puțin următoarele: 

descrierea modificării, scopul modificării, valoarea acesteia și noua valoare a contractului și/sau acordului-

cadru (dacă este cazul), baza legală (conform categoriilor definite la alin. (5) de mai jos, data și referința 

documentului de aprobare (act adițional, ordin administrativ etc). 

(5) Posibilităţile de modificare a contractului și/sau acordului-cadru detaliate prin prezenta instrucţiune 

sunt structurate în corelaţie cu prevederile legale în vigoare, aşa cum rezultă din tabelul de mai jos: 
A. MODIFICĂRI NESUBSTANTIALE ale contractului/acordului-cadru (nu necesită o nouă procedură de atribuire (CAPITOLUL II) 

Tipul de modificare  Legea nr.98/2016 Legea nr.99/2016 Referință instrucțiune 

Modificări prin clauze de revizuire prevăzute în mod expres în cadrul contractului  

I.1. Aplicare directă a clauzelor prevăzute la 

nivelul contractului/acordului-cadru -  

Art. 221 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) Art. 236 Secţiunea 1 art. 2 

 

Modificări în baza posibilităților oferite de legislație (chiar dacă nu sunt menționate în cadrul contractului) 
Lucrări / servicii / bunuri suplimentare 

Modificare ce nu permite schimbarea 

contractantului din motive economice sau tehnice 

și pentru că ar cauza autorității contractante o 

creștere semnificativă a costurilor/dificultăți 

semnificative, în cazul în care sunt necesare lucrări 

/ servicii / bunuri suplimentare 

Art. 221 alin. (1) lit. b),  

alin. (3), (4), (5), (6), (10) 

Art. 237 şi 239 Secţiunea 2- art. 3 

Sectiunea 4 – art. 5 

 

Circumstanţe pe care o autoritate / entitate contractantă diligentă nu putea să le prevadă 

Modificări cauzate de circumstanțe pentru o 

autoritate/entitate contractantă diligentă nu 

putea să le prevadă 

Art. 221 alin. (1) lit. c),  

alin. (4), (5), (6) şi (10) 

Art. 238, art. 239 şi 

art. 242 alin. (1) 

Secţiunea 3 - art. 4 

Sectiunea 4 - art. 5 

Înlocuirea contractantului 

Înlocuirea contractantului Art. 221 alin. (1) lit. d) Art. 240 alin. (1) Sectiunea 5 - art. 6 

Alte modificări nesubstanțiale 

Modificare nesubstanțială, indiferent de valoarea 

sa, inclusiv ajustarea prețului în cazul în care au loc 

modificări legislative sau au fost emise de către 

autoritățile locale acte administrative care au ca 

obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la 

anumite taxe/impozite locale. 

Art. 221 alin. (1) lit. e), alin.(7) 

Art. 164 alin.(4) H.G. nr.395/2016 

Art. 240 alin. (2) şi 

(3) 

Art. 158 alin. (4) 

H.G. nr.394/2016 

Sectiunea 6- art. 7, art. 8 

Modificare a contractului care conduce la o suplimentare/modificare financiară valoric scăzută 

Modificare cu valoare redusă Art. 221 alin. (1) lit. f),  

alin. (9), (10) 

Art. 241  

Art. 242 alin. (1) 

Sectiunea 7- art. 9 

B. MODIFICĂRI SUBSTANȚIALE ale contractului/acordului-cadru care fac necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire (CAPITOLUL 

III) 

Modificarea ar fi permis selecția altor candidați decât 

cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte 

decât cea acceptată inițial sau ar fi atras și alți 

participanți la procedura de atribuire. 

Art.221 alin.(7), litera a) și 

art.222 

Art.240 alin.(3), 

litera a) și art.243 

ART. 10 – art. 11 

Modificarea schimbă echilibrul economic al 

contractului în favoarea contractantului. 

Art. 221 alin. (7), litera b) şi  

art. 222 

Art.240 alin.(3), 

litera a) și art.243 

ART. 10 – art. 11 

Modificarea extinde în mod considerabil obiectul 

contractului 

Art. 221 alin. (7), litera c) şi  

art. 222 

Art.240 alin.(3), 

litera a) și art.243 

ART. 10 – art. 11 
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Un nou contractant înlocuiește contractantul inițial, 

în alte cazuri decât cele permise. 

Art. 221 alin. (7), litera d) şi  

art. 222 

Art.240 alin.(3), 

litera a) și art.243 

ART. 10 – art. 11 

 

(6)  În sensul prezentei instrucțiuni, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificații: 

a) Natură generală/Caracter general al contractului – conform art.221 alin. (11) din Legea nr.98/2016, 

respectiv art. 242 alin. (1) din Legea nr.99/2016, obiectivele principale urmărite de autoritatea/entitatea 

contractantă la realizarea achiziţiei iniţiale, obiectul principal al contractului şi drepturile şi obligaţiile 

principale ale contractului, inclusiv principalele cerinţe de calitate şi performanţă. 

b) Data de clarificare - data ultimului termen-limită prevăzut de art. 160 alin (2) din Legea 98/2016, 

respectiv de art. 172 alin. (2) din Legea 99/2016 care se calculează prin raportare la data limită de depunere 

a ofertelor/solicitărilor de participare (inclusiv decalată, după caz. 

c) Data de referință - data stabilită de autoritatea / entitatea contractantă în contractul inclus în 

documentația de atribuire ca reprezentând un anumit număr de zile înainte de data depunerii, fie conform 

prevederilor legislative exprese în acest sens și aplicabile documentației de atribuire (de exemplu, conform 

celor prevăzute de H.G. 1/2018.), fie în baza deciziei autorității / entității contractante atunci când nu există 

prevederi legislative exprese în acest sens; în acest din urmă caz, data de referință nu poate fi stabilită ca 

fiind ulterioară datei de clarificare.  

d) Costul – toate cheltuielile efectuate sau care urmează a fi efectuate de către contractant în legătură cu 

executarea contractului/acordului-cadru, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu 

includ profitul. 

e) Remăsurare – activitatea de determinare a cantităților de lucrări real executate de către contractant în 

cadrul contractelor de execuție lucrări și care rezultă în urma implementării și respectării proiectului tehnic 

inițial. Eventualele diferențe între cantitățile estimate la nivelul proiectul tehnic inițial și cele real executate 

nu vor fi considerate modificări ale proiectului tehnic inițial  

(7) Înainte de aprobarea unei modificări autoritatea/entitatea contractantă se asigură că dispune/va 

dispune de resursele financiare necesare pentru a efectua plățile contractuale aferente modificărilor; de 

asemenea, pe parcursul implementării contractului / acordului-cadru, autoritatea / entitatea contractantă va 

monitoriza efectul aplicării clauzelor de revizuire și se va asigura că dispune de resursele financiare necesare 

pentru a efectua plățile contractuale. 

(8) Acordul de voință al părților privind modificările contractuale se consemnează în scris și poate fi 

exprimat, în funcție de prevederile contractuale incluse în documentația de atribuire, în mai multe modalități, 

după cum urmează: 

a) în ceea ce privește aplicarea mecanică, de strictă interpretare a clauzelor de revizuire prevăzute în mod 

explicit în contract, cum ar fi aplicarea unei formule de ajustare, remăsurători, acordul de voință al părților 

este exprimat prin semnarea contractului; această situație nu se aplică în cazul exercitării unei opțiuni, 
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pentru că opțiunea este prevăzută ca o posibilitate în contract, dar exercitarea opțiunii nu este decisă la 

momentul semnării contractului. 

b) în cazul în care contractul prevede astfel, unele modificări solicitate de contractant pot fi aprobate prin 

ordin sau instrucțiune emisă de către autoritatea / entitatea contractantă (sau de către un reprezentant 

împuternicit al autorității / entității contractante); în acest caz, acordul de voință al operatorului economic 

este exprimat prin semnarea contractului prin care a acceptat clauzele contractuale care permit aprobarea 

de modificări prin ordin sau instrucțiune (în limitele definite în respectivele clauze). 

c) în cazul în care contractul prevede astfel, unele modificări pot fi aprobate prin schimb de scrisori, de 

tip solicitare / aprobare, cum ar fi în cazul aprobării unui subcontractant sau aprobării unor experți non-

cheie. 

d) în toate celelalte cazuri, prin act adițional. 

(9) În aplicarea alin. (8) și în situația în care este necesar un angajament bugetar suplimentar, orice creștere 

a valorii unui contract trebuie consemnată prin act adițional. 

(10) În aplicarea alin. (8), lit. b) și c), autoritatea / entitatea contractantă nu poate include clauze 

contractuale care să înlăture obligația semnării unui act adițional la contract atunci când au loc modificări 

contractuale în baza art. 221, alin. (1), literele b), c), d) – punctul ii din Legea 98/2016, respectiv art. 237, art.238, 

art. 240 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 99/2016 sau clauze contractuale care au drept efect eludarea controlului 

ex-ante exercitat de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice asupra modificărilor contractuale.  
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CAPITOLUL II- MODIFICĂRI NESUBSTANTIALE ale contractului/acordului-cadru 

(nu necesită o nouă procedură de atribuire) 
 

Secţiunea 1- Clauze de revizuire (prevăzute în mod expres la nivelul contractului) 

ART. 2 

(1) În conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016, respectiv art. 236 din Legea nr. 

99/2016, sunt clauze de revizuire acele clauze expres prevăzute în documentația de atribuire, respectiv în 

clauzele contractuale, fiind făcute cunoscute tuturor potențialilor ofertanți de la momentul derulării procedurii 

de atribuire a contractului/acordului-cadru în cauză. 

(2) Clauzele de revizuire din cadrul contractului/acordului-cadru trebuie să nu ofere o marjă nelimitată de 

acţiune în timpul contractului / acordului-cadru, respectiv : 

a) să fie clare, precise și fără echivoc;  

b) să precizeze limitele și natura modificărilor sau opțiunilor precum și condițiile în care se poate 

recurge la acestea; 

c) să nu afecteze caracterul general al contractului sau acordului-cadru; 

 

(3) În sensul alin. (1) și (2) clauzele de revizuire pot consta în aplicarea unor opțiuni de suplimentare sau 

reducere a contractului/acordului-cadru sau pot face referire la modificări ale contractului/acordului-cadru, 

precum exemplele de mai jos, dar fără a se limita la acestea: 

Exemple de clauze de revizuire privind opțiuni de suplimentare sau reducere a contractului/acordului-cadru: 

a) opțiunea de suplimentare a cantității de produse / servicii / lucrări achiziționate; într-un asemenea caz, 

se vor include informații relevante în documentația de atribuire inițială cu privire la cantitatea de produse 

/ servicii / lucrări ce poate fi achiziționată suplimentar sau care poate fi redusă, în raport cu cea care trebuia 

furnizată/prestată/executată conform contractului/acordului-cadru inițial, intervalul de timp în care poate 

produce efecte asemenea opțiune, prețul la care vor fi plătite produsele/serviciile/lucrările achiziționate 

suplimentar. 

1. Exemplu contract de servicii: servicii de proiectare pentru reabilitarea a 100 blocuri într-o anumită 

localitate. În funcție de resursele bugetare suplimentare care pot fi identificate în timpul implementării 

contractului, autoritatea/entitatea include în documentația de atribuire opțiunea de a suplimenta 

serviciile de proiectare pentru încă 30 blocuri. 

2. Exemplu contract de lucrări: lucrări de reabilitare 100 blocuri într-o anumită localitate; în funcție de 

resursele bugetare suplimentare care pot fi identificate în timpul implementării contractului, 
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autoritatea/entitatea include în documentația de atribuire opțiunea de a suplimenta lucrările de 

reabilitare pentru încă 30 blocuri. 

3. Exemplu contract de furnizare: furnizarea a 1000 de tablete pentru școlari într-o anumită localitate; 

în funcție de resursele bugetare suplimentare care pot fi identificate în timpul implementării 

contractului, autoritatea/entitatea include în documentația de atribuire opțiunea de a suplimenta 

achiziția cu încă 300 de tablete. 

b) opțiune prevăzută în documentația de atribuire de reducere a valorii contractului prin adaptarea 

metodologiei la o situație de fapt: derularea unor conferințe, sesiuni de instruire în mediul online dacă 

circumstanțele de sănătate publică nu permit organizarea lor în formatul de întâlniri față-în-față. 

Exemple de clauze de revizuire privind modificarea contractului: 

a)  ajustarea preţului contractului ceea ce presupune precizarea în documentația de atribuire și în 

contractul în forma inițială a modalității/formulei de calcul şi a sursei de informaţii care vor sta la baza 

calculării, într-o manieră obiectivă, a modului de ajustare a preţului pe parcursul implementării 

contractului. 

b) prelungirea duratei contractelor cu caracter de regularitate în baza prevederilor art. 161 din Anexa la 

H.G. nr. 394/2016, respectiv art. 165 din Anexa la H.G. nr. 395/2016. 

c) utilizarea unor metode de cercetare suplimentare în situația în care metodologia în cadrul unui contract 

de cercetare nu conduce, din motive obiective, la obținerea tuturor rezultatelor prevăzute. 

d) livrarea unor produse de ultimă generație atunci când furnizorul respectiv a lansat pe piață în timpul 

derulării contractului versiuni mai performante ale produselor contractate inițial, cu menținerea preţurilor 

prevăzute de contractant în oferta sa iniţială  sau ajustate, după cum s-a prevăzut în documentația de 

atribuire. 

e) diferenţele rezultate în urma remăsurătorilor definite la art. 1, alin. (6), lit. e) care presupun că sumele 

datorate să fie calculate în funcţie de cantităţile de lucrări real executate, pe baza preţurilor stabilite în 

propunerea financiară; de exemplu, se vor include în aceasta categorie diferențele de cantități dintre cele 

estimate la nivelul proiectului tehnic și cele executate, aferente elementelor componente ale sistemului 

de canalizare (conductă, cămine vizitare etc) rezultate ca urmare a modificării minore a poziției/cotei 

căminelor de vizitare, căminelor de racord sau a altor componente parte a sistemului de canalizare; nu pot 

fi considerate însă remăsurători diferențele dintre cantitățile estimate în listele de cantități din proiectul 

tehnic și cantitățile real executate în cazul în care proiectul tehnic este elaborat de către antreprenor (cum 

ar fi în cazul unor contracte de proiectare – execuție) sau diferențele dintre cantitățile estimate în listele 

de cantități din proiectul tehnic și cantitățile real executate atunci când aceste diferențe sunt cauzate de 

o modificare a proiectului tehnic, respectiv a soluției tehnice; clauzele de revizuire privind diferențele de 

remăsurători în cadrul contractelor de execuție de lucrări pot prevedea limitări procentuale, 
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astfel autoritatea/entitatea contractantă va urmări ca la finalul contractului creșterea prețului 

contractului reprezentată de valoarea netă a diferențelor rezultate din remăsurători să nu depășească, de 

exemplu, 10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiții sau 20% în cazul executării lucrărilor 

de intervenţie la construcții existente în devizul investiției.   

f) prelungirea duratei de realizare a unor activități în graficul de execuție a proiectului fără a fi afectată 

durata totală de implementare a contractului. 

g) înlocuirea unui expert cheie în cadrul unui contract de servicii intelectuale. 

h)  ajustarea prețului contractului pentru a reflecta prelungirea duratei de derulare a procedurii de 

atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială peste durata de valabilitate a ofertei, stabilită iniţial 

prin documentaţia de atribuire, din motive care nu se află sub controlul contractantului. 

i) înlocuirea contractantului cu terțul său susținător în cazul în care întâmpină dificultăți în implementare 

iar respectivul terț susținător va prelua îndeplinirea obligațiilor contractuale. 

j) aplicarea de penalități prevăzute explicit în cadrul contractului, ca urmare a nerespectării de către o 

parte contractantă a obligațiilor sale contractuale (sau din cauza producerii unui eveniment aflat în 

responsabilitatea contractuală a uneia dintre părți), ceea ce presupune că vor fi aplicate/plătite fără a fi 

considerate modificări care să conducă la nevoia organizării unei noi proceduri de atribuire. 

(4)  Condițiile de realizare a modificărilor conform art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016, respectiv art. 236 

din Legea nr. 99/2016, nu vor fi întrunite dacă: 

a) modul de stabilire a preţului final ce urmează a fi plătit nu a fost definit în mod obiectiv în 

contractul/acordului-cadru iniţial; sau 

b) posibilitatea modificării cantităţilor şi/sau a preţului ce urmează a fi plătit nu a fost clar precizată în 

clauzele de revizuire, ci rezultă din alte evenimente ce apar în implementarea contractului/acordului-

cadru, precum, în cazul contractelor de execuție de lucrări, apariţia necesităţii modificării soluţiei 

tehnice din cauza unui proiect tehnic defectuos; sau 

c) modificarea nu rezultă exclusiv din aplicarea directă şi nemijlocită a clauzelor de revizuire ale 

contractului/acordului-cadru iniţial; sau 

d) modificarea ar afecta caracterul general al contractului/acordului-cadru, respectiv ar afecta obiectivele 

principale urmărite de autoritatea/entitatea contractantă la realizarea achiziției inițiale, obiectul 

principal al contractului/acordului-cadru sau drepturile și obligațiile principale ale 

contractului/acordului-cadru, inclusiv principalele cerințe de calitate și performanță (de exemplu, în 

cazul unui contract de furnizare hardware autoritatea/entitatea contractantă nu poate prevedea 

posibilitatea achiziționării unor tipuri de produse care nu se află în aria de acoperire a obiectului 

principal al contractului, cum ar fi articole de papetărie).  
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(5) Reglementările în domeniul achiziției publice/sectoriale nu impun vreun prag valoric limitativ cu privire 

la creșterea/micșorarea prețului contractului/acordului-cadru ca urmare a modificărilor contractuale ce se 

încadrează în prevederile art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr.98/2016, respectiv în prevederile art. 236 din Legea 

nr.99/2016; autoritățile/entitățile contractante se vor asigura că modificările respective nu afectează caracterul 

general al contractului/acordului-cadru. 

Secțiunea 2- Lucrari / servicii / bunuri suplimentare 
ART. 3 

(1) În cazul în care este necesară achiziționarea unor produse/servicii/lucrări suplimentare de la 

contractantul inițial, indispensabile atingerii rezultatelor și indicatorilor specifici de performanță sau calitate 

aferenți respectivului contract iar autoritatea/entitatea contractantă nu poate atribui un contract nou pentru 

că se află în imposibilitatea schimbării contractantului iniţial din motive economice sau tehnice și pentru că 

schimbarea ar cauza autorității contractante dificultăți semnificative sau creșterea semnificativă a costurilor, 

se aplică prevederile art. 221 alin. (1) lit. b), art. 221 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, respectiv ale art. 237 din 

Legea nr. 99/2016; noțiunea de produse/servicii/lucrări suplimentare poate acoperi atât 

produse/servicii/lucrări noi cât și creșterea cantităților de produse/servicii/lucrări inițial prevăzute.  

(2) Condițiile cumulative care permit modificarea contractului conform prevederilor art. 221 alin. (1) lit. b), 

art. 221 alin.(3), art. 221 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, respectiv ale art. 237 din Legea nr. 99/2016, sunt: 

a) schimbarea contractantului este imposibilă din motive economice sau tehnice, precum cerinţe 

privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalaţiile 

existente achiziţionate în cadrul procedurii de achiziţii iniţiale. 

b) schimbarea contractantului ar cauza autorităţii contractante dificultăți semnificative sau o 

creştere semnificativă a costurilor. 

c) creşterea preţului, în cazul contractelor ce se supun dispoziţiilor Legii nr. 98/2016, nu depăşeşte 

50 % din valoarea contractului iniţial. 

(3) Motivele economice sau tehnice pentru care schimbarea contractantului este imposibilă pot fi de 

natura celor descrise mai jos dar fără a se limita la acestea: 

a) determinate de imposibilitatea prestării de către un nou contractant a serviciilor de reparaţii 

suplimentare la ansambluri, subansambluri și piese care iniţial nu au fost cuprinse în caietul de sarcini 

aferent achiziţiei de servicii de întreţinere și reparaţii (echipamente, utilaje, instalaţii); reparațiile au 

fost constatate pe fluxul tehnologic specific reviziei/reparaţiei planificate iar procesul tehnologic nu 

poate fi finalizat fără aceste reparaţii suplimentare din cauza interoperabilităţii dintre 

piesele/subansamblurile suplimentare și cele făcând obiectul contractului inițial iar înlocuirea 

contractantului ar afecta garanţia pe care contractantul inițial este obligat să o asigure conform 

contractului. 
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b) determinate de imposibilitatea introducerii a încă unui contractant în activitățile de dezvoltare 

a aceluiași sistem informatic în condițiile în care este necesară o extensie a sistemului contractat inițial 

iar dacă această extensie ar fi produsă de către un alt contractant decât contractantul existent fie nu 

ar putea funcționa, fie ar trebui refăcut întregul sistem. 

c) determinate de nevoia de a extinde eșantionul de analiză în cadrul unui contract pentru 

realizarea unui studiu sociologic în vederea atingerii obiectivelor cercetării iar schimbarea 

contractantului ar afecta caracterul unitar al metodologiei și al rezultatelor și ar cauza costuri 

semnificative autorității contractante. 

determinate de imposibilitatea schimbării procesului tehnologic dezvoltat în cadrul proiectului inițial 

din considerente de acces restricționat al altor operatori economici decât contractantul la utilizarea 

unei anumite tehnologii pentru care acesta din urmă deține brevet de invenție sau drepturi de utilizare 

exclusivă; de exemplu, în cazul dezvoltării unei centrale nucleare utilizând un anumit tip de tehnologie, 

a unei centrale electrice utilizând un anumit tip de turbine pe gaz, a unei rețele de telecomunicații sau 

semnalizare feroviară iar eventualele lucrări suplimentare trebuie să se realizeze utilizând același tip de 

tehnologie și/sau echipamente pentru a se asigura interoperabilitatea cu infrastructura existentă.  

d) În sensul prezentului articol, care vizează produse/servicii/lucrări suplimentare, creșterea 

prețului contractului va fi reprezentată de valoarea produselor/serviciilor/lucrărilor suplimentare, fără 

a fi luate în considerare eventualele produse/servicii / lucrări inițiale la care se renunță; în cazul în care 

contractul inițial include o formulă de ajustare a prețului, pragul valoric de maxim 50 % se raportează 

la valoarea ajustată a contractului, la momentul aprobării modificării.  

(4) În următoarele exemple, nu există motive economice sau tehnice (în sensul prevederilor art. 221, b) 1. 

Legea 98 si art 237, (2, a) din Legea 99) pentru care schimbarea contractantului ar fi imposibilă: 

a) într-un contract de execuție drumuri apare necesitatea de a executa unele lucrări suplimentare, 

respectiv lucrări de relocare a unei conducte de gaze; pentru execuția acestor lucrări suplimentare, 

antreprenorul intenționează să introducă în contract un nou subcontractant, specializat în conducte de 

gaze; chiar dacă schimbarea contractantului pentru execuția respectivelor lucrări suplimentare ar 

putea genera dificultăți, întârzieri și/sau costuri suplimentare, schimbarea contractorului nu poate fi 

motivată din punct de vedere tehnic, deoarece execuția unor lucrări de relocare a unei conducte de 

gaze nu este economic sau tehnic inseparabilă de lucrările de drumuri; de asemenea, faptul că 

antreprenorul intenționează să subcontracteze aceste lucrări către un subcontractant nou este un 

indiciu că schimbarea contractantului nu este imposibilă.  

b) dacă într-un contract de reabilitare a unei structuri apare necesitatea execuției unor lucrări noi 

aferente, de exemplu, consolidării fundației acesteia, chiar dacă schimbarea contractantului pentru 

execuția respectivelor lucrări ar putea genera dificultăți, întârzieri sau costuri și chiar dacă fundația este 
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un element inseparabil din punct de vedere constructiv de restul elementelor structurii, schimbarea 

contractorului nu poate fi motivată din punct de vedere tehnic deoarece lucrările de consolidare a 

fundației pot fi executate și de către un alt contractant. 

Sectiunea 3 – Circumstanțe pe care o autoritatea / entitate contractantă diligentă nu ar fi putut să le 

prevadă   

ART. 4 

(1) Modificarea generată de apariţia unor circumstanţe care nu puteau fi prevăzute, aşa cum rezultă din 

prevederile art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, respectiv ale art. 238 din Legea nr. 99/2016, necesită 

îndeplinirea următoarelor condiţii cumulative: 

a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o autoritate/entitate 

contractantă diligentă nu ar fi putut să le prevadă; aceste  circumstanțe se referă la situațiile care nu 

puteau fi anticipate până la data de clarificare, inclusiv, în ciuda pregătirii cu o diligență rezonabilă a 

procedurii inițiale de către autoritatea/entitatea contractantă, luând în considerare mijloacele 

disponibile, natura și caracteristicile proiectului concret, bunele practici din domeniul în cauză și 

necesitatea de a asigura o relație corespunzătoare între resursele cheltuite pentru pregătirea 

procedurii de atribuire și valoarea sa previzibilă. 

b) modificarea nu afectează caracterul general al contractului. 

c) creşterea preţului, în cazul contractelor/acordurilor-cadru ce se supun dispoziţiilor 

Legii nr. 98/2016, nu depăşeşte 50 % din valoarea contractului/acordului-cadru iniţial; 

(2) În interpretarea prevederilor alin. 1, lit. a), autoritatea/entitatea contractantă nu poate justifica 

circumstanțele pe care nu ar fi putut să le prevadă  prin motive care țin, de exemplu, de lipsa sa de experiență 

sau cunoștințe de specialitate în domeniul achiziției, de cooperarea inexistentă, inadecvată cu diverși factori 

de decizie, actori instituționali sau de lipsa sa de control asupra situației invocate (aceste circumstanțe țin de 

imposibilitatea de a anticipa, prevedea și nu de imposibilitatea de a controla); planificarea defectuoasă a 

serviciilor/lucrărilor și/sau erorile de proiectare precum şi pregătirea neadecvată a modului de atribuire a 

contractului de către autoritatea/entitatea contractantă nu intră în categoria circumstanţelor care nu au putut 

fi prevăzute şi, prin urmare, nu constituie o justificare în vederea aplicării prevederilor art. 221 alin. (1) lit. c) 

din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 238 din Legea nr. 99/2016. 

(3) Modificarea contractului ca urmare a unor circumstanțe care nu ar fi putut fi prevăzute poate fi 

justificată, de exemplu, de: 

a) evoluţia degradării structurilor, dacă aceasta a fost cauzată de factori care nu au fost şi care nu 

puteau fi anticipaţi din cauza caracterului lor extraordinar, neobişnuit pentru zona şi condiţiile în 

care s-au produs; în schimb, evoluția normală a degradărilor structurilor, generată de timpul scurs 

între perioada elaborării studiului de fezabilitate și perioada derulării  procedurii de atribuire, 
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respectiv data de clarificare, este o situație  pe care o autoritate / entitate contractantă diligentă o  

putea anticipa. 

b) inundaţiile, alunecările de teren şi căderile de versanţi în condiţiile în care acestea reprezintă 

fenomene neobişnuite pentru zona geografică respectivă, și doar în cazul în care investigațiile și 

studiile de teren necesare au fost realizate, fiind aplicate toate prevederile legale, dar și 

cunoştinţele și bunele practici legate de domeniul din care face parte contractul. 

c) prelungirea duratei contractului de lucrări care să justifice suplimentarea cantităţii serviciilor de 

supervizare aferente, în condiţiile în care prelungirea provine din cauze obiective, care nu puteau fi 

prevăzute de o autoritate/entitate contractantă, fapt ce presupune că apariţia şi/sau efectele 

acestora nu pot fi gestionate printr-o planificare diligentă sau anvergura acestora depăşeşte o 

perioadă rezonabilă de timp ce poate fi estimată pe baza experienţei practice (de exemplu, 

constructorul a încetinit semnificativ ritmul de lucru din cauza emiterii cu întârziere considerabilă a 

autorizaţiilor/acordurilor/avizelor de către o terţă parte, fapt ce a condus la încetinirea progresului 

fizic al lucrărilor iar această situaţie nu a putut fi gestionată prin mecanismele prevăzute în cadrul 

clauzelor contractului iniţial de servicii; în această situație, achiziţionarea cantităţilor suplimentare 

de servicii de supervizare este limitată la ce este strict necesar pentru a compensa perioada în care 

constructorul diminuează volumul de muncă sau chiar își suspendă activitatea; în schimb, 

nerespectarea obligației  autorității/ entității contractante de a pune terenul la dispoziția 

antreprenorului, ceea ce conduce la întârzieri în executarea lucrărilor, nu este o circumstanță care 

nu putea fi prevăzută de autoritatea / entitatea contractantă până la data de clarificare, inclusiv. 

d) modificările de acte normative inclusiv normative tehnice făcând necesară modificarea cerințelor 

tehnice ale produselor / serviciilor / lucrărilor, dacă acestea au fost publicate după data de 

clarificare; o astfel de modificare nu poate fi invocată, însă, ca element ce nu putea fi prevăzut de 

autoritatea / entitatea contractantă în situaţia în care un act normativ a fost publicat înainte de data 

de clarificare, chiar dacă intrarea sa în vigoare urma să aibă  loc la o dată ulterioară.  

e) degradarea elementelor de construcţie ca urmare a unor accidente (rutiere, feroviare sau de altă 

natură), și în cazul în care riscul aferent nu este alocat, prin contract, executantului, poate constitui 

element ce nu putea fi prevăzut de autoritatea / entitatea contractantă dacă accidentele respective 

au avut loc ulterior datei de clarificare iar autoritatea/entitatea contractantă a fost în imposibilitatea 

luării la cunoștință în timp util pentru a opera modificări ale documentației de atribuire.   

f) modificările în configuraţia terenului determinate de apariţia unor construcţii noi pot constitui 

circumstanţe care nu puteau fi prevăzute de autoritatea / entitatea contractantă în situaţia în care 

construcţiile au fost edificate ulterior datei de clarificare, fără a exista indicii care să anticipeze o 

astfel de modificare la momentul întocmirii caietului de sarcini aferent respectivului contract. 
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g) nevoia de a transfera echipamentul într-o nouă locație din cauza unui incendiu în locația unde fusese 

instalat inițial de furnizor iar contractul cu acesta este în vigoare.  

(4) În sensul prezentului articol, creșterea prețului contractului/acordului-cadru reprezintă valoarea 

modificării, respectiv valoarea produselor/serviciilor/lucrărilor suplimentare / noi minus valoarea eventualelor 

produse/servicii/ lucrări inițiale la care se renunță din cauza modificării care intervine în derularea 

contractului/acordului-cadru ca urmare a apariției circumstanțelor care nu puteau fi prevăzute de autoritatea 

/ entitatea contractantă; în cazul în care contractul/acordul-cadru inițial include o formulă de ajustare a 

prețului, pragul valoric de maxim 50 % se raportează la valoarea ajustată a contractului/acordului-cadru, la 

momentul aprobării modificării; un exemplu în acest sens este următorul: un contract de lucrări prevede 

construcția unui zid de cărămizi, cu 1000 de cărămizi roșii, la prețul de 1 leu bucata; după semnarea contractului 

și înainte de începerea lucrărilor este publicat un act normativ prin care se impune ca zidul să fie din cărămizi 

galbene; cărămizile galbene au un preț de 1,1 lei bucată. În acest exemplu, valoarea modificării sau creșterea 

prețului contractului este de (1100 - 1000) = 100 lei.  

 

Secțiunea 4 – Aplicarea pragului valoric de 50% aferent modificărilor privind 

lucrări/servicii/bunuri suplimentare și circumstanțe care nu puteau fi prevăzute 

ART. 5 

(1) Modificările aplicate în condiţiile prevăzute de art. 221 alin.(1) lit. b) și lit. c) din Legea nr.98/2016 şi 

respectiv art. 237 si art. 238 din Legea nr. 99/2016 trebuie analizate ca modificări de sine stătătoare, 

independente de restul modificărilor permise ale contractului menţionate la art. 1 alin. (5) din prezenta 

instrucţiune. 

(2) În aplicarea prevederilor art. 221 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, autoritatea/entitatea contractantă va 

urmări ca valoarea cumulată a tuturor modificărilor contractului/acordului-cadru realizate în condițiile 

prevăzute de art. 221 alin.(1) lit. b) și lit. c) din Legea nr.98/2016, să nu depășească pragul de 50 % din valoarea 

contractului inițial; în cazul în care contractul inițial include o formulă de ajustare a prețului, pragul valoric de 

maxim 50 % se raportează la valoarea ajustată a contractului, la momentul aprobării modificării (a se vedea 

anexa 2 la prezenta instrucțiune). 

(3) Valoarea celorlalte modificări permise ale contractului nu are impact asupra procentului de 50% 

prevăzut de art. 221 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 98/2016 (a se vedea anexa 1 la prezenta instrucțiune), 

modificările prevăzute de aceste norme putând fi realizate distinct/suplimentar față de celelalte modificări . 

 

Secțiunea 5 – Înlocuirea contractantului 

ART. 6 
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(1) Înlocuirea contractantului iniţial de un nou contractant este permisă fără a fi considerată modificare 

substanţială, în următoarele situaţii prevăzute de art. 221 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 

240 alin. (1) din Legea nr. 99/2016: 

a) ca urmare a unei clauze de revizuire stabilite de autoritatea/entitatea contractantă în 

contractul/acordul-cadru iniţial; aplicarea acestei clauze ar putea fi prevederea contractuală conform 

căreia, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi în implementare, terţul susținător, introdus 

în ofertă și nominalizat în contract, va prelua îndeplinirea obligațiilor contractuale, conform celor 

asumate la nivelul angajamentului ferm anexă la contract, fără ca prin aceasta să se reducă, extindă 

sau să se elimine obligaţiile şi responsabilităţile stipulate în contractul iniţial şi fără a fi afectat caracterul 

general al acestuia. 

b) atunci când drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contract/acordul-cadru sunt 

preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de 

reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, achiziție sau insolvență, de către un alt operator 

economiccareluării, îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această 

modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului/acordului-cadru și să nu se 

realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de legislația în domeniul 

achizițiilor publice/sectoriale; verificarea criteriilor de calificare și selecție stabilite inițial se face prin 

raportare la noul contractant. 

c) atunci când autoritatea/entitatea contractantă își asumă obligațiile contractantului față de 

subcontractanții acestuia, respectiv aceștia față de autoritatea/entitatea contractantă; în aplicarea 

acestei prevederi se poate introduce o clauză contractuală potrivit căreia, la încetarea anticipată a 

contractului, contractantul cesionează autorităţii/entităţii contractante, la cererea acesteia, 

contractele încheiate cu subcontractanţii acestuia.  

(2) Modificările de la alin. (1),  lit. b) si c) pot fi aplicate și fără a fi prevăzute expres în contract/acordul-

cadru, având în vedere că sunt permise prin legislaţia primară în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor 

sectoriale. 
 

Secțiunea 6 – Alte modificări nesubstanţiale 

ART. 7 

(1)  O modificare va fi considerată nesubstanţială în conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) lit. e) și 

alin. (7) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 240 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 99/2016, atunci când se 

îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: 
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a) modificarea nu introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire iniţială, ar fi 

permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte decât cea 

acceptată inițial sau ar fi atras şi alți participanți la procedura de atribuire; 

b) modificarea nu schimbă echilibrul economic al contractului/acordului-cadru în favoarea 

contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziție publică/acordul-cadru 

iniţial1; 

c) modificarea nu extinde în mod considerabil obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru; 

d) contractantul iniţial nu este înlocuit în alte condiţii decât cele permise în lege. 
  

(2) Modificarea unui contract/acord-cadru este considerată nesubstanţială în sensul alin. (1) atunci când prin 

modificare, contractul/acordul-cadru nu prezintă caracteristici care diferă în mod substanţial de cele ale 

documentului iniţial, cum ar fi și fără a se limita la: 

a) introducerea/înlocuirea de către operatorul economic a unui nou subcontractant, în timpul 

implementării contractului, cu respectarea condițiilor prevăzute mai jos la alin. 3 și alin. 4, din cadrul 

prezentului articol. 

b) înlocuirea liderului asocierii prin preluarea acestei calităţi de către unul din membrii asocierii și/sau 

modificarea componenţei iniţiale a asocierii prin preluarea atribuţiilor unui/unor membrii de către alt 

asociat/restul asociaţilor, cu condiția ca, de exemplu, după modificarea componenței, membrii 

asocierii să îndeplinească cerințele de calificare și selecție stabilite inițial în documenția de atribuire 

și cu respectarea după caz, a condiției prevăzută la art. 186 din Legea nr.98/2016, respectiv art.200 

din Legea nr.99/2016. 

c) modificarea procentelor asociaților din valoarea contractului, în măsura în care o astfel de modificare 

asigură: îndeplinirea în continuare a cerințelor de calificare din documentația de atribuire, nu 

afectează aplicarea factorilor calitativi de evaluare din cadrul criteriului de atribuire a contractului 

(astfel cum au fost formulate aceste aspecte în documentația de atribuire) și nu modifică condițiile 

specifice privind executarea contractului stabilite anterior de autoritatea/entitatea contractantă în 

cazul operatorilor economici care participă în comun la procedura de atribuire. 

d) modificarea succesiunii fazelor de realizare a unor activităţi, fără a afecta celelalte clauze contractuale 

cum ar fi termenul de finalizare a contractului, și în situația în care, de exemplu, algoritmul de evaluare 

tehnică a ofertelor bazat și pe modul de planificare a succesiunii acestor faze nu este afectat. 

 
1 Schimbarea echilibrului economic al contractului în favoarea contractantului acoperă mai multe tipuri de situații cum ar 

fi următoarele: contractantul este plătit mai mult pentru aceeași prestație (fără a lua în seamă efectul unor ajustări de 
prețuri sau alte modificări permise); valoarea contractului rămâne aceiași dar prestația scade fie cantitativ, fie calitativ; se 
fac modificări contractuale care au efect o îmbunătățire a fluxului de numerar al contractantului față de cel prevăzut inițial 
(de exemplu, crește valoarea avansului contractului, scade valoarea unor penalități contractuale, scade valoarea garanției 
de bună execuție). 
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e) modificarea contului bancar sau a altor detalii de acest gen ale plății, inclusiv în cazul în care plățile 

urmează să se realizeze către un alt asociat diferit de asociatul desemnat inițial să încaseze prețul 

contractului. În cazul modificării contului bancar, autoritatea / entitatea contractantă va verifica 

respectarea legislației relevante în domeniul combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și 

sancțiunilor internaționale. 

f) ajustarea prețului contractului într-o situaţie care nu putea fi prevăzută de către contractant, dacă 

aceasta este strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul 

contractului, cu respectarea prevederilor alin. (1) lit. a) – d) privind încadrarea modificărilor ca fiind 

nesubstanțiale; prin situație care nu putea fi prevăzută se înţelege un eveniment a cărui apariție sau 

ale cărui efecte nu putea fi prevăzut în mod rezonabil de către un ofertant diligent la data de 

clarificare, este mai presus de controlul contractantului, nu intră sub responsabilitatea contractuală 

a contractantului și are ca efect crearea unei disproporţii de prestaţii între părţi afectând interesele 

comerciale legitime ale contractantului. 

g) prelungirea duratei inițiale de îndeplinire/executare a contractului  peste termenele stabilite iniţial în 

contract, din motive care nu se află sub responsabilitatea contractantului, cu respectarea prevederilor 

alin. (5) din cadrul prezentului articol. 

h)  durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială se 

prelungeşte peste durata de valabilitate a ofertei, stabilită iniţial prin documentaţia de atribuire, din 

motive care nu se află sub controlul contractantului, și dacă sunt respectate condițiile precizate la 

alin. (1) din prezentul articol. 

(3)  Introducerea de către operatorul economic a unui nou subcontractant (chiar dacă în ofertă nu s-a 

prevăzut subcontractarea pentru activitatea respectivă) sau înlocuirea unui subcontractant, în timpul 

implementării contractului este o modificare nesubstanțială în sensul alin (1) dacă sunt îndeplinite următoarele 

condiții cumulative:  

a) introducerea unui nou subcontractant / înlocuirea unui subcontractant nu are impact asupra 

îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie raportat la momentul evaluării ofertelor; de exemplu, 

în cazul înlocuirii unui subcontractant, dacă operatorul economic la momentul evaluării ofertelor 

a îndeplinit un criteriu de calificare / selecție bazându-se pe capacitatea unui subcontractant, 

acest subcontractant nu poate fi înlocuit decât în condițiile în care noul subcontractant 

îndeplinește criteriul respectiv de calificare sau punctajul subcontractorului înlocuit în cazul unui 

criteriu de selecție menține contractorul în lista operatorilor economici selectați inițial. 

b) introducerea unui nou subcontractant / înlocuirea unui subcontractant nu are impact asupra 

rezultatului aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor; de exemplu, 
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modificarea nu afectează algoritmul de evaluare tehnică a ofertelor bazat și pe modul de alocare 

a sarcinilor la nivelul operatorului economic (inclusiv în relația dintre asociați și subcontractanți). 

c) introducerea unui nou subcontractant / înlocuirea unui subcontractant nu are impact asupra 

eventualelor prevederi ale documentației de atribuire aferente art. 186 din Legea nr. 98/2016, 

respectiv art. 200 din Legea nr.99/2016 (prin care, în anumite cazuri, autoritatea /entitatea 

contractantă poate impune ca anumite sarcini esențiale să fie realizate în mod direct de către  

ofertant sau, în cazul unei oferte depuse de o asociere de operatori economici, de un anumit 

membru al asocierii). 

d) introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre autoritatea / 

entitatea contractantă şi contractant.  

e) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului în 

sensul că activitățile care urmează a fi întreprinse de noul subcontractant sunt strict necesare 

pentru îndeplinirea contractului. 

f)  prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului 

contractului/acordului-cadru, respectiv nu sunt afectate obiectivele principale urmărite de 

autoritatea/entitatea contractantă la realizarea achiziției inițiale, obiectul principal al 

contractului sau drepturile și obligațiile principale ale contractului, inclusiv principalele cerințe 

de calitate și performanță. 

(3) Suplimentar celor prevăzute la alin. (3), acceptarea unui nou subcontractant (inclusiv în cazul înlocuirii unui 

subcontractant existent) de către autoritatea / entitatea contractantă se face cu verificarea respectării 

următoarelor prevederilor: 

a) subcontractantul propus nu se află în niciuna din condițiile de excludere a ofertanților din 

procedura de atribuire. 

b) acceptarea subcontractului propus nu conduce la o situație de conflict de interese.  

c) subcontractantul propus are capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea din 

contract pe care acesta urmează să o îndeplinească. 

(4) Prețul contractului se ajustează dacă durata inițială de îndeplinire/executare a contractului se prelungeşte 

indiferent de perioada de prelungire peste termenele stabilite iniţial în respectivul contract, din motive 

care nu se află sub responsabilitatea contractantului și cu condiția ca această ajustare să reprezinte o 

modificare nesubstanțială în sensul alin. (1). În acest sens, autoritatea / entitatea contractantă va verifica 

cel puțin următoarele: 

a) eventualele costuri suplimentare ale operatorul economic nu sunt acoperite de 

autoritatea/entitatea contractantă prin alte modalități stabilite în cadrul contractului (cum ar fi 

formulă de ajustare). 
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b) contractul nu are prevederi explicite contrare unei asemenea ajustări; existența unui preț ferm 

sau a unui preț forfetar nu este în sine o prevedere contrară unei asemenea ajustări.. 

c) ajustarea se limitează la strictul necesar pentru a acoperi creșterea/diminuarea costurilor pe 

baza cărora s-a fundamentat prețul contractului ca efect al prelungirii duratei de 

îndeplinire/executare a contractului din motive care nu se află sub responsabilitatea 

contractuală a contractantului. 

d) dacă ajustarea ar fi fost aplicată tuturor ofertelor admisibile, identitatea ofertantului câștigător 

nu ar fi fost modificată. 

e) ajustarea, în condițiile de mai sus, se va aplica doar restului de contract rămas de executat în 

timpul prelungirii (inclusiv serviciilor, lucrărilor sau bunurilor aflate în derulare, respectiv 

nefurnizate în totalitate) și va viza prețul lucrărilor, serviciilor sau bunurilor executate, prestate 

sau furnizate, după caz, în perioada de după expirarea duratei inițiale de execuție a contractului.  

f) ajustarea va fi calculată astfel încât să compenseze costurile suplimentare pe care le suporta 

contractantul (costuri suplimentare aferente întârzierii de care contractantul nu este 

responsabil), în raport cu costurile pe care contractantul le-ar fi suportat dacă se finaliza 

contractul în durata inițială de implementare. 

Art. 8 

(1) O modificare va fi considerată nesubstanţială în conformitate cu prevederile art. 164 alin. (4) din H.G. 

395/2016  și art. 158 alin. (4) din H.G. 394/2016, în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise 

de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la 

anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a 

fundamentat prețul contractului, urmând ca prețul contractului să fie ajustat, chiar dacă în contract / acord –

cadru nu există clauze de revizuire în acest sens. În acest sens, autoritatea / entitatea contractantă va verifica 

cel puțin următoarele: 

a) publicarea actului normativ privind modificarea legislativă, respectiv emiterea actului administrativ, a 

avut loc după data de clarificare. 

b) în cazul în care, contractul include o formulă de ajustare a prețului, iar această formulă include un indice 

care reflectă evoluția costurilor respective, se va lua în considerare doar ajustarea prin aplicarea 

formulei. 

c) contractul nu are prevederi explicite contrare în această privință; existența unui preț ferm sau a unui 

preț forfetar nu este în sine o prevedere contrară unei asemenea ajustări. 

d) actul normativ / actul administrativ nu extinde  în mod considerabil obiectul contractului, dar are efect 

asupra costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului. 
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e) ajustarea se limitează la strictul necesar pentru a acoperi creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora 

s-a fundamentat prețul contractului ca efect al actului normativ / actului administrativ, după intrarea în 

vigoare a acestuia. 

f) dacă ajustarea ar fi fost aplicată tuturor ofertelor admisibile, identitatea ofertantului câștigător nu ar fi 

fost modificată sau ar fi atras și alți participanți la procedura de atribuire. 

 

(2) Creșterea salariului de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, sau după caz, a salariului de bază minim 

brut pentru un anumit domeniu de activitate economică aplicabil (denumit în continuare salariul minim), este 

un caz particular al prevederilor alin. (1) (a se vedea exemplul din anexa nr.3 din prezenta instrucțiune ) și 

trebuie luate în considerare și următoarele: 

a) creșterea salariului minim poate influența atât costurile directe cu personalul din cadrul contractului 

cât și costurile de materiale, utilaje, transport sau costuri indirecte ale contractantului, generate 

exclusiv de executarea contractului, în raport cu componenta salarială din aceste costuri. 

b) creșterea salariului minim poate influența costurile subcontractanților; prețul contractului nu va fi 

însă ajustat dacă acordul de subcontractare prevede că subcontractantul suportă asemenea 

modificări de costuri. 

c) sarcina probei este a contractantului. 

 

 

Secțiunea 7 – Modificări cu valoare scăzută 

ART. 9 

(1) Fără a exista nevoia de a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute pentru încadrarea ca 

modificare nesubstanțială prevăzute la art. 221 alin. (7) lit. a) - d) din Legea nr.98/2016, respectiv art. 240 alin. 

(3) lit. a)-d) din Legea nr. 99/2016, o modificare a contractului va fi considerată permisă dacă sunt îndeplinite 

condiţiile cumulative prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr.98/2016, după caz, la art. 241 din Legea 

nr.99/2016, respectiv: 

a) este mai mică decât pragurile corespunzătoare tipului de contract respectiv prevăzute la art. 7 alin. (1) 

din Legea nr. 98/2016, respectiv la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016; 

b) valoarea modificării este mai mică de 10% din preţul contractului iniţial, în cazul contractelor de servicii 

sau de produse, sau 15% din preţul contractului iniţial, în cazul contractelor de lucrări; 

c) modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului/acordului-cadru. 

(2) De regulă, modificările cu valoare scăzută menționate la alin. (1) pot fi determinate de împrejurări 

precum, dar fără a se limita la: 
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a) necesitatea implementării unor optimizări în legătură cu obiectul contractului. 

b) introducerea de noi produse/servicii/lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului inițial și care 

sunt necesare atingerii rezultatelor și indicatorilor de performanță sau calitate ai contractului de 

achiziție inițial. 

c) adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren (schimbări ale cotelor, poziţiilor și/ sau 

dimensiunilor unor lucrări etc) inclusiv schimbări de soluţii tehnice punctuale. 

d) necesitatea suplimentării produselor/serviciilor/lucrărilor ce fac obiectul contractului și care sunt 

necesare atingerii rezultatelor și indicatorilor de performanță sau calitate ai contractului de achiziție 

inițial. 

(3) În cazul în care se efectuează mai multe modificări supuse prevederilor art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea 

nr. 98/2016, respectiv prevederilor art. 241 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, modificarea trebuie evaluată pe 

baza valorii cumulate nete a modificărilor succesive; această prevedere înseamnă că limitările 

valorice/procentuale se aplică valorii cumulate a tuturor modificărilor cu valoare scăzută și nu fiecărei 

modificări în parte.  

(4) În sensul prezentului articol, valoarea modificării este reprezentată de valoarea produselor/serviciilor/ 

lucrărilor suplimentare / noi / modificate minus valoarea produselor/serviciilor/lucrărilor inițiale la care se 

renunță (dacă este cazul de renunțări). 

(5) În sensul alin. (4), dacă se înlocuiește, de exemplu, intrarea principală care era prevăzută inițial cu o ușă 

cu un preț contractual de 300 u.m. cu 2 intrări adiacente având 2 uși de alt tip, cu preț de 200 u.m. fiecare, 

valoarea acestei modificări este de (2 x 200 – 300 =) + 100 u.m; suplimentar, dacă se înlocuiesc două geamuri 

cu preț de 150 u.m. fiecare cu un geam cu preț de 250 u.m., valoarea modificării este de (250 - 2 x 150  =) - 50 

u.m iar valoarea cumulată a celor două modificări este de (+100-50=) +50 u.m.  

Astfel, în cazul exemplelor date la alin. (5), dacă se fac ambele modificări, valoarea cumulată a celor două 

modificări este de (+100-50=) +50 u.m. 

(6) Fiecare modificare de preţ va fi calculată pe baza unor preţuri similare din contract, cu adaptările de 

rigoare; dacă nu există preţuri similare pentru calcularea modificării, acesta se va calcula potrivit prețului 

rezonabil al resurselor necesare pentru implementarea modificării, la care se adaugă un profit rezonabil sau 

profitul declarat în propunerea financiară, dacă este cazul; caracterul rezonabil va fi evaluat în raport cu bunele 

practici general acceptate în sectorul respectiv de activitate, astfel încât să reflecte faptul că achiziţia produselor 

/serviciilor/lucrărilor ce fac obiectul modificării s-a făcut în condiţii de eficienţă economică și socială, obţinându-

se nivelul de calitate necesar, la un preţ ce nu depăşeşte pe cel mediu existent pe piaţa de profil în cauză; 

autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a documenta și evalua în detaliu și în mod obiectiv situația 

privind prețul mediu pe piața de profil precum și modul în care a calculat modificarea de preț.   
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(7) În cazul în care contractul inițial include o formulă de ajustare a prețului, pragul valoric de 10% / 15% 

menționat la alin. (1) lit. b) se raportează la valoarea ajustată a contractului, la momentul aprobării modificării 

(a se vedea anexa 2 la prezenta instrucțiune). 

 
CAPITOLUL III - MODIFICĂRI SUBSTANŢIALE 

ART. 10 

(1)  Cu excepția modificărilor permise ale contractului descrise la Capitolul II din prezenta Instrucțiune, de 

fiecare dată când apare necesitatea efectuării unei modificări contractuale autoritatea/entitatea contractantă 

va verifica dacă este îndeplinită cel puţin una dintre condiţiile prevăzute de art. 221 alin. (7) lit. a) - d) din Legea 

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv de art. 240 alin. (3) lit. a) – d) din Legea nr. 99/2016 privind 

achiziţiile sectoriale. 

(2) Orice modificare substanţială a condiţiilor contractului/acordului-cadru iniţial este asimilată unui nou 

contract/acord-cadru care trebuie supus unei noi proceduri de atribuire, pentru a se evita afectarea condiţiilor 

iniţiale ale competiţiei; condiţiile iniţiale ale competiţiei nu se referă doar la preţ, ci şi la alte elemente, cum ar 

fi caracteristicile produselor/serviciilor/lucrărilor achiziţionate, volumul lucrărilor, durata acestora, procesul 

tehnologic.  

(3) În cazul unei modificări substanţiale autoritatea/entitatea contractantă are obligaţia să încheie un nou 

contract pentru activităţile rămase de executat (sau, după caz, doar pentru lucrările/serviciile/produsele 

aferente modificării substanţiale, în condiţiile în care acestea pot fi executate independent de contractul iniţial) 

printr-o procedură de atribuire; participarea contractantului inițial la noua procedură de atribuire nu este de 

natură a fi interpretată drept creând un conflict de interese pentru autoritatea/entitatea contractantă. 

(4) În cazuri excepţionale, definite la art. 104 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 98/2016, respectiv la art. 117 

alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 99/2016, procedura de atribuire prevăzută la alin. (3) este de negociere fără 

publicare prealabilă a unui anunţ de participare.  

ART. 11 

În conformitate cu principiul asumării răspunderii, prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 98/2016,  

respectiv la art. 2 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 99/2016, argumentarea încadrării în situaţiile în care contractele 

pot fi modificate fără organizarea unei noi proceduri de atribuire intră în responsabilitatea exclusivă a 

autorităţii/entităţii contractante care trebuie să fie în măsură să justifice respectarea prevederilor legale 

incidente și să documenteze în detaliu analiza realizată (inclusiv, de exemplu, eventuale analize de piață 

necesare pentru demonstrarea potențialului de creștere semnificativă a costurilor în cazul încheierii unui nou 

contract). 
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CAPITOLUL IV – INFORMAȚII UTILE PRIVIND GESTIONAREA CONTRACTULUI 

Secțiunea 1 - Ajustarea prețului contractului 

ART. 12 

(1) Autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a introduce în contractul din documentația de 

atribuire o clauză de /revizuire a preţului contractului, cât mai bine adaptată la complexitatea contractului și la 

elementele componente ale prețului ofertat, atunci când durata contractului depășeste 24 de luni, dacă nu 

există o altă prevedere legală care să stabilească o perioadă mai scurtă de 24 luni; totodată, în cadrul clauzei 

de revizuire se va menționa, după caz, și momentul de la care ajustarea devine aplicabilă și frecvența de ajustare 

în funcție de calendarul de plăți.  

(2) În scopul aplicării acestei clauze, prin durata de derulare a contractului se va înțelege durata de 

furnizare a bunurilor/prestare a activităților contractului/execuție a lucrărilor, fără a se lua în considerare 

eventualele perioade de garanție incluse în contract.  

(3) Clauza de revizuire poate lua în considerare indicii de costuri valabili la data de referință și se poate 

aplica de la începutul implementării contractului. 

(4) Ajustarea preţului contractului în baza unei clauze expres prevazută în documentele achiziției 

reprezintă expresia unei acţiuni de aplicabilitate directă şi nemijlocită a clauzelor contractului, care se realizează 

în baza prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 236 alin. (1) din 

Legea nr. 99/2016, având în vedere evoluţia indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror 

efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului; indicii 

de ajustare se pot exprima, de exemplu, și sub forma unor indici de cost, prețuri de referință sau a evoluției 

cursului valutar și, în orice caz, vor fi stabiliți de instituții sau autorități publice sau alte organizații care au fost 

autorizate prin lege să stabilească astfel de indici. 

(5) Orice ajustare a preţului contractului, conform modalităţii de calcul prevăzută în clauza de revizuire, va 

avea la bază indicii de ajustare definiţi în contract de către autoritatea/entitatea contractantă pentru care se 

va preciza sursa, ponderea și încadrarea în formula de ajustare.  

(6) Autoritatea/entitatea contractantă, în funcție de natura și complexitatea contractului, precum și în 

funcție de elementele componente ale prețului ofertat, atunci când introduce clauze de revizuire a prețului, 

se asigură de respectarea următoarelor reguli în definirea formulei de ajustare: 

a) ajustarea ține cont de evoluţia indicilor preţurilor care reprezintă componentele esențiale de cost într-

o anumită perioadă (denumită perioada curentă) față de perioada anterioară (denumită perioada de 

raportare). 
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b)  indicii selectați trebuie să corespundă sau să fie specifici elementului de preț care urmează să fie 

ajustat, respectiv nu se folosesc indici de ajustare care cuprind în metodologia de calcul și alte elemente 

decât cele strict legate de elementul de preț avut în vedere pentru ajustare atunci când există indici 

specifici, exclusiv dedicați elementului de cost respectiv. 

c) ponderea alocată indicilor reflectă structura estimată a costurilor contractului. 

(7) Alegerea indicilor utilizați pentru ajustare dintre cei calculați în statistici oficiale naționale trebuie să 

respecte următoarea procedură/următorii pași:  

i.   se  alege indicele de preț aferent domeniului/producţiei industriale pentru activităţile CAEN din care 

fac parte produsele/ serviciile / activitățile respective; pentru exemplificare: a) în cazul contractelor 

de lucrări civile unde o pondere importantă o reprezintă structurile din beton armat indicele 

producției industriale ce poate fi utilizat pentru ajustare este „fabricarea betonului – CAEN 2362 ”; 

b) pentru un contract de furnizare de articole de papetărie se poate utiliza indicele producției 

industriale aferent cod CAEN 1723 “fabricarea articolelor de papetărie” c) pentru un contract de 

servicii de proiectare nu există un indice specific, exclusiv dedicat serviciilor de proiectare și trebuie 

utilizat un indice de pe o ramură mai generală, disponibil în statisticile naționale oficiale. 

ii.   în cazul în care nu există indici de preț stabiliți strict și exclusiv pentru obiectul contractului 

respectiv/elementul de cost care se ajustează se  utilizează indicele de preț din ramura generală de 

activitate (de exemplu, în cazul serviciilor de proiectare indicele ce poate fi utilizat este cel aferent 

categoriei serviciilor cu cod CAEN 71 „Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi 

analiză tehnică”); se poate observa că acest indice conține și alte activități decât cele de proiectare, 

motiv pentru care nu a fost utilizat în cadrul pasului i). 

iii.   în cazul în care nu se pot identifica indici relevanți conform celor prezentate la pașii i) și ii) se va 

utiliza, de exemplu, indicele prețului producției industriale pentru domeniul construcțiilor, indicele 

prețului de consum pentru servicii, după caz, sau indicele prețului de consum pentru mărfuri 

/produse; alternativ, autoritatea / entitatea contractantă poate utiliza în vedere ajustării, în această 

situație, evoluția Indicelui Prețurilor de Consum (general) sau a Ratei Inflației între data de referință 

și momentul ajustării; pentru ajustarea unor valori utilizând indicele prețurilor de consum (IPC), 

formula poate fi A = suma inițială de actualizat x IPC / 100 sau B = suma inițială de actualizat x rata 

inflației + suma inițială de actualizat; în cazul utilizării altor indici decât indicele Prețurilor de Consum 

(IPC), formula se va ajusta corespunzător. 

(8) În aplicarea prevederilor alin. (6) litera b), în cazul contractelor de lucrări care se află sub incidența 

prevederilor H.G. nr. 1/2018 se  folosește pentru ajustare formula polinomială prevăzută în acest act 

normativ (introdusă mai jos); în cazul contractelor de lucrări pentru care nu există obligaţia respectării 
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prevederilor H.G. nr. 1/2018, aceasta poate fi utilizată și adaptată, inclusiv prin eliminarea și/sau 

adăugarea unor elemente de cost specifice în raport cu natura contractului;  

An = av + m * Mn / Mo + f * Fn / Fo + e * En / Eo, unde: 

- "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru 

lucrările realizate în luna "n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], 

exclusiv lucrările evaluate pe baza costului sau a preţurilor curente); 

- "av" este un coeficient fix şi reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de preţul 

contractului; 

- "m", "f", "e" sunt coeficienţi care reprezintă ponderea estimată a fiecărui element relevant de cost 

în execuţia Lucrărilor. Elementele de cost reprezintă resurse relevante cum ar fi forţa de muncă, utilaje 

şi materiale; 

- "Fn", "En", "Mn" sunt indicii curenţi de preţ/cost sau preţurile de referinţă pentru luna "n", exprimaţi 

în moneda Contractului, după cum sunt aplicabile la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n". 

Indicii de preţ sau preţurile de referinţă sunt aferente elementelor de cost relevante; 

- "Lo", "Eo", "Mo" sunt indicii de preţ/cost de bază sau preţurile de referinţă, exprimaţi în moneda 

Contractului, aplicabile la data anterioară cu 30 de zile faţă de termenul-limită de depunere a ofertelor. 

Dacă nu a existat un asemenea termen (de exemplu, în cazul unui contract atribuit ca urmare a unei 

proceduri de negociere fără publicarea unui anunţ de participare), data de raportare va fi data semnării 

contractului. 

Indicii de preţ/cost şi/sau preţurile de referinţă, inclusiv sursa acestora şi orice informaţie necesară pentru 

a determina cu certitudine definiţia lor, precum şi ponderea acestora vor fi stabiliţi de către Beneficiar în 

tabelul datelor de ajustare din Acordul Contractual. Se va verifica următoarea ecuaţie: av + m + f + e = 1. 

 

În cazul în care un indice de preţ/cost curent sau un preţ de referinţă pentru luna respectivă nu este disponibil 

(sau valoarea lor nu este definitivă), se va folosi ultimul indice sau preţ disponibil, iar ajustarea va fi 

recalculată atunci când indicele sau preţul va fi disponibil (respectiv când valoarea lor va deveni definitivă). 

Dacă prin contract nu se prevăd plăți în avans formula se va modifica în consecință. 

Sau conform formulei: 
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An = av + (1 - av) * In / Io, unde: 

- "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru 

lucrările realizate în luna "n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], 

exclusiv lucrările evaluate pe baza costului sau a preţurilor curente); 

- "av" este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de preţul contractului; 

- "In" este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul 

Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n". Se va 

preciza explicit momentul din an pentru a identifica valoarea aplicabilă a acestui indice. 

- "Io" este indicele de cost în construcţii - total, aplicabil la data anterioară cu 30 de zile faţă de 

termenul-limită de depunere a ofertelor. Dacă nu a existat un asemenea termen (de exemplu, în 

cazul unui contract atribuit ca urmare a unei proceduri de negociere fără publicarea unui anunţ de 

participare), data de raportare va fi data semnării contractului.  

 

(9)  Ajustarea prețurilor este aplicabilă tuturor serviciilor /lucrărilor/produselor din cadrul contractului / 

acordului-cadru, cu excepția sumelor care sunt  rambursate pe baza costurilor efectiv înregistrate de către 

contractant, cum sunt cele din categoria altor sume necesare implementării contractului, conform 

Secțiunii II din prezentul capitol. 

(10)  Lipsa informaţiilor la nivelul documentelor achiziţiei iniţiale referitoare la modul concret de revizuire a 

prețului conduce la imposibilitatea autorităţii/entităţii contractante de a ajusta prețul contractului în baza 

art. 221 alin. (1) lit.a) din Legea nr.98/2016, respectiv art. 236 din Legea nr.99/2016. 

(11)  Ajustarea preţului, în absența unei clauze de revizuire, este aplicabilă direct doar în condițiile stabilite la 

art. 8. 

(12)  Prețul contractului se poate modifica și atunci când indicii de ajustare a preţului contractului înregistrează 

o evoluție negativă, respectiv determină scăderea prețului acestuia.   

(13)  Autoritatea/entitatea contractantă poate aplica/utiliza simultan, în cadrul aceluiaşi contract/acord-cadru, 

una sau mai multe modalități/formule de ajustare, sub condiția indicării exprese a bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor sau a componentelor acestora pentru care se utilizează una sau alta dintre formule și fără a 

se permite plata nejustificată a creșterii costurilor prin calcularea de două sau de mai multe ori a ajustării 

pentru același element de cost, respectiv scăderea nejustificată a prețului contractului prin calcularea de 

două sau de mai multe ori a ajustării pentru același element de cost.  
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Secțiunea 2 - Alte sume necesare pentru implementare 

ART. 13 

(1) ’’Alte sume necesare pentru implementare’’ reprezintă sume de bani stabilite ca sumă fixă nominală, 

globală, la dispoziţia autorității/entităţii contractante, incluse în valoarea estimată a contractului/acordului-

cadru și implicit preluată fără a fi modificată la nivelul formularului de propunere financiară, destinate pentru 

a acoperi acele activităţi care sprijină îndeplinirea obiectivelor principale ale contractului (respectiv operaţiuni 

auxiliare şi/sau care ţin de logistică) dar pentru care nu se pot determina cu exactitate, la momentul pregătirii 

procedurii de atribuire a contractului, cantităţile şi toate detaliile calitative ce vor guverna execuţia acestora. 

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) care se regăsesc în practică sub diverse denumiri, cum ar fi rezerve de 

implementare, cheltuieli incidentale, sume provizionate, nu pot fi utilizate pentru acoperirea altor categorii de 

costuri decât cele pentru care au fost destinate, conform mențiunilor din documentația de atribuire.  

(3) Decontarea se face numai dacă au fost descrise în documentaţia de atribuire a contractului iniţial 

categoriile specifice, prezentate limitativ, de cheltuieli/costuri care pot fi suportate din aceste sume, iar 

contractantul demonstrează autorităţii/entităţii contractante faptul că sunt de această natură, fiind totodată 

necesare pentru îndeplinirea obiectului contractului în cauză şi se încadrează în preţurile aferente unor 

activităţi/articole similare prevăzute în contract sau reprezintă preţul mediu al pieţei; de asemenea, 

contractantul trebuie să supună aprobării autorităţii/entităţii contractante realizarea operaţiunilor/activităţilor 

în cauză, înainte de a fi angajată cheltuiala, iar realitatea respectivelor cheltuieli trebuie să fie demonstrată 

ulterior aprobării, prin facturi şi documente de plată doveditoare între contractant şi prestatorul/furnizorul 

acestora; o rezervă de implementare care ar avea ca scop acoperirea la nivel general a unor cheltuieli 

nedefinite nu îndeplinește criteriile menționate în prezenta instrucțiune conform cărora categoriile de 

cheltuieli acoperite de rezerva respectivă trebuie să fie specifice și prezentate limitativ; astfel, folosirea unei 

asemenea rezerve de implementare pentru astfel de cheltuieli ar constitui în sine o modificare contractuală 

pentru care se aplica prevederile art. 1 alin (2) și (3) din prezenta instrucțiune.” 

(4) Pentru aceste operaţiuni/activităţi se recomandă autorităţii/entităţii contractante să aloce o valoare cu 

plafon fix sumelor necesare pentru implementare având în vedere că: 

a) sumele aferente altor cheltuieli se introduc de către autoritatea/entitatea contractantă la nivelul 

formularului aferent elaborării propunerii financiare, ca sumă fixă nominală, globală, nemodificabilă, 

fiind incluse, totodată, în valoarea estimată a achiziţiei/contractului/acordului-cadru. Astfel, 

propunerea financiară ce trebuie întocmită de ofertanţi va conţine o linie bugetară distinctă, dedicată 

anumitor articole/elemente (ce pot lua, spre exemplu, forma unor tipuri de lucrări specializate şi/sau 

procurarea şi instalarea unor echipamente) evidenţiate la nivel general, având în vedere că necesitatea 
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procurării acestora nu se află sub controlul vreuneia dintre părţile contractului, neputându-se anticipa 

frecvenţa apariţiei în practică, precum şi fiecare articol de deviz incident. 

b) sumele în cauză nu pot fi folosite altfel decât pentru articolele/elementele pentru care au fost destinate 

iniţial. 

c) decontarea se va face conform clauzelor ce au fost prevăzute de la început în contract şi care specifică 

modul de stabilire a preţurilor articolelor/elementelor pentru care a fost constituită linia ’’alte sume 

necesare pentru implementare’’. 

CAPITOLUL V- MODIFICAREA CONTRACTELOR/ACORDURILOR-CADRU ATRIBUITE ÎN BAZA OUG NR. 34/2006 

ART. 14 

Legislaţia aplicabilă contractelor de achiziţie publică/sectorială încheiate după intrarea în vigoare a 

Legii nr. 98/2016, respectiv a Legii nr. 99/2016, ca urmare a finalizării unei proceduri de atribuire iniţiate în baza 

OUG nr. 34/2006, se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 236 din Legea nr. 98/2016, respectiv ale art. 

253 din Legea nr. 99/2016, coroborate cu principiile care guvernează aplicarea legii în timp, consacrate prin 

art. 15 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi art. 6 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată. 

ART. 15 

(1) Încheierea şi modificarea contractelor de achiziţie publică/sectorială după data intrării în vigoare a 

Legii nr. 98/2016, respectiv a Legii nr. 99/2016, ca urmare a finalizării unor proceduri de atribuire iniţiate în 

baza OUG nr. 34/2006, se fac cu respectarea tuturor cerinţelor şi a condiţiilor stabilite în documentaţiile de 

atribuire aferente procedurilor de atribuire respective, documentaţii care au fost elaborate cu respectarea 

prevederilor OUG nr. 34/2006, şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia. 

(2) În sensul prevederilor alin. (1), situațiile juridice născute în baza OUG nr. 34/2006, precum şi efectele 

acestora, inclusiv cele care se produc după intrarea în vigoare a Legii nr. 98/2016, respectiv a Legii nr. 99/2016, 

sunt supuse prevederilor OUG nr. 34/2006. 

ART. 16 

În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (5) din Legea nr. 287/2009, republicată, contractelor de achiziţie 

publică/sectorială încheiate după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, respectiv a Legii nr. 99/2016, ca 

urmare a finalizării unor proceduri de atribuire iniţiate în baza OUG nr. 34/2006, le sunt incidente dispoziţiile 

Legii nr. 98/2016, respectiv ale Legii nr. 99/2016, doar în ceea ce priveşte actele/acţiunile neefectuate încă şi 

modificările contractuale care vor interveni pe parcursul derulării contractelor. 
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ART. 17 

(1)  În cazul unei proceduri de atribuire iniţiate în baza OUG nr. 34/2006, la care încheierea contractului de 

achiziţie publică/sectorială s-a realizat după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, respectiv a Legii nr. 

99/2016, ajustarea preţului, chiar dacă nu a fost precizată atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractele 

respective, prin clauze speciale în acest sens, este permisă sub condiţia respectării prevederilor art. 221 alin. 

(1) lit. e) coroborate cu prevederile art. 236 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, respectiv ale art. 240 alin. (2) 

coroborate cu prevederile art. 253 alin. (3) din Legea nr. 99/2016, după caz. Prevederile din Secțiunea 6 din 

prezenta instrucţiune se vor aplica în mod corespunzător. 

(2)  În situaţia descrisă la alin. (1) sunt aplicabile şi prevederile art. 164 alin. (4) din Anexa la HG nr. 

395/2016, respectiv prevederile art. 158 alin. (4) din anexa la HG nr. 394/2016, în condiţiile în care 

circumstanţele care determină actualizarea preţului, survin ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, 

respectiv a Legii nr. 99/2016. 

ART. 18 

În cazul unei proceduri de atribuire iniţiate în baza OUG nr. 34/2006, la care încheierea contractului de achiziţie 

publică/sectorială s-a realizat după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, respectiv a Legii nr. 99/2016, 

ajustarea preţului, în situaţia în care a fost precizată atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractele 

respective, prin clauze speciale în acest sens, este permisă sub condiţia respectării prevederilor art. 221 alin. 

(1) lit. a) coroborate cu prevederile art. 236 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 şi cu prevederile art. 164 alin. (2) şi 

(3) din Anexa la HG nr. 395/2016, respectiv ale art. 236, coroborate cu prevederile art. 253 alin. (3) din Legea 

nr. 99/2016 şi cu prevederile art. 158 alin. (2) şi (3) din Anexa la HG nr. 394/2016, după caz. Prevederile 

Capitolului II, Secțiunea 1 din prezenta instrucţiune se vor aplica în mod corespunzător. 

ART. 19 

În oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 17 şi la art. 18, preţul contractului poate fi ajustat doar în măsura 

strict necesară pentru acoperirea creșterii indicilor de preț pentru elementele constitutive ale ofertei al căror 

efect se reflectă în creșterea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului; în cazurile în care 

autoritatea/entitatea contractantă aplică ajustarea preţului contractului ca urmare a prelungirii procedurii de 

atribuire peste perioada estimată pentru desfășurarea procedurii, autoritatea/entitatea contractantă va aplica 

următoarea modalitate de ajustare: 

a) autoritatea/entitatea contractantă verifică dacă durata de aplicare a procedurii de atribuire a fost 

prelungită peste perioada preconizată din motive ce exclud culpa ofertantului; perioada preconizată iniţial este 

perioada de valabilitate a ofertei stabilită prin fişa de date, calculată în zile începând cu termenul-limită de 

depunere a ofertelor; durata de aplicare a procedurii este perioada calculată în zile între termenul-limită de 

depunere a ofertelor şi semnarea contractului. 
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b) autoritatea/entitatea contractantă consideră indicele/indicii de preţ publicat/publicați de Institutul 

Naţional de Statistică pentru elementele constitutive ale ofertei pentru care s-au înregistrat creșteri față de 

ultima zi de valabilitate a ofertei așa cum a fost precizată inițial în documentația de atribuire; valoarea 

indicelui/indicilor aferent/aferenți elementului/elementelor constitutive ale ofertei la expirarea perioadei 

preconizate iniţial se notează V0; valoarea indicelui/indicilor la data semnării contractului se notează V1. 

c) actualizarea preţului pentru elementele constitutive ale ofertei menționate la lit. b) se va realiza fie 

odată cu semnarea contractului/acordului cadru de achiziţie publică/sectorială, fie ulterior prin act adiţional 

la acesta, conform formulei cu caracter exemplificativ: Pretul ajustat = (costul elementului constitutiv 1 x V1 / 

V0) + (costul elementului constitutiv 2 x V1 / V0) +...+ (costul elementului constitutiv n x V1 / V0) + 

componenta/componentele de preț neafectată/neafectate de creșterea indicelui/indicilor de preț ();în 

formula anterioară se iau în considerare numai elementele constitutive ale prețului pentru care contractantul 

a solicitat ajustarea prețului;  

d) pentru situația în care se constată, potrivit unor date oficiale (cum ar fi buletinele publicate de Institutul 

Național de Statistică), faptul că în cursul perioadei de execuție, decalată ca o consecință a prelungirii perioadei de 

evaluare a ofertelor din motive neimputabile contractantului, dinamica evoluției costurilor, relevante contractului, 

este semnificativ diferită față de dinamica evoluției costurilor din perioada ofertată de execuție, atunci contractorul 

poate fi îndreptățit la ajustarea prețului; în acest caz ajustarea prețului se face pentru a compensa costurile 

suplimentare pe care le suporta contractantul (costuri suplimentare aferente prelungirii perioadei de evaluare 

a ofertelor), în raport cu costurile pe care contractantul le-ar fi suportat dacă nu ar fi fost prelungită perioada 

de evaluare a ofertelor. 

 
CAPITOLUL VII - Dispoziţii finale 

ART. 20 

(1) Prezenta instrucţiune se aplică procedurilor de atribuire şi contractelor/acordurilor- cadru de achiziţie 

publică/sectorială iniţiate/semnate sau aflate în derulare la data intrării în vigoare a acesteia, în limitele 

şi cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 

(2) Exemplele incluse în prezenta instrucțiune au caracter exemplificativ și orientativ și pot fi utilizate de 

autoritățile/entitățile contractante și/sau operatorii economici pentru justificarea modificărilor contractuale 

doar în măsura în care demonstrează îndeplinirea completă a tuturor condițiile relevante precizate de legislația 

achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale. 
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ART. 21   

Anexele 1 - 3  fac parte integrantă din prezenta instrucţiune. 

ART. 22 

La data publicării prezentei instrucţiuni în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă: 

- Instrucţiunea nr. 3/2017 privind modificările contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie 

sectorială/acordului-cadru şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale; 

- Instrucţiunea nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială, aşa cum 

a fost modificată şi completată;  

- Instrucţiunea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 1/2019. 

ART. 23 

Prezenta instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data publicării. 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, 

Eugen Ştefan Cojoacă 
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Anexa nr.1 la Instrucțiunea nr.____/2020 privind derularea și modificarea contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie 
sectorială/acordului-cadru 
 

REGULA GENERALĂ 

Modificarea condițiilor de implementare stabilite prin clauzele inițiale ale contractului/acordului-cadru, pe parcursul perioadei sale de valabilitate, impune 
organizarea unei noi proceduri de atribuire în conformitate cu prevederile legislației naționale.  

Totuși, modificarea contractului/acordului-cadru fără organizarea unei noi proceduri de atribuire se poate realiza în circumstanțe excepționale specifice și 
reprezintă o excepție de la regula generală. 

Mai jos sunt prezentate criteriile care trebuie îndeplinite pentru a determina dacă există aceste circumstanțe specifice.  

Dacă este necesar să se modifice contractul, circumstanțele trebuie verificate în raport cu criteriile prezentate mai jos. Evaluarea acestor criterii trebuie 
efectuată temeinic și cu atenție de către autoritatea/entitatea contractantă. Modificările trebuie să fie bine documentate și justificate. Sarcina verificării 
pentru încadrarea în aceste circumstanțe revine autorității contractante. 

MODIFICARE 
NESUBSTANȚIALĂ CU 
VALOARE SCĂZUTĂ 

Niciuna dintre condițiile 
specifice stabilite de legislație 
nu trebuie verificată, iar 
contractul poate fi modificat 
fără obligația de a organiza o 
nouă procedura de atribuire, 
dacă: 

a) valoarea 
modificării este 
sub pragurile UE; 

ȘI 
(adică, a și b 
trebuie 
îndeplinite 
cumulativ) 

b) valoarea 
modificării este: 
<10% din prețul 
contractului inițial 
(contractele de 
servicii și produse);  
<15% din prețul 
contractului inițial 
pentru (contractele 
de lucrări).  
A se vedea nota 1 de 
mai jos. 

Chiar și îndeplinite aceste 
condiții cumulative sunteți sigur 
că modificarea cu valoare 
scăzută  nu aduce atingere 
caracterului general al 
contractului sau acordului-
cadru? 

Dacă toate 
sunt „DA” 
continuați 
cu 
modificare. 

Dacă „NU” 
atribuiți un 
nou 
contract. 

ALTE MODIFICĂRI 
NESUBSTANȚIALE – 
indiferent de valoare 

Modificările sunt permise când 
nu sunt substanțiale. 

O modificare a unui contract / 
acord-cadru pe cursul perioadei 
sale de valabilitate este 
considerată a fi substanțială 
când determină schimbarea 
caracterului general al 
contractului/acordului-cadru. 
Autoritatea contractantă va 
decide, documenta și justifica 

Indiferent de 
situația descrisă 
mai sus 
(nesubstanțială cu 
valoare scăzută), 
modificările sunt 
întotdeauna 
considerate 
substanțiale dacă 
una sau mai multe 
dintre 
următoarele 

a) 
modificarea 
introduce 
condiții 
care, dacă 
ar fi fost 
cuprinse în 
procedura 
inițială de 
achiziție, ar 
fi  permis 
selecția 

b) modificarea 
schimbă echilibrul 
economic al 
contractului/acordul
ui-cadru în favoarea 
contractantului, într-
un mod care nu a fost 
prevăzut în 
contractul/acordul-
cadru inițial.  
Cu alte cuvinte, dacă 
operatorul economic 

c) modificarea 
extinde 
considerabil 
obiectul 
contractului 
/acordului 
cadru.  
Cu alte 
cuvinte 
modificarea 
schimbă 
obiectul 

d) un nou 
contractant îl 
înlocuiește pe 
cel inițial în 
alte cazuri 
decât cele 
prezentate 
mai jos 
(înlocuirea 
contractantul
ui inițial) 
 

Dacă toate 
sunt „NU, 
continuați 
cu 
modificare.  

Dacă una 
dintre 
circumstan
țe este 
„DA”, nu 
efectuați 
modificare
a.  
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de la caz la caz, dacă 
modificarea este substanțială. 

 
 
ÎN ORICE CAZ: 

condiții sunt 
întrunite: 

altor 
candidați 
decât cei 
selectați 
inițial sau 
acceptarea 
unei alte 
oferte 
decât cea 
acceptată 
inițial, sau 
ar fi atras și 
alți 
participanți 
la 
procedură. 
Cu alte 
cuvinte, 
dacă și alți 
operatori 
economici 
ar fi putut 
participa în 
noile 
condiții. 

este acum mai mult 
remunerat, acest 
lucru ar fi putut 
atrage în competiție 
și alți operatori 
economici. 

contractului, 
ceea ce ar fi 
putut atrage 
în competiție 
și alți 
operatori 
economici. 
 

CLAUZE DE REVIZUIRE, 
OPȚIUNI 
PREVĂZUTE INIȚIAL ÎN 
CONTRACT 
(indiferent de 
valoarea lor) 

Au fost 
modificările 
preconizate și 
incluse în 
documentele 
achiziției 
inițiale, sub 
forma unor 
clauze 
speciale de 
revizuire (aici 
ar putea fi 
incluse: 
clauze de 
revizuire a 

Sunt aceste 
clauze clare? 

Sunt aceste clauze 
precise? 

Sunt aceste 
clauze 
neechivoce
? 

Clauzele 
menționează 
domeniul de aplicare 
și natura posibilelor 
modificări sau 
opțiuni? 
 

Clauzele 
menționează 
condițiile în 
care se poate 
recurge la 
acestea? 

Puteți justifica 
că aceste 
clauze nu 
conduc la 
modificări sau 
opțiuni care ar 
putea afecta 
natura 
contractului 
sau a 
acordului-
cadru? 

Dacă toate 
sunt 
„DA”, 
continuați 
cu 
modificare. 

Dacă „NU”, 
atribuiți un 
nou 
contract. 
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prețului sau 
opțiuni)? 

LUCRĂRI, SERVICII ȘI/SAU 
PRODUSE SUPLIMENTARE 

Au devenit 
necesare  
lucrări, 
servicii sau 
produse 
suplimentare, 
din partea 
contractantul
ui inițial, care 
nu au fost 
incluse în 
achiziția 
inițială ? 

Sunteți sigur 
că o 
schimbarea 
contractantulu
i: 

a) nu poate fi 
realizată din 
motive economice 
sau tehnice, 
precum cerințe de 
interschimbabilita
te sau 
interoperabilitate 
cu echipamentele, 
serviciile sau 
instalațiile 
existente 
achiziționate în 
procedura inițială. 
 

ȘI 
(adică, a și b 
trebuie 
îndeplinite 
cumulativ) 

b) ar provoca 
dificultăți 
semnificative sau o 
creștere 
semnificativă a 
costurilor pentru 
autoritatea 
contractantă ? 

Sunteți sigur 
că această 
creștere a 
prețului nu 
depășește 
50% din 
valoarea 
contractului 
inițial?   
A se vedea 
nota 2 de mai 
jos. 

Sunteți sigur 
că astfel de 
modificări 
succesive nu 
au scopul de a 
eluda 
aplicarea 
regulilor 
privind 
achizițiile 
publice? 

Dacă toate 
sunt „DA”, 
continuați 
cu 
modificare. 

Dacă „NU”, 
atribuiți un 
nou 
contract. 

CIRCUMSTANȚE 
IMPREVIZIBILE 

Necesitatea 
modificării a 
apărut ca 
urmare a unor 
circumstanțe 
pe care o 
autoritate 
contractantă 
diligentă nu 
putea să le 
prevadă? 

 

Sunteți sigur că 
modificarea nu 
afectează 
natura generală a 
contractului ? 

Sunteți 
sigur că 
această 
creștere a 
prețului nu 
depășește 
50% din 
valoarea 
contractului
/ acordului-
cadru 
inițial? 
 
A se vedea  
nota 2 
de mai jos. 

Sunteți sigur că astfel de modificări consecutive nu au 
scopul de a eluda  aplicarea regulilor privind achizițiile 
publice ? 

Dacă toate 
sunt „DA”, 
continuați 
cu 
modificare. 

Dacă „NU”, 
atribuiți un 
nou 
contract. 

ÎNLOCUIREA 
CONTRACTANTULUI 

Un nou 
contractant îl 
înlocuiește pe 
cel inițial ca o  
consecință, 
fie:  

a) a unei 
clauze de 
revizuire 
neechivoce 
sau a unei 
opțiuni în 
conformitate 

b) SAU a unei 
succesiuni 
universale sau 
parțiale a unui 
alt operator 
economic în 
locul 

*** Condiții suplimentare pentru 
„b”: 
- îndeplinește celălalt operator 
economic criteriile de selecție 
calitativă stabilite inițial? 

c) SAU 
autoritatea 
contractantă își 
asumă 
obligațiile 
contractantului 
inițial față de 

Aceste condiții 
NU sunt 
cumulative. Este 
suficientă 
îndeplinirea 
uneia dintre 

Dacă există 
un „DA” fie 
la a), fie la 
b) cu toate 
condițiile  
suplimenta
re sau la c), 

Dacă „NU”,  
atribuiți un 
nou 
contract.  
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cu prevederile 
din contractul 
inițial, 
 

contractantului 
inițial, în cadrul 
unui proces de 
reorganizare 
(preluare, 
fuziune, 
divizare, 
achiziție sau 
insolvența 
etc.)? 
***! 

- Sunteți sigur că acest lucru nu 
implică alte modificări substanțiale 
ale contractului? 
- Sunteți sigur că acest lucru nu au 
scopul de a eluda aplicarea regulilor 
privind achizițiile publice ? 
 

subcontractanț
ii acestuia, 
 

acestea (a, b sau 
c.) 
Referitor la 
condițiile 
suplimentare 
prevăzute la b), 
toate acestea 
trebuie 
îndeplinite în 
mod cumulativ.  
 

continuați 
cu 
modificare. 

 
Nota 1: Aveți grijă ca în cazul în care se fac mai multe modificări succesive, valoarea trebuie să fie evaluată pe baza valorii nete cumulative a modificărilor succesive. Acest lucru înseamnă că 
toate modificările contează pentru maxim. Exemplu (consumabile): Modificarea 1 este de 3%. Este permisă. Modificarea 2 este de 5%. Total = 8%. Înca este permisă. Modificarea 3 este de 3%. 
Total = 11%. Modificarea 3 nu poate avea loc. 

Nota 2: Aveți grijă ca în cazul în care se fac mai multe modificări succesive, acestea nu trebuie să depășească cumulativ procentul de 50% în cazul contractelor de achiziție publică. Exemplul 1: 
Modificarea 1 este de 20%, modificarea 2 este de 67%. Prima modificare este permisă, cea de-a doua însă, nu. Exemplul 2: Modificarea 1 este de 20%, modificarea 2 este de 25% (iar împreună 
nu depășesc 50%) Ambele sunt permise. În aceste cazuri, în scopul calculării prețului, se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziție publică/acordului-cadru care constituie valoarea 
de referință atunci când contractul include o clauză de indexare. Trebuie subliniat faptul că introducerea de modificări fără atribuirea unei noi proceduri constituie o excepție; posibilitatea de 
a introduce modificări succesive trebuie utilizată cu maximă prudență, fără scopul de a eluda aplicarea regulilor privind achizițiile publice și principiile egalității de tratament, nediscriminării și 
transparenței care stau la baza acestora. 
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Anexa nr.2 la Instrucțiunea nr.____/2020 privind derularea și modificarea contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie 
sectorială/acordului-cadru 
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Aplicare clauză de 

indexare (procent de 10%)

Suplimentare cu 

28  U.M. conf. lit 

b)

Aplicare clauză de indexare 

(procent de 20%)

Suplimentare cu 

24  U.M. conf. lit c)

Suplimentare cu 15 

U.M. conform lit f)

Valoare inițială contract =100 U.M.

Prețul revizuit al 

contractului inițial 

conform formulei de 

indexare

Valoarea ajustată a 

prețului contractului 

inclusiv suplimentări 

cf lit b), c) și/sau f)
Structura verificare încadrare condiții modificare

T2 T3 T4 T5 T6 U.M. U.M.

1

Ajustare conform  Lit a) - 

actualizarea contractului 

conform clauză de indexare 

cu un procent de 10%

20 U.M valoarea înainte 

de indexare a lucrărilor 

executate și acceptate în 

T2. Valoare lucrări 

indexate =20U.M.*1,10 

(indicele de indexare)=22 

U.M. (valoarea indexată a 

lucrărilor)

40+22+40 = 102 102

În scopul verificării încadrării în condițiile prevăzute la lit b și/sau c), 

prețul revizuit al contractului conform clauzelor de indexare, va fi 

calculat ca suma dintre valoarea lucrărilor executate și acceptate, 

calculate conform  clauzelor de indexare aplicabile și valoarea 

lucrărilor rămase de executat calculate la valoarea din contract ințial 

(40+22+40 = 102).Nu se va accepta luarea în considerare, la calculul 

prețului revizuit al contractului, a valorii ajustate prin indexare a 

lucrărilor rămase de executat, deoarece indicii de ajustare pot avea 

evoluții pozitive sau negative  astfel încât, reflectă evoluție costurilor 

într-un anumit moment și nu oferă o estimare viabilă a evoluției 

costurilor contractului pe întrega perioadă a acestuia.  

2
Modificare conform Lit b) - 

suplimentare cu 28 U.M.

Suplimentare cu 

28 U.M.
40+22+40 = 102 102+28=130

Modificarea nu va depăși 50% din prețul revizuit al contractului 

conform clauzei de indexare prevăzute la lit a) (102 U.M.). În cazul 

nostru  avem 28/102=27,45%<50% - modificarea este permisă.

3

Ajustare conform  Lit a) - 

actualizarea contractului 

conform clauză de indexare 

cu un procent de 20%

20 U.M valoarea înainte de 

indexare a lucrărilor 

executate și acceptate în 

T3 și T4. Valoare lucrări 

indexate=20U.M.*1,20 

(indicele de ajustare)=24 

U.M.

62+24+20 = 106 62+28+24+20=134

În scopul verificării încadrării în condițiile prevăzute la lit b și/sau c), 

prețul revizuit al contractului, conform clauzelor de indexare, va fi 

calculat ca suma dintre valoarea lucrărilor executate și acceptate, 

calculate conform  clauzelor de indexare aplicabile și valoarea 

lucrărilor rămase de executat conform contract ințial.În cazul nostru 

avem 40+22+24+20 = 106 U.M.   

4

Modificare conform Lit c) - 

circumstante imprevizibile 

cu 24 U.M.

Suplimentare cu 

24 U.M.
62+24+20 = 106 134+24=158

Modificarea nu va depăși 50% din prețul revizuit al contractului 

conform clauzei de indexare prevăzute la lit a). În cazul nostru  

24/106=22,64%<50%- modificarea este permisă.Se va verifica ca 

valoarea cumulată a tuturor modificărilor efectuate conform lit b) 

și/sau c) să nu fie mai mare decât 50% din prețul revizuit al 

contractului. În cazul nostru avem  (28+24)/106=49,05<50% - 

modificarea este permisă

5
Modificare conform Lit f) cu 

15 U.M.

Suplimentare cu 15 

U.M.
62+24+20 = 106 158+15=173

Modificarea va fi mai mică decât 10% din prețul revizuit al 

contractului conform clauzei de indexare prevăzute la lit a) (106 

U.M.), în cazul contractelor de achiziție de servicii sau de produse, 

sau mai mică decât 15% din prețul revizuit al contractului conform 

clauzei de indexare prevăzute la lit a), în cazul contractelor de 

achiziție publică de lucrări.  În cazul nostru avem 15/106=14,15% - 

modificarea nu este permisă în cazul unui contract de servicii sau de 

produse dar este permisă în cadrul unui contract de lucrări.

EXEMPLU DE CALCUL AL PREȚULUI REVIZUIT AL CONTRACTULUI ATUNCI CÂND AU LOC MAI MULTE TIPURI DE MODIFICĂRI CONTRACTUALE

(cazul în care la nivelul contractului există clauză de indexare)

Dată începere 

contract

T1

40 U.M. = lucrări executate și 

acceptate înainte de aplicarea 

clauzei de indexare 

40 U.M. (valoarea lucrărilor rămase de executat conform contract inițial)

40+22=62 = lucrări executate și acceptate inclusiv valoarea ajustata a 

lucrărilor la T2

20 U.M. (valoarea lucrărilor rămase de 

executat conform contract inițial)

IMPLEMENTARE CONTRACT
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Anexa nr.3 la Instrucțiunea nr.____/2020 privind derularea și modificarea contractului de achiziţie 

publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru 

 

 

Exemplu de calcul al ajustării prețului contractului din cauza creșterii salariului minim prin modificare 
legislativă 

 

Reguli generale: 

 Valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea modificării salariului minim. 

 Structura valorii manoperei se identifică atât înainte de modificarea salariului minim cât și după. 

 În identificarea ponderii valorii de manoperă în prețul contractului, precum și a structurii tarifelor 
aferente manoperei, se iau în considerare elemente furnizate de operatorul economic, fără ca 
autoritatea contractantă să fie obligată de acestea, dacă informațiile furnizate nu îndeplinesc un 
caracter de rezonabilitate sau nu pot fi probate de către contractant. Spre exemplu, informațiile care 
nu îndeplinesc un caracter de rezonabilitate sunt informațiile care nu corespund cu resursele 
menționate în propunerea tehnică și financiară.   

 În cazul în care plățile într-un contract de achiziție publică/acord-cadru se realizează în baza unor 
articole comasate, în care prețul include materialele, manopera, utilajul și transportul, actualizarea 
componentelor prețului se realizează în baza devizelor analitice/defalcării prețurilor, pe care le va 
depune contractantul odată cu solicitarea de actualizare a prețurilor.  

 Operatorul economic explică valoarea componentei de manoperă pe categorii de personal (pentru 
manopera directă, utilaje, transport etc) și structura tarifelor aferente manoperei pentru fiecare tip de 
categorie de personal luat în calcul la realizarea propunerii tehnice și financiare, astfel: 

a) salariul brut conform contractelor de muncă... 
b) adaosuri (ex. indemnizația de concediu determinată conform legii)... 
c) sporuri conform contractelor de muncă... 

 În exemplu prezentat salariul minim brut stabilit prin Hotărâre a Guvernului crește la 3000 lei/lună iar 
costul salarial orar este considerat a fi salariul brut orar plus 20%. 
 

 
 

Volumul total de manoperă necesar pentru execuția lucrărilor este următorul: 

 

Lunar

Orar 

(166,666 ore 

pe lună)

Cost salarial 

orar înainte 

de modificare

Lunar

Orar 

(167,333 ore 

pe lună)

Cost salarial 

orar după 

modificare

Muncitori/personal necalificat       1.900,00 11,400 13,680         3.000,00 17,928 21,514

Muncitori/personal  calificat       2.500,00 15,000 18,000         3.000,00 17,928 21,514

Ingineri/Economiști/Personal 

studii superioare
      4.500,00 27,000 32,400         4.500,00 26,892 32,271

Salariul minim brut înainte de 

modificarea salariului minim prin 

Hotărâre a Guvernului (lei)

Salariul minim brut după modificarea 

salariului minim  prin Hotărâre a 

Guvernului (lei)

Categorie de personal
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Categorie de personal 
Numărul 

total de ore 

Muncitori/personal necalificat 
      

60.000,00  

Muncitori/personal calificat 
      

25.000,00  

Ingineri/Economiști/Personal 
studii superioare 

        
4.000,00  

 

Astfel, costul total de manoperă poate fi prezentat prin tabelul următor: 

 

 

Concluzii 

 În acest exemplu, costul cu manopera a crescut cu 557.374,00 lei. 

 Astfel, dacă valoarea inițială a contractului era de 5 000 000 lei fără TVA, noua valoare este de 
5.557.374,00 lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 11,1475% %. 

 Modalitatea practică de actualizare a prețului contractului va fi următoarea: fiecare factură pentru 
servicii prestate / bunuri furnizate / lucrări executate va prezenta valoarea acestora și, separat, 
impactul actualizării, conform calculelor de mai sus.  

 

 

 

Categorie de 

personal

Numărul 

total de ore

Cost salarial orar 

înainte  de 

modificarea salariului 

minim prin Hotărâre a 

Guvernului (lei)

Cost de manoperă 

înainte  de 

modificarea salariului 

minim prin Hotărâre a 

Guvernului (lei)

Cost salarial orar 

după  modificarea 

salariului minim prin 

Hotărâre a 

Guvernului (lei)

Cost de manoperă 

după  modificarea 

salariului minim 

prin Hotărâre a 

Guvernului (lei)

Muncitori/personal 

necalificat
     60.000,00 13,680                              820.800 21,514              1.290.840,00 

Muncitori/personal  

calificat
     25.000,00 18,000                              450.000 21,514                 537.850,00 

Ingineri/Economiști/

Personal studii 

superioare

        4.000,00 32,400                              129.600 32,271                 129.084,00 

Total                    1.400.400,00              1.957.774,00 
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