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        Cea mai citită publicație din construcții și imobiliare www.arenaconstruct.ro 

 
Proiect Anexa la OMT nr……/…….. 

CONDIŢII SPECIALE din 1 martie 2011 ALE CONTRACTULUI PENT RU ECHIPAMENTE ŞI 
CONSTRUCŢII, INCLUSIV PROIECTARE  

 
 
Condiţiile Speciale ale Contractului sunt prezentate în cele ce urmează. Aceste Condiţii Speciale 
completează, clarifică, amendează sau instituie excepţii de aplicabilitate de la Condiţiile Generale 
de Contract. 
Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Condiţii Speciale sunt valabile în forma dată de 
Condiţiile Generale. 
În cazul unor neconcordanţe între Condiţiile Speciale şi Condiţiile Generale, primează prevederile 
Condiţiilor Speciale. 
 
Numerotarea clauzelor Condi ţiilor Speciale nu este consecutiv ă, corespunde sau 
completeaz ă numerotarea clauzelor Condi ţiilor Generale.  
1.1.1.1."Contract" înseamnă toate documentele enumerate la articolul 2 din Acordul Contractual, 
prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele condiţii speciale. 
1.1.1.3.Scrisoare de acceptare 
(a)''Scrisoarea de Atribuire'' se referă la scrisoarea emisă şi semnată de către Beneficiar, prin care 
se confirmă intenţia Beneficiarului de a accepta Scrisoarea de ofertă, inclusiv orice convenţii/note 
anexate, respectiv angajamente/acorduri semnate de către şi între cele două părţi. 
(b)"Scrisoare de confirmare" se referă la scrisoarea emisă şi semnată de către Beneficiar în care îi 
pune la dispoziţie ofertantului câştigător Contractul preliminar. 
1.1.3.5."Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" înseamnă procesul verbal întocmit şi 
semnat în conformitate cu Legile în vigoare de către comisia de recepţie numită de către Beneficiar, 
recomandând sau nu recepţionarea Lucrărilor, a Sectorului sau a unei părţi de Lucrare (după caz) 
de către Beneficiar, potrivit prevederilor Clauzei 10. 
1.1.3.7."Perioada de Garanţie a Lucrărilor" înseamnă perioada de remediere a defecţiunilor apărute 
la Lucrări sau Sectoare de Lucrări (după caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea 
Lucrărilor Neexecutate şi Remedierea Defecţiunilor], aşa cum se menţionează în Anexa nr. 1 la 
prezentele condiţii intitulată "Anexa la Ofertă" (cu toate prelungirile potrivit prevederilor Sub-Clauzei 
11.3 [Prelungirea Perioadei de Garanţie a Lucrărilor], calculată de la data la care Lucrările sau 
Sectoarele de Lucrări sunt terminate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepţia Lucrărilor şi a 
Sectoarelor de Lucrări]. 
1.1.3.8."Procesul Verbal de Recepţie Finală" înseamnă procesul verbal întocmit şi semnat conform 
Legilor în vigoare de către comisia de recepţie finală numită de către Beneficiar, recomandând sau 
nu recepţionarea finală a Lucrărilor, a Sectorului sau a unei părţi de Lucrare (după caz) de către 
Beneficiar, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9. 
1.1.3.10. "Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" înseamnă certificatul emis de Inginer 
precizând data la care Lucrările sau Sectoarele au fost terminate în conformitate cu prevederile 
contractului, cu excepţia unor lucrări minore rămase neexecutate şi a defectelor care nu vor afecta 
semnificativ utilizarea Lucrărilor sau a Sectoarelor în scopul destinat (până când sau în timp ce 
aceste Lucrări sunt finalizate şi defectele sunt remediate), potrivit prevederilor Clauzei 10. 
1.1.3.11. "Certificatul de Recepţie Finală" înseamnă certificatul emis de Inginer care precizează data 
la care Antreprenorul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în contract, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 
11.9. 
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1.1.5.6. "Sector" înseamnă o parte de lucrări pe care Beneficiarul le poate determina la Data de 
Începere a Lucrărilor. 
1.1.5.7. "Lucrări Provizorii" înseamnă toate lucrările provizorii de orice tip (altele decât Utilajele 
Antreprenorului), necesare pe Şantier pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor Permanente şi 
remedierea oricăror defecţiuni. 
1.1.5.8. "Lucrări" înseamnă Lucrările Permanente şi Lucrările Provizorii, sau oricare dintre acestea, 
după caz. 
1.1.5.9.''Utilităţi'' se referă la instalaţii de suprafaţă, de subteran sau aeriene ce permit distribuţia de 
servicii cum ar fi produse petroliere, gaze, apă, electricitate, canalizare, telefon etc. care pot fi în 
proprietate publică sau privată. 
1.1.6.7."Şantier" înseamnă locurile în care vor fi executate Lucrările Permanente şi unde se vor livra 
Echipamentele şi Materialele, şi oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind parte componentă 
a Şantierului. 
Suprafeţele de teren necesare pentru Lucrări Provizorii şi pentru organizarea de şantier a 
Antreprenorului vor fi considerate ca parte a Şantierului, însă obligaţia asigurării dreptului de acces 
la acestea şi plata oricăror costuri generate de utilizarea temporară a acestor suprafeţe va fi 
responsabilitatea exclusivă a Antreprenorului. 
1.1.6.10. ''Autorizaţia de Construcţie" se referă la autorizaţia legală pentru demararea Lucrărilor 
Permanente pe teren/şantier în conformitate cu legislaţia română în vigoare şi desemnată, în 
România, sub numele de ''Autorizaţia de Construcţie'', care se va obţine de către Antreprenor în 
interesul şi în numele Beneficiarului''. 
1.1.6.11. "Graficul de proiectare înseamnă graficul pregătit de Antreprenor care trebuie actualizat 
săptămânal şi lunar în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei proiectării în conformitate 
cu Sub-Clauza 8.6 [Ritmul Evoluţiei Lucrărilor]". 
1.1.6.12. "Graficul de Lucrări" înseamnă graficul pregătit de Antreprenor care trebuie actualizat 
săptămânal şi lunar şi trebuie să se identifice cu listele de cantităţi care trebuie executate în 
perioada de referinţă în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor în conformitate 
cu Sub-Clauza 8.6 [Ritmul Evoluţiei Lucrărilor]". 
1.1.6.13. "Declaratie de proiectare" reprezinta intentia de proiectare, respectiv incadrarea in 
conditiile minime privind capacitatile/caracteristicile tehnice/exigentele calitative si cantitative 
stabilite in Studiul de Fezabilitate si stabileste setul de criterii de proiectare elaborate de Antreprenor 
in baza Cerintelor Beneficiarului. 
1.1.6.14. "Proiect ilustrativ" reprezinta Studiul de fezabilitate furnizat Antreprenorului de catre 
Beneficiar respectiv Documentatia tehnica la un nivel de exigenta cantitativa si calitativa minima 
acceptata de catre Beneficiar si impusa de catre acesta pentru elaborarea Proiectului Tehnic de 
Executie". 
1.1.6.15. "Ordin de modificare" reprezinta aprobarea de catre Inginer si Beneficiar si dispunerea de 
catre Inginer catre Antreprenor a uneia dintre Modificarile mentionate in prezentul Contract privind 
executarea Contractului. 
 
1.5. Prioritatea Documentelor 
Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se explicitează 
reciproc. În scopul interpretării, prioritatea documentelor va fi aplicată în conformitate cu ordinea de 
mai jos: 
(a)Acordul Contractual 
(b)Actele Adiţionale la Acordul contractual, 
(c)Scrisoarea de Atribuire (Comunicarea de rezultat), 
(d)"Anexa la Ofertă" 
(e)Condiţiile Speciale 
(f)Condiţiile Generale 
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(g)Cerinţele Beneficiarului, 
(h)Scrisoarea de oferta si graficele de preturi/plati (Propunerea Financiara a Antreprenorului) 
(i) Listele, 
(j)Propunerea Tehnica a Antreprenorului şi orice alte documente ce reprezintă parte integrantă a 
Contractului. 
Actele adiţionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifică. În caz de ambiguitate, erori 
sau discrepanţe ale documentelor, Inginerul are autoritatea de a emite dispoziţiile pe care le 
consideră necesare pentru rezolvarea ambiguităţii, erorii sau discrepantelor. Antreprenorul nu va fi 
îndreptăţit la nicio extensie de timp sau plată, cost sau altă pretenţie atunci când Inginerul emite o 
clarificare. 
1.6. Acordul Contractual  
Părţile vor încheia un Acord Contractual ce va avea conţinutul din formularul Anexă la documentaţia 
de atribuire. 
1.7. Cesiunea  
(1) In prezentul contract de achizitie publică este permisă doar cesiunea creantelor născute din 
acest contract, obligatiile născute rămânând în sarcina părtilor contractante, astfel cum au fost 
stipulate si asumate initial, cu exceptia cazurilor prevazute in prezenta Sub-clauza la alin. 2).  
(2) In situatia incetarii anticipate a contractului, daca Antreprenorul este inlocuit de un alt 
contractant, Antreprenorul are obligatia de a cesiona Beneficiarului contractele de subcontractare, in 
scris. 
1.10.Utilizarea Documentelor Antreprenorului de c ătre Beneficiar  
În relaţia dintre Părţi, Antreprenorul va transfera Beneficiarului dreptul de autor, alte drepturi de 
proprietate intelectuală asupra Documentelor Antreprenorului şi alte documente de proiectare 
elaborate de către Antreprenor (sau în numele acestuia) de îndată ce Antreprenorul le-a transmis în 
conformitate cu Sub-Clauza 5.2. 
1.12.Informa ţii Confiden ţiale  
Antreprenorul va trata detaliile Contractului ca fiind private şi confidenţiale, exceptând situaţiile 
necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legile în vigoare. Antreprenorul nu va publica, 
nu va permite publicarea şi nu va dezvălui orice informaţii confidenţiale despre Lucrări în nicio 
publicaţie comercială sau tehnică sau în altă parte, fără acordul prealabil în scris al Beneficiarului. 
1.13.Respectarea Legilor  
La executarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legile în vigoare. Cu excepţia altor prevederi 
ale Condiţiilor Speciale: 
(a)Beneficiarul a obţinut (sau va obţine) aprobările pentru planurile de sistematizare, de zonare sau 
alte autorizaţii similare pentru Lucrările Permanente şi orice alte aprobări descrise în Cerinţele 
Beneficiarului ca fiind deja obţinute (sau în curs de obţinere) de către Beneficiar; Beneficiarul va 
despăgubi Antreprenorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate eşecului obţinerii acestor 
aprobări; şi 
(b)Antreprenorul va transmite toate înştiinţările, va plăti toate taxele, impozitele şi onorariile şi va 
obţine toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările în conformitate cu Legile în vigoare pentru 
proiectarea, execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Antreprenorul va 
despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor 
obligaţii. 
(c)Antreprenorul se va angaja în/va iniţia toate activităţile şi va pregăti toată documentaţia necesară 
care să îi permită Beneficiarului obţinerea Autorizaţiei de Construire cât şi toate aprobările şi avizele 
conexe necesare pentru a iniţia şi executa Lucrările. 
1.14.Obliga ţii Comune şi Individuale  
Dacă Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legilor în vigoare) o asociere, un consorţiu sau o 
altă grupare de două sau mai multe persoane: 
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(a)aceste persoane vor fi considerate ca având obligaţii comune şi individuale faţă de Beneficiar 
pentru executarea Contractului; 
(b)aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de 
Antreprenor pentru toţi membrii asocierii; şi 
(c)Antreprenorul nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a 
Beneficiarului. 
Liderul va fi autorizat de către aceste persoane să primească instrucţiuni şi să recepţioneze plata 
pentru şi în numele fiecăreia şi tuturor persoanelor menţionate. 
2.1.Dreptul de Acces pe Şantier  
În termen de 28 zile de la Data de Începere a Lucrărilor, Beneficiarul va acorda Antreprenorului 
dreptul de acces pe Şantier şi punerea în posesia acestuia. Beneficiarul are posibilitatea de a 
acorda Antreprenorului dreptul de acces în Şantier şi punerea în posesia acestuia şi etapizat, pe 
Sectoare, acesta având obligaţia să execute Lucrările în conformitate cu aceasta etapizare şi cu 
respectarea termenelor contractuale stabilite. 
Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe Şantier şi punerea în posesia acestuia 
astfel încât să se realizeze lucrările ce fac obiectul prezentului Contract cu respectarea Duratei de 
Execuţie a Lucrărilor. 
Antreprenorul nu va formula nicio revendicare în legătură cu împrejurarea că punerea în posesie a 
Şantierului se va realiza etapizat, pe Sectoare, şi îşi va revizui corespunzător programul de execuţie 
astfel încât să asigure finalizarea execuţiei fiecărui Sector până la expirarea Duratei de Execuţie a 
Lucrărilor. 
Antreprenorul va fi singurul responsabil pentru a-şi asigura orice drept de acces şi posesia pentru 
orice suprafaţă de teren suplimentară faţă de locurile în care vor fi executate Lucrările Permanente. 
Aceste suprafeţe suplimentare cuprind locuri necesare pentru Lucrările Provizorii, drumuri de acces 
şi organizarea de şantier a Antreprenorului. 
Suprafeţele pentru Lucrări Provizorii a căror poziţionare este în afara zonei afectate de lucrările 
Acordului Contractual trebuie asigurate de către Antreprenor pe cheltuiala acestuia, dar trebuie 
considerate ca parte a Şantierului. 
Antreprenorul va permite desfăşurarea unui trafic fluent de vehicule şi persoane, în toate condiţiile 
climatice pentru public, pe toate drumurile asociate cu sau afectate de Contract şi de asemenea 
pentru proprietari sau locatari ai proprietăţilor învecinate, cât şi pentru proprietari de utilităţi şi 
operatori/furnizori de servicii utilitare pe durata executării Lucrărilor. 
Antreprenorul nu va putea dobândi niciun teren şi nici drepturi asupra unui teren pe care se vor 
efectua Lucrările Permanente în absenţa unui acord, obţinut în prealabil, în scris, din partea 
Beneficiarului. 
Dreptul de proprietate asupra unui teren, împreună cu orice alte drepturi privind un teren, teren 
dobândit de către Antreprenor la alegerea sa şi care a fost inclus ulterior în Lucrările Permanente, 
se vor transfera Beneficiarului, la solicitarea acestuia, în mod gratuit şi degrevat de orice sarcini. 
Transferul unui astfel de teren se va efectua în conformitate cu legislaţia română în vigoare. La 
finalizarea unui astfel de transfer, Beneficiarul îi va acorda Antreprenorului dreptul de acces la acest 
teren în conformitate cu dispoziţiile prezentei Sub-Clauze. 
2.5.Revendic ările Beneficiarului  
Dacă Beneficiarul se consideră îndreptăţit la o plată potrivit prevederilor unei clauze din aceste 
Condiţii sau în legătură cu Contractul şi/sau la o prelungire a Perioadei de Garanţie a Lucrărilor, 
Beneficiarul sau Inginerul vor înştiinţa Antreprenorul şi îi vor prezenta acestuia detaliile necesare. 
În situaţia unor plăţi efectuate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.19 [Electricitate, Apă şi Gaz], Sub-
Clauzei 4.20 [Utilajele Beneficiarului şi Materiale Asigurate Gratuit] sau pentru alte servicii solicitate 
de Antreprenor, această înştiinţare nu este necesară. 
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Înştiinţarea va fi transmisă de îndată ce Beneficiarul are cunoştinţă despre evenimentul sau 
contextul care generează revendicarea. Înştiinţarea cu privire la prelungirea Perioadei de Garanţie a 
Lucrărilor va fi transmisă înainte de expirarea acestei perioade. 
Detaliile prezentate trebuie să specifice Clauza sau altă motivaţie a revendicării şi trebuie să includă 
o justificare a sumei şi/sau prelungirii la care Beneficiarul se consideră îndreptăţit potrivit 
prevederilor Contractului.  
În continuare Inginerul va acţiona, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului 
de Soluţionare], pentru a conveni sau a stabili:  
(i) suma (dacă există) pe care Beneficiarul este îndreptăţit să o primească de la Antreprenor şi/sau 
(ii) prelungirea (dacă e cazul) Perioadei de Garanţie a Lucrărilor în conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Garanţie a Lucrărilor]. 
Această sumă poate fi dedusă din Preţul Contractului şi din Certificatele de Plată. Beneficiarul va fi 
îndreptăţit să compenseze sau să opereze o deducere dintr-o sumă confirmată într-un Certificat de 
Plată, sau să o revendice Antreprenorului numai în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. 
Sumele prevăzute în contract şi în Anexa la ofertă, cu titlul de penalităţi, datorate de Antreprenor 
Beneficiarului, vor fi calculate de Inginer şi aprobate de Beneficiar şi vor fi facturate separat 
Antreprenorului. 
În cazul în care Antreprenorul nu achită sumele astfel facturate în termen de 28 de zile de la data 
comunicării facturii de către Beneficiar Antreprenorului, Beneficiarul va fi îndreptăţit, fără nicio 
notificare prealabilă şi fără altă formalitate, să suspende plata sumelor datorate Antreprenorului 
pentru lucrările executate, până la momentul achitării integrale a sumelor facturate, în conformitate 
cu prevederile prezentei Sub-Clauze. 
3.1.Responsabilit ăţile şi Autoritatea Inginerului  
Beneficiarul va numi un Inginer care va îndeplini sarcinile care îi revin potrivit prevederilor 
Contractului. Personalul Inginerului va include ingineri cu experienţă şi calificare corespunzătoare şi 
alt personal de specialitate care să aibă competenţa de a-şi îndeplini responsabilităţile. 
Inginerul nu va avea autoritatea de a modifica Contractul. 
Inginerul poate să exercite autoritatea atribuită Inginerului conform prevederilor Contractului sau cea 
implicată de executarea Contractului. Dacă pentru anumite atribuţii Inginerul trebuie să obţină 
aprobarea Beneficiarului înainte de a-şi exercita autoritatea, atribuţiile respective vor fi cele 
specificate în Condiţiile Speciale. Beneficiarul nu va impune alte constrângeri asupra autorităţii 
Inginerului, cu excepţia celor stabilite cu Antreprenorul. 
În orice situaţie în care Inginerul îşi exercită o autoritate specifică pentru care este necesară 
aprobarea Beneficiarului, se va considera (în interesul Contractului) că acordul Beneficiarului a fost 
dat. 
Cu excepţia altor prevederi menţionate în aceste Condiţii: 
(a)se va considera că Inginerul acţionează în numele Beneficiarului de fiecare dată când 
îndeplineşte sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de Contract. 
(b)Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nicio Parte de sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile 
prevăzute în Contract; şi 
(c)orice aprobare, verificare, certificat, consimţământ, examinare, inspecţie, instrucţie, notificare, 
propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare întreprinse de Inginer (inclusiv absenţa obiecţiunilor) 
nu vor absolvi Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului 
inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanţe şi neconformităţi. 
Înainte de a acţiona potrivit prevederilor următoarelor Sub-Clauze ale prezentului Contract, Inginerul 
va obţine de la Beneficiar aprobările specifice: 
a)Sub-Clauza 4.4: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de confirmarea 
consimţământului prealabil al Inginerului pentru numirea oricăror Subantreprenori propuşi; 
b)Sub-Clauza 8.4: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de stabilirea oricărei 
prelungiri a Duratei de Execuţie; 
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c)Sub-Clauza 8.8 [Suspendarea Lucrărilor]: suspendarea, parţială sau integrală a executării 
Lucrărilor; 
d)Sub-Clauza 10.1: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de emiterea 
Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor; 
e)Sub-Clauza 11.9: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de emiterea 
Certificatului de Recepţie Finală; 
f)Sub-Clauza 13.1: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de dispunerea sau 
aprobarea oricărei Modificări care ar face ca Preţul Contractului să depăşească Valoarea de 
Contract Acceptată sau orice valoare de contract convenită ulterior de Beneficiar şi Antreprenor în 
cadrul unor Acte Adiţionale la Contract; de asemenea, aprobarea expresă a Beneficiarului este 
necesară înainte de dispunerea sau aprobarea oricărei Modificări care, după evaluare, ar avea 
implicaţii financiare mai mari de 0,5% din Valoarea de Contract Acceptată. 
g)Sub-Clauza 13.1: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de dispunerea sau 
aprobarea oricărei omiteri a unor lucrări. 
h) Sub-Clauza 6.1: aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de orice inlocuire a 
personalului cheie; 
i) Sub-Clauza 13.2: aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de orice decizie 
privind optimizarea proiectului. 
j) Sub-Clauza 13.3: aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de a dispune orice 
Modificare care, după evaluare, ar avea implicaţii financiare care ar conduce la depasirea Valorii de 
Contract Acceptate ". 
În pofida obligaţiilor specificate mai sus şi necesare pentru a obţine autorizarea/acordul, în condiţiile 
în care Inginerul consideră că a survenit o situaţie de urgenţă care pune în pericol siguranţa/viaţa 
unei/unor persoane sau siguranţa Lucrărilor sau a proprietăţilor învecinate, acesta poate, fără a-l 
exonera pe Antreprenor de răspunderea şi obligaţiile asumate prin Contract, să îi solicite acestuia 
executarea oricăror lucrări sau acţiuni considerate necesare, în opinia Inginerului, pentru a elimina 
sau reduce riscul respectiv. Inginerul va estima o suplimentare a Preţului Contractului, aferenta 
acestor instrucţiuni şi va înştiinţa imediat Beneficiarul despre aceasta. 
3.4.Înlocuirea Inginerului  
Dacă Beneficiarul doreşte să înlocuiască Inginerul, acesta va transmite Antreprenorului, cu cel puţin 
42 de zile înainte de data propusă pentru înlocuire, o înştiinţare cuprinzând numele, adresa şi 
experienţa relevantă a celui care este potenţialul înlocuitor al Inginerului. 
3.5.Stabilirea Modului de Solu ţionare  
Ori de câte ori aceste Condiţii stipulează că Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 3.5 pentru a conveni sau a stabili modul de soluţionare a unei probleme, Inginerul se va 
consulta cu fiecare Parte în încercarea de a ajunge la un acord.  
Dacă nu se ajunge la un acord în termen de 70 de zile de la data transmiterii unei revendicări 
detaliate, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] sau Sub-
Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], Inginerul va stabili o soluţionare imparţială în 
conformitate cu prevederile Contractului, în termen de 84 de zile de la data transmiterii unei 
revendicări detaliate în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] 
sau Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului] luând în considerare toate circumstanţele 
relevante. 
Inginerul va înştiinţa ambele Părţi cu privire la fiecare acord sau stabilire a modului de soluţionare, 
prezentând motivaţia de susţinere. Fiecare Parte se va conforma oricărui acord.  
Dacă, în absenţa unui acord al Părţilor, Inginerul nu a stabilit un mod de solutionare în conformitate 
cu prevederile acestei Sub-Clauze în termen de 84 de zile de la data transmiterii revendicării 
detaliate, oricare Parte poate, în termen de 30 zile, să transmită o înştiinţare de nemulţumire 
celeilalte Părţi. Înştiinţarea de nemulţumire va menţiona că este emisă în conformitate cu 
prevederile acestei Sub-Clauze şi va prezenta obiectul revendicării şi motivul (motivele) de 
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nemulţumire. În termen de 42 de zile de la transmiterea unei înştiinţări de nemulţumire în 
conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Partea nemulţumită se va adresa instantelor de 
judecata.  
În cazul în care nu a fost transmisa o înştiinţare de nemulţumire în termen, sau a fost transmisa o 
instiintare de nemultumire dar niciuna dintre Parti nu s-a adresat instantelor de judecata in termenul 
de 42 de zile mentionat mai sus, se consideră că Partea reclamantă şi-a anulat revendicarea şi 
Partea reclamată va fi exonerată de orice responabilitate legată de revendicarea 
respectivă.Anularea revendicarii va deveni definitivă, irevocabilă şi obligatorie pentru ambele Părţi 
de la acel termen. 
Dacă vreuna dintre Părţi nu este mulţumită de stabilirea modului de solutionare emis de Inginer, 
atunci acea Parte poate, în termen de 30 zile de la primirea acestuia să transmită o înştiinţare de 
nemulţumire celeilalte Părţi. Înştiinţarea de nemulţumire va menţiona că este emisă în conformitate 
cu prevederile acestei Sub-Clauze şi va prezenta obiectul revendicării şi motivul (motivele) de 
nemulţumire. În termen de 42 de zile de la transmiterea unei înştiinţări de nemulţumire în 
conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Partea nemulţumită se va adresa instantelor de 
judecata. În cazul în care niciuna dintre Părţi nu transmite o înştiinţare de nemulţumire în termen, 
sau a fost transmisa o instiintare de nemultumire dar niciuna dintre Parti nu s-a adresat instantelor 
de judecata in termenul de 42 de zile mentionat mai sus, stabilirea modului de soluţionare emisă de 
către Inginer va deveni definitivă şi obligatorie pentru ambele Părţi de la acel termen. 
3.6.Întâlnirile de Management 
Antreprenorul şi Inginerul vor organiza întâlniri săptămânale de management în scopul revizuirii 
pregătirilor pentru lucrările viitoare. La aceste întâlniri vor participa, în mod obligatoriu, reprezentanţi 
ai Inginerului şi ai Antreprenorului şi vor fi invitaţi şi reprezentanţii Beneficiarului şi alte persoane 
despre care Beneficiarul va înştiinţa Antreprenorul şi pe Inginer. 
Agenda pentru astfel de întâlniri va fi pregătită de către Inginer şi va cuprinde o trecere în revistă a 
progresului lucrărilor, a programului de lucru şi planurile pentru viitoarele activităţi, situaţia 
personalului, siguranţa, echipamente, achiziţia de materiale, plăţi, identificarea riscurilor şi stabilirea 
de măsuri pentru evitarea producerii acestora sau diminuarea efectelor acestora, dificultăţi curente 
şi viitoare, interacţiunea cu alţi antreprenori, revendicări, precum şi alte subiecte care vor fi 
considerate relevante. Timpul şi locul unor astfel de întâlniri trebuie stabilite de comun acord luând 
în considerare tema discuţiei. 
Inginerul va furniza participanţilor la întâlnire copii ale agendei şi ale documentelor relevante pentru 
subiectele ce urmează a fi discutate. 
Inginerul va redacta procesul-verbal pentru fiecare întâlnire şi îl va transmite în copie fiecărui 
participant în două zile lucrătoare după întâlnire, precum şi la Beneficiar, la adresa şi datele de 
contact comunicate de către acesta. Menţiunile din procesul-verbal cu privire la responsabilităţile 
pentru orice activităţi ce vor fi întreprinse vor fi conforme cu prevederile Contractului. 
Prin aceste procese-verbale, chiar dacă sunt semnate de către Părţi, nu pot fi modificate prevederile 
Contractului. 
4.2.Garan ţia de Bun ă Execu ţie 
Antreprenorul va obţine (pe cheltuiala sa si fara a solicita Beneficiarului costurile aferente constituirii 
si mentinerii acesteia) o Garanţie de Bună Execuţie pentru realizarea corespunzătoare a lucrărilor la 
valoarea şi în moneda stipulate în "Anexa la Ofertă". Dacă în "Anexa la Ofertă" nu se menţionează 
suma, această sub-clauză nu se va aplica.  
Antreprenorul va furniza Beneficiarului Garanţia de Bună Execuţie în original, in termen de 5 zile 
lucratoare de la data semnării Acordului Contractual şi va trimite o copie a acesteia şi Inginerului.  
Garanţia de Bună Execuţie a unei asocieri sau a unui consorţiu va fi emisă în numele asocierii sau a 
consorţiului.  
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Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-o scrisoare de garanţie de 
bună execuţie emisă în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care 
devine anexă la contract.  
Scrisoarea de garanţie de bună execuţie trebuie: 
• sa fie irevocabila; 
• trebuie să prevadă că plata Garanţiei de Buna Executie se va executa necondiţionat, 
respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei 
garantate; 
• să respecte integral, fără completări sau modificări, formatul modelului de scrisoare de 
garanţie de bună execuţie din Documentaţia de Atribuire; 
• să nu fie condiţionată de emiterea unei poliţe de asigurare care să fie opozabilă 
Beneficiarului prin alte documente, respectiv Condiţii Generale de Asigurare, Condiţii Speciale de 
Asigurare, Clauza de garantare etc. 
În situaţia în care scrisoarea de garanţie de bună execuţie este emisă de către o societate de 
asigurări, aceasta va trebui prezentată Beneficiarului însoţită de o adresă din partea Societăţii de 
Asigurări prin care aceasta confirmă faptul că scrisoarea de garanţie este valabilă şi în vigoare 
indiferent de prevederile unei poliţe de asigurare şi că angajamentul societăţii de asigurare faţă de 
Beneficiar va fi exclusiv în baza scrisorii de garanţie de bună execuţie emisă. Nerespectarea 
acestor condiţii va pune Beneficiarul în situaţia de a nu accepta scrisoarea de garanţie de bună 
execuţie emisă de către o societate de asigurare şi totodată, Beneficiarul poate  rezilia Contractul şi 
va executa scrisoarea de garanţie de participare la licitaţie. 
Antreprenorul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la 
execuţia şi terminarea Lucrărilor de către Antreprenor şi remedierea oricăror defecţiuni. Dacă 
termenii Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este 
îndreptăţit să obţină Certificatul de Recepţie Finală cu 28 de zile înainte de data de expirare a 
garanţiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când Lucrările vor 
fi terminate şi toate defecţiunile remediate.  
Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra Garantiei de bună executie, oricând pe parcursul 
derulării Contractului, în limita prejudiciului creat Beneficiarului, si care va fi apreciat de către acesta, 
în cazul în care Antreprenorul nu îsi îndeplineste, îndeplineşte cu întârziere sau nu îndeplineşte 
corespunzător oricare din obligatiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra 
Garanţiei de Bună Execuţie Beneficiarul are obligaţia de a notifica pretenţia atât Antreprenorului, cât 
şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi 
modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării Garanţiei de Bună Execuţie, parţial sau total, 
Antreprenorul are obligaţia de a reîntregi garanţia de buna executie în cauză, raportat la restul 
rămas de executat in termen de 5 zile lucratoare de la data notificarii emise de catre Beneficiar. 
Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi nu îl va considera vinovat pentru daunele, pierderile şi 
cheltuielile (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) care rezultă dintr-o revendicare privind executarea 
Garanţiei de Bună Execuţie, în măsura în care Beneficiarul nu era îndreptăţit la revendicare. 
Beneficiarul va returna Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie dupa cum urmeaza: 
a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor si după primirea de catre Beneficiar a unei copii a Certificatului de 
Receptie la Terminarea lucrarilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul 
pentru vicii ascunse apreciat de Beneficiar este minim; 
b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe 
baza procesului-verbal de recepţie finală si după primirea de catre Beneficiar a unei copii a 
Certificatului de Recepţie Finală. 
De fiecare dată când este agreat că Preţul Contractului depăşeşte Valoarea de Contract Acceptată 
şi se încheie un Act Adiţional/Ordin de Modificare/Ordin de Variatie la Contract în acest sens, 
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Antreprenorul, la cererea scrisă a Inginerului, va modifica în termen de 14 zile în aceeaşi proporţie, 
valoarea Garanţiei de Bună Execuţie. 
4.3.Reprezentantul Antreprenorului  
Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului şi îi va atribui acestuia toată autoritatea 
necesară pentru a acţiona în numele Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului. 
Cu excepţia cazurilor în care Reprezentantul Antreprenorului este numit prin Contract, Antreprenorul 
va prezenta Inginerului pentru obţinerea consimţământului, înainte de Data de Începere, numele şi 
referinţele privind persoana pe care Antreprenorul o propune pentru a fi numită Reprezentant al 
Antreprenorului. Dacă nu este dat consimţământul sau este revocat ulterior, sau dacă persoana 
numită nu reuşeşte să acţioneze ca Reprezentant al Antreprenorului, Antreprenorul va transmite 
numele şi referinţele altei persoane corespunzătoare ocupării acestei funcţii. 
Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului şi nu va numi un înlocuitor 
fără consimţământul prealabil al Inginerului. 
Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat în totalitate coordonării executării Contractului. 
Dacă Reprezentantul Antreprenorului este temporar absent de pe Şantier pe parcursul execuţiei 
Lucrărilor, se va numi o persoană corespunzătoare care să îl înlocuiască, cu consimţământul 
prealabil al Inginerului, Inginerul fiind notificat în consecinţă. 
Reprezentantul Antreprenorului va primi în numele acestuia instrucţiunile emise da către Inginer 
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3 [Instrucţiunile Inginerului]. 
Reprezentantul Antreprenorului va putea să delege autoritatea, funcţii sau împuterniciri oricărei 
persoane competente şi va putea oricând, să revoce această delegare. Delegarea sau revocarea nu 
vor intra în vigoare până când Inginerul nu va primi o înştiinţare prealabilă semnată de către 
Reprezentantul Antreprenorului în care să fie numită persoana şi care să specifice împuternicirile, 
funcţiile şi autoritatea care au fost delegate sau revocate. Reprezentantul Antreprenorului şi toate 
persoanele numite vor vorbi fluent limba de comunicare definită în Sub-Clauza 1.4 [Legea şi Limba]. 
Antreprenorul va pune la dispoziţie, în permanenţă, pe şantier, serviciile unui interpret specializat 
pentru a asista la transmiterea corectă a instrucţiunilor şi informaţiilor. 
Reprezentantul Antreprenorului va participa, alături de Inginer, la întâlniri lunare având drept subiect 
analizarea stadiului lucrărilor şi aranjamentele pentru activităţi viitoare. 
Reprezentantul Antreprenorului va prezenta un raport lunar privind stadiul lucrărilor, raport elaborat 
în conformitate cu Sub-Clauza 4.21 [Rapoarte privind Evoluţia Execuţiei Lucrărilor] în cursul întâlnirii 
lunare având drept subiect stadiul lucrărilor. 
4.4.Subantreprenorii  
Antreprenorul nu va subcontracta în totalitate Lucrările. 
În cazul în care părţi din Lucrări urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi 
Subantreprenori, la semnarea Acordului Contractual, Antreprenorul va furniza Beneficiarului 
contractele încheiate de Antreprenor cu Subantreprenorii numiţi în Ofertă. 
Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui pe niciunul din Subantreprenorii numiţi în Ofertă, sau 
pe cei numiţi ulterior pentru care a fost obţinut consimţământul Inginerului, fără acceptul prealabil al 
Inginerului. 
Antreprenorul va fi responsabil pentru acţiunile sau erorile Subantreprenorilor, ale agenţilor sau 
angajaţilor săi, ca şi cum acestea ar fi acţiunile sau erorile Antreprenorului. Cu excepţia altor 
prevederi ale Condiţiilor Speciale: 
(a) Antreprenorului nu i se va cere să obţină aprobarea pentru furnizorii de Materiale sau pentru 
subcontractare când Subantreprenorul este numit în Contract; 
(b) Pentru numirea Subantreprenorilor (Subcontractantilor) propuşi după semnarea Contractului va 
fi obţinut consimţământul prealabil al Inginerului; acest consimţământ se va baza pe evaluarea 
Subantreprenorilor (Subcontractantilor) propusi. Ulterior semnarii contractului de achizitie publica, 
introducerea/înlocuirea unui Subantreprenor (Subcontractant) va respecta prevederile Articolelor 
219, 220 si 235 alin. 2 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, precum si ale Articolelor 151 
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-161 din Hotararea de Guvern nr. 395/2016." Numirea Subantreprenorului (Subcontractorului) va fi 
efectivă şi îşi va produce efectele numai după aproabrea Beneficiarului si transmiterea către 
Beneficiar de către Antreprenor a unei copii a contractului de subantrepriză.Contractul de 
subantrepriza (subcontractare) trebuie să conţină obligatoriu o clauza prin care Antreprenorul se 
obligă să plătească Subantreprenorului /Subcontractantului un avans în procent din valoarea 
contractului cel puţin egal cu cel plătit de Beneficiar Antreprenorului. Subantreprenorii/ 
Subcontractantii propuşi şi aprobaţi vor fi notificaţi de către Beneficiar cu privire la prevederile Sub-
Clauzei 14.3. 
(c) Dupa aprobarea Subantreprenorului (Subcontractantului) de catre Beneficiar, Antreprenorul va 
transmite Inginerului înştiinţări cu cel puţin 28 de zile înainte de termenele la care Subantreprenorul 
(Subcontractantul) intenţionează să înceapă lucrările, precum şi datele efective de începere a 
lucrărilor pe Şantier. 
4.5.Subantreprenorii Nominaliza ţi 
În această sub-clauză, "Subantreprenor nominalizat" înseamnă un Subantreprenor (termen sinonim 
cu subcontractant) pe care Inginerul, conform prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Actualizări], îl 
desemnează să fie angajat ca Subantreprenor, conform unei instrucţiuni transmise Antreprenorului. 
Antreprenorul nu va avea obligaţia să angajeze un Subantreprenor nominalizat împotriva căruia 
Antreprenorul a ridicat obiecţii justificate şi înştiinţează Inginerul cât de repede posibil, prezentând 
motivaţia corespunzătoare. 
4.6.Colaborarea  
Antreprenorul va crea, în conformitate cu prevederile Contractului sau cu instrucţiunile Inginerului, 
pe propria sa cheltuială, condiţii corespunzătoare desfăşurării activităţii pentru: 
(a)Personalul Beneficiarului 
(b)alţi antreprenori angajaţi de Beneficiar, şi 
(c)personalul autorităţilor publice legal constituite, care pot fi angajaţi pentru execuţia, pe sau în 
zona Şantierului, unor lucrări care nu sunt cuprinse în Contract. 
Serviciile pentru acest personal şi alţi antreprenori pot include folosirea Utilajelor Antreprenorului, a 
Lucrărilor Provizorii sau a acceselor amenajate pentru care este responsabil Antreprenorul. 
Antreprenorul va fi responsabil pentru propriile activităţi de execuţie pe Şantier şi va coordona 
propriile sale activităţi cu cele ale altor antreprenori în condiţiile (dacă există) specificate în Cerinţele 
Beneficiarului. 
Dacă, potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se solicită să acorde Antreprenorului dreptul 
de utilizare a unor fundaţii, structuri, echipamente sau căi de acces în conformitate cu Documentele 
Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele necesare, la termenele şi în 
condiţiile prevăzute în Cerinţele Beneficiarului. 
4.7.Trasarea Lucr ărilor  
Antreprenorul va trasa Lucrările în funcţie de reperii originali, coordonatele şi cotele de referinţă 
specificate în Contract sau notificate de către Inginer. Antreprenorul va avea responsabilitatea de a 
amplasa corect toate părţile de Lucrări şi va rectifica orice eroare de amplasament, cotă, 
dimensiune sau traseu ale Lucrărilor. 
4.10.Informa ţii despre Şantier  
Beneficiarul va pune la dispoziţia Antreprenorului, pentru informarea acestuia, înainte de Data de 
Bază, anumite date, referitoare la structura geologică şi condiţiile hidrologice de pe Şantier, inclusiv 
aspectele legate de mediu. De asemenea, Beneficiarul poate pune la dispoziţia Antreprenorului, 
oricare date care intră în posesia Beneficiarului ulterior Datei de Bază. Antreprenorul va avea 
responsabilitatea interpretării şi verificării acestor date. 
Beneficiarul nu va avea nicio responsabilitate pentru acurateţea, suficienţa sau completitudinea 
acestor date, cu excepţia celor menţionate în Sub-Clauza 5.1.[Obligaţiile Generale de Proiectare]. 
În măsura în care este posibil (ţinând cont de costuri şi timp), se va considera că Antreprenorul a 
obţinut toate informaţiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevăzute şi alte circumstanţe 
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care pot influenţa sau afecta Oferta sau Lucrările. În aceeaşi măsură, se va considera că 
Antreprenorul a inspectat şi examinat Şantierul, împrejurimile acestuia, datele menţionate mai sus şi 
alte informaţii disponibile, şi că a fost satisfăcut, înainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele 
relevante, inclusiv următoarele (fără a se limita la acestea): 
(a)forma şi natura Şantierului, inclusiv condiţiile subterane; 
(b)condiţiile hidrologice şi climaterice; 
(c)volumul şi natura activităţii şi Bunurilor necesare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi 
remedierea oricăror defecţiuni; 
(d)legislaţia, procedurile şi codul muncii aferente Ţării; şi 
(e)cerinţele Antreprenorului referitoare la căi de acces, cazare, facilităţi, personal, energie, transport, 
apă şi alte servicii. 
4.11.Corectitudinea Valorii de Contract Acceptate  
Se consideră că Antreprenorul este satisfăcut şi consideră că Valoarea de Contract Acceptată este 
corectă şi suficientă. Dacă în Contract nu se specifică altfel, Valoarea de Contract Acceptată va 
acoperi toate obligaţiile Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului (inclusiv cele care se referă 
la Sumele Provizionate, dacă este cazul) şi toate cele necesare pentru o proiectare şi o execuţie 
corespunzătoare, terminarea Lucrărilor şi remedierea tuturor defecţiunilor. 
4.12.Condi ţii Fizice Imprevizibile  
Exceptând cazurile în care Contractul nu menţionează altceva: 
(a)Antreprenorul va fi obligat să fi obţinut toate informaţiile necesare cu privire la riscuri, diverse şi 
neprevăzute precum şi alte circumstanţe care pot influenţa sau afecta Lucrările; 
(b)prin semnarea Contractului, Antreprenorul acceptă responsabilitatea totală pentru ca şi-a 
prevăzut toate dificultăţile şi costurile pentru finalizarea cu succes a Lucrărilor, şi 
(c)Preţul Contractului nu va fi ajustat pentru a lua în considerare orice dificultate sau cost 
neprevăzut. 
4.17.Utilajele Antreprenorului  
Antreprenorul va răspunde de propriile Utilaje. Din momentul aducerii pe Şantier, Utilajele 
Antreprenorului vor fi considerate ca fiind în întregime destinate executării Lucrărilor. Antreprenorul 
nu va retrage de pe Şantier niciun Utilaj important fără consimţământul Inginerului. Nu este necesar 
consimţământul pentru vehiculele care transportă Bunuri sau Personal al Antreprenorului în afara 
Şantierului. 
Pentru executarea Lucrărilor Antreprenorul va folosi Utilaje de cel puţin aceeaşi calitate şi capacitate 
cu Utilajele propuse în Ofertă şi listate în Contract. 
Inginerul va dispune Antreprenorului, prin Ordin de mobilizare, mobilizarea Utilajelor Antreprenorului 
incluse in Programul de executie.  
Prin Ordinul de mobilizare se intelege instructiunea emisa de catre Inginer Antreprenorului in care 
sunt mentionate categoriile de Utilaje ale Antreprenorului necesar a fi mobilizate si care sunt 
precizate in Programul de executie. In Ordinul de mobilizare se pot specifica si perioadele in care 
vor ramane mobilizate categoriile de Utilaje ale Antreprenorului. Numarul maxim de Utilaje ce poate 
fi solicitat in Ordinul de mobilizare rezulta din Programul de executie. 
Antreprenorul va mobiliza categoriile de Utilaje ale Antreprenorului, mentionate in Ordinul de 
mobilizare, in termen de maxim 5 zile de la data transmiterii Ordinului de mobilizare de catre Inginer. 
In situatia in care Antreprenorul nu respecta acest termen, Beneficiarul este indreptatit sa perceapa 
penalitati in valoarea mentionata in Anexa la Oferta incepand cu a 6-a zi de la data transmiterii 
Ordinului de mobilizare si pana la data mobilizarii categoriilor de Utilaje ale Antreprenorului 
mentionate in Ordinul de mobilizare. In cazul in care, oricand pe parcursul derularii contractului, 
Beneficiarul percepe penalitati potrivit prezentei Sub-clauze, iar, ulterior, Antreprenorul reuseste sa 
recupereze intarzierea si sa se incadreze in programul de executie aprobat de catre Inginer conform 
Sub-clauzei 8.3 [Programul de Executie] din Conditiile Speciale ale Contractului si sa respecte 
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prevederile Sub-clauzei 8.2 [Durata de Executie] din Conditiile Generale ale Contractului, 
Antreprenorul are dreptul de a solicita Beneficiarului restituirea valorii platite pentru aceste penalitati. 
4.21.Rapoarte privind Evolu ţia Execu ţiei Lucr ărilor  
Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, rapoartele lunare privind evoluţia execuţiei 
Lucrărilor vor fi elaborate de către Antreprenor şi transmise Inginerului în două exemplare. Primul 
raport va acoperi perioada până la sfârşitul primei luni calendaristice consecutive Datei de Începere. 
Restul rapoartelor vor fi prezentate în fiecare lună, în termen de 7 zile după ultima zi a perioadei 
cuprinsă în raport. 
Raportarea va continua până la terminarea de către Antreprenor a tuturor lucrărilor rămase la data 
de terminare specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 
Fiecare raport va include: 
(a)grafice şi descrieri detaliate ale evoluţiei înregistrate, incluzând fiecare etapă de proiectare, 
Documentele Antreprenorului, achiziţie, fabricaţie, livrări pe Şantier, construcţie, montaj, testare, 
punerea în funcţiune şi efectuarea probelor; 
(b)fotografii care să reprezinte stadiul fabricaţiei şi evoluţia lucrărilor pe Şantier; 
(c)pentru producerea fiecărui subansamblu principal al Echipamentelor şi pentru Materiale, se vor 
prezenta: numele producătorului, locul de asamblare, procentul de realizare, datele planificate şi 
cele realizate pentru: 
(i)începerea asamblării; 
(ii)inspecţiile făcute de Antreprenor; 
(iii)testele şi 
(iv)transportul şi sosirea pe Şantier; 
(d)detaliile prezentate în Sub-Clauza 6.10 [Raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului]; 
(e)copii ale documentelor de asigurare a calităţii, rezultatele testelor şi certificatele de calitate pentru 
Materiale; 
(f)lista Modificărilor, a înştiinţărilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările 
Beneficiarului] şi a celor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările 
Antreprenorului]; 
(g)statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricăror incidente neprevăzute şi 
activităţi în legătură cu aspectele de mediu şi relaţiile publice; 
(h)comparaţii între evoluţia reală a Lucrărilor şi cea planificată, prezentând detalii referitoare la orice 
evenimente sau circumstanţe care pot periclita terminarea lucrărilor conform prevederilor 
Contractului şi măsurile care se adoptă (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea întârzierilor şi 
(i)o previziune a fluxului de numerar pe baza programului lucrărilor remis în conformitate cu Sub-
Clauza 8.3 [Programul de Execuţie], specificând estimarea, de către Antreprenor, a tuturor 
solicitărilor de plată ulterioare. 
În condiţiile în care Antreprenorul nu va remite rapoartele privind stadiul lucrărilor la termenul stabilit 
în Contract, nu le va remite în forma indicată, sau nu va remite Inginerului un raport complet şi 
corespunzător privind stadiul lucrărilor, se va aplica o sancţiune echivalentă cu cea specificată în 
"Anexa la Ofertă" începând cu data la care documentele respective ar fi trebuit remise şi până la 
data la care este remis un raport satisfăcător/corespunzător privind stadiul lucrărilor. 
4.23.Activit ăţile Antreprenorului pe Şantier  
Antreprenorul va restrânge aria de desfăşurare a activităţii numai în limitele Şantierului şi în alte 
zone auxiliare care pot fi obţinute de către Antreprenor şi acceptate de către Inginer ca zone de 
lucrări. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a păstra Utilajele Antreprenorului şi 
Personalul propriu în limitele Şantierului şi ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile 
adiacente. 
Pe parcursul executării Lucrărilor, Antreprenorul va păstra Şantierul degajat de obstacole inutile şi 
va depozita sau îndepărta orice Utilaj propriu sau exces de materiale. Antreprenorul va curăţa şi 
înlătura de pe Şantier orice moloz, resturi şi Lucrările Provizorii care nu mai sunt necesare. 
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După emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va curăţa şi 
îndepărta, de pe acea parte a Şantierului şi a Lucrărilor la care se referă Procesul Verbal de 
Recepţie la Terminarea Lucrărilor, toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, molozul, 
gunoaiele şi Lucrările Provizorii. Antreprenorul va lăsa partea respectivă a Şantierului şi Lucrările 
curate şi în siguranţă. Pe parcursul Perioadei de Garanţie a Lucrărilor, Antreprenorul poate păstra 
pe Şantier Bunurile care îi sunt necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Contract. 
În condiţiile în care Antreprenorul nu va respecta dispoziţiile prezentei Sub-Clauze sau pe cele 
privind curăţenia pe şantier, specificate în Solicitările Beneficiarului, se va aplica o sancţiune 
echivalentă cu cea indicată în "Anexa la Ofertă" începând cu a saptea zi de la data la care Inginerul 
a transmis notificarea solicitând luarea de măsuri de asigurare a curăţeniei pe şantier şi până la 
data la care respectivele obligaţii sunt îndeplinite de către Antreprenor. 
4.24.Vestigii/Muniţii 
Inainte de inceperea oricaror Lucrari, Antreprenorul pe propria cheltuiala, conform Graficului de 
Plati, si propriul risc, va efectua inspectie completa a Santierului si a oricaror suprafete pe care se 
vor executa Lucrari sau se intentioneaza sa se execute, cu scopul de a identifica orice suprafete in 
care este posibil sa fie gasite fosile, monede, articole de valoare sau antichitati, structuri, munitii sau 
alte ramasite sau articole de interes geologic sau arheologic. O copie a rezultatului acestei inspectii 
va fi transmisa Inginerului inainte de inceperea oricaror lucrari. 
Toate fosilele, monedele, articolele de valoare sau antichităţile, împreună cu construcţiile şi alte 
rămăşiţe sau elemente de interes arheologic sau geologic descoperite pe Şantier vor fi încredinţate 
în grija şi sub autoritatea Beneficiarului. În conformitate cu legislaţia română în vigoare, orice 
obiecte găsite devin automat proprietatea statului român. Antreprenorul va preda orice astfel de 
obiecte autorităţilor române. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a opri Personalul 
Antreprenorului sau alte persoane de la înlăturarea sau deteriorarea acestor descoperiri. 
Antreprenorul va urma procedura prevăzută de Ordinul comun al ministrului transporturilor şi 
infrastructurii şi al ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 653/2497/2010 pentru instituirea 
Programului naţional de cercetare arheologică "Autostrada" şi de Ordinul ministrului culturii şi 
patrimoniului naţional nr. 2562/2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru 
cercetarea arheologică. 
După descoperirea unor astfel de obiecte, Antreprenorul va transmite cu promptitudine o înştiinţare 
Inginerului, care va emite instrucţiuni pentru modul de soluţionare. 
4.25.Administrarea Traficului 
Într-un termen de 28 de zile de la Data de Începere a Lucrărilor, Antreprenorul îi va comunica 
Inginerului un ''Plan Autorizat de Administrare a Traficului''. 
Planul de Administrare a Traficului va descrie în detaliu propunerile Antreprenorului pentru 
administrarea traficului care au fost deja agreate de către Inginer, Direcţia Regionala de Drumuri şi 
Poduri şi Direcţia Siguranţa Circulaţiei din cadrul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România - S.A. şi poliţia locală şi, în al doilea rând, care au fost autorizate de către 
Compania Naţionala de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi poliţia naţională. 
În condiţiile în care Planul anterior pentru Administrarea Traficului nu respectă măsurile de 
administrare a traficului propuse de către Antreprenor, acesta va conveni, împreună cu Inginerul şi 
părţi le implicate, asupra unor măsuri/propuneri revizuite privind administrarea traficului şi va remite 
Inginerului un Plan, revizuit şi autorizat, pentru Administrarea Traficului înaintea începerii Lucrărilor 
la acea secţiune din site. 
În condiţiile în care Antreprenorul nu remite un Plan pentru Administrarea Traficului elaborat 
corespunzător în termenul stipulat în Contract sau nu respectă, în orice moment, dispoziţiile Planului 
pentru Administrarea Traficului convenit, se va aplica o sancţiune echivalentă cu cea indicată în 
"Anexa la Ofertă" începând de la data la care Planul pentru Administrarea Traficului ar fi trebuit 
remis sau de la data la care a intervenit încălcarea Planului pentru Administrarea Traficului şi până 
la data la care se constată respectarea acestor condiţii.'' 
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4.26.Jurnalul de Şantier 
Antreprenorul trebuie să menţină un jurnal al lucrărilor la zi, numit Jurnal de Şantier, în formatul 
agreat de Inginer. Jurnalul de Şantier trebuie ţinut pe Şantier şi Antreprenorul trebuie să înregistreze 
zilnic cel puţin următoarele informaţii: 
1.Condiţiile atmosferice, pauzele de muncă din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, 
numărul de ore lucrate, numărul şi calificarea personalului muncitor de pe şantier, materialele 
achiziţionate, materialele încorporate în lucrări, echipamentele defecte sau ieşite din uz, testele 
complete, mostrele trimise, evenimentele neprevăzute, precum şi instrucţiunile verbale date 
Antreprenorului; 
2.Anexele cu informaţii detaliate privind toate elementele care sunt verificate pe Şantier şi utilizate 
pentru calcularea plăţilor către Antreprenor, cum ar fi Lucrările finalizate, cantităţile reale, 
materialele acceptate pentru încorporarea în Lucrări. Aceste anexe sunt parte a Jurnalului de 
Şantier, dar pot fi semnate, dacă e necesar, ca documente separate; 
3.Lista diferitelor obstacole sau alte dificultăţi întâmpinate de Antreprenor în timpul execuţiei 
Lucrărilor din ziua respectivă. 
Înregistrările în Jurnalul de Şantier sunt semnate de către Antreprenor la momentul înregistrării şi 
contrasemnate de Inginer în maxim 3 zile de la data înregistrării. Antreprenorul este responsabil de 
asigurarea unui back-up adecvat al acestor informaţii. 
În cazul în care Inginerul notează în Jurnalul de Şantier dezacordul sau asupra unei înregistrări în 
Jurnalul de Şantier, Antreprenorul trebuie să comunice în scris Inginerului comentariile sale în 
termen de 14 zile de la data la care Inginerul a notat dezacordul sau în Jurnalul de Şantier. 
O copie a Jurnalului de Şantier pentru fiecare lună în cauză va fi inclusă în Raportul privind Evoluţia 
Execuţiei Lucrărilor întocmit conform Sub-Clauzei 4.21. Antreprenorul va semna şi va ştampila în 
conformitate cu originalul fiecare pagină a acestei copii. 
4.27.Dreptul la Audit  
Antreprenorul va permite Beneficiarului să inspecteze şi să copieze, fără restricţii, conturile sale, 
înregistrările şi alte documente privind procedura de depunere a ofertei şi executarea Contractului şi 
să permită auditarea acestora de către experţi/ auditori desemnaţi de către Beneficiar. Beneficiarul 
va fi îndreptăţit să producă şi să folosească orice astfel de conturi şi înregistrări şi alte documente 
ca evidenţă în caz de dispută sau arbitraj. 
5.1.Obliga ţiile Generale de Proiectare  
Antreprenorul va fi obligat să fi examinat înainte de Data de bază, Cerinţele Beneficiarului (inclusiv 
standarde de proiectare şi calculare, dacă este cazul). Antreprenorul va fi responsabil pentru 
proiectarea Lucrărilor şi pentru acurateţea acelor Cerinţe ale Beneficiarului (inclusiv standarde de 
proiectare şi calcul). 
Beneficiarul nu va fi responsabil de orice eroare, inacurateţe sau omisiune de orice fel din Cerinţele 
Beneficiarului incluse iniţial în Contract şi nu va fi obligat să fi demonstrat acurateţea sau 
completitudinea oricăror date sau informaţii, cu excepţia celor menţionate mai jos. Orice date sau 
informaţii primite de către Antreprenor de la Beneficiar sau altfel, nu vor degreva Antreprenorul de 
responsabilităţile sale în privinţa proiectării şi execuţiei Lucrărilor. 
În orice caz, Antreprenorul va răspunde dacă va corecta următoarele fragmente din Cerinţele 
Beneficiarului şi următoarele date şi informaţii furnizate de (sau în numele Beneficiarului): 
(a)secţiuni, date şi informaţii care sunt menţionate în Contract ca fiind de neschimbat sau în 
responsabilitatea Beneficiarului. 
(b)definiţii despre scopul intenţionat al Lucrărilor sau oricărei parţi din Lucrări 
(c)specificaţii pentru testarea şi verificarea Lucrărilor Finalizate 
Antreprenorul va acţiona ca Proiectant şi va îndeplini obligaţiile în calitate de proiectant în 
conformitate cu prevederile Legii Romaneşti. 
5.2.Documentele Antreprenorului  
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Documentele Antreprenorului vor cuprinde documentele tehnice incluse în Cerinţele Beneficiarului, 
documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de aprobări şi documentele 
descrise în Sub-Clauza 5.6 [Documentele Conforme cu Execuţia] şi Sub-Clauza 5.7 [Manualele 
pentru Exploatare şi Întreţinere]. Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului, 
Documentele Antreprenorului vor fi redactate în limba de comunicare definită în Sub-Clauza 1.4 
[Legea şi Limba]. 
Antreprenorul va elabora toate Documentele Antreprenorului şi orice alte documente necesare 
pentru instruirea Personalului Antreprenorului. Personalul Beneficiarului va avea dreptul să 
controleze elaborarea acestor documente, oriunde sunt elaborate. 
Pe durata implementării Contractului, Antreprenorul va îndeplini obligaţiile de proiectare la timp 
astfel încât să finalizeze execuţia lucrărilor corespunzător programului de execuţie ţinând cont de 
orice perioadă de timp necesară pentru analiza de către Inginer şi obţinerea oricăror aprobări, avize, 
autorizaţii şi alte asemenea. 
Antreprenorul va obtine, pe cheltuiala sa, toate aprobarile necesare conform legislatiei in vigoare. 
În scopul analizării, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele de proiectare întocmite în 
conformitate cu prezenta sub-clauză însoţite de avizele necesare, verificate şi vizate de către 
verificatorii autorizaţi angajati de catre Beneficiar cu exceptia situatiei prevazute la punctul 3.14 
"Proiectarea Lucrarilor Temporare" din Cerintele Beneficiarului. 
Fiecare perioadă de analiză de către Inginer nu va depăşi 14 zile calculate de la data primirii 
documentelor de proiectare de la Antreprenor. 
Dacă nu se menţionează altfel în Cerinţele Beneficiarului, fiecare perioadă de revizuire trebuie să 
permită 14 zile pentru revizuire Inginerului şi alte 14 zile pentru Comitetul Tehnico Economic 
(perioada totală de 42 de zile fiind "perioada combinata pentru revizuire"). Începutul perioadei 
combinate pentru revizuire va fi data în care Inginerul primeşte un document al Antreprenorului şi 
notificarea Antreprenorului. 
Inginerul va putea în perioada de analiză să înştiinţeze Antreprenorul dacă un document prezentat 
de acesta nu corespunde prevederilor contractului. Dacă un document al Antreprenorului este 
necorespunzător, acesta va fi corectat de către acesta pe cheltuiala sa, revizuit şi retransmis în 
termen de 2 zile în conformitate cu prevederile prezentei sub-clauze. 
Antreprenorul va face toate demersurile necesare în vederea obţinerii avizului Comitetului Tehnico-
Economic al Beneficiarului, a avizelor şi aprobărilor necesare emiterii Autorizaţiei de Construire, va 
completa documentaţia tehnică de autorizare cu elementele necesare, astfel încât execuţia lucrărilor 
să se poată desfăşura în conformitate cu prevederile legale. 
Inginerul va analiza documentele de proiectare şi îşi va exprima consimţământul prin aplicarea 
menţiunii "bun de execuţie" iar Antreprenorul va putea începe execuţia lucrărilor aferente. 
Antreprenorul va pregăti şi va transmite Beneficiarului, proiectul tehnic şi detaliile de execuţie în 
termen de 2 zile de la exprimarea consimţământul de către Inginer prin aplicarea menţiunii "bun de 
execuţie". 
Orice aprobare sau consimţământ ale Inginerului potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze sau altor 
prevederi nu va exonera Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor 
Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanţe şi neconformităţi. 
Antreprenorul va asigura actualizarea Indicatorilor Tehnico Economici ai obiectivului de investiţii în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare şi va obţine toate aprobările necesare până la emiterea 
Hotărârilor de Guvern de aprobare a indicatorilor tehnico economici actualizaţi. 
Documentaţia de proiectare elaborată de către Antreprenor ca urmare a obligaţiilor ce îi revin potrivit 
prezentului Contract vor deveni proprietatea exclusivă a Beneficiarului. Antreprenorul va remite 
toate aceste documente şi date Beneficiarului. Antreprenorul nu va utiliza aceste documente în alte 
scopuri care nu au legătură cu prezentul Contract. 
Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori 
industrială, dobândite în executarea prezentului Contract vor fi proprietatea exclusivă a 
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Beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de 
cuviinţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fără limitare geografică ori de altă natură, 
cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori 
industrială. 
Pentru fiecare parte a Lucrărilor şi exceptând situaţia în care aprobarea sau consimţământul 
Inginerului a fost obţinut: 
(a)în cazul unui Document al Antreprenorului care a fost (aşa cum s-a menţionat) transmis 
Inginerului spre aprobare: 
(i)Inginerul va înştiinţa Antreprenorul că Documentul Antreprenorului a fost aprobat, cu sau fără 
comentarii, sau că acesta nu corespunde prevederilor Contractului (menţinând măsura în care nu 
corespunde); 
(ii)execuţia unei părţi a Lucrărilor nu va începe până când Inginerul nu va aproba Documentul 
Antreprenorului şi 
(iii)se va considera că Inginerul a aprobat Documentul Antreprenorului la expirarea perioadelor de 
revizuire pentru toate Documentele Antreprenorului care sunt relevante pentru proiectarea şi 
execuţia unei părţi a Lucrărilor, exceptând cazul în care Inginerul a transmis o înştiinţare cuprinzând 
menţiunile prevăzute în sub-paragraful (i); 
(b)execuţia unei părţi a Lucrărilor nu va putea începe înainte de expirarea perioadelor de revizuire a 
tuturor Documentelor Antreprenorului, care sunt relevante pentru proiectarea şi execuţia acesteia; 
(c)execuţia unei părţi a Lucrărilor se va face în conformitate cu Documentele Antreprenorului 
revizuite (şi aprobate, dacă este specificat) 
şi 
(d)dacă Antreprenorul doreşte să modifice un proiect sau document care a fost anterior trimis pentru 
revizuire (şi aprobare, dacă este specificat,), Antreprenorul va înştiinţa imediat Inginerul. Ulterior, 
Antreprenorul va transmite Inginerului documentele revizuite conform procedurii de mai sus. 
Dacă Inginerul dispune că sunt necesare Documente ale Antreprenorului suplimentare, 
Antreprenorul le va elabora cu promptitudine. 
Orice aprobare sau consimţământ, sau orice revizuire (potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze sau 
altor prevederi), nu va scuti Antreprenorul de nicio obligaţie sau responsabilitate. 
5.3. Obliga ţiile Asumate de c ătre Antreprenor  
Antreprenorul îsi va asuma raspunderea ca proiectul, Documentele Antreprenorului, 
executia si Lucrarile terminate vor fi în conformitate cu: 
(a) Legile tarii, si 
(b) documentele care alcatuiesc Contractul, schimbate si actualizate de Modificari. 
In faza de proiectare, Antreprenorul va elabora Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor 
(P.A.C) si Proiectul tehnic de executie, conform Hotărârii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 
şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice.  
La intocmirea Declaratiei de Proiectare, capacitatile/caracteristicile tehnice si solutiile tehnice din 
cadrul Studiului de Fezabilitate devin minim obligatorii pentru Antreprenor impreuna cu Cerintele 
Beneficiarului acestea din urma avand prioritate.  
Antreprenorul nu va include in Declaratia de Proiectare modificari/optimizari ale solutiilor tehnice 
stabilite in cadrul Studiului de Fezabilitate, cu exceptia celor care reies din Cerintele Beneficiarului.  
Eventualele erori/omisiuni/neconformitati/necorelari din cadrul Studiului de Fezabilitate si care nu au 
fost remediate prin Cerintele Beneficiarului vor fi aduse la cunostinta in scris Beneficiarului si 
Inginerului odata cu depunerea Declaratiei de Proiectare insotite de propuneri de 
solutionare/remediere. Dupa avizarea Declaratiei de Proiectare, Antreprenorul va obtine aprobarea 
Inginerului si a Beneficiarului pentru propunerile de solutionare/remediere, astfel incat acestea sa 
poata fi implementate pe parcursul elaborarii Proiectului Tehnic de Executie, cu incadrarea in 
Valoarea de Contract Acceptata. 



17 

 

Antreprenorul poate prezenta solutii de actualizare si/sau optimizare si/sau imbunatatire a 
Proiectului Tehnic de Executie fata de Declaratia de Proiectare aprobata, cu incadrarea in Valoarea 
de Contract Acceptata si cu conditia mentinerii cel putin a capacitatilor/caracteristicilor tehnice, 
exigentelor de calitate, si a functionalitatilor obiectivului, astfel incat acestea sa poata fi 
implementate pe parcursul elaborarii Proiectului Tehnic de Executie. Antreprenorul poate prezenta 
solutii de actualizare si/sau optimizare si/sau imbunatatire a Proiectului Tehnic de Executie fata de 
Declaratia de Proiectare aprobata numai cu conditia posibilitatii justificarii acestor solutii din 
perspectiva avantajelor obtinute de Beneficiar. 
Antreprenorul are obligatia de a se incadra in coridorul/culoarul de expropriere in ceea ce priveste 
solutiile tehnice stabilite la nivelul Proiectului Tehnic de Executie cu exceptia situatiilor in care 
solutiile tehnice nu se pot incadra in coridorul/culoarul de expropriere si pentru care se obtine 
aprobarea Beneficiarului. 
Antreprenorul poate prezenta Proiectul Tehnic de Executie pe Sectoare/Sectiuni cu conditia ca 
ultimul/ultima Sector/Sectiune sa fie predat/ta catre Beneficiar pana la expirarea termenului final de 
predare a Proiectului Tehnic de Executie asumat de catre Antreprenor in oferta. 
Antreprenorul poate, dupa aprobarea Proiectului Tehnic de Executie, cu asumarea Proiectantului si 
a Verificatorului, sa prezinte modificari ale acestuia numai in cazuri exceptionale, cu incadrarea in 
coridorul/culoarul de expropriere pus la dispozitie de catre Beneficiar. Fundamentarea cazurilor 
exceptionale se va face pe baze solide, informatii, investigatii specifice, studii, analize si breviare de 
calcul. Prin cazuri exceptionale se inteleg numai acele situatii care nu modifica elementele esentiale 
ale Proiectului Tehnic de Executie si care au un impact local, care pot fi remediate prin dispozitii de 
santier si care nu necesita reautorizarea/ reavizarea lucrarilor.  
Proiectul Tehnic de Executie/Detaliile de Executie va/vor fi considerat/te finalizat/e, numai dupa ce 
vor fi prezentate conform prevederilor legale in vigoare si va/vor fi stampilat/e  conform legii de catre 
Verificatorii autorizati corespunzatori. 
5.4.Standardele şi Normativele Tehnice  
Proiectul, Documentele Antreprenorului, execuţia lucrărilor şi Lucrările terminate vor respecta 
prevederile standardelor tehnice şi Legilor referitoare la execuţia lucrărilor, construcţie şi mediu 
înconjurător, Legile aplicabile produsului finit pentru fabricarea căruia sunt destinate Lucrările şi alte 
standarde menţionate în Cerinţele Beneficiarului, aplicabile Lucrărilor sau definite de Legile în 
vigoare. 
Toate aceste Legi, referitoare la Lucrări şi la fiecare Sector de Lucrări, vor fi cele în vigoare la data 
recepţiei de către Beneficiar a Lucrărilor sau a unor Sectoare de lucrări potrivit prevederilor Clauzei 
10 [Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar]. Referirile din Contract la standarde publicate vor fi 
înţelese ca referiri la ediţia aplicabilă la Data de Bază, dacă nu este altfel specificat. 
Dacă în Ţară intră în vigoare, după Data de Bază, standarde aplicabile modificate sau noi 
Antreprenorul va înştiinţa Inginerul şi (dacă e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare. În 
situaţia în care: 
(a)Inginerul decide că este necesară aplicarea, şi 
(b)propunerile pentru aplicare constituie o modificare, atunci Inginerul va iniţa o Modificare potrivit 
prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Actualizări]. 
Antreprenorul are obligaţia asigurării unui standard ridicat pentru toate aspectele necesare 
proiectării Lucrărilor, standard ce poate fi verificat de către Inginer. În plus, Antreprenorul are 
obligaţia de a se asigura că toate aspectele privind proiectarea Lucrărilor respectă cerinţele impuse 
de către Comitetul Tehnic şi Economic al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale 
din România - S.A. în cadrul procedurii de aprobare. 
6.1.Angajarea Personalului şi For ţei de Munc ă 
Cu excepţia celor prevăzute în Cerinţele Beneficiarului, Antreprenorul va lua toate măsurile 
necesare pentru angajarea întregului personal şi forţei de muncă, nelocalnic sau din zonă, precum 
şi pentru plata, cazarea, masa şi transportul acestuia. 
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Antreprenorul va angaja personal cheie conform propunerii din Oferta inclusă în Contract şi îl va 
menţine pe toată durata contractului. În cazul în care Antreprenorul nu îndeplineşte această 
obligaţie, Beneficiarul va fi îndreptăţit să aplice penalităţi în valoarea înscrisă în "Anexa la Ofertă", 
pentru fiecare persoană înlocuită. 
Orice înlocuire a personalului cheie se va face cu personal care sa indeplineasca cerintele din 
Documentatia de Atribuire si cu respectarea prevederilor articolului 162 din din Hotararea de Guvern 
nr. 395/2016. In aceasta situatie Antreprenorul are obligatia de a transmite pentru noul personal 
cheie documentele solicitate prin Documentatia de atribuire.  
Reprezentantul Antreprenorului şi toate persoanele pe care Antreprenorul le împuterniceşte, 
confirmate pe astfel de poziţii la semnarea Contractului ca şi personal cheie, vor fi menţinute pe 
toată durata executării Lucrărilor, cu excepţia situaţiei în care Inginerul cere înlocuirea din motive 
întemeiate sau atunci când este necesara înlocuirea din alte motive care nu ţin de puterea 
Antreprenorului (ex. demisie in baza Legii 53/2003, incapacitate fizica/psihica dovedita, deces, 
desfacerea disciplinara a contractului de munca, etc.). In aceste situatii, Antreprenorul are obligatia 
ca in termen de 20 zile de la data producerii evenimentului sa solicite concomitent Inginerului si 
Beneficiarului aprobarea inlocuirii oricaruia dintre membrii personalului cheie pentru pozitia asumata 
in Contract, transmitand  totodata toate documentele precizate in paragraful anterior. 
Inginerul va aproba sau va respinge personalul inlocuitor propus si va informa cu privire la 
respingere sau va supune aprobarii Beneficiarului personalul inlocuitor propus, in termen de maxim 
5 zile de la data primirii din partea Antreprenorului a solicitarii de inlocuire a personalului cheie. 
Beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a respinge motivat personalul inlocuitor propus si va 
comunica Inginerului hotararea sa in termen de maxim 15 zile de la data primirii deciziei Inginerului 
cu privire la acesta. 
Daca Beneficiarul respinge personalul inlocuitor propus de catre Antreprenor, Beneficiarul va fi 
indreptatit, iar Antreprenorul va fi obligat la plata unor penalitati in cuantumul mentionat in Anexa la 
Oferta care vor curge incepand cu a 41-a zi de la data producerii evenimentului si pana la data 
comunicarii aprobarii de catre Beneficiar a unui nou personal cheie propus de Antreprenor. 
In situatia in care Antreprenorul transmite Beneficiarului solicitarea sa cu privire la noul personal 
cheie in termen de 20 zile de la data producerii evenimentului, iar Beneficiarul intarzie 
aprobarea/respingerea personalului inlocuitor propus peste termenele prevazute mai sus, 
penalitatea corespunzatoare zilelelor de intarziere cauzate de Beneficiar va fi scazuta din 
penalitatea ce va fi aplicata Antreprenorului conform paragraful anterior.    
Costurile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumba Antreprenorului. 
Aprobarea si/sau înlocuirea personalului cheie va face obiectul unei Modificari. 
Inginerul va dispune Antreprenorului, prin Ordin de mobilizare, mobilizarea Personalului inclus in 
Programul de executie.  
Prin Ordinul de mobilizare se intelege instructiunea emisa de catre Inginer Antreprenorului in care 
sunt mentionate categoriile de Personal necesar a fi mobilizate si care sunt precizate in Programul 
de executie. In Ordinul de mobilizare se pot specifica si perioadele in care vor ramane mobilizate 
categoriile de Personal. Numarul maxim de personal ce poate fi solicitat in Ordinul de mobilizare 
rezulta din Programul de executie. 
Antreprenorul va mobiliza categoriile de Personal, mentionate in Ordinul de mobilizare, in termen de 
maxim 5 zile de la data transmiterii Ordinului de mobilizare de catre Inginer. In situatia in care 
Antreprenorul nu respecta acest termen, Beneficiarul este indreptatit sa perceapa penalitati in 
valoarea mentionata in Anexa la Oferta incepand cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de 
mobilizare si pana la data mobilizarii categoriilor de Personal mentionate in Ordinul de mobilizare. In 
cazul in care, oricand pe parcursul derularii contractului, Beneficiarul percepe penalitati potrivit 
prezentei Sub-clauze, iar, ulterior, Antreprenorul reuseste sa recupereze intarzierea si sa se 
incadreze in programul de executie aprobat de catre Inginer conform Sub-clauzei 8.3 [Programul de 
Executie] din Conditiile Speciale ale Contractului si sa respecte prevederile Sub-clauzei 8.2 [Durata 
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de Executie] din Conditiile Generale ale Contractului, Antreprenorul are dreptul de a solicita 
Beneficiarului restituirea valorii platite pentru aceste penalitati. 
6.5.Programul de Lucru  
Activitatea pe Şantier se va întrerupe în zilele nelucrătoare şi în afara programului normal de lucru 
menţionat în "Anexa la Ofertă", cu următoarele excepţii: 
(a)Contractul conţine alte prevederi; 
(b)există acordul Inginerului; 
(c)Lucrarea nu poate fi evitată sau este necesară pentru protejarea vieţii sau a proprietăţii sau 
pentru siguranţa Lucrărilor, caz în care Antreprenorul va informa imediat Inginerul. 
Personalul Antreprenorului va lucra obligatoriu în două schimburi, astfel cum este menţionat în 
"Anexa la Ofertă". 
Acele activităţi care necesită prezenţa permanentă pe şantier, cum ar fi paza şi supravegherea 
şantierului, managementul traficului şi altele asemenea, se vor desfăşura atât timp cât este necesar, 
fără restricţii legate de programul de lucru, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii. 
În baza dispoziţiilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie], Antreprenorul îl va informa pe Inginer 
în privinţa programului său de lucru planificat pentru fiecare săptămână şi fiecare lună de executare 
a Contractului astfel încât Inginerul să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea 
supravegherii Lucrărilor pe parcursul fiecărei etape a executării Contractului. Inginerul va furniza 
copii ale programului de lucru planificat pentru personalul de supraveghere atât Antreprenorului cât 
şi Beneficiarului 
6.7.Sănătatea şi Securitatea Muncii 
Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii Personalului 
propriu. Antreprenorul se va asigura, în colaborare cu autorităţile sanitare, că personalul medical, 
facilităţile de prim ajutor, infirmeria şi serviciul de ambulanţă sunt asigurate în permanenţă pe 
Şantier şi în taberele de cazare ale Personalului Antreprenorului sau Beneficiarului şi că se iau toate 
măsurile necesare pentru asigurarea asistenţei sociale, condiţiilor de igienă şi prevenirea 
epidemiilor. 
Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Şantier, care să răspundă de 
respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Această persoană va fi calificată 
pentru o astfel de activitate şi va avea autoritatea de a emite instrucţiuni şi a dispune măsuri de 
prevenire a accidentelor. Pe parcursul execuţiei Lucrărilor, Antreprenorul va asigura toate facilităţile 
necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilităţii şi autorităţii sale. 
În situaţia producerii unui accident, Antreprenorul va transmite, urgent, Inginerului detalii referitoare 
la producerea accidentului. Antreprenorul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte referitoare la 
sănătatea, securitatea şi asistenţa socială acordată persoanelor, precum şi la daunele aduse 
proprietăţii, aşa cum poate solicita Inginerul în mod rezonabil. 
Antreprenorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor 
şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele 
tehnice (utilaje, instalaţii etc.) şi de muncă, de procedeele tehnologice utilizate, sau de către 
lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru antreprenorul general 
(subantreprenori), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 
şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Hotărârii Guvernului 
nr.300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau 
mobile, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice modificare legislativă apărută pe 
timpul desfăşurării contractului. 
În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea 
desfăşurată de Antreprenor, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, 
conform prevederilor legale şi se va înregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza 
căruia s-a produs evenimentul. 
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6.8.Supravegherea Asigurată de Antreprenor 
Pe durata elaborării proiectului şi execuţiei Lucrărilor şi atât timp cât este necesar pentru 
îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului, acesta va asigura toată asistenţa necesară pentru 
planificarea, coordonarea, administrarea, inspectarea şi testarea lucrărilor. 
Supravegherea va fi asigurată de un număr suficient de persoane care să cunoască limba de 
comunicare (definită în Sub-Clauza 1.4 [Legea şi Limba]) şi operaţiunile care trebuie executate 
(inclusiv metode şi proceduri necesare, riscuri posibile şi metode de prevenire a accidentelor) pentru 
execuţia satisfăcătoare şi în siguranţă a Lucrărilor. 
O proporţie rezonabilă a personalului supraveghetor al Antreprenorului va avea cunoştinţe de limba 
română. În caz contrar, Antreprenorul va avea un număr suficient de translatori competenţi 
disponibili pe Şantier pe durata întregului program de lucru. 
6.10.Raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului 
Antreprenorul va transmite Inginerului informaţii care să precizeze numărul fiecărei categorii a 
Personalului Antreprenorului şi a fiecărui tip de Utilaj al Antreprenorului existente pe Şantier. 
Informaţiile vor fi transmise săptămânal, într-o formă aprobată de către Inginer, până la data 
terminării de către Antreprenor a lucrărilor rămase de executat menţionate în Certificatul de 
Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 
7.2.Prelevarea de Probe 
Antreprenorul va transmite Inginerului, următoarele probe de Materiale şi informaţii relevante pentru 
a fi revizuite în conformitate cu procedurile de elaborare a Documentelor Antreprenorului descrise în 
Sub-Clauza 5.2 [Documentele Antreprenorului]: 
(a)probe standard prelevate de la producător şi probe specificate în Contract, totul pe cheltuiala 
Antreprenorului; 
(b)probe suplimentare indicate de către Inginer şi 
(c)toate certificările materialelor şi proceselor în conformitate cu cerinţele autorităţilor competente, 
cum ar fi, de exemplu, ''certificat de aprobare/autorizare etc. 
Fiecare probă va fi etichetată, cu menţiunea originii şi locului de utilizare în Lucrare. 
7.8.Redeven ţe 
Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului, Antreprenorul va plăti toate redevenţele, 
chiriile şi alte cheltuieli pentru: 
(a)Materialele naturale obţinute în afara Şantierului şi 
(b)depozitarea materialelor rezultate din demolări şi excavări şi a altor materiale în exces (naturale 
sau artificiale), cu excepţia cazurilor în care zonele de depozitare în interiorul Şantierului sunt 
specificate în Contract. 
Documentele Antreprenorului, execuţia şi Lucrările finalizate vor îndeplini standardele tehnice ale 
tării, legislaţia în domeniul clădirilor, construcţiilor şi mediului, legea aplicabilă produsului ce rezultă 
din execuţia Lucrărilor şi alte standarde specificate în Cerinţele Beneficiarului, aplicabile Lucrărilor 
sau definite de către legile în vigoare. 
Trimiterile făcute în Contract la standardele publicate vor fi înţelese ca fiind trimiteri la ediţiile 
aplicabile Datei de Bază, dacă nu este specificat altfel. 
8.1.Începerea Lucr ărilor  
Inginerul va trimite Antreprenorului o înştiinţare privind Data de Începere a Activitatii de Proiectare 
cu cel puţin 7 zile înainte de această dată si Data de Începere a Activitatii de Proiectare nu va 
depăşi cu mai mult de 42 de zile data semnării Acordului Contractual. 
Inginerul va trimite Antreprenorului o înştiinţare privind Data de Începere a Lucrarilor numai in 
conditiile in care a fost finalizat Proiectul Tehnic de Executie, si au fost obtinute Autorizatiile de 
construire. Aceasta Instiintarea privind Data de Incepere a Lucrarilor poate fi emisa si pe 
Sectiuni/Sectoare. 
Inginerul va trimite Antreprenorului înştiinţarea privind Data de Începere a Lucrarilor cu cel puţin 7 
zile înainte de această dată şi Data de Începere a Lucrarilor nu va depăşi cu mai mult de 42 de zile 
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data emiterii Instiintarii privind Data de Incepere a Lucrarilor. Antreprenorul va începe executia 
Lucrarilor la Data de Începere a Lucrarilor si va continua executia Lucrarilor cu promptitudine si fara 
intarzieri. 
8.3.Programul de Execu ţie 
Antreprenorul îi va remite Inginerului un program de lucru detaliat în termen de 42 de zile de la Data 
de Începere a Activitatii de Proiectare. Antreprenorul va remite programe actualizate la intervale nu 
mai mari de trei luni. Antreprenorul va remite de asemenea un program revizuit ori de câte ori 
programul anterior nu reflectă stadiul curent al executării Lucrărilor/activitatii de proiectare sau 
încalcă Obligaţiile asumate de către Antreprenor. Fiecare program va include: 

(1) 
a)ordinea în care Antreprenorul intenţionează să execute Lucrările, inclusiv perioadele propuse 
pentru fiecare fază de proiectare, prezentare a Documentelor Antreprenorului, procurare, producere, 
inspecţie, livrare pe Şantier, construcţie, montare, testare, punere în funcţiune şi efectuare a 
probelor; 
b)perioadele de revizuire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.2 [Documentele Antreprenorului] şi 
orice alte transmiteri, aprobări şi acorduri menţionate în Cerinţele Beneficiarului; 
c)succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în Contract, şi 
d)un raport justificativ care să includă: 
(i)o descriere generală a metodelor pe care Antreprenorul intenţionează să le aplice şi a 
principalelor etape de execuţie a Lucrărilor şi 
(ii)detalii cuprinzând estimările rezonabile ale Antreprenorului privind necesarul de Personal pe 
categorii precum şi numărul fiecăruia din Utilajele Antreprenorului, necesare pe Şantier pentru 
realizarea fiecărei etape principale de lucrări 
e)toate datele, termenele şi jaloanele specificate în Contract, în special Data de Începere a 
Lucrărilor, termenul de obţinere a Autorizaţiei de Construire şi Data Finalizării Lucrărilor, 
f)data planificată de Antreprenor pentru finalizarea Lucrărilor, 
g)conexiunile logice şi dependenţele existente între activităţi, 
h)liniile de acţiune/deciziile decisive, 
i)datele la care Antreprenorul necesită orice tip de informaţii sau alte date pe care Beneficiarul este 
obligat să i le furnizeze acestuia, inclusiv datele de acces la diferitele secţiuni ale şantierului. 

(2) 
Toate programele generale ulterioare vor indica, în plus faţă de datele deja menţionate: 
j)progresul curent realizat la fiecare activitate şi impactul pe care acesta îl are asupra volumului de 
muncă restant şi 
k)orice modificare a Datei de Finalizare, modificare rezultată în urma unei Extinderi a Termenului 
acordate de către Inginer. 
Antreprenorul îi va furniza Inginerului actualizări săptămânale ale programului care să confirme 
intervalul de desfăşurare, locul şi natura fiecărei activităţi care se va efectua pe şantier în cursul 
săptămânii ulterioare. 
Programul de execuţie va fi furnizat şi în format electronic editabil astfel încât să poată fi accesat şi 
urmărit cu un software specializat utilizat pe scară largă în domeniul construcţiilor. 
Dacă în termen de 21 de zile după primirea programului, Inginerul nu transmite o înştiinţare 
Antreprenorului, în care să menţioneze că programul nu corespunde prevederilor Contractului, 
Antreprenorul va acţiona în conformitate cu programul şi cu alte obligaţii pe care trebuie să le 
îndeplinească potrivit prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va fi îndreptăţit să-şi 
planifice activitatea conform programului Antreprenorului. 
Antreprenorul va informa Inginerul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care 
pot apărea şi asupra circumstanţelor care pot afecta negativ lucrările, pot majora Preţul Contractului 
sau provoca întârzieri în execuţia Lucrărilor. Inginerul poate solicita Antreprenorului să transmită o 
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estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanţelor menţionate şi/sau o propunere 
de soluţionare potrivit prevederilor Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]. 
Dacă Inginerul transmite o înştiinţare Antreprenorului în care se menţionează că programul nu 
corespunde (în mod necesar) prevederilor Contractului sau evoluţiei Lucrărilor şi intenţiilor declarate 
ale Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului un program actualizat în conformitate cu 
prevederile acestei Sub-Clauze în termen de 7 zile. 
În condiţiile în care Antreprenorul nu va remite orice program în termenul stabilit în Contract, se va 
aplica o sancţiune echivalentă cu cea indicată în "Anexa la Ofertă" începând cu data la care 
programul ar fi trebuit remis şi până la data la care un program corespunzător este remis. 
În condiţiile în care Antreprenorul nu reuşeşte să obţină Autorizaţia de Construire, cu o copie pentru 
confirmare transmisă Inginerului, la data sau înainte de data stabilită de acesta în programul sau, 
penalităţi egale cu cele stabilite în "Anexa la Ofertă" vor fi aplicate de la data de la care Autorizaţia 
de Construire ar fi trebuit obţinută şi transmisă, până la data efectivă când este obţinută şi 
transmisă. 
8.4.Prelungirea Duratei de Execu ţie 
Antreprenorul va avea dreptul, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările 
Antreprenorului] la o prelungire a Duratei de Execuţie dacă şi în măsura în care terminarea 
Lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări], 
este sau va fi întârziată de următoarele cauze: 
(a)o Modificare (dacă nu s-a convenit o actualizare a Duratei de Execuţie potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]), 
(b)un motiv de întârziere care acordă dreptul prelungirii Duratei de Execuţie potrivit prevederilor unei 
Sub-Clauze din aceste Condiţii de Contract, 
(c)condiţii climaterice adverse speciale care au o influenţă directă asupra progresului Lucrărilor şi 
care survin în intervalul martie-noiembrie, inclusiv condiţii de temperatură, precipitaţii şi/sau vânt 
definite drept condiţii climaterice mai dificile decât media lunară pe ultimii 10 ani pentru lunile 
relevante plus sau minus variaţia lunară standard pentru un interval de 10 ani pentru lunile 
relevante, valoare măsurată de către Institutul Naţional de Meteorologie la staţia meteorologică cea 
mai apropiată unde condiţiile climaterice sunt comparabile cu cele prezente pe şantier. Stabilirea 
perioadei de aplicabilitate nu va fi mai mare decât timpul actual, măsurat în zile, derivat din analiza 
statistică şi nu va include zile suplimentare considerate necesare pentru a remedia condiţiile 
prezente pe şantier care au fost afectate de variaţiile climaterice adverse speciale. Cei trei factori 
climaterici: temperatură, precipitaţii; vânt vor fi luaţi în considerare în combinaţie sau separat şi 
estimat dacă ziua respectivă se califică drept o zi cu condiţii climaterice adverse speciale sau nu. 
(d)lipsa Imprevizibilă a personalului sau a Bunurilor, datorată unor epidemii sau acţiuni 
guvernamentale, sau 
(e)o întârziere, impediment sau obstacol cauzate de, sau care pot fi atribuite altor antreprenori ai 
Beneficiarului care îşi desfăşoară activitatea pe Şantier, dacă în fiecare caz care a apărut, 
Antreprenorul nu-l putea evita sau preîntâmpina 
f) o intarziere, impediment sau obstacol ca urmare a solicitarilor suplimentare ale proprietarilor 
retelelor de utilitati, a aparitiei unor situri arhologice suplimentare, a depasirii culoarului/coridorului 
de expropriere, a solicitarilor suplimentare ale: autoritatilor de mediu, autoritatilor locale/centrale 
cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii, acorduri internationale, conventii, intelegeri ale 
statului/autoritatilor cu alte state. 
g) aparitiei unor elemente independente de vointa Antreprenorului 
Dacă Antreprenorul se consideră îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie, Antreprenorul va 
înştiinţa Inginerul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1. [Revendicările Antreprenorului]. Atunci când 
va stabili o prelungire a Duratei de Execuţie conform prevederilor Sub-Clauzei 20.1, Inginerul va 
revedea cele stabilite anterior şi va putea majora dar, în niciun caz, nu va putea reduce perioada 
cumulată de prelungire. 
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Antreprenorul nu va avea dreptul de a solicita prelungirea Duratei de Execuţie şi/sau costuri 
suplimentare rezultate din urmatoarele cauze : 
a) apariţia necesitatii de exproprieri suplimentare din cauza modificarilor propuse de Antreprenor in 
cadrul Proiectului Tehnic de Executie;  
b) modificari propuse de Antreprenor asupra Proiectului Tehnic de Executie initial elaborat de 
acesta si aprobat de Beneficiar; 
c) revizuirea Acordului de Mediu din cauza modificarilor propuse de Antreprenor in cadrul Proiectului 
Tehnic de Executie;  
d) revizuirea/actualizarea indicatorilor tehnico-economici initiali avizati prin Hotarare de Guvern din 
cauza modificarilor propuse de Antreprenor in cadrul Proiectului Tehnic de Executie;  
e) erori de proiectare;  
f) studii de teren insuficiente care conduc la solutii tehnice eronate; 
g) elaborarea de proiecte incomplete, proiecte care prezintă soluţii neconforme, proiecte care conţin 
neconcordanţe între diferitele secţiuni ale acestora, proiecte care conduc la nerealizarea nivelului de 
calitate al construcţiilor corespunzător cerinţelor aplicabile, proiecte care necesita 
completarea/refacerea documentaţiei tehnice in urma verificarii acestora de catre Verificatorul 
autorizat.  
h) necesitatea obtinerii unor noi avize, acorduri si autorizatii (sau revizuirea acestora); 
i) necesitatea demolarii partiale sau totale a lucrarilor deja executate si implicit refacerea acestora,  
j) necesitatea protejarii oricaror utilitati 
k) pentru completarea/refacerea documentaţiei tehnice (Declaratia de proiectare, Proiectul pentru 
autorizarea executării lucrărilor (PAC) si Proiectul Tehnic de Execuţie) 
8.5.Întârzieri Cauzate de Autorit ăţi 
În cazul în care se produc următoarele situaţii: 
(a)Antreprenorul a urmat întocmai procedurile stabilite de autorităţile publice legal constituite din 
Ţară, 
(b)autorităţile întârzie sau întrerup activitatea Antreprenorului, şi 
(c)întârzierile sau întreruperile au fost Imprevizibile,întârzierile sau întreruperile vor fi considerate 
motiv de prelungire a duratei de execuţie potrivit prevederilor sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 8.4 
[Prelungirea Duratei de Execuţie]. 
Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la nicio plată din profit cu privire la orice întârziere sau întrerupere. 
8.6.Ritmul Evolu ţiei Lucr ărilor  
În situaţia în care: 
(a)evoluţia lucrărilor este nesatisfăcătoare pentru respectarea Duratei de Execuţie, şi/sau 
(b)evoluţia lucrărilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului de execuţie valabil 
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie] din cauze diferite de cele menţionate 
în Sub-Clauza 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], atunci Inginerul poate solicita Antreprenorului 
transmiterea, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie], a unui program 
actualizat şi a unui raport justificativ care să descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre 
a fi adoptate în vederea stimulării evoluţiei lucrărilor pentru încadrarea în Durata de Execuţie. 
Dacă nu este notificat altfel de către Inginer, Antreprenorul va adopta metode revizuite care pot 
necesita majorarea numărului orelor de lucru şi/sau a numărului de Personal şi/sau Bunuri, cu riscul 
şi pe cheltuiala Antreprenorului. Dacă aceste metode revizuite produc costuri suplimentare pentru 
Beneficiar, Antreprenorul va plăti Beneficiarului aceste costuri, în conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 2.5, [Revendicările Beneficiarului], precum şi penalităţi pentru întârzieri (dacă e cazul), 
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.7. 
Conformitatea progresului Lucrărilor cu programul de execuţie al Antreprenorului, aşa cum a fost 
transmis conform primului paragraf al Sub-Clauzei 8.3 sau revizuit conform celui de-al treilea 
paragraf al Sub-Clauzei 8.3, este controlat printr-un sistem de 6 puncte de referinţă, pentru 
monitorizarea şi evaluarea progresului Lucrărilor. În mod obligatoriu primul indicator din cadrul 
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Punctelor de Referinţă va fi reprezentat de îndeplinirea indicatorilor prevăzuţi la Punctul de referinţă 
anterior. Indicatorii vor fi definiţi pe baza programului de execuţie al Antreprenorului. 
Mai jos sunt definite integral Punctul de referinţă nr. 1, Punctul de referinţă nr. 2, Punctul de referinţă 
nr. 3  
Definirea celorlalte trei Puncte de referinţă, va fi făcută de către Beneficiar şi Transmisă 
Antreprenorului în termen de 28 de zile de la data transmiterii Programului de Execuţie al 
Antreprenorului. 
(a) Punctul de referinţă nr. 1 va fi realizat în ....... zile (in functie de durata asumata de ofertant si/sau 
mentionata in "Anexa la Oferta" si/sau mentionata in Cerintele Beneficiarului) de la Data de 
Începere a Activitatii de Proiectare şi presupune realizarea următorilor indicatori:  
- tot personalul cheie al Antreprenorului aferent activitatii de proiectare este mobilizat pe Şantier;  
- studiile topo si hidro sunt finalizate; 
- studiile geotehnice sunt finalizate iar cele pentru lucrarile de arta sunt realizate intr-un procent care 
sa asigure dimensionarea conform eurocodurilor 
- Declaraţia de Proiectare a Antreprenorului este finalizată  
- panourile de identificare a Contractului sunt instalate;  
- rezultatul inspecţiei realizata în conformitate cu clauza 4.24 este transmis Inginerului;  
b) Punctul de referinta 2 va fi realizat in .....(in functie de durata asumata de ofertant si/sau 
mentionata in "Anexa la Oferta") de zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare si 
presupune urmatoarele:  
-    Indicatorii definiti la Punctul de referinta nr. 1 sunt realizati;  
-  Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor (P.A.C) si Proiectul Tehnic de Executie inclusiv 
Detaliile de executie sunt finalizate si verificate si stampilate de catre verificatorul de proiect atestat 
si predate catre Beneficiar astfel încât să poată fi demarate lucrările de execuţie aferente 
-   a fost obtinuta autorizatia de construire 
 (c) Punctul de referinta nr. 3 va fi realizat in 42 de zile de la Data de Incepere a Lucrarilor si 
presupune urmatoarele:  
-  indicatorii definiţi la Punctul de referinţă nr. 2 sunt realizaţi;  
-  tot personalul cheie al Antreprenorului este mobilizat pe Şantier;  
-  Organizarea de şantier a Antreprenorului este finalizată şi funcţională; 
- Programul de execuţie al Lucrărilor este transmis Inginerului în conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 8.3;  
-  Planul de management al traficului este transmis spre aprobare către Inginer;  
- Jurnalul de Şantier este instituit de către Antreprenor, în formatul agreat de Inginer;  
- Laboratorul Antreprenorului este asigurat în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului (cel puţin unul 
asigurat temporar). 
Puncte de referinta stabilite mai jos se aplica numai in conditiile in care Beneficiarul, Inginerul şi 
Antreprenorul vor stabili de comun acord, mai multe secţiuni de proiectare, astfel încât să poată fi 
demarate lucrările de execuţie aferente primei Secţiuni. Totodată, celelalte Secţiuni vor fi stabilite 
astfel încât întreaga activitate de proiectare să fie finalizată in termen de ........... luni (in functie de 
durata asumata de ofertant si/sau mentionata in "Anexa la Oferta") 
Mai jos sunt definite integral Punctul de referinţă nr. 1, Punctul de referinţă nr. 2, Punctul de referinţă 
nr. 3 pentru prima secţiune. 
Definirea celorlalte trei Puncte de referinţă aferente oricarei Secţiuni, va fi făcută de către Beneficiar 
şi Transmisă Antreprenorului în termen de 28 de zile de la data transmiterii Programului de Execuţie 
al Antreprenorului. 
(a) Punctul de referinţă nr. 1 va fi realizat în ....... zile (in functie de durata asumata de ofertant si/sau 
mentionata in "Anexa la Oferta" si/sau mentionata in Cerintele Beneficiarului) de la Data de 
Începere a Activitatii de Proiectare şi presupune realizarea următorilor indicatori:  
- tot personalul cheie al Antreprenorului aferent activitatii de proiectare este mobilizat pe Şantier;  
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- studiile topo si hidro sunt finalizate; 
- studiile geotehnice sunt finalizate iar cele pentru lucrarile de arta sunt realizate intr-un procent care 
sa asigure dimensionarea conform eurocodurilor 
- Declaraţia de Proiectare a Antreprenorului este finalizată  
- panourile de identificare a Contractului sunt instalate;  
- rezultatul inspecţiei realizata în conformitate cu clauza 4.24 este transmis Inginerului;  
(b) Punctul de referinta 2 va fi realizat in .........  zile (va fi completat conform Cerintelor 
Beneficiarului) de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare si presupune urmatoarele:  
-   Indicatorii definiti la Punctul de referinta nr. 1 sunt realizati;  
-  Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor (P.A.C) pentru prima sectiune si Proiectul Tehnic 
de Executie inclusiv Detaliile de executie pentru prima sectiune sunt finalizate si verificate si 
stampilate de catre verificatorul de proiect atestat si predate catre Beneficiar astfel încât să poată fi 
demarate lucrările de execuţie aferente 
-   a fost obtinuta autorizatia de construire pentru prima sectiune 
„(c) „Punctul de referinta nr. 3 va fi realizat in 42 de zile de la Data de Incepere a Lucrarilor pentru 
prima sectiune si presupune urmatoarele:  
-  indicatorii definiţi la Punctul de referinţă nr. 2 sunt realizaţi;  
-  tot personalul cheie al Antreprenorului este mobilizat pe Şantier;  
-  Organizarea de şantier a Antreprenorului este finalizată şi funcţională; 
- Programul de execuţie al Lucrărilor este transmis Inginerului în conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 8.3;  
-  Planul de management al traficului este transmis spre aprobare către Inginer;  
- Jurnalul de Şantier este instituit de către Antreprenor, în formatul agreat de Inginer;  
- Laboratorul Antreprenorului este asigurat în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului (cel puţin unul 
asigurat temporar). 
Punctele de referinţă pentru celelalte Secţiuni vor fi definite în acelaşi mod cu cele aferente primei 
Secţiuni, după ce Beneficiarul, Inginerul şi Antreprenorul vor stabili de comun acord Secţiunile de 
proiectare. 
În cazul în care Antreprenorul înregistrează întârzieri în atingerea unuia dintre punctele de referinţă 
nr. 1, 2 sau 3, aferente fiecărei Secţiuni, Beneficiarul va fi îndreptăţit să aplice o penalitate 
echivalenta cu cea prevăzută în "Anexa la Ofertă".  
În cazul în care Antreprenorul înregistrează întârzieri în atingerea unuia dintre celelalte trei punctele 
de referinţă, Beneficiarul va fi îndreptăţit, să suspende orice plată datorată în conformitate cu 
prevederile Sub-Clauzei 14.7 până când toţi indicatorii aferenţi Punctului de referinţă vor fi atinşi. 
În cazul în care Antreprenorul reuşeşte să respecte prevederile subclauzei 8.2. [Durata de Execuţie] 
penalităţile aplicate în conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fi restituite 
Antreprenorului în primul Certificat Interimar de Plată emis după data Recepţiei la Terminarea 
Lucrărilor. 
Ori de câte ori este transmis un program de execuţie actualizat, punctele de referinţă vor fi revizuite 
conform prevederilor de mai sus, cu condiţia ca Inginerul să nu fi transmis Antreprenorului în termen 
de 21 de zile de la primirea programului o înştiinţare în care să menţioneze că programul nu 
corespunde prevederilor Contractului. 
8.7.Penalit ăţi de Întârziere  
Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să respecte prevederile Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Execuţie], 
Antreprenorul va plăti Beneficiarului penalităţi de întârziere, în conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului]. Penalităţile de întârziere vor constitui suma menţionată în 
"Anexa la Ofertă", care va fi plătită pentru fiecare zi de întârziere înregistrată între Data de 
Terminare contractuală şi data specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Suma 
totală datorată, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, nu va putea depăşi suma maximă aferentă 
penalităţilor de întârziere (dacă există), prevăzută în "Anexa la Ofertă". 
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Penalităţile de întârziere vor fi singurele daune datorate de Antreprenor, în afara daunelor produse 
de rezilierea contractului înainte de terminarea Lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 
[Rezilierea Contractului de către Beneficiar]. Aceste penalităţi nu vor exonera Antreprenorul de 
obligaţia de a termina Lucrările sau de alte sarcini, obligaţii sau responsabilităţi pe care le are 
conform prevederilor Contractului. 
8.11.Suspendarea Prelungit ă 
Dacă suspendarea potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrărilor] a durat mai mult 
de 730 de zile, Antreprenorul poate solicita Inginerului permisiunea de a relua activitatea. Dacă 
Inginerul nu confirmă permisiunea în termen de 28 de zile după solicitare, Antreprenorul poate, prin 
înştiinţarea Inginerului, să trateze suspendarea ca pe o omisiune potrivit prevederilor Sub-Clauzei 
13 [Modificări şi Actualizări] a părţii de Lucrări afectate. Dacă suspendarea afectează totalitatea 
Lucrărilor, Antreprenorul poate transmite o înştiinţare de reziliere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 
16.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor]. 
10.1.Recep ţia Lucr ărilor şi a Sectoarelor de Lucr ări 
Cu excepţia celor prevăzute în Sub-Clauza 9.4 [Rezultate Necorespunzătoare ale Testelor la 
Terminare], Beneficiarul va recepţiona Lucrările în situaţia în care (i) acestea au fost terminate în 
conformitate cu prevederile Contractului, incluzând condiţionările descrise în Sub-Clauza 8.2 
[Durata de Execuţie], (ii) atunci când a fost emis un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea 
Lucrărilor prin care se recomandă admiterea recepţiei şi (iii) Inginerul a emis un Certificat de 
Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 
Antreprenorul poate solicita Inginerului emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor 
cu cel puţin 14 zile înainte ca Lucrările, din punct de vedere al Antreprenorului, să fie terminate şi 
pregătite de recepţie. Dacă Lucrările sunt împărţite pe Sectoare, Părţile pot agrea emiterea 
Certificatelor de Recepţie la Terminare pentru fiecare Sector în parte. Inginerul va solicita 
Beneficiarului nominalizarea unei comisii de recepţie a Lucrărilor care, la terminarea Lucrărilor, va 
întocmi şi semna Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor în conformitate cu Legile în 
vigoare. 
Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazată pe recomandările cuprinse în Procesul Verbal de 
Recepţie la Terminarea Lucrărilor, în termen de 56 de zile de la data primirii solicitării din partea 
Antreprenorului, Inginerul: 
(a)Va emite către Antreprenor Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor; sau 
(b)Va respinge solicitarea, prezentând motivaţia şi specificând lucrările pe care să le realizeze 
Antreprenorul pentru a face posibilă admiterea recepţiei. Antreprenorul vafinaliza lucrările, înainte 
de a transmite o nouă înştiinţare potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. 
10.2.Recep ţia unor P ărţi de Lucr ări  
Inginerul poate, la latitudinea exclusivă a Beneficiarului, emite un Certificat de Recepţie la 
Terminarea Lucrărilor pentru orice parte a Lucrărilor Permanente Beneficiarul nu va putea folosi 
nicio parte a Lucrărilor (altfel decât ca măsură temporară care fie este specificată în Contract, fie 
este convenită de ambele Părţi), până când Inginerul emite un Certificat de Recepţie la Terminarea 
Lucrărilor pentru această parte. Dacă Beneficiarul foloseşte totuşi orice parte a Lucrărilor înainte de 
emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va înceta să mai aibă 
responsabilitatea îngrijirii acelei părţi începând cu această dată, moment în care răspunderea va 
trece în sarcina Beneficiarului. 
După ce Inginerul a emis un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru o parte din 
Lucrare, se vor lua măsuri pentru asigurarea prioritară pentru Antreprenor a condiţiilor necesare 
realizării Testelor la Terminare neefectuate. Antreprenorul va efectua aceste Teste la Terminarea 
Lucrărilor cât mai curând posibil, înainte de expirarea Perioadei de Garanţie a Lucrărilor. 
Dacă se produc Costuri suplimentare Antreprenorului ca urmare a recepţiei şi/sau utilizării de către 
Beneficiar a unei părţi din Lucrare, altele decât utilizarea specificată în Contract sau convenită de 
către Antreprenor, Antreprenorul (i) va înştiinţa Inginerul şi (ii) cu condiţia respectării prevederilor 
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Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la plata Costurilor Suplimentare la 
care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi incluse în Preţul Contractului. După primirea acestei 
înştiinţări, Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de 
Soluţionare] pentru a conveni sau stabili Costurile Suplimentare şi profitul aferent. 
Dacă a fost emis un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru o parte din Lucrări (alta 
decât un Sector), penalităţile de întârziere pentru terminarea Lucrărilor rămase de executat vor fi 
diminuate. În mod similar, penalităţile de întârziere pentru celelalte Sectoare de lucrări (dacă există), 
în care este inclusă şi partea recepţionată, vor fi, de asemenea, diminuate. Pentru o întârziere 
înregistrată după data specificată în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, 
reducerea proporţională a penalităţilor de întârziere se va calcula ca raport între valoarea părţii de 
Lucrări recepţionată şi valoarea totală a Lucrărilor sau Sectorului de lucrări (după caz). Inginerul va 
proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a 
conveni sau stabili aceste proporţii. Prevederile acestui paragraf se vor aplica numai procentului 
zilnic al penalizării de întârziere aplicat, reglementat de prevederile Sub-Clauzei 8.7 [Penalităţi de 
Întârziere] şi nu vor afecta limita maximă a penalităţilor. 
10.3.Recep ţia şi Testele la Terminarea Lucr ărilor  
Dacă Antreprenorul este împiedicat cu mai mult de 14 zile să efectueze Testele la Terminare 
datorită unei cauze din responsabilitatea Beneficiarului, Antreprenorul va notifica Inginerul cu privire 
la acest aspect. Înştiinţarea va include detalii care să specifice motivul pentru care Testele la 
Terminare nu au putut fi efectuate, precum şi detalii referitoare la natura şi durata întârzierilor sau 
întreruperilor care pot apărea din această cauză. 
Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a unor 
astfel de întârzieri în efectuarea Testelor la Terminare, Antreprenorul va transmite Inginerului o 
înştiinţare şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], 
va avea dreptul la: 
(a)o prelungire a duratei de execuţie pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 
[Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea este sau va fi întârziată, şi 
(b)plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi incluse în Preţul 
Contractului. 
După primirea înştiinţării, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 
[Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor 
probleme. 
10.4.Restabilirea Suprafe ţelor de Teren 
Cu excepţia altor prevederi ale Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, un certificat emis 
pentru un Sector sau o parte a Lucrărilor nu va certifica execuţia lucrărilor necesare de restabilire a 
suprafeţelor de teren din zona lucrării sau a altor suprafeţe de teren. 
11.1.Terminarea Lucr ărilor Neexecutate şi Remedierea Defec ţiunilor 
Pentru ca Lucrările şi Documentele Antreprenorului şi fiecare Sector de lucrări să corespundă 
prevederilor Contractului (cu excepţia uzurii normale) înainte de expirarea Perioadei de Garanţie a 
Lucrărilor sau cât mai curând posibil, Antreprenorul: 
(a)va completa orice lucrare rămasă neterminată la data emiterii Certificatului de Recepţie la 
Terminarea Lucrărilor, într-o perioadă rezonabilă menţionată de către Inginer şi 
(b)va executa toate lucrările necesare pentru remedierea defectelor, fie ele aparente sau ascunse, 
sau degradărilor, conform solicitărilor Beneficiarului (sau făcute în numele acestuia), până la sau 
înainte de data de expirare a Perioadei de Garanţie a Lucrărilor pentru Lucrări sau Sectoare de 
Lucrări (după caz). 
Dacă se produc defecţiuni sau degradări, Antreprenorul va fi înştiinţat în consecinţă de către (sau în 
numele) Beneficiar. 
Terminarea lucrărilor neexecutate, remedierea deficienţelor şi recepţionarea finală a Lucrărilor se 
vor efectua în conformitate cu legislaţia română în vigoare. 
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11.2.Costul Remedierii Defec ţiunilor  
Toate lucrările la care s-a făcut referire în sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea 
Lucrărilor Neexecutate şi Remedierea Defecţiunilor] vor fi executate cu riscul şi pe cheltuiala 
Antreprenorului, dacă şi în măsura în care lucrările se datorează: 
(a)proiectului Lucrărilor, 
(b)Echipamentelor, Materialelor sau calităţii execuţiei care nu sunt în conformitate cu prevederile 
Contractului, sau 
(c)exploatării sau întreţinerii necorespunzătoare care a fost atribuită unor cauze pentru care 
Antreprenorul este răspunzător (potrivit prevederilor Sub-Clauzelor 5.5 la 5.7 sau altele), sau 
(d)nerespectării de către Antreprenor a unei alte obligaţii. 
Dacă şi în măsura în care lucrările de remediere sunt datorate oricăror alte cauze, Antreprenorul va 
fi notificat cu promptitudine de către Beneficiar (sau în numele acestuia) şi se vor aplica prevederile 
Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]. 
11.3.Prelungirea Perioadei de Garanţie a Lucrărilor 
Beneficiarul va fi îndreptăţit, conform prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], la 
o prelungire a Perioadei de Garanţie a Lucrărilor pentru Lucrări sau Sectoare de lucrări, dacă şi în 
măsura în care o mare parte din Lucrări, Sectoare de lucrări sau o componentă importantă a 
Echipamentelor (în funcţie de caz şi ulterior recepţiei), nu pot fi utilizate în scopul pentru care 
acestea au fost destinate, din cauza unor defecţiuni sau unor degradări. 
În condiţiile în care Antreprenorul nu va remedia deficienţele sau prejudiciile cauzate la termenul 
indicat în Sub-Clauza 11.4 [Omisiunea Remedierii Defecţiunilor], Perioada de Garanţie a Lucrărilor 
se va extinde de la data la care s-a emis notificarea solicitând remedierea în conformitate cu Sub-
Clauza 11.4 [Omisiunea Remedierii Defecţiunilor] până la data la care deficienţele au fost remediate 
de către Beneficiar. În condiţiile în care se impun rectificări sau actualizări în conformitate cu Sub-
Clauza 12.4 [Rezultate Necorespunzătoare ale Testelor după Terminare], Perioada de Garanţie a 
Lucrărilor se va extinde de la data la care a fost constatată necesitatea rectificării sau actualizării 
până la data finalizării lucrărilor privind rectificarea sau actualizarea, sau, în cazul în care 
rectificarea sau actualizarea privesc o mare parte a Lucrărilor, la o dată agreată de către Beneficiar. 
În condiţiile în care Antreprenorul nu acceptă o extindere a Perioadei de Garanţie a Lucrărilor, se va 
apela la stabilirea extinderii acesteia prin intermediul Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de 
Soluţionare] 
11.8.Stabilirea Cauzelor Defec ţiunilor  
La solicitarea şi indicaţiile Inginerului, Antreprenorul va căuta să identifice cauzele tuturor 
defecţiunilor. 
Dacă este necesar a se remedia o defecţiune apărută la Lucrări pe costul Antreprenorului cum 
prevede Sub-Clauza 11.2 [Costul Remedierii Defecţiunilor], Beneficiarul poate solicita 
Antreprenorului să caute defecţiuni similare, iar costurile căutării respectiv remedierii vor fi suportate 
de către Antreprenor. 
11.9.Procesul Verbal de Recep ţie Final ă 
Îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului nu se consideră a fi încheiată până când Inginerul nu a emis 
Antreprenorului Certificatul de Recepţie Finală, precizând data la care Antreprenorul şi-a încheiat 
obligaţiile prevăzute în Contract. 
Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazată pe recomandările făcute în Procesul Verbal de 
Recepţie Finală, Inginerul va emite Certificatul de Recepţie Finală în termen de 28 zile de la 
expirarea celei din urmă Perioade de Garanţie a Lucrărilor, sau cât mai repede după acest termen 
cu condiţia ca Antreprenorul să fi furnizat toate Documentele Antreprenorului şi să fi terminat şi 
testat toate Lucrările, inclusiv remedierea oricăror defecte. O copie a Certificatului de Recepţie 
Finală va fi trimisă Beneficiarului. 
Certificatul de Recepţie Finală va fi singurul document considerat a certifica recepţia Lucrărilor. 
11.10.Obligaţii Neîndeplinite 
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După emiterea Certificatului de Recepţie Finală, fiecare Parte va avea responsabilitatea de a 
îndeplini orice obligaţie care rămâne neîndeplinită la data recepţiei. În scopul stabilirii naturii şi 
volumului obligaţiilor neîndeplinite, Contractul se va considera a fi în vigoare. 
11.11.Eliberarea Şantierului  
După primirea Certificatului de Recepţie Finală, Antreprenorul va îndepărta din Şantier toate 
Utilajele Antreprenorului, surplusul de materiale, molozul, deşeurile şi Lucrările Provizorii. 
Dacă acestea nu au fost evacuate în termen de 28 de zile după ce Beneficiarul a primit un exemplar 
al Certificatului de Recepţie Finală, Beneficiarul poate vinde sau dispune în alt fel de bunurile 
rămase. Beneficiarul va fi îndreptăţit la plata costurilor produse pentru, sau în legătură cu activitatea 
de vânzare sau pentru degajarea şi amenajarea Şantierului. 
Orice diferenţă de bani rămasă de pe urma vânzării va fi plătită Antreprenorului. Dacă suma 
rezultată din vânzări nu acoperă costurile Beneficiarului, Antreprenorul va plăti Beneficiarului 
diferenţa neacoperită. 
12.2.Întârzieri în Efectuarea Testelor  
Dacă Antreprenorul înregistrează Costuri ca urmare a unor întârzieri nerezonabile a Testelor după 
Terminare cauzate de către Beneficiar, Antreprenorul (i) va înştiinţa Inginerul şi (ii) cu condiţia 
respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la plata 
Costurilor suplimentare la care se adaugă profit rezonabil, care vor fi incluse în Preţul Contractului. 
După primirea înştiinţării, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 
[Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili Costurile suplimentare şi profitul. 
Dacă, din motive care nu se pot atribui Antreprenorului, un Test după Terminare a Lucrărilor sau a 
unui Sector de lucrări nu poate fi finalizat pe durata Perioadei de Garanţie a Lucrărilor (sau oricare 
perioadă asupra căreia Părţile au convenit), se va considera că Lucrările sau Sectorul de lucrări au 
trecut Testul după Terminare. 
13.1.Dreptul de a Modifica 
Modificările pot fi iniţiate de către Inginer înainte de emiterea Certificatul de Recepţie la Terminarea 
Lucrărilor, printr-o instrucţiune sau printr-o solicitare adresată Antreprenorului pentru transmiterea 
unei propuneri. 
Antreprenorul va avea obligaţia de a executa orice Modificare, cu excepţia cazului în care 
Antreprenorul înştiinţează cu promptitudine Inginerul (prezentând detalii justificative) că (i) 
Antreprenorul nu poate obţine Bunurile necesare pentru Modificare, (sau (ii) aceasta va avea un 
impact nefavorabil asupra îndeplinirii Listei de Garanţii. Antreprenorul trebuie să notifice Inginerul de 
efectul pe care Modificarea îl are sau îl va avea la siguranţa sau conformitatea Lucrărilor După 
primirea înştiinţării, Inginerul va anula, confirma sau modifica instrucţiunea. 
Orice Modificare care implică o majorare sau o diminuare a Valorii de Contract Acceptată, pentru a 
produce efecte, se va materializa într-un ordin de modificare conform Clauzei 13 [Modificari si 
actualizari]. Eventualele sume ce rezulta din aceste Modificari pot fi platite in baza clauzei 14.1, cu 
conditia sa nu reprezinte o modificare substantiala in sensul articolului 221 alin (7) - (9) din Legea 
nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 
13.2.Optimizarea Proiectului  
Antreprenorul poate transmite oricând Inginerului o propunere scrisă care (în opinia 
Antreprenorului), dacă va fi adoptată, (i) va urgenta terminarea Lucrărilor, (ii) va reduce costul 
execuţiei, întreţinerii şi exploatării Lucrărilor, (iii) va îmbunătăţi eficienţa sau valoarea lucrărilor 
finalizate, sau (iv) din alte considerente va fi în avantajul Beneficiarului. 
Propunerea va fi elaborată pe cheltuiala Antreprenorului şi va include elementele enumerate în Sub-
Clauza 13.3 [Procedura de Modificare]. 
Dacă Antreprenorul iniţiază, înainte de emiterea de către Inginer, a Certificatului de Recepţie la 
Terminarea Lucrărilor, o modificare a proiectului tehnic, în sensul diminuării volumului de Lucrări, 
Inginerul este obligat să determine în ce măsură diminuarea propusă de către Antreprenor poate 
conduce la o diminuare a costului de execuţie a Lucrărilor. 
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Dacă Inginerul constată că diminuarea propusă conduce la o diminuare a costului de execuţie a 
Lucrărilor, va instructa Antreprenorul să-şi modifice Graficul de Plăţi în consecinţă. 
Dacă Antreprenorul refuză să îşi modifice Graficul de Plăţi, Beneficiarul va fi îndreptăţit să apeleze 
la prevederile Sub-Clauzei 2.5. 
Antreprenorul va fi pe deplin răspunzător de orice propunere făcută conform acestei Sub-Clauze, 
precum şi de perioadele necesare analizării sau aprobării acestora. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit 
la nicio prelungire a Duratei de Execuţie, Cost sau profit aferente unei asemenea perioade de 
revizuire şi aprobare. 
13.3.Procedura de Modificare 
Dacă Inginerul solicită o propunere, înainte de a dispune o Modificare, Antreprenorul va răspunde în 
scris cât mai curând posibil, fie prin exprimarea motivaţiei pentru care nu se poate conforma (dacă 
este cazul), fie prin transmiterea următoarelor: 
(a)descrierea proiectului şi/sau lucrării propuse pentru a fi executate şi programul de execuţie al 
acestora; 
(b)propunerea Antreprenorului pentru modificarea necesară a programului de execuţie potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie], şi a Duratei de Execuţie; 
(c)propunerea Antreprenorului pentru actualizarea Preţului Contractului şi 
(d)efectele (dacă există) asupra siguranţei sau conformităţii Lucrărilor şi/sau caracterul lor 
corespunzător scopului. 
După primirea unei asemenea propuneri, Inginerul va răspunde cât mai curând posibil, (potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 13.2 [Optimizarea Proiectului] sau în alt fel) şi va aproba, va respinge, sau 
va face comentarii. Antreprenorul nu va întârzia execuţia lucrărilor până la primirea răspunsului. 
Fiecare instrucţiune referitoare la executarea de Modificări, însoţită de solicitarea privind 
înregistrarea Costurilor, va fi emisă de Inginer către Antreprenor, care va confirma de primire. 
In categoria Modificarilor pot intra si urmatoarele, dar fara a se limita la:  

a) modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; 
b) modificari ale culoarului/coridorului de expropriere; 
c) modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa 

Beneficiarului sau Antreprenorului 
d) modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; 
e) modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; 
f) modificari generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize / acorduri / 

autorizatii  
g) modificari generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte 

state; 
h) modificari generate de aplicarea legii monumentelor istorice; 
i) modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor 

initiali; 
j) modificari generate de schimbarea personalului cheie; 
k) modificari ale valorii minime a CIP-ului; 
l) modificari generate de cerinte privind cercetare si lucrari arheologice 

Antreprenorul nu va face nicio Modificare pana cand Inginerul nu o va dispune sau nu o va aproba.  
Antreprenorul va transmite Inginerului obiectul, limitele, natura si cauzele care au generat 
Modificarile. Inginerul le va analiza si dupa caz le va aproba/respinge. Inginerul va transmite 
Beneficiarului propria analiza cu privire la Modificari, aceasta incluzand si fundamentarile, 
necesitatea si oportunitatea realizarii modificarii si documentele necesare. 
Modificarile se vor realiza prin Ordin de Modificare, numai sub conditia obtinerii aprobarii 
Beneficiarului. 



31 

 

Inginerul va stabili, cu aprobarea Beneficiarului, valoarea si incadrarea unei Modificari in categoria 
celor pentru care pot fi utilizate rezervele de implementare (daca acestea au fost prevazute) in 
conformitate cu prevederile OUG nr. 83/2016 si a metodologiei de utilizare. 
După dispunerea sau aprobarea unei Modificări, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile 
Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili actualizarea Preţului 
Contractului şi a Graficului de Plăţi. 
Modificarile nu trebuie reprezinte o modificare substantiala in sensul articolului 221 alin (7) - (9) din 
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 
13.5.Sume Provizionate 
Fiecare Sumă Provizionată va fi folosită, integral sau parţial, în conformitate cu instrucţiunile 
Inginerului, iar Preţul Contractului va fi modificat corespunzător. Suma totală plătită Antreprenorului 
va include numai acele sume dispuse de către Inginer, pentru lucrări, bunuri furnizate sau servicii, la 
care se referă Suma Provizionată. Pentru fiecare Sumă Provizionată, Inginerul poate emite 
următoarele instrucţiuni: 
(a)Lucrarea să fie executată de către Antreprenor (inclusiv Echipamentele, Materialele sau serviciile 
necesar a fi furnizate), şi evaluată potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]; 
şi/sau 
(b)Echipamentele, Materialele, Lucrările sau Serviciile să fie achiziţionate de către Antreprenor, de 
la un Subantreprenor nominalizat (în conformitate cu cele definite în Clauza 5 [Subantreprenori 
Nominalizaţi]) sau în alt fel şi a căror valoare care va fi inclusă în Preţul Contractului reprezintă: 
(i)sumele reale plătite (sau care trebuie plătite) de către Antreprenor şi 
(ii)o sumă pentru cheltuielile indirecte şi profit, calculată ca procent din aceste sume prin aplicarea 
unui procent specificat în "Anexa la Ofertă". 
La solicitarea Inginerului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri şi chitanţe justificative. 
Atunci când achiziţionează Echipamente, Materiale, Lucrări sau Servicii conform prevederilor 
paragrafului (b), în alt mod decât de la un Subantreprenor nominalizat, Antreprenorul va acţiona ca 
şi autoritate contractantă în sensul legislaţiei de achiziţii publice şi va respecta regulile de achiziţii 
publice potrivit prevederilor Legilor în vigoare. 
Având în vedere această obligaţie a Antreprenorului, pentru achiziţionarea de Echipamente, 
Materiale, Lucrări sau Servicii, plătite din Sume Provizionate, Antreprenorul va stabili valoarea 
estimată a contractului de achiziţie conform prevederilor legislaţiei de achiziţii publice în vigoare şi 
va acţiona după cum urmează: 
a)În situaţia în care valorile estimate ale contractelor de achiziţie depăşesc plafoanele stabilite prin 
Lege, Antreprenorul va întocmi Documentaţia de Atribuire şi va desfăşura procedurile de achiziţie 
publică potrivit obligaţiilor ce îi revin conform legislaţiei de achiziţii publice. 
b)În cazul în care, valorile estimate ale contractelor de achiziţie nu depăşesc plafoanele stabilite prin 
Lege, Antreprenorul va achiziţiona serviciile/lucrările/produsele plătite din Sume Provizionate, 
conform procedurii definite în Specificaţii. 
13.7.Actualizări Generate de Modificări ale Legilor 
Preţul Contractului va fi actualizat pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare a Costului 
rezultat din modificarea Legilor Ţării (inclusiv introducerea unor Legi noi şi abrogarea sau 
modificarea Legilor existente) sau din interpretarea juridică sau oficială, guvernamentală, a unor 
Legi, promulgate ulterior Datei de Bază, care îl va afecta pe Antreprenor în îndeplinirea obligaţiilor 
sale potrivit prevederilor Contractului. 
Dacă Antreprenorul înregistrează (sau va înregistra) întârzieri şi/sau Costuri suplimentare ca 
rezultat al acestor schimbări ale Legilor sau interpretări, făcute ulterior Datei de Bază, Antreprenorul 
va înştiinţa Inginerul şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările 
Antreprenorului], va avea dreptul la: 
(a)o prelungire a duratei de execuţie pentru orice astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 
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(b)plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul Contractului. 
După primirea înştiinţării, Inginerul va acţiona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea 
Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme. 
Fără a aduce atingere celor de mai sus, aceste actualizări nu vor fi plătite separat dacă acestea au 
fost deja luate în considerare la indexarea oricăror date de intrare la formula de actualizare a 
preţurilor, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.8. 
13.8.Actualizări Generate de Modificări ale Preţurilor 
În această Sub-clauză, "tabelul datelor de actualizare" înseamnă tabelul completat care cuprinde 
datele de actualizare inclus în "Anexa la Ofertă". Dacă nu există un astfel de tabel al datelor de 
actualizare, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica. 
Dacă prevederile Sub-Clauzei se vor aplica, sumele plătibile Antreprenorului vor fi actualizate pentru 
creşterea sau diminuarea costului forţei de muncă, al Bunurilor şi al altor elemente ale Lucrărilor, 
prin adăugarea sau scăderea valorilor determinate prin aplicarea formulelor prevăzute în această 
sub-clauză. În măsura în care, prin prevederile acestei Sub-Clauze sau a altor Clauze, nu se 
asigură o compensaţie totală pentru creştere sau diminuare, se va considera că Valoarea de 
Contract Acceptată include sumele necesare pentru a acoperi eventuala creştere sau scădere a 
costurilor. 
Actualizarea care urmează a fi aplicată valorii plătibile Antreprenorului, după cum este evaluată în 
conformitate cu Lista corespunzătoare şi aprobată în Certificatele de Plată, va fi determinată, 
conform formulelor, pentru fiecare monedă în care se plăteşte Preţul Contractului. Nu se va aplica 
nicio actualizare la lucrările evaluate pe baza Costului sau a preţurilor curente. 
Formulele vor fi de următorul tip: 
Pn = a + b Ln/Lo + c En/Eo + d Mn/Mo +...unde: 
"Pn" este coeficientul de actualizare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate în moneda 
relevantă pentru lucrarea realizată în perioada "n", această perioadă fiind o lună, în afară de cazul 
în care "Anexa la Ofertă" este prevăzut altfel; 
"a" este un coeficient fix, explicitat în tabelul datelor de actualizare, reprezentând partea 
neactualizabilă din plăţile contractuale; 
"b", "c", "d" sunt coeficienţi care reprezintă ponderea estimată a fiecărui element relevant de cost în 
execuţia Lucrărilor, aşa cum este stabilit în tabelul datelor de actualizare; astfel de elemente de cost 
înscrise în tabel pot reprezenta resurse cum ar fi forţa de muncă, utilaje şi materiale; 
"Ln", "En", "Mn" sunt indicii curenţi de preţ sau preţurile de referinţă pentru perioada "n", exprimaţi în 
moneda relevantă de plată, care se aplică fiecărui element relevant de cost din tabel cu 49 de zile 
înainte de ultima zi a perioadei (la care se referă Certificatul de Plată respectiv); şi 
"Lo", "Eo", "Mo" sunt indicii de preţ de bază sau preţurile de referinţă, exprimaţi în moneda relevantă 
de plată, care corespund fiecărui element relevant de cost, la Data de Bază. 
Se vor utiliza indicii de preţ sau preţurile de referinţă prevăzute în tabelul cu datele de 
actualizare.Dacă există îndoieli asupra provenienţei acestora, aceştia vor fi stabiliţi de către Inginer. 
În acest scop, se va face referire la valorile indicilor la datele prezentate (înscrise în ultimele două 
coloane din tabelul cu date de actualizare) în scopul clarificării provenienţei, deşi aceste date (şi 
respectiv aceste valori) pot să nu corespundă indicilor de preţ de bază. 
În cazurile în care "moneda indicilor"(prevăzuţi în tabel) nu este moneda relevantă pentru plată, 
fiecare indice va fi convertit în moneda relevantă de plată, la cursul de schimb al acestei monede, 
stabilit de către Banca Naţională a Ţării, din data menţionată mai sus pentru care se cere să se 
aplice indicele. 
În lipsa unui indice curent de preţ disponibil, Inginerul va stabili, pentru emiterea Certificatelor 
Interimare de Plată, un indice provizoriu. Actualizarea va fi recalculată corespunzător atunci când un 
indice curent de preţ este disponibil. 
Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să termine Lucrările în perioada Duratei de Execuţie, actualizarea 
preţurilor după această perioadă va fi făcută utilizând sau (i) fiecare indice sau preţ aplicabil cu 49 
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de zile înainte de data de expirare a Duratei de Execuţie a Lucrărilor, sau (ii) indicele sau preţul 
curent, în funcţie de care dintre aceştia este mai favorabil pentru Beneficiar. 
Ponderile (coeficienţii) pentru fiecare dintre factorii de cost stabiliţi în tabelul (tabelele) cu datele de 
actualizare vor fi corectate numai dacă s-au dovedit nerezonabile, neechilibrate sau inaplicabile, ca 
urmare a Modificărilor. 
Formulele de rectificare nu se vor aplica în cazul Sumelor Previzionate. 
14.1.Preţul Contractului  
Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: 
(a)Preţul Contractului va fi Valoarea de Contract Acceptată ca sumă forfetară şi va face obiectul 
unor actualizări, în conformitate cu prevederile Contractului; 
(b)Antreprenorul va plăti toate taxele, impozitele şi onorariile pe care acesta trebuie să le plătească 
potrivit prevederilor Contractului, iar Preţul Contractului nu va fi modificat în funcţie de aceste 
costuri, cu excepţia celor specificate în Sub-Clauza 13.7 [Actualizări Generate de Modificări ale 
Legilor], in Sub-Clauza 13.8 [Actualizări Generate de Modificări ale Preturilor], si celor rezultate din 
aplicarea prevederilor art. 221 lit a), b), c), e), f) din Legea nr. 98/2016 ;  
(c)Antreprenorul va transmite Inginerului, în termen de 14 zile de la data aprobării în Comitetul 
Tehnico-Economic de către Beneficiar a proiectului tehnic (elaborat în conformitate cu Cerinţele 
Beneficiarului), inclusiv listele de cantităţi pe categorii de Lucrări care vor conţine pentru fiecare 
articol menţionat preţul unitar. Valoarea însumată a articolelor (cantitate* preţ unitar) din listele de 
cantităţi pentru fiecare categorie de Lucrări trebuie să fie cel mult egală cu valoarea prevăzută în 
Graficul de Plăţi pentru acea categorie de Lucrări. La propunerea Antreprenorului, Graficul de plati 
se va putea actualiza si dupa elaborarea Listelor de cantitati, fara semnarea unui Act Aditional, cu 
conditia incadrarii in Valoarea de Contract Acceptata si in valoarea aferenta fiecarei categorii de 
lucrari in parte, asa cum a fost aceasta definita in Graficul de plati. 
(d)De asemenea, Antreprenorul va furniza o defalcare detaliată a fiecărui preţ unitar din listele de 
cantităţi pentru Lucrări. Defalcarea va conţine costul prevăzut pentru manoperă, materiale, utilaje, 
transport, precum şi procentele prevăzute pentru cheltuieli indirecte, profit. Inginerul va putea folosi 
această defalcare la evaluarea oricăror modificări ale preţurilor unitare sau a oricărui preţ unitar nou, 
în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de modificare], dar nu va fi limitat de 
aceasta. 
Inginerul va instiinta Beneficiarul si Antreprenorul ori de cate ori ia cunostinta de faptul ca Pretul 
Contractului poate depasi Valoarea de Contract Acceptata sau orice valoare de contract convenita 
ulterior de Beneficiar si Antreprenor in cadrul unor Acte Aditionale sau Ordine de modificare, cu 
evaluarea diferentei respective. 
În orice situaţie, in aplicarea prezentei Sub-Clauze, Preţul Contractului nu va putea depăşi cu mai 
mult de 10% Valoarea de Contract Acceptată, cu excepţia prevederilor sub-clauzelor 13.7 şi 13.8 
din Contract si a prevederilor art. 221 lit b), c), f) din Legea 98/2016. 
14.2.Plata în Avans  
Plăţile în avans şi returnările avansului se vor efectua conform Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 
privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru 
efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi 
Ordonanţei de Urgenţă nr. 83 din 16 noiembrie 2016 privind unele măsuri de eficientizare a 
implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 
Beneficiarul poate acorda avans Antreprenorulului, în doua tranşe, numai dupa constituirea 
Garantiilor pentru Returnarea Avansului aferente fiecarei transe, cu conditia îndeplinirii integrale a 
obligatiilor contractuale necesare acordarii acestuia, astfel: 
- prima transa se acorda pentru activitatea de proiectare si reprezinta 15% din valoarea aferenta 
acestei activitati; 
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- a doua transa se acorda pentru etapa de executie a lucrarilor si reprezinta 15% din valoarea 
aferenta acestei etape. 
Aceste garanţii pentru returnarea avansului vor ramane în vigoare până când vor fi restituite de 
către Autoritatea contractanta conform prevederilor acestei sub-clauze. 
Procentul fiecărei plăţi în avans, numărul şi data tranşelor (dacă sunt mai multe decât una) şi 
monedele de plată vor fi cele specificate în "Anexa la Ofertă". Această sub-clauză nu va avea 
aplicabilitate în cazul în care garanţia nu este prezentată Beneficiarului, sau cuantumul avansului nu 
este specificat în "Anexa la Ofertă". 
Valoarea avansului aferenta primei transe pentru activitatea de proiectare se va recupera pana la 
plata finala aferenta activitatii de proiectare. 
Valoarea avansului aferenta celei de-a doua transe pentru etapa de executie a lucrarilor se va 
recupera prin deduceri procentuale in cuantum  de 15% din Certificatele Intermediare de Plată, dar 
nu mai mult decat valoarea avansului. 
Nu se va acorda a doua transa de avans pana nu se recupereaza integral avansul acordat in prima 
transa.   
Scrisorile de Garanţie pentru Returnarea Avansului vor fi emise de către o societate bancară 
agreată de către Autoritatea Contractanta şi vor respecta modelul indicat de catre Autoritatea 
Contractanta.  
Antreprenorul se va asigura că fiecare garanţie va rămâne valabilă şi în vigoare până la returnarea 
avansului. 
Dacă termenii garanţiei aferente primei transe de avans specifică data de expirare a acesteia, data 
de expirare va fi cel puţin 120 de zile după data estimată pentru finalizarea perioadei de proiectare.  
Dacă plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării garanţiei, 
Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei până la rambursarea plăţii în avans.  
Antreprenorul se va asigura că garanţia aferenta celei de-a doua transe de avans va rămâne 
valabilă şi în vigoare până la returnarea avansului, dar valoarea garanţiei poate fi redusă în mod 
progresiv cu sumele rambursate de către Antreprenor, aşa cum acestea sunt indicate în 
Certificatele de Plată. Dacă termenii unei garanţii specifică data de expirare a acesteia, data de 
expirare va fi cel puţin 120 de zile după data estimată pentru emiterea Certificatului de Recepţie la 
Terminarea Lucrărilor. Dacă plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data 
expirării garanţiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei până la rambursarea plăţii în 
avans. Plata aferenta celei de-a doua transe în avans va fi justificată şi rambursată prin deduceri din 
Certificatele de Plată până la data emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 
Platile în avans vor fi rambursate, în cuantumul si potrivit prevederilor din "Anexa la Ofertă". 
Deducerile aferente celei de-a doua transe de avans vor începe să se facă din primul Certificat 
Interimar de Plată emis după acordarea avansului. 
Dacă plata în avans aferenta celei de-a doua transe de avans nu a fost rambursată înainte de 
emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor sau înainte de reziliere potrivit 
prevederilor Clauzei 15 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar], Clauzei 16 [Suspendarea sau 
rezilierea Contractului de către Antreprenor] sau Clauzei 19 [Forţa Majoră] (după caz), diferenţa 
rămasă nerambursată va deveni imediat datorată şi plătibilă de către Antreprenor Beneficiarului.  
Pentru nerecuperarea avansului, Beneficiarul va calcula şi va factura Antreprenorului penalităţi în 
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, Antreprenorul având obligaţia achitării acestora în 
termen de 30 de zile de la primirea facturilor.  
Pentru a recupera sumele reprezentând diferenţa rămasă nerambursată şi penalităţile aferente 
acesteia, în situaţia neachitării de către Antreprenor a facturilor de penalităţi emise de către 
Beneficiar, Beneficiarul va executa garanţia pentru returnarea avansului. 
Valoarea fiecarei scrisori de garantie pentru returnarea avansului aferenta fiecarei transe va fi 
acoperitoare pentru: 

-  valoarea avansului acordat; 
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-  TVA-ul aferent avansului; 
- valoarea dobânzilor si  penalităţilor de intarziere, cât şi eventualele prejudiciile aduse prin 

imobilizarea fondurilor publice in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a 
obligatiilor contractuale ce deriva din acordarea avansurilor 

astfel: 
"Valoarea scrisorii de garanţie pentru returnare a avansului = valoare avans + TVA + (valoare avans 
cu TVA* 0,03% * 120 de zile). 
Dacă în termen de 120 de zile după acordarea avansului aferent celei de-a doua transe nu va fi 
emis cel puţin un certificat interimar de plată prin care Beneficiarul să poată recupera din avansul 
acordat, în procentul specificat în anexa la ofertă, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea 
scrisorii de garanţie pentru returnarea avansului cu valoarea corespunzătoare dobanzilor si 
penalităţilor de intarziere pentru o perioadă de încă 120 de zile 
De asemenea, în situaţia în care, timp de 120 de zile consecutive, pe parcursul execuţiei lucrărilor, 
nu va fi emis cel puţin un certificat interimar de plată prin care Beneficiarul să poată recupera în 
procentul specificat în anexa la ofertă un procent din avansul acordat, Antreprenorul este obligat să 
majoreze valoarea scrisorii de garanţie pentru returnarea avansului cu valoarea corespunzătoare 
dobanzilor si penalităţilor de intarziere pentru o perioadă de încă 120 de zile.  
Ori de câte ori, timp de 120 de zile consecutive, pe parcursul execuţiei lucrărilor nu va fi emis cel 
puţin un certificat interimar de plată, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de 
garanţie pentru returnarea avansului cu valoarea corespunzătoare dobanzilor si penalităţilor pentru 
încă o perioadă de 120 de zile, astfel încât valoarea garanţiei pentru returnarea avansului să fie 
acoperitoare în orice moment atât pentru recuperarea avansului acordat, cât şi pentru repararea 
prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau 
îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului. 
Totodata, in situatia in care dupa emiterea unui Certificat Interimar de Plata, valoarea scrisorii de 
garantie pentru plata avansului nu acopera valoarea avansului ramas de recuperat + TVA aferent + 
penalitati si dobanzi de intarziere in conformitate cu legislatia in vigoare (calculate pentru perioada 
cuprinsa intre data acordarii avansului si data aprobarii Certificatului Interimar de Plata + 120 zile), 
Antreprenorul este obligat sa majoreze valoarea scrisorii de garantie pentru returnarea avansului 
dupa urmatorul algoritm: 
- valoare avans ramas de recuperat + TVA aferent + 0,03% din valoarea avansului ramas de 
recuperat inclusiv TVA * (numarul de zile cuprins intre data acordarii avansului si data aprobarii 
Certificatului Interimar de Plata in cauza + 120 zile). 
In cazul nerespectarii prevederilor de mai sus, in termen de 10 zile de la notificarea Autoritatii 
Contractante/Beneficiarului catre Antreprenor, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul este indreptatit 
sa execute garantia pentru returnarea avansului si sa recupereze avansul acordat/ramas de 
recuperat si prejudiciile aduse prin imobilizarea fondurilor publice, fara a fi necesara facturarea 
acestei sume. 
In situatia in care Antreprenorul este indreptatit la diminuarea valorii Scrisorii de garantie pentru 
returnarea avansului, urmare recuperarii de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar a unui procent 
din avansul acordat acestuia, valoarea Scrisorii de garantie pentru returnarea avansului va fi 
calculata dupa urmatorul algoritm: 
- valoarea avansului ramas de recuperat de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar, 
- TVA-ul aferent avansului ramas de recuperat de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar, 
- Penalitati si dobanzi de intarziere, conform Codului de Procedura Fiscala, in cuantum de 0,03% pe 
zi, aplicate de la data acordarii avansului pana la data aprobarii ultimului Certificat de Plata prin care 
Autoritatea Contractanta/Beneficiarul a recuperat din avansul acordat Antreprenorului + 120 zile. 
Ultimul Certificat Interimar de Plata se refera la Certificatul Interimar de Plata aprobat de catre 
Autoritatea Contractanta/Beneficiar, la data solicitarii de diminuare a scrisorii de garantie pentru 
returnarea avansului, venite din partea Antreprenorului. 
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14.3.Prezentarea Situa ţiilor Interimare de Lucr ări  
Antreprenorul va transmite Inginerului, la sfârşitul perioadei de plată stabilită în Contract (sau la 
sfârşitul fiecărei luni, dacă nu este stabilită), o situaţie de lucrări, în patru exemplare, într-o formă 
aprobată de către Inginer, în care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se consideră 
îndreptăţit, împreună cu documentele justificative care vor cuprinde raportul privind evoluţia 
lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.21 [Rapoarte privind Evoluţia Execuţiei Lucrărilor], sume 
care vor fi calculate în conformitate cu clauza 14.1 [Preţul Contractului] 
Situaţia de lucrări va include următoarele valori, după caz, care vor fi exprimate în monedele în care 
se plăteşte Preţul Contractului, în ordinea de mai jos: 
(a)valoarea estimată a contractului pentru Lucrările executate şi Documentele Antreprenorului 
elaborate până la sfârşitul lunii (inclusiv Modificările, dar excluzând articolele descrise în sub-
paragrafele de la (b) la (g) de mai jos, în conformitate cu clauza 14.1 
(b)orice sumă care trebuie adăugată sau dedusă datorită modificării legilor şi preţurilor, potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 13.7 [Actualizări Generate de Modificări ale Legilor] şi Sub-Clauzei 13.8 
[Actualizări Generate de Modificări ale Preţurilor]; 
(c)orice sumă care este dedusă ca reţinere, calculată prin aplicarea procentului de reţinere, 
prevăzut în "Anexa la Ofertă", la totalul sumelor de mai sus, până când suma astfel reţinută de către 
Beneficiar va ajunge la limita Sumei Reţinute (dacă există), prevăzută în "Anexa la Ofertă"; 
(d)orice sume care trebuie adăugate sau deduse pentru plata în avans şi rambursări, potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 14.2 [Plata în Avans]; 
(e)orice sume care trebuie adăugate sau deduse pentru Echipamente şi Materiale, potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor]; 
(f)orice alte adăugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau în alt fel, 
inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 20 [Revendicări, Dispute şi Arbitraj]; 
(g)deducerea sumelor aprobate în Certificatele de Plată anterioare; 
(h) deducerea unor sume aprobate în Certificatele de Plată anterioare care au fost declarate de 
catre de organele de control abilitate ca fiind necuvenite/nelegale;  
(i) orice sume utilizate din rezervele de implementare (daca acestea au fost prevazute) in 
conformitate cu prevederile OUG nr. 83/2016 si a metodologiei de utilizare. 
Situaţia de lucrări transmisă de Antreprenor va fi însoţită de un document emis de fiecare 
Subantreprenor care să ateste că acesta a primit toate sumele la care este îndreptăţit în 
conformitate cu lucrările executate şi certificate anterior. 
Situaţia de lucrări transmisă de Antreprenor va fi fundamentată pe măsurătorile cantităţilor de lucrări 
real executate pentru demonstrarea îndeplinirii activităţilor din Graficul de Plăţi. 
Inginerul nu va certifica nicio plată fără a verifica cantităţile executate de către Antreprenor. 
Orice Situaţie de Lucrări, potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, va fi semnată de către 
Reprezentantul Antreprenorului, numit în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.3. În cazul în 
care Situaţia de Lucrări nu este semnată de către Reprezentantul Antreprenorului, acea Situaţie de 
Lucrări va fi nulă şi fără efect. 
Antreprenorul nu va solicita şi Inginerul nu va certifica la plată în cadrul Situaţiilor de Lucrări sume 
pentru care nu a furnizat integral şi în forma finală documentele justificative necesare, stabilite de 
către Beneficiar. 
Înaintea remiterii primei Situaţii de lucrări, Antreprenorul va obţine (suportând costurile aferente) o 
Garanţie de Reţinere în cuantum egal cu reţinerea de garanţie pentru perioada următoare de şase 
luni. Fluxul de numerar prevăzut de către Antreprenor şi remis Inginerului în conformitate cu Sub-
Clauza 4.21 [Rapoarte privind Evoluţia Execuţiei Lucrărilor)] va fi folosit pentru a stabili Garanţia de 
Reţinere. La anumite intervale ulterioare, cuantumul Garanţiei de Reţinere va fi progresiv crescut 
până se atinge limita reţinerii de garanţie specificate în "Anexa la Ofertă". Cuantumul Garanţiei de 
Reţinere va depăşi întotdeauna cuantumul reţinerii sumei de bani. 
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Garanţia de Reţinere va fi emisă de către o instituţie bancară sau societate de asigurări din 
România agreată de către Beneficiar şi va fi în forma specificată în prezentele Condiţii Speciale sau 
în orice altă formă agreată de către Beneficiar. Antreprenorul se va sigura că Garanţia de Reţinere 
este valabilă şi executorie până la data executării şi finalizării, de către Antreprenor, a lucrărilor şi a 
remedierii oricăror deficienţe în conformitate cu Garanţia de Bună Execuţie stipulată în Sub-Clauza 
4.2 [Garanţia de Bună Execuţie]. 
Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să furnizeze o Garanţie de Reţineri acceptabilă, suma care 
reprezintă reţinerea va fi dedusă din Certificatele Interimare de Plată şi reţinută într-un cont special 
destinat, în conformitate cu Legislaţia Românească în vigoare. 
Beneficiarul va returna Garanţia Reţinută Antreprenorului în două tranşe, astfel:  
a) 25% în termen de 28 de zile de la data primirii unei copii a Certificatului de Recepţie la terminarea 
Lucrărilor  
b) 75% în termen de 28 de zile de la primirea Certificatului de Recepţie Finală. 
14.4.Graficul de Plăţi 
Dacă în Contract este prevăzut un grafic de plăţi care să specifice procentele în care se va plăti 
Preţul Contractului, atunci: 
(a)tranşele prevăzute în acest grafic de plăţi vor fi valorile de Contract estimate în conformitate cu 
prevederile sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]; 
(b)prevederile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor] nu se vor aplica; 
(c)dacă tranşele prevăzute în grafic nu sunt conforme cu evoluţia reală, înregistrată în execuţia 
Lucrărilor, şi dacă se constată că evoluţia reală este mai lentă decât cea pentru care s-a 
fundamentat graficul de plăţi, atunci Inginerul poate acţiona în conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili valorile tranşelor care să 
ia în considerare măsura în care evoluţia înregistrată este mai lentă decât cea pentru care s-au 
fundamentat tranşele de plată. 
14.6.Emiterea Certificatelor de Plată Interimare 
Lucrările vor fi măsurate de către Inginer, în vederea plăţii. 
De fiecare dată când Inginerul solicită măsurarea unei părţi din Lucrare, se va transmite o înştiinţare 
Reprezentantului Antreprenorului, care: 
(a)va participa sau va trimite cu promptitudine un reprezentant competent care să asiste Inginerul la 
efectuarea măsurătorilor, şi 
(b)va furniza orice detalii solicitate de către Inginer. 
Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să participe la întâlnire sau să trimită un reprezentant, măsurătorile 
făcute de către Inginer (sau în numele acestuia) vor fi acceptate ca fiind corecte. 
Cu excepţia altor prevederi ale Contractului, de câte ori este necesar ca Lucrările Permanente să fie 
măsurate pe baza înregistrărilor din documente, documentele vor fi pregătite de către Inginer. 
Antreprenorul va participa împreună cu Inginerul la examinarea şi aprobarea documentelor şi le vor 
semna după ce acestea vor fi acceptate de comun acord. Dacă Antreprenorul nu va participa, 
documentele vor fi considerate acceptate a fi corecte. 
Inginerul nu poate certifica pentru plată nicio sumă pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral şi 
în forma finală documentele justificative necesare. 
Certificatele de plată vor conţine în mod obligatoriu măsurătorile Inginerului, precum şi documentele 
privind recepţia calitativă pentru Lucrările certificate. 
Totodată, certificatele de plată vor trebui să fie însoţite obligatoriu de o situaţie întocmită de către 
Inginer din care să reiasă care sunt Subantreprenorii (Subcontractantii) care au executat lucrările 
cuprinse în cadrul certificatului de plată, lucrarile/serviciile executate de acestia si valoarea acestor 
lucrari/servicii. Aceasta situaţie va avea anexat, după caz, documentul solicitat potrivit prevederilor 
paragrafului 3 al subclauzei 14.3. 
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În cazul în care lucrările executate de Subantreprenor sunt necorespunzătoare, Inginerul va emite 
un document în acest sens, Antreprenorul fiind exonerat de obligaţia de a prezenta documentul 
solicitat potrivit prevederilor paragrafului 3 al subclauzei 14.3. 
Fără a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau în alt mod, Inginerul 
nu poate emite un Certificat Interimar de Plată ce ar face ca valoarea cumulată aprobată pentru 
plată să depăşească Valoarea de Contract Acceptată sau orice valoare de contract convenită 
ulterior de Beneficiar şi Antreprenor în cadrul unor Acte Adiţionale la Contract valabil încheiate. 
În termen de 28 de zile după primirea Situaţiei de Lucrări şi a documentelor justificative Inginerul va 
emite către Beneficiar, Certificatul Interimar de Plată în care vor fi incluse suma de plată stabilită în 
mod echitabil de către Inginer şi detaliile justificative aferente. Data primirii de către Inginer a 
Situaţiei de Lucrări se va considera data la care Situaţia de Lucrări însoţită de toate documentele 
justificative necesare, aşa cum au fost stabilite în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.3 
[Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări] va fi înregistrată la sediul Inginerului. 
Nicio sumă nu va fi confirmată sau plătită până când Beneficiarul nu a primit şi aprobat Garanţia de 
Bună Execuţie. 
La emiterea unui Certificat de Plată, Inginerul va trimite o copie a Certificatului Antreprenorului. 
Fără a lua în considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], Beneficiarul 
este îndreptăţit să corecteze erorile aritmetice din orice Certificat de Plată sau să returneze orice 
Certificat de Plată pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral şi în forma finală documentele 
justificative necesare. În consecinţă, Beneficiarul va notifica Antreprenorului, cu o copie către 
Inginer, acceptarea totală, parţială sau returnarea fiecărui Certificat de Plată. 
În orice Certificat de Plată Inginerul poate să facă corecturi sau modificări care în mod normal ar fi 
trebuit să fie aplicate unui Certificat de Plată anterior. Nu se va considera că un Certificat de Plată 
confirmă acceptul, aprobarea, consimţământul sau satisfacţia Inginerului. 
14.7.Plăţile 
Beneficiarul va notifica Antreprenorului acceptarea Certificatului de Plată în termen de 28 de zile de 
la primirea acestuia de la Inginer. 
 
Antreprenorul trebuie să emită către Beneficiar o factură în valoarea specificată în Certificatul de 
Plată corespunzător, acceptat de către Beneficiar. Factura furnizată de către Antreprenor va fi 
emisă şi completată în conformitate cu legislaţia română în vigoare. 
Beneficiarul va plăti Antreprenorului valoarea specificatăîn fiecare factură corespunzătoare fiecărui 
Certificat Interimar de Platăşi Certificatului Final de Plată, în termen de 60 de zile de la data primirii 
facturii, dacă Certificatul de Plată aferent facturii respective a fost deja aprobat sau în termen de 60 
de zile de la data aprobării Certificatelor Interimare de Plată/Certificatului Final de Plată de către 
Beneficiar, în situaţia în care factura este emisă anterior aprobării Certificatelor. Termenul 
contractual de plată este prevăzut la 60 de zile, având în vedere complexitatea şi volumul mare al 
documentelor de verificat şi aprobat înainte de realizarea plăţilor, precum şi accesul la fondurile 
necesare efectuării plăţilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructură de interes major. 
Data plătii va fi data la care contul Beneficiarului este debitat. 
Plata sumelor datorate în fiecare monedă, în conformitate cu prevederile subclauzei 14.15, va fi 
făcută în contul bancar şi în ţara plăţii (pentru moneda respectivă) specificate de Antreprenor în 
Oferta, sau în contul bancar comunicat ulterior de către Antreprenor. 
Toate plăţile se vor face doar într-un cont bancar al Antreprenorului deschis în România. 
Antreprenorul va fi obligat să plătească sumele datorate fiecărui Subantreprenor în termenul 
prevăzut în contractul de subantrepriză. În caz contrar, Beneficiarul va fi îndreptăţit să aplice o 
penalitate echivalenta cu cea prevăzută în "Anexa la Ofertă". 
14.8.Întârzieri în Efectuarea Plăţilor 
Antreprenorul îi va acorda Beneficiarului, în vederea efectuării plaţii, o perioadă de graţie de 45 de 
zile pentru suma care nu a fost plătită la data scadentă. 
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Dacă Antreprenorul nu va primi plata în conformitate cu prevederile Sub Clauzei 14.7 [Plăţile], 
Antreprenorul va avea dreptul să pretindă costuri de finanţare aferente perioadei de întârziere, 
calculate lunar pentru suma neplătită. 
Aceste costuri se vor calcula prin aplicarea dobânzii Băncii Centrale din ţara Beneficiarului, la 
principalele operaţiuni de refinanţare, aşa cum este prevăzut în seria C a Jurnalului Oficial al UE, în 
vigoare în prima zi calendaristică a lunii în care suma datorată a devenit scadentă. 
Antreprenorul va fi îndreptăţit la această plată pe baza emiterii unei facturi, fără nicio altă înştiinţare 
sau aprobare formală şi fără a afecta un alt drept sau despăgubire. În cazul în care nicio factura nu 
a fost emisă într-o perioada de două luni, Antreprenorul nu va mai fi îndreptăţit să primească 
costurile de finanţare pentru suma aferenta neplătită. 
Beneficiarul nu va fi responsabil pentru plata oricăror costuri de finanţare sau altele asemenea ce ar 
putea să rezulte ca urmare a întârzierilor în efectuarea plăţilor, cauzate de nerespectarea de către 
Antreprenor a Programului de Lucrări acceptat de către Inginer sau a oricărei revizuiri a acestuia 
furnizate ulterior de către Antreprenor potrivit Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie]. 
14.9.Plata Sumelor Reţinute 
După ce Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor a fost emis şi Lucrările au trecut toate 
testele specificate (inclusiv Testele după Terminare, dacă există), Inginerul va autoriza plata către 
Antreprenor pentru 25% din Sumele Reţinute. Dacă pentru un Sector de lucrări a fost emis 
Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, procentul corespunzător al primei transe din 
Sumele Reţinute va fi autorizat la plată, după ce Sectorul de lucrări a trecut toate testele.  
Imediat după expirarea ultimului termen al Perioadei de Garanţie a Lucrărilor, restul rămas de plătit 
din Sumele Reţinute va fi autorizat la plată de către Inginer pentru a fi plătit Antreprenorului. Dacă a 
fost emis un Certificat de Recepţie Finala, procentul corespunzător din a doua transa din Sumele 
Reţinute va fi autorizat şi plătit imediat după emiterea Certificatului de Recepţie Finala. 
Dacă rămân lucrări de executat potrivit prevederilor Clauzei 11 [Perioada de Garanţie] sau Clauzei 
12 [Testele după Terminare], Inginerul va fi îndreptăţit să reţină costul estimat al acestor lucrări 
până la executarea acestora. 
Procentul corespunzător pentru fiecare Sector de lucrări va fi valoarea procentuală a Sectorului de 
lucrări menţionată în "Anexa la Ofertă". Dacă valoarea procentuală a unui Sector de lucrări nu este 
inclusă în "Anexa la Ofertă", sumele reprezentând procentul corespunzător pentru transele Sumelor 
Reţinute pentru Sectorul respectiv nu vor fi autorizate la plată conform prevederilor acestei Sub-
Clauzei. 
Antreprenorul poate solicita trimestrial sau pentru perioade mai lungi plata Sumelor Reţinute, în 
schimbul furnizării unei garanţii bancare pentru Sume Reţinute care să acopere valoarea acestora. 
În astfel de cazuri, Inginerul va aproba şi Beneficiarul va efectua plata către Antreprenor a sumelor 
asociate Sumelor Reţinute, după aprobarea de către Beneficiar a garanţiei furnizate. 
Antreprenorul se va asigura că garanţia este validă şi în vigoare până la ultimul termen dintre data 
eliberării Sumelor Reţinute pentru care este emisă şi data emiterii Certificatului de Recepţie Finală, 
oricare dintre acestea este mai îndepărtat. 
Diminuarea valorii garanţiei sau returnarea acesteia se va face corespunzător prevederilor privind 
plata sumelor reţinute din prezenta sub-clauză. 
14.10.Situaţia de Lucrări la Terminare 
În termen de 84 de zile după emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, 
Antreprenorul va transmite Inginerului, în şase exemplare, Situaţia de lucrări la terminare, însoţită 
de documente justificative, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare 
de Lucrări], care să conţină: 
(a)valoarea tuturor lucrărilor executate în conformitate cu prevederile Contractului până la data 
menţionată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, 
(b)orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit, şi 
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(c)o estimare a oricăror alte sume pe care Antreprenorul le consideră ca îi vor fi datorate potrivit 
prevederilor Contractului. Sumele estimate vor fi prezentate în Situaţia de lucrări la terminare. 
Inginerul va emite un certificat în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea 
Certificatelor de Plată Interimare]. 
14.11.Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrări 
În termen de 56 de zile de la emiterea Certificatului de Recepţie Finală, Antreprenorul va transmite 
Inginerului, în patru exemplare, Situaţia finală de lucrări, însoţită de documentele justificative, care 
să prezinte în detaliu, într-un format aprobat de către Inginer, următoarele: 
(a)valoarea tuturor lucrărilor executate conform prevederilor Contractului, şi 
(b)orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit, potrivit prevederilor Contractului, 
sau în alt fel. 
Antreprenorul va furniza toate documentele justificative necesare pentru oricare dintre sumele 
solicitate la plată în cadrul Situaţiei Finale de Lucrări, aşa cum au fost acestea stabilite de către 
Beneficiar. 
Situaţia Finală de Lucrări, potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, va fi semnată de către 
Reprezentantul Antreprenorului, numit în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.3. În cazul în 
care Situaţia de Lucrări nu este semnată de către Reprezentantul Antreprenorului, acea Situaţie de 
Lucrări va fi nulă şi fără efect. 
Dacă Inginerul nu va fi de acord sau nu va putea verifica o parte a situaţiei finale, Antreprenorul va 
transmite orice informaţii suplimentare pe care Inginerul le va solicita în mod rezonabil şi va efectua 
toate modificările convenite de comun acord. Ulterior, Antreprenorul va pregăti şi va transmite 
Inginerului situaţia finală, aşa după cum s-a convenit. Aceste Condiţii se referă la situaţia de plată 
asupra căreia s-a căzut de acord ca fiind Situaţia Finală de Lucrări. 
Dacă, în urma discuţiilor Inginerului cu Antreprenorul va deveni evident că există o dispută, în pofida 
modificărilor situaţiei finale asupra cărora s-a căzut de acord, Inginerul va transmite Beneficiarului 
(cu o copie adresată Antreprenorului) un Certificat Interimar de Plată pentru părţi le din situaţia 
finală asupra cărora s-a căzut de acord. Dacă disputa este soluţionată, în final, potrivit prevederilor 
Sub-Clauzei 20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20.5 
[Soluţionarea pe Cale Amiabilă], Antreprenorul va pregăti şi va transmite Beneficiarului (cu o copie 
pentru Inginer) o Situaţie Finală de Lucrări. 
14.13.Emiterea Certificatului Final de Plată 
În termen de 28 de zile de la primirea Situaţiei Finale de Lucrări şi a scrisorii de descărcare în 
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrări] şi Sub-
Clauzei 14.12 [Scrisoarea de Descărcare], Inginerul va emite Beneficiarului Certificatul Final de 
Plată, care va menţiona: 
(a)suma finală care este datorată, şi 
(b)diferenţa (dacă există) datorată Antreprenorului de către Beneficiar sau Beneficiarului de către 
Antreprenor, după caz, luându-se în considerare toate sumele plătite anterior de către Beneficiar şi 
toate sumele la care Beneficiarul este îndreptăţit. 
Dacă Antreprenorul nu a depus Situaţia Finală de Lucrări în conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 14.11 [Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrări] şi Sub-Clauza 14.12 [Scrisoarea de 
Descărcare], Inginerul va solicita Antreprenorului să o depună. În cazul în care Antreprenorul nu va 
depune situaţia în termen de 28 de zile, Inginerul va emite Certificatul Final de Plată pentru o sumă 
pe care o va stabili ca fiind în mod corect datorată. 
Data primirii de către Inginer a Situaţiei Finale de Lucrări se va considera data la care Situaţia Finala 
de Lucrări, însoţită de toate documentele justificative necesare, va fi înregistrată la sediul 
Inginerului. În cazul în care vor fi necesare documente de natură a completa Situaţia de Lucrări, 
data primirii de către Inginer a acestora se va considera Data ultimei înregistrări. 



41 

 

Inginerul nu poate certifica pentru plată nicio sumă pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral şi 
în forma finală documentele justificative necesare, aşa cum au fost acestea stabilite de către 
Beneficiar. 
Fără a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau în alt mod, Inginerul 
nu poate emite un Certificat Final de Plată dacă valoarea cumulată aprobată pentru plată depăşeşte 
Valoarea de Contract Acceptată sau altă valoare de contract convenită ulterior de Beneficiar şi 
Antreprenor în cadrul unor Acte Adiţionale la Contract. 
La emiterea Certificatului Final de Plată, Inginerul va transmite o copie a acestuia Antreprenorului. 
Fără a lua în considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], Beneficiarul 
este îndreptăţit să corecteze erorile aritmetice din Certificatul Final de Plată sau să returneze 
Certificatul Final de Plată pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral şi în forma finală 
documentele justificative necesare. În consecinţă, Beneficiarul va notifica Antreprenorului, cu o 
copie către Inginer, acceptarea totală, parţială sau returnarea Certificatului Final de Plată. 
14.16.Rambursarea 
Antreprenorul se obligă să ramburseze către Beneficiar orice sume plătite în exces din valoarea 
finală datorată, în termen de 28 de zile de la primirea solicitării în acest sens. În cazul în care 
Antreprenorul nu va efectua rambursarea până la data limită stabilită de Beneficiar, Beneficiarul 
poate majora sumele datorate prin adăugarea de dobânzi: la rata de scont aplicată de Banca 
Centrală din ţara Beneficiarului, la principalele operaţiuni de refinanţare, aşa cum este prevăzut în 
seria C a Jurnalului Oficial al UE, în vigoare în prima zi a lunii în care termenul limită expiră, plus 3 
puncte procentuale. Dobânda se percepe pe durata de timp scursă între termenul de plată stabilit 
de Beneficiar (exclusiv) şi data la care plata este realizată în mod real (inclusiv). Orice plăti parţiale 
vor acoperi în primul rând dobânda astfel stabilită. 
15.1.Înştiinţarea de Remediere 
Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească una din obligaţiile prevăzute în Contract, 
Inginerul poate să solicite Antreprenorului, printr-o înştiinţare, să corecteze greşeala şi să o 
remedieze într-o perioadă specificată şi rezonabilă de timp. 
15.2.Rezilierea Contractului de către Beneficiar 
Beneficiarul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul dacă Antreprenorul: 
(a)nu reuşeşte să respecte prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garanţia de Bună Execuţie] sau cerinţele 
unei înştiinţări potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.1 [Înştiinţarea de Remediere], 
(b)abandonează Lucrările sau demonstrează în alt fel intenţia de a nu continua îndeplinirea 
obligaţiilor din cadrul Contractului, 
(c)nu reuşeşte, fără justificări rezonabile: 
(i)să realizeze lucrările în conformitate cu prevederile Clauzei 8 [Începerea, Întârzierea şi 
Suspendarea Lucrărilor], sau 
(ii)să soluţioneze cerinţele unei înştiinţări, emisă potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.5 [Respingerea] 
sau Sub-Clauza 7.6 [Lucrări de Remediere], în termen de 28 de zile de la primirea acesteia. 
(d)subcontractează toate Lucrările sau cesionează Contractul fără să obţină aprobarea necesară; 
(e)devine falit sau insolvabil, intră în proces de lichidare, primeşte un ordin de punere sub sechestru 
împotriva sa, ajunge la un acord cu creditorii săi, desfăşoară în continuare o afacere sub 
coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor creditori, sau 
dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are un efect 
similar cu cel al oricărei astfel de situaţii sau evenimente, sau 
(f)dă sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision 
sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru: 
(i)a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu Contractul, sau 
(ii)a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu oricare persoană care are legătură cu Contractul, sau 
dacă oricare din membrii Personalului Antreprenorului, agenţi sau Subantreprenori dau sau se oferă 
să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest 
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sub-paragraf (f). Stimulentele şi recompensele legale oferite Personalului Antreprenorului nu dau 
dreptul la rezilierea Contractului. 
(g)nu îndeplineşte condiţiile impuse de Sub-Clauza 18 [Asigurări]; 
(h) in urma aplicarii penalitatilor de intarziere mentionate la Sub-clauzele 4.17 si 6.1 cu privire la 
depasirea termenului de mobilizare a Personalului si a Utilajelor, primeste penalitati in valoare 
cumulata mai mare de 5% din Valoarea de Contract Acceptata; 
(i) nu este în măsura să furnizeze, in maxim 6 luni de la data la care este necesara inlocuirea 
oricaruia dintre membrii personalului cheie din motive intemeiate, un înlocuitor care sa 
indeplineasca criteriile de calificare prevazute in cadrul Documentatiei de atribuire (daca este cazul) 
sau care sa obtina cel putin acelasi punctaj (daca este cazul) ca personalul propus in oferta; 
(j) Antreprenorul şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul 
contractului de achiziţie publica. 
În oricare din aceste evenimente sau circumstanţe, Beneficiarul, în termen de 14 zile de la 
transmiterea unei înştiinţări către Antreprenor, are dreptul să rezilieze contractul, rezilierea operând 
de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviinţarea vreunei instanţe judecătoreşti 
şi/sau arbitrale şi fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi şi să evacueze 
Antreprenorul de pe Şantier. Totuşi, în cazurile descrise de subparagrafele (a), (e) şi (f) Beneficiarul 
va putea, printr-o înştiinţare, să rezilieze Contractul imediat, acesta încetând de drept, fără nicio altă 
notificare prealabilă, fără încuviinţarea vreunei instanţe judecătoreşti şi fără a mai fi necesară 
îndeplinirea vreunei alte formalităţi după primirea de către Antreprenor a notificării de reziliere. 
Opţiunea Beneficiarului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Beneficiarului 
prevăzut în Contract sau alt drept. 
După reziliere Antreprenorul va părăsi Şantierul şi va preda Inginerului toate Bunurile solicitate, 
toate Documentele Antreprenorului şi orice alte documente de proiectare întocmite de sau pentru el. 
Antreprenorul va face toate eforturile pentru a respecta imediat orice instrucţiuni incluse în 
înştiinţare (i) pentru cesionarea oricărui contract de subantrepriză, şi (ii) pentru a proteja viaţa sau 
proprietatea sau pentru siguranţa Lucrărilor. 
După reziliere, Beneficiarul poate finaliza Lucrările prin forţe proprii şi/sau cu alte entităţi.Beneficiarul 
şi aceste entităţi vor putea folosi apoi Bunurile, Documentele Antreprenorului sau orice alte 
documente de proiectare întocmite de Antreprenor sau în numele acestuia. 
Beneficiarul va transmite o înştiinţare prin care Utilajele Antreprenorului şi Lucrările Provizorii vor fi 
restituite Antreprenorului pe Şantier sau în apropierea Şantierului. Antreprenorul va organiza cu 
promptitudine evacuarea acestora, cu riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului. Dacă până la data din 
înştiinţare Antreprenorul nu a reuşit să efectueze o plată datorată Beneficiarului, aceste articole pot 
fi vândute de către Beneficiar pentru recuperarea datoriei. Orice diferenţă rezultată din această 
tranzacţie va fi plătită apoi Antreprenorului. Totodată, dacă Antreprenorul nu va reuşi să îşi retragă 
Utilajele şi Lucrările Provizorii în termen de 21 de zile de la primirea înştiinţării, Beneficiarul va fi 
îndreptăţit să utilizeze gratuit acea parte din Utilajele şi Lucrările Provizorii ale Antreprenorului care 
se consideră că a fost rezervată exclusiv executării Lucrărilor, potrivit prevederilor Contractului, 
după cum crede de cuviinţă, până la finalizarea Lucrărilor respective. 
În sensul prezentei Sub-Clauze, Şantierul va cuprinde numai acele locuri în care vor fi executate 
Lucrările Permanente şi unde se vor livra Echipamentele şi Materialele. Orice Materiale sau 
Echipamente sub proprietatea Beneficiarului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 7.7 (i) care, 
la data rezilierii, nu s-ar afla pe Şantier conform definiţiei de mai sus, vor fi transportate cu 
promptitudine de către Antreprenor şi depozitate pe Şantier, într-un loc definit de către Inginer şi 
care va fi amenajat şi împrejmuit de către Antreprenor. Toate acestea se vor realiza pe cheltuiala 
Antreprenorului. 

15.5.Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Unilateral Contractul 
Beneficiarul va fi îndreptăţit să rezilieze unilateral Contractul în orice moment convenabil pentru 
Beneficiar, printr-o înştiinţare de reziliere adresată Antreprenorului. Rezilierea va intra în vigoare în 
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termen de 28 de zile după primirea înştiinţării de către Antreprenor şi returnarea Garanţiei de Bună 
Execuţie de către Beneficiar. Beneficiarul nu va rezilia Contractul potrivit prevederilor acestei Sub-
Clauzei cu scopul de a executa el însuşi Lucrările sau pentru a aranja ca Lucrările să fie executate 
de către alt antreprenor. 
16.1.Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuţia Lucrărilor 
Dacă Inginerul nu reuşeşte să ia o decizie legată de o certificare în conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor de Plată Interimare] sau dacă Beneficiarul nu respectă 
prevederile Sub-Clauzei 14.7 [Plăţile], Antreprenorul poate, nu mai devreme de 730 de zile după 
înştiinţarea Beneficiarului, să suspende execuţia Lucrărilor (sau să reducă ritmul de execuţie) până 
la data la care Antreprenorul va primi, dacă va primi, Certificatul de Plată, o dovadă concretă sau 
plata, după caz şi în conformitate cu cele precizate în înştiinţare. 
Dacă Antreprenorul primeşte, ulterior, Certificatul de Plată, o dovadă concretă sau plata (după cum 
este prezentat în Sub-Clauza corespunzătoare şi în înştiinţarea de mai sus) înainte de transmiterea 
înştiinţării de reziliere a Contractului, Antreprenorul va fi obligat să reînceapă activitatea normală de 
îndată ce acest lucru este posibil. 
Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau Costuri suplimentare ca urmare a suspendării 
Lucrărilor (sau a reducerii ritmului de execuţie) în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, 
Antreprenorul va transmite o înştiinţare Inginerului şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-
Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului] va avea dreptul la: 
(a)o prelungire a duratei de execuţie pentru orice astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 
(b)plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil care vor fi incluse în Preţul 
Contractului. 
După primirea acestei înştiinţări, Inginerul va acţiona, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 
[Stabilirea Modului de Soluţionare], pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor 
probleme. 
16.2.Rezilierea Contractului de către Antreprenor 
Antreprenorul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul dacă: 
(a)Inginerul nu reuşeşte să emită Certificatul de Plată în termen de 59 de zile după primirea Situaţiei 
de Lucrări şi a documentelor justificative, 
(b)nu primeşte suma datorată potrivit Certificatului Interimar de Plată în termen de 42 de zile, după 
data de expirare a perioadei specificate în Sub-Clauza 14.7 [Plăţile], termen la care trebuie 
efectuată plata (cu excepţia deducerilor prevăzute în Sub-Clauza 2.5 [Revendicările Beneficiarului], 
(c)Beneficiarul nu îşi îndeplineşte în mod substanţial obligaţiile prevăzute în Contract, 
(d)Beneficiarul nu respectă prevederile Sub-Clauzei 1.6 [Acordul Contractual] sau ale Sub-Clauzei 
1.7 [Cesionarea], 
sau 
(e)Beneficiarul devine falit sau insolvabil, intră în proces de lichidare, primeşte un ordin de punere 
sub sechestru împotriva lui, ajunge la un acord cu creditorii săi, sau desfăşoară în continuare o 
afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor 
creditori, sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are 
un efect similar cu cel al oricărei astfel de situaţii sau eveniment. 
În oricare din aceste împrejurări sau circumstanţe, Antreprenorul poate rezilia Contractul, la 14 zile 
după transmiterea unei înştiinţări către Beneficiar. În cazurile descrise în sub-paragraful (e), 
Antreprenorul poate, printr-o înştiinţare, să rezilieze Contractul imediat. 
Dacă, înainte de expirarea perioadei de 14 zile de notificare solicitate de paragraful precedent, 
Beneficiarul remediază cauzele pentru care Antreprenorul a notificat, notificarea nu va mai produce 
niciun efect şi Antreprenorul nu va mai fi îndreptăţit să rezilieze Contractul." 
Opţiunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului 
prevăzut în Contract sau alt drept. 
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În condiţiile în care Beneficiarul contestă rezilierea notificată în conformitate cu Sub-Clauza 16.2 (a), 
acesta are dreptul, într-un termen de 14 zile de la data primirii notificării de reziliere din partea 
Antreprenorului, să îi comunice acest fapt, în scris, Antreprenorului, şi va aduce, în scris, în acelaşi 
termen de 14 zile, litigiul la cunoştinţa Comisiei de Adjudecare a Disputelor în conformitate cu Sub-
Clauza 20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor]. Dacă Beneficiarul transmite 
o notificare pentru o astfel de intenţie, rezilierea Contractului va intra în vigoare numai după ce 
expirarea validităţii notificării de reziliere a fost confirmată prin prevederile Sub-Clauzei 20.4 
[Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau dacă acea decizie nu devine finală şi 
obligatorie, aşa cum prevede Sub-Clauza 20.6 [Arbitrajul] sau dacă Beneficiarul nu urmăreşte 
adresarea unei instanţe superioare sau arbitrajului. 
16.3.Încetarea Execuţiei Lucrărilor şi Retragerea Utilajelor Antreprenorului 
După ce înştiinţarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.5 [Dreptul Beneficiarului de a 
Rezilia Unilateral Contractul], a Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor] sau 
a Sub-Clauzei 19.6 [Reziliere Opţională, Lichidare şi Plăţi] a intrat în vigoare, Antreprenorul cu 
promptitudine: 
(a)va înceta toate activităţile, cu excepţia celor dispuse de către Inginer pentru conservarea şi 
punerea în siguranţă a lucrărilor şi pentru protejarea vieţii sau proprietăţii; 
(b)va depozita corespunzător în locurile indicate de către Inginer şi amenajate de către Antreprenor 
toate Documentele Antreprenorului, Echipamentele, Materialele şi alte lucrări pentru care 
Antreprenorul a fost plătit şi le va preda Beneficiarului 
şi 
(c)va îndepărta toate celelalte Bunuri de pe Şantier, cu excepţia celor necesare pentru siguranţa 
acestuia, şi va părăsi Şantierul. 
16.4.Plata după Rezilierea de către Antreprenor 
După ce înştiinţarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de 
către Antreprenor] a intrat în vigoare, Beneficiarul cu promptitudine: 
(a)va restitui Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie, după efectuarea tuturor testelor privind 
conformitatea lucrărilor executate şi recepţionarea de către Beneficiar a tuturor Lucrărilor, 
Documentelor Antreprenorului, Echipamentelor şi Materialelor pentru care Antreprenorul a fost 
plătit, cu posibilitatea de recuperare de către Beneficiar a eventualelor costuri derivate din 
executarea neconforma a lucrărilor sau a celor instructate de către Inginer potrivit sub Sub-Clauzei 
16.3. În cazul în care Beneficiarul contestă decizia de reziliere a Antreprenorului, Beneficiarul nu va 
restitui Garanţia de Bună Execuţie până când rezilerea nu va intra în vigoare, în conformitate cu 
ultimul paragraf al clauzei 16.2. 
(b)va plăti Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opţională, Lichidare şi 
Plăţi], şi 
(c)va plăti Antreprenorului valoarea pierderilor de profit şi a oricărei pierderi sau pagube suportate 
de Antreprenor ca o consecinţă a acestei rezilieri. 
17.1.Despăgubiri 
Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Personalul Beneficiarului şi agenţii 
acestuia nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie, dauna, pierdere şi cheltuială (inclusiv taxe legale şi 
cheltuieli) pentru: 
(a)vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane, ca urmare a, pe parcursul 
sau din cauza lucrărilor de proiectare, de execuţie, a terminării Lucrărilor, şi remedierii oricăror 
defecţiuni, cu excepţia cazurilor de neglijenţă, actelor intenţionate sau încălcărilor Contractului de 
către Beneficiar, Personalul Beneficiarului, sau oricare dintre agenţii acestora, şi 
(b)daune sau pierderi asupra unor proprietăţi imobiliare sau mobiliare (altele decât Lucrările) în 
măsura în care aceste daune sau pierderi: 
(i)se produc ca urmare a lucrărilor de proiectare, a activităţii de execuţie, terminare a Lucrărilor şi de 
remediere a oricăror defecţiuni, şi 
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(ii)se pot atribui neglijenţei, actelor intenţionate sau încălcării Contractului de către Antreprenor, 
Personalul Antreprenorului sau de oricare din agenţii acestora, sau alte persoane angajate direct 
sau indirect de către aceştia. 
Beneficiarul va despăgubi şi se va asigura că Antreprenorul, Personalul Antreprenorului şi agenţii 
acestora nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie, daună, pierdere şi cheltuială (inclusiv taxe legale şi 
cheltuieli) pentru: (1) răniri, îmbolnăviri, maladii sau deces ca urmare a cazurilor de neglijenţă, 
actelor intenţionate sau încălcărilor Contractului de către Beneficiar, Personalul Beneficiarului sau 
de către oricare din agenţii acestora, şi (2) probleme pentru care responsabilitatea poate fi exclusă 
din poliţa de asigurare, după cum este descris în sub-paragrafele (d) (i), (ii) şi (iii) ale Sub-Clauzei 
18.3 [Asigurare împotriva Vătămării Persoanelor şi a Daunelor Aduse Proprietăţii], cu excepţia 
cazului în care orice acţiune a Antreprenorului, Personalului Antreprenorului şi respectiv agenţii săi 
sau oricare altă persoană a cauzat sau a contribuit la evenimentele sau circumstanţele în privinţa 
cărora Antreprenorul pretinde a fi despăgubit sau găsit nevinovat. 
17.4.Consecinţele Riscurilor Beneficiarului 
Dacă şi în măsura în care oricare din riscurile enumerate în Sub-Clauza 17.3, produce pierderi sau 
daune asupra Lucrărilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul va transmite cu 
promptitudine o înştiinţare Inginerului şi va recupera pierderile sau daunele în măsura în care acest 
lucru este solicitat de către Inginer. 
Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare pentru recuperarea 
acestor pierderi sau daune, Antreprenorul va transmite o altă înştiinţare Inginerului şi, cu condiţia 
respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la: 
(a)o prelungire a duratei de execuţie pentru o astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 
8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 
(b)plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul Contractului. 
După primirea acestei înştiinţări, Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 
[Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor 
probleme. 
17.5.Drepturi de Proprietate Intelectuală şi Industrială 
În această sub-clauză, "încălcare" înseamnă o încălcare (sau pretinsă încălcare) a unui brevet, 
desen sau model industrial înregistrat, a unui drept de autor, a unei mărci înregistrate, denumiri 
comerciale, a unui secret comercial sau a altui drept de proprietate intelectuală sau industrială legat 
de Lucrări; şi "revendicare" înseamnă o revendicare (sau proceduri ulterioare unei revendicări) 
privind o încălcare. 
Dacă o Parte nu transmite, în termen de 28 de zile de la primirea unei revendicări, o înştiinţare 
celeilalte Părţi, referitoare la revendicare, se va considera că a renunţat la orice drept de a primi 
despăgubirile reglementate de prevederile acestei Sub-Clauze. 
Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi se va asigura că Antreprenorul nu este vinovat sau nu 
este afectat de nicio revendicare privind o încălcare care este sau a fost: 
(a)un rezultat inevitabil al respectării de către Antreprenor a Cerinţelor Beneficiarului, sau 
(b)un rezultat al utilizării oricăror Lucrări de către Beneficiar: 
(i)pentru alt scop decât cel indicat prin Contract sau rezultă în mod rezonabil din Contract, sau 
(ii)în legătură cu orice bun care nu a fost furnizat de către Antreprenor, cu excepţia cazului în care o 
astfel de utilizare a fost adusă la cunoştinţa Antreprenorului înainte de Data de Bază sau este 
specificată în Contract. 
Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Beneficiarul nu este vinovat sau nu este 
afectat de nicio reclamaţie generată de sau în legătură cu (i) proiectul Antreprenorului, fabricarea, 
construcţia sau executarea Lucrărilor, (ii) utilizarea Utilajelor Antreprenorului, sau (iii) utilizarea 
corespunzătoare a Lucrărilor. 
Dacă o Parte are dreptul să primească despăgubiri potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, Partea 
care este în culpă poate (pe cheltuiala sa) organiza negocieri pentru concilierea revendicării sau 
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soluţionarea litigiului ori arbitrajului care decurg din aceasta. Cealaltă Parte va participa la procesul 
de contestare a revendicării, la cererea şi pe costul Părţii în culpă. Cealaltă Parte (şi Personalul 
acesteia) nu va face nicio declaraţie care poate aduce prejudicii Părţii în culpă, cu excepţia cazului 
în care Partea în culpă nu a reuşit să organizeze negocieri privind litigiul sau procesul de arbitraj 
după ce i s-a solicitat de către prima Parte. 
Dacă Antreprenorul devine conştient de circumstanţele care pot conduce ca Beneficiarul să fie 
răspunzător în a-l despăgubi pe aceasta sau dintr-o cerere de despăgubire a unei nerespectări 
trebuie imediat să îl notifice pe Beneficiar şi să colaboreze cu Beneficiarul să identifice şi să 
activeze moduri ca aceste nerespectări să fie evitate sau diminuate. Dacă nu ia aceste masuri, 
Antreprenorul va fi obligat să renunţe la orice drept la despăgubire, în conformitate cu prezenta Sub-
Clauza. 
17.6.Limitarea Responsabilităţii 
Beneficiarul nu va fi răspunzător faţă de Antreprenor pentru incapacitatea de a utiliza oricare dintre 
Lucrări, pierderea profitului, pierderea unui contract sau pentru o pierdere indirectă sau pierdere în 
consecinţă sau daună care poate fi suferită de către cealaltă Parte în legătură cu Contractul, altele 
decât cele prevăzute în Sub-Clauza 16.4 [Plata după Rezilierea de către Antreprenor] şi a Sub-
Clauzei 17.1 [Despăgubiri]. 
Totalul obligaţiilor Antreprenorului faţă de Beneficiar, potrivit prevederilor Contractului sau în 
legătură cu acesta, altele decât cele la care se referă Sub-Clauza 4.19 [Electricitate, Apă şi Gaz], 
Sub-Clauza 4.20 [Utilajele Beneficiarului şi Materialele Asigurate Gratuit], Sub-Clauza 17.1 
[Despăgubiri] şi Sub-Clauza 17.5 [Drepturi de Proprietate Intelectuală şi Industrială], nu va depăşi 
valoarea stabilită în Condiţiile Speciale sau (dacă nu este stabilită o valoare) Valoarea de Contract 
Acceptată. 
Această sub-clauză nu va limita responsabilitatea în caz de fraudă, greşeală premeditată sau 
comportament necorespunzător al Părţii în culpă. 
18.1.Cerinţe Generale pentru Asigurări 
În această Clauză, "Partea asiguratoare" înseamnă, pentru fiecare tip de asigurare, Partea 
responsabilă de a face şi menţine în vigoare asigurările specificate în Sub-Clauzele relevante. 
Atunci când Antreprenorul se constituie în Parte asiguratoare, fiecare asigurare va fi făcută cu 
asiguratori (societăţi de asigurare) şi în termenii aprobaţi de către Beneficiar. Aceşti termeni vor fi 
compatibili cu termenii conveniţi de ambele Părţi înainte de data semnării Acordului Contractual. 
Acordul convenit asupra termenilor va avea întâietate asupra prevederilor acestei clauze. 
Atunci când Beneficiarul se constituie în Partea asiguratoare, fiecare asigurare va fi efectuată cu 
asiguratori şi în termenii care să respecte detaliile anexate la Condiţiile Speciale. 
Dacă este necesară o poliţă prin care să se despăgubească o asociaţie asigurată, asigurarea se va 
aplica separat fiecărui membru asociat asigurat ca şi când s-ar fi emis câte o poliţă separată pentru 
fiecare membru al asociaţiei. Dacă poliţa despăgubeşte şi o altă asociaţie asigurată, diferită de cele 
asigurate potrivit prevederilor acestei Clauze, (i) Antreprenorul va acţiona în contextul poliţei 
respective în numele acestei asociaţii suplimentare asigurate, cu excepţia situaţiilor în care 
Beneficiarul va acţiona în numele Personalului Beneficiarului, (ii) celelalte asociaţii asigurate nu vor 
avea dreptul de a primi plăţi direct de la asigurator sau de a trata direct cu asiguratorul, şi (iii) Partea 
asiguratoare va solicita celeilalte asociaţii asigurate să respecte condiţiile prevăzute în poliţa de 
asigurare. 
Fiecare poliţă care face asigurări împotriva pierderilor sau daunelor va asigura efectuarea plăţilor în 
moneda cerută pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. Plăţile primite de la asiguratori vor fi 
folosite pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. 
- Partea asiguratoare relevantă va prezenta celeilalte Părţi, în perioadele specificate în "Anexa la 
Ofertă" (calculate de la Data de Începere) şi în orice caz anterior începerii Lucrărilor pe şantier, 
următoarele: 
(a)dovada faptului că asigurările descrise în această Clauză au fost încheiate, şi 



47 

 

(b)copii ale poliţelor pentru asigurările descrise în Sub-Clauza 18.2 [Asigurarea Lucrărilor şi a 
Utilajelor Antreprenorului] şi Sub-Clauza 18.3 [Asigurarea Împotriva Vătămării Persoanelor şi a 
Daunelor Aduse Proprietăţii]. 
(c)copii ale poliţelor de asigurare descrise în Sub-Clauza 18.5 [Asigurare pentru Proiectare] 
După ce se face plata fiecărei prime de asigurare, Partea asiguratoare va transmite celeilalte Părţi 
dovada plăţii. La fiecare transmitere a dovezilor sau a poliţelor, Partea asiguratoare va transmite o 
înştiinţare Inginerului. 
Antreprenorul va face dovada achitării primelor de asigurare la intervale agreate cu Inginerul, dar nu 
mai mari decât intervale de şase luni. În condiţiile în care Antreprenorul nu va face dovada acestor 
plăţi efectuate, se va aplica o sancţiune echivalentă cu cea indicată în Anexa la Ofertă începând cu 
data la care ar fi trebuit făcută dovada şi până la data la care aceasta este prezentată în mod 
corespunzător. 
Fiecare Parte va respecta condiţiile stipulate în fiecare poliţă de asigurare. Partea asiguratoare va 
informa asiguratorii cu privire la orice modificări în execuţia Lucrărilor şi va menţine asigurarea în 
conformitate cu prevederile acestei Clauze. 
Niciuna din Părţi nu va face vreo modificare concretă a termenilor asigurărilor fără să obţină 
acceptul prealabil al celeilalte Părţi. Dacă un asigurator întreprinde (sau e pe cale să întreprindă) o 
modificare, Partea notificată de către asigurator va transmite, cu promptitudine, o înştiinţare 
celeilalte Părţi. 
Dacă Partea asiguratoare nu reuşeşte să facă sau să menţină în vigoare una din asigurările 
necesar a fi făcute şi menţinute potrivit prevederilor Contractului, sau nu reuşeşte să asigure dovezi 
satisfăcătoare şi copii ale poliţelor de asigurare în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, 
cealaltă Parte poate să facă (la opţiunea sa, şi fără să prejudicieze orice alt drept sau măsură de 
remediere) o asigurare care să acopere cele necesare şi să plătească primele de asigurare 
corespunzătoare. Partea asiguratoare va plăti celeilalte Părţi suma corespunzătoare acestor prime, 
iar Preţul de Contract va fi modificat în consecinţă. 
Nimic din cele prevăzute în această clauză nu limitează obligaţiile, îndatoririle sau responsabilităţile 
Antreprenorului sau ale Beneficiarului în conformitate cu celelalte prevederi contractuale sau în alt 
fel. Orice sumă neasigurată sau nerecuperată de la asiguratori va fi suportată de către Antreprenor 
şi/sau Beneficiar în conformitate cu aceste obligaţii, îndatoriri şi responsabilităţi. Dacă Partea 
asiguratoare omite să facă şi să menţină în vigoare o asigurare posibilă şi care trebuie făcută şi 
menţinută în conformitate cu prevederile Contractului, iar cealaltă parte nici nu aprobă omiterea 
asigurării şi nici nu efectuează o asigurare care să acopere cele necesare acestei omisiuni, orice 
sumă care ar fi putut fi acoperită prin această asigurare va fi plătită de către Partea asiguratoare. 
Plăţile efectuate de o Parte către cealaltă Parte vor face, după caz, obiectul Sub-Clauzei 2.5 
[Revendicările Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului]. 
18.2.Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului 
- Partea asiguratoare va asigura Lucrările, Echipamentele, Materialele şi Documentele 
Antreprenorului pentru nu mai puţin decât costul total de înlocuire incluzând toate costurile 
demolării, îndepărtării deşeurilor, taxele profesionale şi profitul. Această asigurare trebuie să fie în 
vigoare de la data la care dovada asigurării trebuie depusă potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) 
al Sub-Clauzei 18.1 [Cerinţe Generale Pentru Asigurări], până la data emiterii Certificatului de 
Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 
- Partea asiguratoare va menţine în vigoare această asigurare pentru a furniza acoperirea, până la 
data emiterii Certificatului de Recepţie Finală, pentru pierderi sau daune pentru care este 
răspunzător Antreprenorul şi care sunt generate de un eveniment care se produce înainte de 
emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, şi pentru pierderi sau daune cauzate de 
către Antreprenor în cursul altor operaţiuni (inclusiv cele la care se referă Clauza 11 [Perioada de 
Garanţie] şi Clauza 12 [Testele după Terminare]. 
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- Partea asiguratoare va asigura Utilajele Antreprenorului pentru nu mai puţin decât valoarea totală 
de înlocuire, la care se adaugă costul transportului la Şantier. Pentru fiecare din Utilajele 
Antreprenorului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe durata transportului la Şantier şi pe perioada 
în care utilajul este necesar ca Utilaj al Antreprenorului. 
Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze 
asigurările: 
(a)vor fi făcute şi menţinute de către Antreprenor ca Parte asiguratoare, 
(b)se vor face în numele ambelor Părţi, care vor fi împreună îndreptăţite să primească plăţi de la 
asiguratori, plăţile fiind destinate sau alocate între Părţi pentru unicul scop de a recupera pierderile 
sau daunele, 
(c)vor acoperi toate pierderile sau daunele datorate oricărei cauze care nu este enumerată în Sub-
Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], 
(d)vor acoperi şi pierderile sau daunele aduse unei părţi din Lucrări, care se datorează utilizării sau 
ocupării, de către Beneficiar, a altei părţi din Lucrări, şi pierderile sau daunele rezultate din riscurile 
enumerate în sub-paragrafele (c), (g) şi (h) din Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], excluzând 
(în fiecare caz) riscurile care nu se pot asigura în termeni comercial rezonabili, cu franşize 
deductibile per eveniment care să nu depăşească suma specificată în "Anexa la Ofertă" (dacă nu 
este specificată o sumă, atunci acest sub-paragraf (d) nu se va aplica), şi 
(e)pot exclude pierderi sau daune şi refacerea: 
(i)unei părţi din Lucrări care prezintă deficienţe din cauza erorilor de proiectare, materialelor sau 
execuţiei necorespunzătoare (dar poliţa va include orice alte părţi care sunt pierdute sau degradate 
ca urmare directă a acestor deficienţe şi nu cum este descris în subparagraful (ii) de mai jos), 
(ii)unei părţi din Lucrări care este pierdută sau deteriorată, în scopul de a restabili orice altă parte 
din Lucrări, dacă această parte prezintă deficienţe ca urmare a erorilor de proiectare, materialelor 
sau manoperei necorespunzătoare, 
(iii)unei părţi din Lucrări care a fost recepţionată de către Beneficiar, cu excepţia situaţiei în care 
Antreprenorul este responsabil pentru pierderi sau daune, şi 
(iv)Bunurilor, când acestea nu sunt în Ţară, în condiţiile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente şi Materiale 
Destinate Lucrărilor]. 
Dacă, la mai mult de un an de la Data de Bază, poliţa descrisă la subparagraful(d) de mai sus 
încetează de a mai fi disponibilă în termeni comercial rezonabili, Antreprenorul (ca parte 
asiguratoare) va înştiinţa Beneficiarul, prezentând detalii justificative. Beneficiarul (i) va fi îndreptăţit, 
în condiţiile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], la plata unei sume echivalente unor 
astfel de termeni comercial rezonabili după cum ar fi trebuit să i se ceară Antreprenorului să 
plătească pentru o astfel de poliţă, şi (ii) se va considera, în afară de cazul în care Beneficiarul 
obţine poliţa în termeni comercial rezonabili, că a aprobat omisiunea la care se referă prevederile 
Sub-Clauzei 18.1 [Cerinţele Generale Pentru Asigurări]. 
Va fi responsabilitatea Antreprenorului să aducă la cunoştinţă companiei asiguratoare orice 
schimbare intervenită în natura, gradul de complexitate sau graficul de execuţie al Lucrărilor şi să se 
asigure ca poliţa respectivă este adecvată pentru a acoperi în mod corespunzător întreaga perioadă 
de derulare a Contractului. 
18.3.Asigurare împotriva Vătămării Persoanelor şi a Daunelor Aduse Proprietăţii 
- Partea asiguratoare va asigura ambele Părţi împotriva responsabilităţii pentru orice pierderi, 
daune, decese sau vătămări corporale care pot afecta oricare proprietate fizică (cu excepţia celor 
asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2 [Asigurarea Lucrărilor şi Utilajelor Antreprenorului]) 
sau oricare persoană (cu excepţia persoanelor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.4 
[Asigurarea Personalului Antreprenorului]), pot fi generate de execuţia Contractului de către 
Antreprenor şi se produc înainte de emiterea Certificatului de Recepţie Finală. 
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Această asigurare se va face pentru o valoare minimă per eveniment cu un număr nelimitat de 
evenimente, şi la o valoare care nu va fi inferioară valorii specificate în "Anexa la Ofertă". Dacă în 
"Anexa la Ofertă" nu este specificată o valoare, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica. 
Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, asigurările specificate în această Sub-Clauza: 
(a)vor fi făcute şi menţinute de către Antreprenor ca Parte asiguratoare, 
(b)vor fi făcute în numele ambelor Părţi 
(c)vor fi extinse pentru a acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile sau daunele asupra 
proprietăţii Beneficiarului (exceptând cele asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2), care 
apar ca urmare a executării Contractului de către Antreprenor, şi 
(d)pot exclude responsabilitatea în măsura în care aceasta decurge din: 
(i)dreptul Beneficiarului de a executa Lucrări Permanente pe, peste, sub, în sau prin orice teren şi 
de a ocupa acest teren pentru Lucrările Permanente, 
(ii)paguba care este un rezultat inevitabil al obligaţiilor Antreprenorului de a executa Lucrările şi de a 
remedia orice defecţiuni, şi 
(iii)cauza enumerată în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], exceptând măsura în care poliţa 
este disponibilă în termeni rezonabili din punct de vedere comercial. 
18.4.Asigurarea Personalului Antreprenorului 
Antreprenorul va face şi va menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentru reclamaţii, daune, 
pierderi şi cheltuieli (incluzând taxele şi cheltuielile legale) care decurg din vătămări corporale, 
îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către Antreprenor sau al oricărui alt 
membru al Personalului Antreprenorului. 
Beneficiarul şi Inginerul vor primi, de asemenea, despăgubiri potrivit prevederilor poliţei de 
asigurare, cu excepţia cazului în care această asigurare poate exclude pierderile şi revendicările în 
măsura în care acestea sunt produse de un act sau o neglijenţă a Beneficiarului sau a Personalului 
Beneficiarului. 
Asigurarea va fi menţinută în vigoare şi efectivitate pe toată perioada în care acest personal va 
participa la execuţia Lucrărilor. Pentru angajaţii Subantreprenorilor, asigurarea poate fi făcută de 
către Subantreprenori, dar Antreprenorul va avea responsabilitatea respectării acestei Clauze. 
18.5.Asigurarea pentru Proiectare 
Antreprenorul va încheia o poliţă de asigurare profesională, care să acopere riscul neglijenţei 
profesionale în proiectarea Lucrărilor. Asigurarea va fi încheiată pentru o valoare care nu poate fi 
mai mică decât 10% din Valoarea Acceptată a Contractului. 
Antreprenorul va prelungi valabilitatea respectivei asigurări pentru riscuri profesionale până la 
primirea Certificatului de Recepţie Finală. 
19.2.Înştiinţarea Forţei Majore 
Dacă o Parte este sau va fi împiedicată de a îndeplini obligaţiile sale potrivit prevederilor 
Contractului de un caz de Forţă Majoră, atunci această Parte va înştiinţa cealaltă Parte de 
evenimentele sau circumstanţele care constituie Forţă Majoră şi va specifica obligaţiile de la a căror 
îndeplinire este sau va fi împiedicată. Înştiinţarea va fi transmisă în termen de 14 zile după ce 
Partea cunoaşte (sau ar trebui să cunoască) evenimentele sau circumstanţele care constituie Forţă 
Majoră. Înştiinţarea va fi însoţită de documentaţia justificativă corespunzătoare, care să motiveze 
emiterea înştiinţării. 
- Partea care a transmis înştiinţarea va fi exonerată de îndeplinirea acelor obligaţii pe care, şi în 
perioada în care, Forţa Majoră o împiedică să le îndeplinească. 
Fără a lua în considerare celelalte prevederi ale acestei Clauze, Forţa Majoră nu se va aplica 
obligaţiilor niciuneia dintre Părţi de a face plăţi către cealaltă Parte potrivit prevederilor Contractului. 
19.3.Obligaţia de a Reduce Întârzierile la Minim 
Fiecare Parte va depune, când este posibil, toate eforturile pentru a reduce la minim orice întârziere 
datorată Forţei Majore în realizarea Contractului. 
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Atunci când o Parte încetează să mai fie afectată de Forţa Majoră, va transmite o înştiinţare 
celeilalte Părţi. 
19.4.Consecinţele Forţei Majore 
Dacă Antreprenorul este împiedicat de Forţa Majoră să îndeplinească oricare dintre obligaţiile care îi 
revin prin Contract, a transmis o notificare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.2 [Înştiinţarea Forţei 
Majore], şi se produc întârzieri şi/sau Costuri suplimentare din cauza Forţei Majore, Antreprenorul, 
cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului] va avea dreptul 
la: 
(a)o prelungire a duratei de execuţie pentru o astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 
8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 
(b)plata Costurilor suplimentare, dacă evenimentele sau circumstanţele sunt de tipul celor 
enumerate în sub-paragrafele (i) la (iv) ale Sub-Clauzei 19.1 [Definiţia Forţei Majore] şi, în cazul 
sub-paragrafelor (ii) la (iv) se produc în Ţară. 
După primirea acestei înştiinţări, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 
3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor 
probleme. 
19.5.Forţa Majoră care Afectează Subantreprenorii 
Dacă un Subantreprenor are dreptul, potrivit prevederilor unui contract sau acord legat de Lucrări, 
de a invoca forţa majoră în termeni suplimentari sau mai extinşi decât cei specificaţi în această 
Clauza, astfel de evenimente sau circumstanţe de forţă majoră suplimentare sau mai extinse nu vor 
constitui o scuză pentru neîndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului sau nu-l vor îndreptăţi să fie 
exonerat de responsabilităţi potrivit prevederilor acestei Clauze. 
19.6.Rezilierea Opţională, Lichidare şi Plăţi 
Dacă execuţia unei părţi importante de Lucrări în derulare este împiedicată pentru o perioadă 
continuă de 84 zile din motive de Forţă Majoră pentru care s-a transmis o înştiinţare potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 19.2 [Înştiinţarea Forţei Majore], sau pentru mai multe perioade de timp 
însumând peste 140 de zile datorită aceleiaşi Forte Majore pentru care s-a transmis înştiinţare, 
atunci oricare Parte poate transmite celeilalte Părţi o înştiinţare referitoare la rezilierea Contractului. 
În acest caz, rezilierea va avea efect la 7 zile după transmiterea înştiinţării de reziliere, iar 
Antreprenorul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16.3 [Încetarea Execuţiei 
Lucrărilor şi Retragerea Utilajelor Antreprenorului]. 
După o astfel de reziliere, Inginerul va determina valoarea lucrărilor executate şi va emite un 
Certificat de Plată care va include: 
(a)sumele datorate pentru toate lucrările executate care au preţuri stabilite în Contract 
(b)Costul Echipamentelor şi Materialelor comandate pentru Lucrări şi care au fost livrate 
Antreprenorului sau pentru care Antreprenorul are responsabilitatea de a accepta livrarea: aceste 
Echipamente şi Materiale vor deveni (şi vor fi pe riscul acestuia) proprietatea Beneficiarului, după ce 
vor fi plătite de către Beneficiar şi puse la dispoziţia Beneficiarului de către Antreprenor; 
(c)orice alte Costuri sau obligaţii care, în acele împrejurări, au fost în mod rezonabil suportate de 
Antreprenor în vederea terminării Lucrărilor; 
(d)Costul îndepărtării Lucrărilor Provizorii şi a Utilajelor Antreprenorului de pe Şantier şi returnarea 
acestora către alte lucrări ale Antreprenorului în ţara sa de origine (sau către orice altă destinaţie 
dar la un cost care să nu fie mai mare decât acesta); şi 
(e)Costul repatrierii personalului şi muncitorilor Antreprenorului care la data rezilierii erau angajaţi 
permanenţi pentru Lucrări. 
19.7.Exonerarea de Executare a Contractului prin Efectul Legii 
În aplicarea prevederilor acestei Clauze, dacă apar evenimente sau circumstanţe care nu pot fi 
controlate de către Părţi (incluzând Forţa Majoră dar nelimitându-se la aceasta), care fac imposibilă 
sau ilegală, pentru fiecare dintre Părţi sau pentru ambele Părţi, îndeplinirea obligaţiilor lor 
contractuale sau care, potrivit prevederilor legii care guvernează Contractul, îndreptăţesc Părţile de 
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a fi scutite de executarea ulterioara a Contractului, atunci, după o înştiinţare transmisă de o Parte 
către cealaltă Parte cu privire la acele evenimente sau circumstanţe: 
(a)Părţile vor fi scutite de executarea ulterioară a contractului, fără a prejudicia drepturile fiecărei 
Părţi în legătură cu orice încălcare anterioară a Contractului, 
şi 
(b)suma plătibilă de către Beneficiar Antreprenorului va fi aceeaşi ca şi cea care ar fi putut fi plătită 
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opţională, Lichidare şi Plăţi], dacă Contractul ar fi 
fost reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6. 
20.1.Revendicările Antreprenorului 
Dacă Antreprenorul se considera îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie şi/sau la plăţi 
suplimentare, potrivit prevederilor oricărei Clauze din aceste Condiţii sau conform altor prevederi 
legate de Contract, Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare în care să descrie 
evenimentele sau circumstanţele care au determinat apariţia revendicării.  
Înştiinţarea va fi trimisă cât mai curând posibil dar nu mai târziu de 28 de zile din momentul în care 
Antreprenorul a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască evenimentele sau circumstanţele respective.  
Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să transmită înştiinţarea cu privire la o revendicare în termen de 28 
de zile, Durata de Execuţie a Lucrărilor nu va fi prelungită, Antreprenorul nu va avea dreptul la plăţi 
suplimentare, iar Beneficiarul va fi exonerat de orice responsabilitate legată de revendicarea 
respectivă. În caz contrar se vor aplica următoarele prevederi ale acestei Sub-Clauze. 
Antreprenorul va transmite, de asemenea, orice alte înştiinţări cerute prin Contract şi va asigura 
documente justificative cu privire la revendicare, toate făcând referire la evenimentele sau 
circumstanţele relevante.  
Antreprenorul va ţine pe Şantier sau în alt loc acceptat de către Inginer acele înregistrări din 
perioada de execuţie care sunt necesare pentru fundamentarea oricărei revendicări. Aceste 
înregistrări vor include in mod obligatoriu şi datele financiare, contabile şi altele asemenea, 
referitoare la costurile suportate de către Antreprenor, in vederea fundamentarii costurilor 
suplimentare solicitate. După primirea unei înştiinţări potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, 
Inginerul poate monitoriza păstrarea înregistrărilor şi/sau dispune Antreprenorului să continue 
păstrarea înregistrărilor din perioada de execuţie, fără ca aceasta să aibă semnificaţia acceptării 
responsabilităţii Beneficiarului. Antreprenorul va permite Inginerului să verifice toate înregistrările şi 
va transmite Inginerului (dacă solicită) copii ale acestora.  
Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să transmită revendicarea detaliată în termenele prevăzute în 
paragraful anterior, Durata de Execuţie a Lucrărilor nu va fi prelungită, Antreprenorul nu va avea 
dreptul la plăţi suplimentare, iar Beneficiarul va fi exonerat de orice responsabilitate legată de 
revendicarea respectivă. 
În termen de 42 de zile după ce Antreprenorul a cunoscut (sau ar fi trebuit să cunoască) 
evenimentele sau circumstanţele care au determinat revendicarea, Antreprenorul va transmite 
Inginerului o revendicare detaliată corespunzător care să conţină toate detaliile referitoare la motivul 
revendicării respective şi la prelungirea duratei de execuţie şi/sau costurilor suplimentare solicitate. 
Dacă evenimentele sau circumstanţele care au determinat revendicarea au un efect continuu, 
atunci:  
   (a) revendicarea detaliată corespunzător va fi considerată interimară;  
   (b) Antreprenorul va transmite lunar alte revendicări interimare, care să prezinte întârzierile 
cumulate şi/sau costurile suplimentare solicitate, împreună cu detaliile pe care le poate solicita 
Inginerul în mod rezonabil, şi  
   (c) Antreprenorul va transmite revendicarea finală în termen de 28 de zile de la sfârşitul perioadei 
în care s-au înregistrat efecte ca urmare a evenimentelor sau circumstanţelor produse, sau într-un 
interval de timp propus de către Antreprenor şi aprobat de către Inginer.  
În cazul în care Inginerul nu răspunde în termen de 84 de zile, Antreprenorul poate, în termen de 30 
zile, să transmită celeilalte Părţi o înştiinţare de nemulţumire. Înştiinţarea de nemulţumire va 
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menţiona că este emisă în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze şi va prezenta obiectul 
revendicării şi motivul (motivele) de nemulţumire. În acest caz, în termen de 42 de zile de la 
transmiterea înştiinţării de nemulţumire în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Partea 
nemulţumită se va adresa instantelor de judecata. 
În termen de 84 de zile de la primirea unei revendicări detaliate sau a detaliilor suplimentare care să 
fundamenteze o revendicare anterioară, Inginerul va răspunde printr-o aprobare sau respingere, 
prezentând argumente detaliate. Inginerul poate să solicite şi alte detalii necesare, dar va transmite 
oricum, în acest termen, un răspuns referitor la principiile care au fundamentat revendicarea.  
Fiecare Certificat de Plată va include acele valori ale revendicărilor care au fost fundamentate în 
mod rezonabil în conformitate cu prevederile Contractului. Până în momentul în care detaliile 
furnizate se dovedesc a fi suficiente pentru fundamentarea întregii revendicări, Antreprenorul va 
avea dreptul de a fi plătit numai pentru partea revendicării care a fost fundamentată corespunzător.  
Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de 
Soluţionare] pentru a conveni sau stabili (i) prelungirea (dacă este cazul) Duratei de Execuţie a 
Lucrărilor (înainte sau după expirarea acesteia) în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8.4 
[Prelungirea Duratei de Execuţie a Lucrărilor] şi/sau (ii) plata costurilor suplimentare (dacă există) la 
care este îndreptăţit Antreprenorul, potrivit prevederilor Contractului.  
Cerinţele acestei Sub-Clauze se adaugă la cele ale altor Sub-Clauze care se pot aplica unei 
revendicări. Dacă Antreprenorul nu respectă prevederile acestei Sub-Clauze sau altor Sub-Clauze 
referitoare la o revendicare, la stabilirea prelungirii duratei de execuţie şi/sau plăţii costurilor 
suplimentare se va lua în consideraţie măsura în care (dacă este cazul) procesul de investigare 
corectă a revendicării a fost împiedicat sau prejudiciat, şi numai dacă revendicarea nu a fost 
respinsă conform prevederilor celui de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze. 
20.2.Numirea Comisei de Adjudecare a Disputelor (CAD) 
Soluţionarea litigiilor se va realiza de către instanţa judecatorească de contencios administrativ şi 
fiscal română. 
Dacă între Părţi apare un litigiu (de orice fel) în legătura cu soluţionarea revendicării de catre 
Inginer, cu executarea Lucrărilor, cu Contractul, sau care decurge din Contract, inclusiv un litigiu 
referitor la un certificat, stabilire, instrucţiune, opinie sau evaluare a Inginerului, oricare dintre părţi 
poate solicita ca acesta să fie soluţionat de către instanţa judecatorească de contencios 
administrativ şi fiscal în circumscripţia căreia se află sediul Autorităţii contractante transmiţând 
înştiinţare şi Inginerului. 
Ambele Părţi vor permite accesul pe Şantier şi vor pune la dispoziţia instanţei toate informaţiile 
suplimentare necesare. 
În afara de cazul în care instanţa nu hotăraşte altfel sau în cazul în care contractul nu a fost 
reziliat/denunţat în mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul îşi va îndeplini obligaţiile 
contractuale până la finalizarea litigiului. 
Decizia ultimei instanţe devine executorie pentru oricare dintre Părţi. 
Orice referire din cadrul contractului la disputa sau arbitraj se se va interpreta în sensul de litigiu. 
20.3.Eşecul numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor 
Soluţionarea litigiilor se va realiza de către instanţa judecatorească de contencios administrativ şi 
fiscal română. 
Dacă între Părţi apare un litigiu (de orice fel) în legătura cu soluţionarea revendicării de catre 
Inginer, cu executarea Lucrărilor, cu Contractul, sau care decurge din Contract, inclusiv un litigiu 
referitor la un certificat, stabilire, instrucţiune, opinie sau evaluare a Inginerului, oricare dintre părţi 
poate solicita ca acesta să fie soluţionat de către instanţa judecatorească de contencios 
administrativ şi fiscal în circumscripţia căreia se află sediul Autorităţii contractante transmiţând 
înştiinţare şi Inginerului. 
Ambele Părţi vor permite accesul pe Şantier şi vor pune la dispoziţia instanţei toate informaţiile 
suplimentare necesare. 
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În afara de cazul în care instanţa nu hotăraşte altfel sau în cazul în care contractul nu a fost 
reziliat/denunţat în mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul îşi va îndeplini obligaţiile 
contractuale până la finalizarea litigiului. 
Decizia ultimei instanţe devine executorie pentru oricare dintre Părţi. 
Orice referire din cadrul contractului la disputa sau arbitraj se se va interpreta în sensul de litigiu. 
20.4.Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor 
Soluţionarea litigiilor se va realiza de către instanţa judecatorească de contencios administrativ şi 
fiscal română. 
Dacă între Părţi apare un litigiu (de orice fel) în legătura cu soluţionarea revendicării de catre 
Inginer, cu executarea Lucrărilor, cu Contractul, sau care decurge din Contract, inclusiv un litigiu 
referitor la un certificat, stabilire, instrucţiune, opinie sau evaluare a Inginerului, oricare dintre părţi 
poate solicita ca acesta să fie soluţionat de către instanţa judecatorească de contencios 
administrativ şi fiscal în circumscripţia căreia se află sediul Autorităţii contractante transmiţând 
înştiinţare şi Inginerului. 
Ambele Părţi vor permite accesul pe Şantier şi vor pune la dispoziţia instanţei toate informaţiile 
suplimentare necesare. 
În afara de cazul în care instanţa nu hotăraşte altfel sau în cazul în care contractul nu a fost 
reziliat/denunţat în mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul îşi va îndeplini obligaţiile 
contractuale până la finalizarea litigiului. 
Decizia ultimei instanţe devine executorie pentru oricare dintre Părţi. 
Orice referire din cadrul contractului la disputa sau arbitraj se se va interpreta în sensul de litigiu. 
20.5.Soluţionarea pe cale amiabilă 
Soluţionarea litigiilor se va realiza de către instanţa judecatorească de contencios administrativ şi 
fiscal română. 
Dacă între Părţi apare un litigiu (de orice fel) în legătura cu soluţionarea revendicării de catre 
Inginer, cu executarea Lucrărilor, cu Contractul, sau care decurge din Contract, inclusiv un litigiu 
referitor la un certificat, stabilire, instrucţiune, opinie sau evaluare a Inginerului, oricare dintre părţi 
poate solicita ca acesta să fie soluţionat de către instanţa judecatorească de contencios 
administrativ şi fiscal în circumscripţia căreia se află sediul Autorităţii contractante transmiţând 
înştiinţare şi Inginerului. 
Ambele Părţi vor permite accesul pe Şantier şi vor pune la dispoziţia instanţei toate informaţiile 
suplimentare necesare. 
În afara de cazul în care instanţa nu hotăraşte altfel sau în cazul în care contractul nu a fost 
reziliat/denunţat în mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul îşi va îndeplini obligaţiile 
contractuale până la finalizarea litigiului. 
Decizia ultimei instanţe devine executorie pentru oricare dintre Părţi. 
Orice referire din cadrul contractului la disputa sau arbitraj se se va interpreta în sensul de litigiu. 
20.6.Arbitrajul 
Soluţionarea litigiilor se va realiza de către instanţa judecatorească de contencios administrativ şi 
fiscal română. 
Dacă între Părţi apare un litigiu (de orice fel) în legătura cu soluţionarea revendicării de catre 
Inginer, cu executarea Lucrărilor, cu Contractul, sau care decurge din Contract, inclusiv un litigiu 
referitor la un certificat, stabilire, instrucţiune, opinie sau evaluare a Inginerului, oricare dintre părţi 
poate solicita ca acesta să fie soluţionat de către instanţa judecatorească de contencios 
administrativ şi fiscal în circumscripţia căreia se află sediul Autorităţii contractante transmiţând 
înştiinţare şi Inginerului. 
Ambele Părţi vor permite accesul pe Şantier şi vor pune la dispoziţia instanţei toate informaţiile 
suplimentare necesare. 
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În afara de cazul în care instanţa nu hotăraşte altfel sau în cazul în care contractul nu a fost 
reziliat/denunţat în mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul îşi va îndeplini obligaţiile 
contractuale până la finalizarea litigiului. 
Decizia ultimei instanţe devine executorie pentru oricare dintre Părţi. 
Orice referire din cadrul contractului la disputa sau arbitraj se se va interpreta în sensul de litigiu. 
20.7.Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor  
Soluţionarea litigiilor se va realiza de către instanţa judecatorească de contencios administrativ şi 
fiscal română. 
Dacă între Părţi apare un litigiu (de orice fel) în legătura cu soluţionarea revendicării de catre 
Inginer, cu executarea Lucrărilor, cu Contractul, sau care decurge din Contract, inclusiv un litigiu 
referitor la un certificat, stabilire, instrucţiune, opinie sau evaluare a Inginerului, oricare dintre părţi 
poate solicita ca acesta să fie soluţionat de către instanţa judecatorească de contencios 
administrativ şi fiscal în circumscripţia căreia se află sediul Autorităţii contractante transmiţând 
înştiinţare şi Inginerului. 
Ambele Părţi vor permite accesul pe Şantier şi vor pune la dispoziţia instanţei toate informaţiile 
suplimentare necesare. 
În afara de cazul în care instanţa nu hotăraşte altfel sau în cazul în care contractul nu a fost 
reziliat/denunţat în mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul îşi va îndeplini obligaţiile 
contractuale până la finalizarea litigiului. 
Decizia ultimei instanţe devine executorie pentru oricare dintre Părţi. 
Orice referire din cadrul contractului la disputa sau arbitraj se se va interpreta în sensul de litigiu. 
20.8.Expirarea Perioadei de Funcţionare a Comisiei de Adjudecare a Disputelor 
Soluţionarea litigiilor se va realiza de către instanţa judecatorească de contencios administrativ şi 
fiscal română. 
Dacă între Părţi apare un litigiu (de orice fel) în legătura cu soluţionarea revendicării de catre 
Inginer, cu executarea Lucrărilor, cu Contractul, sau care decurge din Contract, inclusiv un litigiu 
referitor la un certificat, stabilire, instrucţiune, opinie sau evaluare a Inginerului, oricare dintre părţi 
poate solicita ca acesta să fie soluţionat de către instanţa judecatorească de contencios 
administrativ şi fiscal în circumscripţia căreia se află sediul Autorităţii contractante transmiţând 
înştiinţare şi Inginerului. 
Ambele Părţi vor permite accesul pe Şantier şi vor pune la dispoziţia instanţei toate informaţiile 
suplimentare necesare. 
În afara de cazul în care instanţa nu hotăraşte altfel sau în cazul în care contractul nu a fost 
reziliat/denunţat în mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul îşi va îndeplini obligaţiile 
contractuale până la finalizarea litigiului. 
Decizia ultimei instanţe devine executorie pentru oricare dintre Părţi. 
Orice referire din cadrul contractului la disputa sau arbitraj se se va interpreta în sensul de litigiu. 
21.Controale şi misiuni de audit efectuate de către organismele comunitare 
Antreprenorul va permite Comisiei Europene, Oficiului European Antifraudă şi Curţii Europene de 
Conturi să verifice, prin examinarea documentelor sau prin mijloace de verificare pe teren, 
implementarea proiectului şi să întreprindă o auditare completă, dacă este necesar, pe baza 
documentaţiei doveditoare de contabilitate, documentelor contabile şi orice alt document relevant 
privind finanţarea proiectului. Aceste inspecţii pot avea loc până la şapte ani de la plata finală. 
În plus, Antreprenorul va permite Oficiului European Antifraudă să desfăşoare controale şi verificări 
pe teren în conformitate cu procedurile prevăzute de legislaţia Comunităţii Europene privind 
protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudelor şi altor nereguli. 
În acest scop, Antreprenorul se obligă să permită accesul necesar agenţilor sau personalului 
Comisiei Europene, Oficiului European Antifraudă şi Curţii Europene de Conturi pe Şantierele sau în 
locurile în care Antreprenorul îşi desfăşoară activitatea, incluzând sistemele sale informatice, 
precum şi toate documentele şi baza de date privind managementul tehnic şi financiar al proiectului 
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şi se vor lua toate măsurile necesare pentru a le uşura activitatea. Accesul dat agenţilor Comisiei 
Europene, Oficiului European Antifraudă şi Curţii Europene de Conturi se va face pe baza 
confidenţialităţii cu respectarea terţilor, fără prejudicierea obligaţiilor legilor publice al cărui subiect 
de drept sunt. Documentele trebuie să fie accesibile şi îndosariate pentru a facilita examinarea lor, 
iar Antreprenorul trebuie să informeze Beneficiarul privind locaţia lor exactă. 
Antreprenorul garantează că drepturile Comisiei Europene, Oficiului European Antifraudă şi Curţii 
Europene de Conturi să execute auditări, controale şi verificări vor fi aplicabile în aceeaşi măsură, 
având aceleaşi condiţii şi în conformitate cu aceleaşi reguli, cum ar fi cele prevăzute în această 
Clauză, tuturor subantreprenorilor sau oricăror părţi ce beneficiază de fondurile Comisiei Europene. 
-****- 
 
ANEXA nr. 1:        1.  ANEXA LA OFERTĂ 

  

Sub-clauze ale 
Condiţiilor Generale 
sau Condiţiilor 
Speciale 

Informaţii 

Numele şi adresa Autorităţii 
Contractante (Beneficiarului) 

1.1.2.2 şi 1.3 (se va completa de catre 
Beneficiar) 

Numele şi adresa reprezentantului 
Autorităţii Contractante 

1.1.2.2 şi 1.3 (se va completa de catre 
Beneficiar) 

Numele şi adresa ofertantului* 
(Antreprenorului) 

1.1.2.3 şi 1.3 (se va completa de către 
ofertant) 

Numele şi adresa Inginerului 1.1.2.4 şi 1.3 Se va cunoaşte după 
semnarea contractului de 
supervizare a lucrărilor 

Durata de Execuţie a Lucrărilor 1.1.3.3 Se va completa pentru 
fiecare contract în parte 

Durata de Execuţie a Lucrărilor 
propusă de Ofertant 

1.1.3.3 (se va completa de către 
ofertant) 

Perioada de Garanţie 1.1.3.7 Minim 60 de luni 
Perioada de Garanţie propusă de 
Ofertant 

1.1.3.7 (se va completa de către 
ofertant) 

Definirea Sectoarelor/Loturilor 1.1.5.6 Se va completa pentru 
fiecare contract în parte, 
dacă este cazul 

Sisteme de transmitere electronică 1.3 Fax 
Legea contractului 1.4 Română 
Limba contractului 1.4 Română 
Limba pentru comunicări 1.4 Română 
Data accesului pe şantier 2.1 În 28 zile de la Data de 

Începere a Lucrărilor 
Valoarea garanţiei de bună execuţie 4.2 10% din valoarea de 

contract acceptată, în LEI, 
fără TVA 

Penalităţi de întârziere 4.17 Se va completa pentru 
fiecare contract în parte 
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Penalităţi de întârziere 4.21 Se va completa pentru 
fiecare contract în parte 

Penalităţi de întârziere 4.23 Se va completa pentru 
fiecare contract în parte 

Penalităţi pentru fiecare persoană 
înlocuită 

6.1 Se va completa pentru 
fiecare contract în parte 

Penalităţi de întârziere 6.1 Se va completa pentru 
fiecare contract în parte 

Orele de lucru normale 6.5 Se va completa pentru 
fiecare contract în parte 

Inceperea Lucrarilor 8.1 Se va completa pentru 
fiecare contract în parte 

Termenul limită pentru înaintarea 
programului de execuţie 

8.3 42 zile după primirea 
înştiinţării privind Data de 
Începere 

Programul de Execuţie - Penalităţi de 
întârziere 

8.3 Se va completa pentru 
fiecare contract în parte 

Penalităţi de întârziere 8.6 Se va completa pentru 
fiecare contract în parte 

Puncte de referinţă 8.6 6 
Întârziere în atingerea unui punct de 
referinţă 

8.6 Suspendarea oricărei plăţi 
datorată până când toţi 
indicatorii aferenţi Punctului 
de referinţă sunt atinşi 

Limita penalităţilor de întârziere 8.7 15% din Valoarea de 
Contract Acceptată 

Penalităţi de întârziere 8.7 0,1% pe zi din Valoarea de 
Contract Acceptată 

Penalităţi de întârziere 8.7 Se va completa pentru 
fiecare contract în parte 

Penalităţi de întârziere 8.7 şi 14.15(b) Se va completa pentru 
fiecare contract în parte 

Procentul pentru ajustarea Sumelor 
Provizionate 

13.5(b) 5% 

Procent pentru ajustare costuri 13.8 A se vedea Tabelul Datelor 
de Actualizare si sursele 
indicilor mentionati mai jos 

Plata totală în avans 14.2 Avansul se va acorda în 
procent ce nu poate depăşi 
15% din valoarea de 
Contract acceptată, fără 
TVA 

Numărul şi calendarul tranşelor de 
plată în avans 

14.2 Doua transe 

Moneda de plată şi proporţia transelor 14.2 LEU 
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de plata în avans - Valoarea avansului pentru 
activitatea de proiectare se 
va recupera pana la plata 
finala aferenta activitatii de 
proiectare, dar numai tarziu 
de data ultimului certificat 
interimar de plata 
 
- Valoarea avansului pentru 
executia lucrarilor - 15 % 
Deduceri procentuale din 
Certificatele Interimare de 
Plată, dar nu mai mult decat 
valoarea avansului 

Procentul Sumelor Reţinute 14.3 10% din fiecare certificat, 
fără TVA 

Limita Sumelor Reţinute 14.3 ....% din Valoarea de 
Contract Acceptată, fără 
TVA (Se va completa pentru 
fiecare contract în parte) 

Echipamente şi Materiale la plată după 
ce au fost aduse pe Şantier 

14.5(c) Se va completa pentru 
fiecare contract în parte 

Valoarea minimă a Certificatului 
Interimar de Plată 

14.6 Se va completa pentru 
fiecare contract în parte 

Penalităţi pentru neplata 
subantreprenorilor 

14.7 Se va completa pentru 
fiecare contract în parte 

Moneda în care se efectuează plata 14.15 LEU 
Perioadele pentru prezentarea 
asigurării 

18.1 a) 14 zile - dovada încheierii 
asigurării 
b) 28 zile - poliţe relevante 

Valoarea asigurării terţei părţi 18.3 Se va completa pentru 
fiecare contract în parte 

Valoarea asigurării profesionale pentru 
proiectare 

18.5 10% din Valoarea Acceptată 
a Contractului 

 
2.Tabelul datelor de actualizare şi sursele indicilor  

Coeficienţii şi 
numele indicilor 
(1) 

Moneda 
indicelui 
(2) 

Sursa şi definiţia indicelui 
(3) 

Valoarea 
orientativă 
a indicelui 
în 
ianuarie 
2017*) 
(4) 

Valoarea 
indicelui**) 
(5) 

a = 0,1 - fix - - - - 
b = 0,2 
B - Forţa de 
muncă 

RON Institutul Naţional de Statistică. Buletin 
Statistic Lunar nr.......... Tabelul 55, 
Câştigul salarial mediu brut. Construcţii 

B = 2187   
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c = 0,1 
C - Bitum 

RON Institutul Naţional de Statistică, Buletin 
Statistic de Preţuri nr. ......... Indicii 
preţurilor producţiei industriale pe total 
pe activităţi (clase). Cod CAEN Rev. 2, 
1920 Fabricarea produselor obţinute din 
prelucrarea ţiţeiului 

C = 97,10   

d = 0,15 
D - Combustibil 

RON Institutul Naţional de Statistică. Buletin 
Statistic de Preţuri nr. .......... Indicii 
armonizaţi ai preţurilor de consum pe 
grupele de mărfuri şi servicii conform 
clasificării COICOP. Cod 4.5.3. 
Combustibil lichid 

D = 
100,35 

  

e = 0,1 
E - Agregate 

RON Institutul Naţional de Statistică. Buletin 
Statistic de Preţuri nr. ......... Indicii 
preţurilor producţiei industriale pe total 
pe activităţi (clase). Cod CAEN Rev. 2, 
0812 Extracţia pietrişului şi nisipului; 
extracţia argilei şi caolinului 

E = 
102,67 

  

f = 0,05 
F - Energie 

RON Institutul Naţional de Statistică. Buletin 
Statistic de Preţuri nr. ........... Indicii 
preţurilor producţiei industriale pe total 
pe activităţi (diviziuni). Cod CAEN Rev. 
2,35 Producţia şi furnizarea de energie 
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi 
aer condiţionat 

F = 
112,83 

  

g = 0,1 
G - Maşini şi 
echipamente 

RON Institutul Naţional de Statistică. Buletin 
Statistic de Preţuri nr. .......... Indicii 
preţurilor producţiei industriale pe total 
pe activităţi (diviziuni). Cod CAEN Rev. 
2, 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi 
echipamente neclasificate în altă parte 

G = 
112,02 

  

h = 0,1 
H - Construcţii 
metalice 

RON Institutul Naţional de Statistică. Buletin 
Statistic de Preţuri nr. ......... Indicii 
preţurilor producţiei industriale pe total 
pe activităţi (diviziuni). Cod CAEN Rev, 
2, 25 Industria construcţiilor metalice şi 
a produselor din metal, exclusiv maşini, 
utilaje şi instalaţii 

H = 99,00   

i = 0,1 
I - Ciment 

RON Institutul Naţional de Statistică. Buletin 
Statistic de Preţuri nr. ............ Indicii 
preţurilor producţiei industriale pe total 
pe activităţi (clase). Cod CAEN Rev. 2, 
2351 Fabricarea cimentului 

I = 92,38   

*) Valoarea fiec ărui indice prezentai mai sus este orientativ ă, cu titlu de exemplu. Aceste 
valori confirm ă defini ţia fiec ărui indice, dar nu definesc valoarea indicilor la D ata de Bază. 
"Dat ă de Bază" înseamn ă data anterioar ă cu 28 de zile fa ţă de ultima dat ă de depunere a 
ofertei.  
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**) Ofertantul va introduce valoarea indicelui exprima tă în lei. 
 
ANEXA nr. 2: 
ACORD CONTRACTUAL 
Prezentul Acord se încheie între: 
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) Blvd. Dinicu 
Golescu, nr. 38, Sector 1, Bucureşti 010873 
........................ (denumit în continuare "Autoritatea Contractantă" şi "Beneficiar") de o parte şi 
[Nume oficial complet].................................................... 
[Statut legal/titlu]1.................................................... 
_____ 
1 În cazul în care partea contractantă este o persoană fizică. 
[Număr Oficial de Înregistrare]2....................................... 
_____ 
2 Aplicabil în cazul persoanelor fizice, se menţionează cartea de identitate sau paşaportul sau 
numărul de document echivalent 
[Adresă oficială completă].................................................. 
[Număr TVA]3..........................................................(denumit în continuare "Antreprenor") de partea 
cealaltă. 
_____ 
3 Cu excepţia părţii contractante care nu e înregistrată ca plătitoare de TVA. 
Având în vedere că Autoritatea Contractantă a convenit ca, contractul.............................să fie 
proiectat şi executat de către Antreprenor şi a acceptat oferta Antreprenorului în vederea executării 
şi finalizării prezentului contract de Lucrări şi remedierea defecţiunilor aferente. 
Părţile convin după cum urmează: 
1.În prezentul Acord Contractual, termenii şi expresiile vor avea acelaşi înţeles ca şi în Condiţiile de 
Contract la care se face referire în continuare. 
2.Următoarele documente sunt considerate a forma, a fi citite şi interpretate ca parte a Contractului, 
în această ordine de prioritate: 
(a)Acordul Contractual 
(b)Actele Adiţionale la Acordul contractual, 
(c)Scrisoarea de Atribuire (Comunicarea de rezultat), 
(d)"Anexa la Ofertă" 
(e)Condiţiile Speciale 
(f)Condiţiile Generale 
(g)Cerinţele Beneficiarului, 
(h)Scrisoarea de oferta si graficele de preturi/plati (Propunerea Financiara a Antreprenorului) 
(i) Listele, 
(j)Propunerea Tehnica a Antreprenorului şi orice alte documente ce reprezintă parte integrantă a 
Contractului. 
Actele adiţionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifică. În caz de ambiguitate, erori 
sau discrepanţe ale documentelor, Inginerul are autoritatea de a emite dispoziţiile pe care le 
consideră necesare pentru rezolvarea ambiguităţii, erorii sau discrepantelor. Antreprenorul nu va fi 
îndreptăţit la nicio extensie de timp sau plată, cost sau altă pretenţie atunci când Inginerul emite o 
clarificare." 
3. Ţinând seama de plăţile pe care Beneficiarul le va efectua Antreprenorului dupa cum este 
mentionat in continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul sa proiecteze, execute, sa finalizeze 
Lucrarile si sa remedieze orice defecte ale acestor Lucrari in Perioada de Garantie a Lucrarilor, 
potrivit prevederilor Contractului.   
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4. Beneficiarul convine sa plateasca Antreprenorului, pentru proiectarea, executia si finalizarea 
Lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni, in timpul si in modalitatea descrisa in Contract, suma 
de................................... (lei fara TVA) ......................................(litere), reprezentand Valoarea de 
Contract Acceptata, precum si alte sume care ar putea deveni platibile conform prevederilor 
Contractului la termenele si potrivit modalitatilor stipulate in Contract. 
5. In cazul in care Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului 
pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului 
sustinator................................, acesta are obligatia de a notifica Beneficiarul, in scris, in termen de 
15 zile de la data la care constata acest fapt. In cazul in care Antreprenorul nu notifica Beneficiarul 
cu privire la faptul ca intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului, 
Beneficiarul are dreptul de a stabili daca Antreprenorul intampina dificultati sau se afla in 
imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din 
partea tertului. Beneficiarul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca 
Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de 
contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator................................ si ca tertul 
este chemat sa duca la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul 
Angajamentului ferm de sustinere. 
In cazul in care Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului 
pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului 
sustinator................................,tertul sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si 
reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa pentru acea parte a Contractului 
pentru care Antreprenorul a primit sustinere din partea tertului sustinator. In acest sens, 
Beneficiarul, tertul sustinator ................................si/sau Antreprenorul, pot incheia un Act Aditional 
la Contract sau o intelegere scrisa prin care acestea convin, fara a fi limitative, urmatoarele: 
- tertul sustinator .................................. va duce la indeplinire contractul sau acea parte a 
contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere si 
- prevederile contractului incheiat intre Antreprenor si Beneficiar vor deveni aplicabile tertului 
sustinator. 
Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii Actului 
Aditional la Contract sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la indeplinire 
contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere. Astfel, 
prevederile Clauzei 18 [Asigurari] si ale Sub-clauzei 4.2 [Garantia de Buna Executie] din Conditiile 
Generale ale Contractului si Conditiile Speciale ale Contractului devin aplicabile si Tertului 
sustinator. 
Antreprenorul şi terţul/terţii susţinător/susţinători au obligatia de a răspunde în mod solidar pentru 
executarea contractului de achiziţie publică. 
Beneficiarul va urmari orice pretentie la daune pe care Antreprenorul ar putea sa o aiba impotriva 
tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. 
Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului ca urmare a nerespectarii 
obligatiilor prevazute in angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand posibilitatea de 
actiune directa impotriva tertului sustinator. 
In cazul in care Antreprenorul se afla in imposibilitatea derularii contractului si Beneficiarul solicita 
tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Antreprenor, iar tertul 
sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care Antreprenorul o va avea 
impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de 
sustinere va fi cesionata de catre Antreprenor catre Beneficiar cu titlu de garantie. 
În cazul în care terţul/terţii susţinător/susţinători nu isi indeplineste/esc obligatiile prevazute in 
angajamentul de sustinere acordat contractantului, Beneficiarul are dreptul de a solicita direct de la 
acestia, despagubiri reprezentand contravaloarea obligaţiilor asumate. 
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6. În cazul în care Antreprenorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, iar una 
sau mai multe persoane se afla in imposibilitatea derularii contractului, asociatul/asociatii 
ramas/ramasi vor indeplini in mod solidar obligatiile ramase de executat, in masura in care 
acesta/acestia declara si demonstreaza ca are/au posibilitatea derularii in conditiile optime a 
prezentului contract. 
7. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de lucrari, in cel mult 15 zile de 
la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care 
conduc la modificarea clauzelor contractuale, in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv 
ar fi contrara interesului public. Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract si 
in situatia in care alocarea resurselor financiare a fost sistata. 
In cazurile prevazute mai sus, Antreprenorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare 
pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului, fara a putea 
solicita daune interese. 
Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului 
Beneficiarului de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în 
conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, Beneficiarul are dreptul de a denunţa unilateral 
contractul de lucrari în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 
a) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit Articolelor 164-167 din Legea privind 
achizitiile publice nr. 98/2016 ; 
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Antreprenorului respectiv, având în vedere o încălcare 
gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o 
decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 
8.În prezenţa părţilor semnatare s-a semnat prezentul Acord Contractual. Acest Acord Contractual 
îşi produce efectele începând cu data semnării de către ultima parte. 
9.Limba care guvernează contractul este limba română. 
10.Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
Nota: Acordul contractul poate fi completat de catre Beneficiar si cu alte clauze in functie de 
specificul obiectivului de investitie si de modificarile legislative aparute ulterior publicarii ordinului in 
monitorul oficial.  
Redactat în limba română în trei originale: două originale pentru Autoritatea Contractantă, şi unul 
original pentru Antreprenor. 
 
Pentru Beneficiar: 
Nume: 
Titlu: 
Semnat şi ştampilat: 
Data: 

Pentru Antreprenor: 
Nume: 
Titlu: 
Semnat şi ştampilat: 
Data: 

 
 


